



КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія

з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів

ВИСНОВКИ

від 28 липня 2021 року

№ 50

м. Кропивницький

***Про хід усунення недоліків проведення
реконструкції КНП “Кіровоградська
обласна станція переливання крові
Кіровоградської обласної ради”***

Відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту Кіровоградської обласної ради, обговоривши інформацію виконуючого обов'язки головного лікаря КНП “Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради” Русначенко Т.В., директора департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації Мільта О.А. та представника підрядної організації щодо стану проведення робіт із усунення недоліків результатів реконструкції КНП “Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради”, встановивши, що не здійснено коригування проектно-кошторисної документації по зазначеному об'єкту, рішенням Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 16 “Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2021 рік” на зазначені цілі виділено кошти в сумі 250,0 тис. грн., до цього часу підрядною компанією не усунено недоліки робіт, виконаних відповідно до проектної документації, та не надано перелік робіт, які планується зробити за власні кошти підрядної організації,

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДІЙШЛА ВИСНОВКУ:

1. Рекомендувати департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації:

посилити контроль за проведенням у коротші терміни коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту КНП “Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради”;

надати до 05 серпня 2021 року обласній раді графік виконання необхідних будівельних робіт по об'єкту із зазначенням конкретних термінів їх виконання та відповідальних осіб.

Голова постійної комісії

Юрій ДРОЗД