



КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія
з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання
природних ресурсів

ВИСНОВКИ

від 16 грудня 2021 року

№ 93

м. Кропивницький

***Про хід робіт із завершення реконструкції КНП
“Кіровоградська обласна станція переливання
крові Кіровоградської обласної ради”***

Відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту Кіровоградської обласної ради, заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації Царьова І.В. про хід робіт із завершення реконструкції КНП “Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради” та потребу і можливість фінансування відповідних будівельних робіт з метою усунення першочергових недоліків проведених будівельних робіт з реконструкції об’єкту,

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДІЙШЛА ВИСНОВКУ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Кіровоградській обласній державній адміністрації:
вжити заходів щодо вчасного здійснення корегування проектно-кошторисної документації по об’єкту “Реконструкція головного корпусу станції переливання крові по вул. Преображенська, 88 у м. Кіровограді (Корегування)” з урахуванням підключення до електропостачання;
визначитися та передбачити в обласному бюджеті на 2022 рік необхідну суму коштів з метою усунення першочергових недоліків за результатами перевірки попередньо проведених робіт з реконструкції по

КНП “Станція переливання крові Кіровоградської обласної ради”.

3. Розглянути хід виконання робіт з вирішення даного питання на засіданні постійної комісії обласної ради у квітні 2022 року.

Голова постійної комісії

Юрій ДРОЗД