

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської
обласної ради
від 10 березня 2017 року № 238
(у редакції рішення Кіровоградської
обласної ради
від "08" червня 2018 року № 485)

ПЛАН

**заходів на 2018-2020 роки із реалізації
Стратегії розвитку Кіровоградської
області на період до 2020 року**

Зміст

Перелік скорочень

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії - 2020	2
2. Короткий виклад аналізу стану та результатів розвитку економіки області	8
3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії	13
3.1. Програма 1. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області	13
Стан і проблеми	13
Структура Програми	15
Напрямок 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області	22
Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору	23
Напрямок 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури	23
Напрямок 1.Д. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області	24
Часові рамки і засоби реалізації	24
Очікувані результати та показники	25
Орієнтовний фінансовий план	26
3.2. Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	28
Стан і проблеми	28
Структура Програми	32
Напрямок 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу	37
Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу	38
Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання	38
Часові рамки і засоби реалізації	39
Очікувані результати та показники	39
Орієнтовний фінансовий план	40
3.3. Програма 3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури	41
Стан і проблеми	41
Структура Програми	42
Напрямок 3.А. Вдосконалення системи регіонального управління	43
Часові рамки і засоби реалізації	43
Очікувані результати та показники	43
Орієнтовний фінансовий план	45

4. Основні суб'єкти реалізації Стратегії - 2020	45
5. Каталог проектів	47
5.1. Проекти програми "1: Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"	47
Проекти напряму "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"	
Проекти напряму "1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору"	
Проекти напряму 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури	
Проекти напряму 1.Д. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області	
5.2. Проекти програми "2: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"	87
Проекти напряму "2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу"	
Проекти напряму "2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу"	
Проекти напряму "2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання"	
5.3. Проекти програми "3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури"	118
Проекти напряму "3.А. Вдосконалення системи регіонального управління"	

Перелік скорочень

Стратегія-2020 – Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року

АПК – агропромисловий комплекс.

АРР – агенція регіонального розвитку.

АТО – антитерористична операція

ВВП – валовий внутрішній продукт.

ВРП - валовий регіональний продукт

ВДВ – валова додана вартість.

ДФРР - Державний фонд регіонального розвитку.

ЄС – Європейський Союз.

ЗУ – Закон України.

ЛПЗ - лікувально-профілактичні заклади

МСБ – малий та середній бізнес.

МСП - малі та середні підприємства

МТД – міжнародна технічна допомога.

МРГ – Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

УФСІ – "Український фонд соціальних інвестицій"

НУО – неурядова організація.

ОДА – обласна державна адміністрація.

ОМС – органи місцевого самоврядування.

ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

ОТГ - об'єднана територіальна громада

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади.

РДА – районна державна адміністрація.

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії - 2020

Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (нова редакція) затверджена рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року №716 (далі – Стратегія-2020).

Стратегія-2020:

охоплює ключові напрями регіонального розвитку;

враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на вирішення його сучасних проблем.

Процес розробки Стратегії-2020 був колективною роботою різних суб'єктів регіонального розвитку у рамках груп регіональних експертів та дозволив залучити понад сто осіб із різних секторів суспільства, представників провідних підприємств базових галузей, суб'єктів малого та середнього бізнесу, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, тощо.

Стратегію-2020 побудовано у вигляді системи стратегічних цілей та напрямів розвитку. Стратегічні цілі виходять зі стратегічної мети й спрямовані на втілення стратегічного бачення Кіровоградщини у 2020 році.

Кіровоградська область у 2020 році – це регіон, який відроджує та підвищує економічний потенціал міст і сільських територій; підвищує життєздатність територіальних громад на основі інноваційних моделей місцевого самоврядування; є екологічно безпечним регіоном зі сприятливими, комфортними та безпечними умовами для життєдіяльності людини незалежно від місця її проживання.

Метою Стратегії-2020 є підвищення добробуту населення області шляхом досягнення сталого соціально-економічного розвитку та здійснення реформ в економічній і соціальній сферах, використання і реалізації конкурентних переваг регіону, подальшого розвитку міжнародної співпраці та міжрегіональної кооперації.

Стратегія-2020 є документом, який має покладатись в основу регіонального планування, та який реалізується через середньостроковий План заходів з її реалізації, програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні програми, проекти регіонального розвитку.

В основі досягнення цілей Стратегії є створення Плану заходів з її реалізації, на новій, інноваційній для української системи регіонального розвитку основі – як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів і заходів регіонального розвитку.

Стратегія-2020 реалізується у два етапи: 2015-2017 роки і 2018-2020 роки:

перший етап, був визначений у Плані заходів на 2015-2017 роки із

реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року;

другий етап, передбачений у Плані заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020 (далі – План заходів), представляє комплекс програм і проектів, які спрямовані на досягнення стратегічних і операційних цілей Стратегії-2020 у середньостроковій перспективі, з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

План заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії-2020 був затверджений рішенням обласної ради від 29 вересня 2015 року № 787 (із змінами). Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації від 04 грудня 2015 року № 485-р та від 24 січня 2017 року № 38-р, було визначено відповідальних виконавців Плану заходів Стратегії-2020 та запроваджено щоквартальний моніторинг стану його виконання.

Звіти про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії-2020 за 2015, 2016 і 2017 роки та звіти з оцінки результативності реалізації Стратегії-2020:

підготовлені відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №932 "Про затвердження Порядку розроблення стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" на основі інформацій відповідальних виконавців Плану заходів Стратегії-2020 та із урахуванням наявної статистичної інформації;

затверджені відповідними рішеннями обласної ради та оприлюднені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації і обласної ради.

План заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020 розроблено: на підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади державної регіональної політики", "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

відповідно до:

постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів";

наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року №79 "Про затвердження методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації", від 24 квітня 2015 року № 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (зі змінами);

розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 07 листопада 2016 року № 478-р "Про формування Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020".

Під час підготовки Плану заходів поряд зі Стратегією-2020 враховувались основні положення Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії-2020:

Інтеграційні цілі (програми)		
1. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області:	2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток:	3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури:
Стратегічні напрями		
1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області	2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу	3.А.Вдосконалення системи регіонального управління
1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору	2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу	-
1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури	2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання.	-
1.Д. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області		-

Інтеграційні цілі (стратегічні цілі) є загальними, тому вони залишаються важливими після завершення першого програмного циклу, виробленого в Плані заходів на 2015-2017 роки.

На операційному рівні, кожна з трьох інтеграційних (стратегічних) цілей складається з кількох стратегічних напрямів та стратегічних пріоритетів.

Інтеграційні цілі, стратегічні напрями та пріоритети Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року

Інтеграційні цілі	Стратегічні напрями	Стратегічні пріоритети
I. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області	1.A. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області:	1. Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішніх ринках 2. Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів 3. Підвищення ефективності інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку виробництва високотехнологічної продукції 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки"
	1.B. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору:	1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 2. Розвиток рослинництва та тваринницької галузі, як основи продовольчої безпеки регіону 3. Розвиток інфраструктури аграрного ринку
	1.C. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури:	1. Поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням 2. Розвиток соціальної інфраструктури села
	1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області:	1. Розвиток інфраструктури міст 2. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку.
	2.A. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу:	1. Розвиток автомобільного транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 2. Розширення сфери послуг міського електротранспорту 3. Реалізація транзитного потенціалу
	2.B. Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи постіндустріального поступу:	1. Надання якісних житлово-комунальних послуг 2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного комплексу
	II. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток:	

Інтеграційні цілі	Стратегічні напрями	Стратегічні пріоритети
		3. Збереження культурної спадщини 4. Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні 5. Рациональне використання природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних територій
	2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання:	1. Послаблення негативних демографічних тенденцій 2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів працюючих 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею. 4. Підвищення ефективності системи соціального захисту населення 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я 6. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках
III. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури:	3.А.Вдосконалення системи регіонального управління	1. Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою 2. Підвищення якості державного управління регіональним розвитком 3. Удосконалення системи надання публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

До процесу мобілізації формування проектів регіонального розвитку на 2018-2020 роки було залучено широку групу представників зацікавлених сторін, зокрема: представники територіальних органів міністерств та відомств України в області, провідних установ, організацій і підприємств, науковців, громадських організацій та ін.

План заходів Стратегії-2020 підготовлено на основі проектів щодо регіонального розвитку.

Стратегічні програми Плану заходів Стратегії-2020 визначатимуть, що саме потрібно зробити у всіх сферах життєдіяльності Кіровоградської області для покращення результатів, особливо в галузях економіки, усуненні слабких сторін, які стримують розвиток і підвищення якості життя, та мінімізації ризиків, що загрожують реалізації визначених цілей розвитку.

У Плані заходів Стратегії-2020 викладені узгоджені дії, необхідні для того, щоб область була визнана конкурентоспроможним регіоном в українському контексті. Разом з тим, у ньому окреслено перспективу на майбутнє й визначено, що в області потрібно зробити для того, щоб підвищити потенціал.

Формування Плану заходів Стратегії-2020 спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний та місцеві бюджети, ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції.

План заходів Стратегії-2020 підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням європейської практики для стратегічного і операційного планування.

Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

1. Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

2. Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб'єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

3. Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

4. Інтеграцію – досягнуто завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

5. Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

6. Узгодженість, ієрархію та взаємопов'язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Під час підготовки Плану заходів Стратегії-2020 взято до уваги такі фактори:

1. Наявність в Україні політичної волі до приведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність з практикою Європейського Союзу, викладені у Стратегії реформ - 2020, законах України "Про стимулювання розвитку регіонів" та "Про засади державної регіональної політики".

2. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які можуть бути розв'язані на регіональному рівні, виходячи з повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.

3. Відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку, що пропонуються у Плані заходів Стратегії-2020, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року.

2. Короткий виклад аналізу стану та результатів розвитку економіки області

Підготовка Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020 проведена наприкінці 2016 року відповідно до пріоритетів і завдань, визначених у Стратегії і з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики.

Розвиток економіки області у 2017 році відбувався в умовах продовження реформ у різних сферах, децентралізації повноважень органів влади, зокрема впровадження реформи децентралізації влади.

Рішенням обласної ради від 18 листопада 2016 року № 167 схвалено проект Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області (у новій редакції), який передбачає створення 54 об'єднаних територіальних громад (далі – ОТГ).

Станом на 01 квітня 2018 року утворено 18 об'єднаних територіальних громад на території 7 районів: Бобринецького, Добровеличківського, Кіровоградського, Компаніївського, Маловисківського Новоукраїнського та Світловодського районів. У 13 громадах вибори відбулись протягом 2015-2017 років.

На даний час 3 міські ОТГ (Бобринецька, Маловисківська, Новоукраїнська) мають затверджені Стратегії розвитку громад, які розроблені за допомогою міжнародних проектів.

Бобринецька ОТГ – Стратегія розроблена у рамках проекту "Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE), що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) із залученням групи польських фахівців;

Маловисківська ОТГ – Стратегія розроблена у рамках проекту "Українська адміністрація майбутнього", що фінансується за кошти урядів Польщі та Канади;

Новоукраїнська ОТГ – Стратегія розроблена у рамках швейцарсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO).

У стадії розроблення знаходяться Стратегії розвитку громад у 4 ОТГ: Помічниській міській ОТГ, Смолінській селищній ОТГ, Соколівській, Великосеверинівській сільських ОТГ.

З метою популяризації процесу реформування місцевого самоврядування та забезпечення ефективної діяльності новостворених об'єднаних територіальних громад забезпечується координація реалізації на території області проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема таких, як:

програма "U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку", у рамках реалізації якої у 2017 році у м.Кропивницькому відкрито Кіровоградський відокремлений підрозділ Установи "Центр розвитку місцевого самоврядування";

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO), у рамках якого Новоукраїнська міська ОТГ стала одним із переможців конкурсу "Школи місцевого самоврядування DESPRO – 2017"; проект "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE), що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), учасниками якого є Бобринецька, Маловисківська, Новоукраїнська ОТГ та ін.;

Певний позитивний вплив на регіональний розвиток Кіровоградської області має впровадження податкової реформи, реформи міжбюджетних відносин і бюджетної децентралізації.

Відбулося розширення джерел наповнення місцевих бюджетів, введення нових трансфертів (освітня і медична субвенція), впровадження нового механізму бюджетного вирівнювання та забезпечення фінансовими ресурсами окремих видаткових повноважень, переданих державними органами влади місцевим органам виконавчої влади (адміністративні послуги, тощо), що обумовило збільшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів.

Найбільше зріс фінансовий ресурс від бюджетної децентралізації у бюджетах місцевого самоврядування.

У 2017 році 5 ОТГ (Бобринецька, Маловисківська, Новоукраїнська, Соколівська, Великоандрусівська) отримали державну фінансову підтримку в обсязі 34,8 млн.грн. (у 2016 році – 2 ОТГ у сумі 13,8 млн.грн.).

У 2018 році 13 ОТГ передбачена субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у сумі 23,2 млн.грн.

Доходи бюджетів Бобринецької, Маловисківської, Новоукраїнської, Великоандрусівської та Соколівської ОТГ за 2017 рік збільшилися на 34,6%.

У січні-березні 2018 року до загального фонду 13 ОТГ отримано доходів у сумі 97,8 млн.грн., що на 24,3%, або на 19,1 млн.грн. більше порівняно з відповідним періодом 2017 року. В основному приріст забезпечено за рахунок податку на доходи фізичних осіб.

Це свідчить про більші можливості для фінансування видатків розвитку та видатків на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування (житлово-комунальне господарство, дороги, місцеві програми соціального захисту тощо).

Реалізація реформи з децентралізації надання адміністративних послуг дозволила наблизити надання адміністративних послуг до їх отримувачів, обмежити контакт отримувачів адмінпослуг із суб'єктами їх надання, тим самим зменшити корупційні ризики.

В області діють 25 центрів надання адміністративних послуг, через які із 2016 року надаються адміністративні послуги із державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та з державної реєстрації бізнесу.

29 органів місцевого самоврядування прийняли рішення та виконують повноваження із державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі, 14 - виконують і повноваження з державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Із травня 2016 року органи місцевого самоврядування виконують повноваження із реєстрації місця проживання громадян та зняття із реєстрації місця проживання, які до цього виконувались органами Державної міграційної служби лише у районних центрах і містах обласного значення;

Впровадження освітньої реформи розширює доступність до якісної освіти дітей із сільської місцевості.

За показниками створення опорних шкіл та підвезення дітей до закладів освіти область займає перше місце в Україні серед інших областей.

Станом на 01 січня 2018 року в області створено 67 опорних шкіл та 174 філії, з них: 6 опорних навчальних закладів та 9 філій створено в об'єднаних територіальних громадах.

В області організовано регулярне безоплатне підвезення до місць навчання та до місць проживання шкільними автобусами та іншими видами транспорту для 9,1 тис.дітей (100% від потреби).

У 2017 році придбано: 9 шкільних автобусів на умовах співфінансування на загальну суму 15,4 млн. грн., із них: кошти з державного бюджету – 8,8 млн. грн., кошти місцевих бюджетів районів, ОТГ – 5,1 млн.грн., кошти обласного бюджету – 1,5 млн.грн.

Для загальноосвітніх навчальних закладів області за кошти державного

бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, придбано засоби навчання та обладнання на загальну суму 11,5 млн.грн.

У 2017 році на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів області використано 79,8 млн.грн.

Продовжується робота із реформування медичних закладів.

В області створено 3 госпітальні округи:

Кропивницький госпітальний округ (486,4 тис.осіб) включає: 2 міста обласного значення (м.Кропивницький, м.Знам'янка) та 9 районів (Кіровоградський, Долинський, Новомиргородський, Олександрівський, Бобринецький, Знам'янський, Новгородківський, Компаніївський, Устинівський);

Олександрійський госпітальний округ (235,9 тис.осіб) включає: 2 міста обласного значення (м.Олександрія, м.Світловодськ) та 4 райони (Олександрійський, Петрівський, Онуфріївський, Світловодський);

Західний госпітальний округ (248,3 тис.осіб) включає 8 районів: Маловисківський, Новоукраїнський, Гайворонський, Добровеличківський, Голованівський, Новоархангельський, Благовіщенський, Вільшанський).

Мережа госпітальних округів сформована із урахуванням факторів кадрового та матеріально-технічного забезпечення, основних напрямів звернень пацієнтів до медичних закладів.

За рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування, бюджету розвитку обласного бюджету у 2017 році проводилися роботи із реконструкції приміщень дитячої обласної лікарні, головного корпусу обласної станції переливання крові, реконструкція мереж електропостачання обласних лікувальних закладів (обласна станція переливання крові, дитяча обласна лікарня), капітальний ремонт операційного блоку обласного онкодиспансеру та інші.

За рахунок місцевих бюджетів області на зміцнення матеріально-технічної бази у галузі охорони здоров'я проведено капітальні видатки на суму 148,2 млн.грн. (у 2016 році – 82,2 млн.грн.).

За рахунок цих коштів:

проведено поточні, капітальні ремонти в лікувально-профілактичних закладах області – на загальну суму 117,7 млн.грн.;

закуплено медичне, технологічне обладнання та санітарний автотранспорт, зокрема придбано 11 автомобілів для центральних районних лікарень та центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Впровадження реформи публічних закупівель має позитивний вплив на підвищення ефективності використання державних коштів, розширення доступу бізнесу до участі у публічних закупівель.

Через систему електронних закупівель "ProZorro" за 2017 рік 2,5 тис. суб'єктів бізнесу із Кіровоградської області взяли участь у

1,8 тис. тендерах, які проводились через систему "ProZorro" в Україні, 2426 із яких вийшли переможцями і змогли поставити товарів на суму понад 7,3 млрд.грн.

Результати економічного і соціального розвитку області у 2017 році свідчать про позитивні тенденції у сфері соціально-економічного розвитку, інвестиційній діяльності, сфері фінансів та поліпшення умов життєдіяльності населення. Про це свідчить:

- 1) збільшення за 2017 рік порівняно із 2016 роком обсягів:
 - виробництва продукції промисловості – на 5,5% (2016 рік – на 20,3%);
 - надходжень до місцевих бюджетів – на 38,9% (у співставних умовах) (за 2016 рік – на 45,9%);
 - капітальних інвестицій – на 10,5% (2016 рік – на 47%);
 - прямих іноземних інвестицій – на 16% (2016 рік – на 12,2%);
 - обороту роздрібної торгівлі – на 3,9% (2016 рік – на 3,7%);
- 2) підвищення розміру середньомісячної заробітної плати на 45,8%.

Індекс реальної зарплати склав 125,6%.

3) залучення значного фінансового ресурсу у поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури, спорту, житлово-комунального та дорожнього господарства, на заходи щодо охорони навколишнього середовища із різних джерел фінансування, зокрема:

а) із державного бюджету – майже 229,4 млн.грн. на проведення робіт із капітального ремонту та реконструкції дитячої обласної лікарні, в обласному онкологічному диспансері, обласній станції переливання крові та інших соціально важливих для області об'єктів;

б) із місцевих бюджетів області проведено капітальних видатків у сумі 987,9 млн.грн., що більше проти 2015 року у 2,1 раза (або на 511,6 млн.грн.) та проти 2016 року – на 23,4% (або на 187,5 млн.грн.);

в) від міжнародних організацій і донорів – більше 37 млн.грн., у т.ч. кошти міжнародної технічної допомоги – понад 8 млн.грн., кредитні кошти міжнародних фінансових організацій – понад 30 млн.грн.

Стримуючий вплив на розвиток економіки та інших сфер діяльності мали зокрема, такі фактори, як:

зростання індексу цін (до грудня 2016 року) на: природний газ (101,2%), електроенергію (128,1%), транспортні послуги (120,2%), автодорожній пасажирський транспорт (123,3%), водопостачання, водовідведення (113,2% і 125,8%), на паливо та мастила (120,0%);

значне коливання курсу гривні до вільноконвертованих валют в Україні;

складна демографічна ситуація. Чисельність населення області зменшується, в основному, через природне скорочення населення (у межах 7 тис.осіб щороку), на що впливає старіння населення (17,7 % від загальної чисельності населення в області віком старше 65 років), високим рівнем захворюваності і смертності населення від серцево-судинних хвороб та злоякісних новоутворень, невисоким рівнем народжуваності.

Незважаючи на наявність стримуючих факторів, за оцінками експертів, економіка має шанси на відновлювальне зростання, але для цього потрібно швидко і успішне реформування і відновлення довіри інвесторів; багато що залежить від зовнішнього середовища і динаміки розвитку країн-торговельних партнерів, а також від поліпшення інвестиційного середовища в країні і регіоні.

Серед основних потенційних економічних можливостей, які можна було б використати для диверсифікації та активізації економічної діяльності, є:

ефективна державна регіональна політика;

зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном (покращення стану доріг; створення бізнес-інфраструктури; розвиток наукомістких галузей, у тому числі IT-технологій);

впровадження системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств, в тому числі дрібних сільгосптоваровиробників.

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії-2020

3.1. Програма 1. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області

Стан та проблеми

Кіровоградська область характеризується мало диверсифікованою економікою і має виражений сільськогосподарський тип економіки.

Сільським господарством забезпечується майже 37% валової доданої вартості, яка створюється в області.

Структура сільськогосподарського виробництва області за 1990-2017 роки суттєво змінилась: частка галузі рослинництва у загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції в області значно зросла і за 2017 рік становила 81,5% (1990 рік – 54,4%). Така зміна у сільськогосподарській галузі області може мати більш негативні наслідки для зернового господарства у контексті зміни кон'юнктури на світових ринках, зміни клімату та пришвидшеної ерозії земель.

Сільськогосподарські підприємства переважно спеціалізуються на виробництві зернових і зернобобових культур та соняшнику, тоді, як господарства населення – на вирощуванні картоплі (99,96% від загального обсягу виробництва в області), овочів (97,5%), плодів та ягід (98,4%), м'яса (70,3%), молока (81,2%) та яєць (99,2%).

Посівні площі порівняно із 2000 роком: збільшилися під соняшником (у 2,3 рази), зерновими і зернобобовими культурами (на 9,4%), зменшилися під картоплею (на 24,5%), овочами відкритого ґрунту (на 26,1%).

Завдяки вирощуванню маржинальних культур рівень рентабельності від реалізації продукції рослинництва складає в області 66,6% (в Україні – 45,9%). Рівень рентабельності від реалізації продукції тваринництва становить в області

2,5 % (в Україні – 22,6 %).

Маючи значний потенціал та демонструючи стабільність навіть у кризовий період, агропромисловий комплекс не забезпечує достатню зайнятість для сільського населення, що призводить до знелюднення сільських територій. Чисельність сільського населення зменшилась порівняно із 2001 роком на 101,5 тис. осіб, або на 22,3 %.

Це потребує пошуку додаткових можливостей зайнятості для жителів села, як у сільськогосподарському виробництві через його диверсифікацію, а також в інших секторах регіональної економіки. Для цього є потреба у відновленні потенціалу тваринництва, створенні підприємств із переробки сільськогосподарської сировини безпосередньо у сільських населених пунктах. У сільських населених пунктах недостатньо закладів соціальної інфраструктури, а стан наявних об'єктів потребує впровадження енергоефективних технологій і обладнання, проведення реконструкцій і капітальних ремонтів приміщень задля створення належних умов праці та надання послуг споживачам.

Виконання даних заходів дозволить збалансувати розвиток сіл та міст і запобігти подальшому відтоку молодого, кваліфікованого і освіченого населення з сільських територій.

Стратегічно важливими для економіки області є машинобудування та харчова промисловість, якими забезпечується найбільша частка валової доданої вартості у промисловості (57%).

Проте, промисловість у цілому характеризується невисоким рівнем доданої вартості (20% у ВДВ області) та наукоємності виробництва, великою енергоємністю та високим рівнем зносу основних фондів, що значно впливає на конкурентоздатність економіки регіону.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції майже 34% забезпечується харчовою промисловістю, в основному олієжировою промисловістю, м'ясопереробною, при цьому частка продукції машинобудування зменшується. В обмежених обсягах здійснюється виробництво молочної продукції, макаронних і кондитерських виробів, круп, води газованої, продукції легкої, хімічної та поліграфічної промисловості, товарів господарського призначення та будівельних матеріалів, які є орієнтованими на внутрішній ринок.

Основними групами експорту товарів є жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукти рослинного походження, машини та обладнання, частка яких в загальному обсязі експорту складає 86,6%. Продукція машинобудування є експортоорієнтованою, що призводить до періодичного спаду виробництва через кризові явища на зовнішніх ринках, ускладнення відносин із окремими країнами тощо.

Для підвищення ефективності промислового виробництва і конкурентоспроможності продукції постає питання вдосконалення роботи із представлення потенціалу провідних підприємств, формування нових підходів

до забезпечення висококваліфікованими кадрами сучасного виробництва, у першу чергу у галузях із високою доданою вартістю (машинобудування, харчова промисловість, енергетика тощо).

В умовах нестабільності законодавства, низького інвестиційного рейтингу України, браку фінансово-інвестиційного капіталу та напружених відносин з окремими країнами, існує ризик зниження ділової активності та інвестиційної діяльності в області.

Для мінімізації негативних тенденцій, пом'якшення існуючих ризиків, економіка області потребує нових інвестицій, паралельно з підтримкою зростаючого сектору малого та середнього бізнесу, спроможного швидко пристосовуватися до змін у середовищі. Для забезпечення залучення інвестицій в економіку області необхідним є створення ефективного маркетингу регіону, головним завдання якого є просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки.

Реалізація включених до Плану заходів за цією Програмою проектів регіонального розвитку має на меті забезпечити зменшення диспропорції в економічному розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць області, зменшити ризики залежності економіки від ситуації на зовнішніх ринках; перехід до ресурсозберігаючої та екологобезпечної моделі розвитку реального сектору економіки, збільшення доданої вартості аграрного виробництва, створення додаткових можливостей для збільшення доходів агровиробників та сільського населення, розвитку сільських територій, створення умов для залучення стратегічних інвестицій.

Програма 1 прямо відповідає Стратегічній цілі "1. Підвищення ефективності використання економічного потенціалу області".

Програма "1.Підвищення ефективності використання економічного потенціалу області" кореспондується з програмою "2.Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" (Програма 2).

Структура програми

Програма складається з 4-х напрямів, які включають в себе 38 проектів регіонального розвитку та 142 структурні проекти, що є їх складовою та передбачають:

промоцію інвестиційних можливостей регіону та експортних можливостей підприємств;

впровадження енергоефективних технологій, розвиток "зеленої економіки" та застосування альтернативної енергетики;

розвиток інноваційних та інформаційних технологій в області;

нарощування виробництва продукції в основних галузях промисловості;

розвиток інфраструктури міст і сільських територій.

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
Напрямок 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області		
Реконструкція 2-га черга філії "Кременчуцька ГЕС "ПАТ" Укргідроенерго"	Світловодська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Світловодський район
Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації	Кіровоградська область
Створення Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону	Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Кіровоградська область
Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій	Департамент інфраструктури та промисловості, управління освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації	Кіровоградська область
Створення Індустріального парку "Олександрія"	Виконавчий комітет Олександрійської міської ради, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Кіровоградська область
Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікненському родовищі первинних каолінів с.Берестяги	Гайворонська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Гайворонський район
Оновлення технічного обладнання, освоєння випуску нових видів продукції м. Гайворон	Гайворонська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Гайворонський район
Будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва у Новомиргородському районі	Новомиргородська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Новомиргородський район
Будівництво мінігідроелектростанції у Новоархангельському районі	Новоархангельська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості	Новоархангельський район

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	облдержадміністрації	
Будівництво мінігідроелектростанції у Новоархангельському районі	Новоархангельська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Новоархангельський район
Будівництво сонячної електростанції у Новоархангельському районі	Новоархангельська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Новоархангельський район
Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця у Гайворонському районі	Гайворонська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Гайворонський район
Будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 3,5 МВт, смт Вільшанка	Вільшанська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Вільшанський район
Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт Вільшанка,	Вільшанська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації	Вільшанський район
Створення якісних умов для розвитку позашкільної освіти	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі комітети Олександрійської міської ради, Новоукраїнської міської ради об'єднаної територіальної громади	м.Кропивницький, м.Олександрія, м.Новоукраїнка
Комфорт дошкільної освіти	Управління освіти, науки, молоді та спорту, управління капітального будівництва облдержадміністрації, виконавчі комітети Знам'янської, Олександрійської, Світловодської,	м.Знам'янка, м.Олександрія, м.Світловодськ, Бобринецький, Голованівський, Вільшанський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський,

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	міської ради, Бобринецька, Голованівський, Вільшанський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоархангельський, Новгородківської, Олександрійського, Онуфріївського, Світловодський, Устинівський райдержадміністрації, виконавчі комітети Бобринецької, Новоукраїнської, Помічнлянської міських рад об'єднаних територіальних громад	Новоархангельський, Новгородківський, Олександрійський, Онуфріївський, Світловодський, Устинівський райони, м.Новоукраїнка, м.Помічна
Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти області	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчий комітет Знам'янської міської ради, Благовіщенська, Бобринецька, Вільшанська, Добровеличківська, Знам'янська, Кіровоградська, Маловисківська, Новгородківська, Новоукраїнська, Новоархангельська, Новомиргородська, Онуфріївська, Олександрівська, Олександрійська, Світловодська, Петрівська, Устинівська райдержадміністрації, виконавчі комітети Маловисківської, Новоукраїнської, Помічнлянської міських рад, Соколівської,	м.Знам'янка, Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новгородківський (смт.Новгородка), Новоукраїнський, Новоархангельський, Новомиргородський (м.Новомиргорода), Онуфріївський, Олександрівський, Олександрійський, Світловодський, Петрівський, Устинівський райони, м.Мала Виска, м.Новоукраїнка, м.Помічна, Соколівська, Тишківська сільські ради

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	Тишківської сільських рад об'єднаних територіальних громад	
Підвищення енергоефективності в закладах культури області	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Бобринецька, Вільшанська, Добровеличківська, Знам'янська, Світловодська, Онуфріївська, Устинівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Великоसेверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади	Кіровоградська область, м.Кропивницький, м.Олександрія, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Знам'янський, Світловодський, Онуфріївський, Устинівський райони, Великосеверинківська сільська рада
Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ третинного рівня для надання медичної допомоги населенню області	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації	Кіровоградська область
Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ вторинного рівня	Департамент охорони здоров'я, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, Благівіщенська, Бобринецька, Вільшанська, Голованівська, Компаніївська, Маловисківська, Новгородківська, Новоукраїнка, Петрівська, Світловодська райдержадміністрації, виконавчий комітет Компаніївської селищної	м.Кропивницький, Благівіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський, Новоукраїнський, Петрівський, Світловодський райони, Компаніївська селищна рада

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	ради об'єднаної територіальної громади	
Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору		
Впровадження лінії по переробці молочної продукції у Гайворонському районі	Гайворонська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Гайворонський район
Введення в експлуатацію виробничого комплексу з виробництва комбікормів і концентратів у Великосєверинівській сільській раді, Кіровоградського району	Виконавчий комітет Великосєверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Великосєверинівська сільська рада
Розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки на території с. Підгайці, Великосєверинівської сільської ради, Кіровоградського району	Виконавчий комітет Великосєверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Великосєверинівська сільська рада
Реконструкція будівлі підкомбікормовий завод, с.Дмитрівка, Знам'янського району	Знам'янська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Знам'янський район
Будівництво зерносховища на у с.Губівка (проектна потужність 4 тис.тонн), Компаніївського району	Компаніївська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Компаніївський район
Встановлення зерноочисного комплексу ПЕКТУС, Компаніївський район	Компаніївська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Компаніївський район
Будівництво зернозберігаючого комплексу, Новомиргородський район	Новомиргородська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Новомиргородський район
Завершення будівництва Капітанівського зернозберігаючого підприємства, Новомиргородського району	Новомиргородська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Новомиргородський район

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
Будівництво елеватора на 50 тис. тонн зерна та млина потужністю 250 тонн на добу в с.Куцівка Новгородківського району	Новгородківська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Новгородківський район
Модернізація і оновлення машинно-тракторного парку	Олександрівська, Світловодська райдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Олександрівський, Світловодський райони
Розвиток садовоягідного виробництва на території Устинівського району	Устинівська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Устинівський район
1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури		
Створення комфортних умов життєдіяльності населення області	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Бобринецька, Кіровоградська, Новомиргородська, Олександрівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Соколівської сільської ради об'єднаної територіальної громади	Бобринецький, Кіровоградський, Новомиргородський, Олександрівський райони, Соколівська сільська рада
Проведення капітального ремонту будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул. Центральна, 51 а, с. Григорівка Світловодського району	Світловодська райдержадміністрація, департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Світловодський район
Будівництво автозаправної станції, смт Устинівка	Устинівська райдержадміністрація	Устинівський район
Напрямок 1.Д. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області		
Забезпечення населених пунктів централізованим тепlopостачанням	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Долинська райдержадміністрація	м.Кропивницький, м.Олександрія, Долинський райони

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
Розроблення генеральних планів міст	Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети Олександрійської міської ради, Новоукраїнської міської ради об'єднаної територіальної громади	м. Олександрія, м.Новоукраїнка
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 м.Кропивницький (добудова)	Міська рада міста Кропивницького	м.Кропивницький
Реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка	Виконавчий комітет Знам'янської міської ради	м.Знам'янка

Напрямок 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області

Економіка регіону потребує кардинального оновлення, головним чином це стосується сфери промислового виробництва. Зростання ВРП регіону можуть забезпечити лише модернізовані та новостворені промислові підприємства з високою продуктивністю та високою доданою вартістю промислової продукції. Це можливо досягнути лише за умови залучення значного інвестиційного ресурсу, перед цим здійснивши необхідну технічну, організаційну та інженерну підготовку інвестиційних об'єктів та їх маркетингово-промоційну підтримку.

Підвищення енергоефективності дозволяє знайти резерви та направити їх на розвиток області. Дуже гостро постає питання енергозбереження. На цьому підґрунті виникають загрози, які мають негативний вплив на економіку як країни, так і області зокрема. Підвищуються тарифи підприємствами житлово-комунального господарства, що, в тому числі веде до збільшення видатків місцевих бюджетів на утримання установ бюджетної та соціальної сфери.

Реалізація напрямку "Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області" має за мету: підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, створення інфраструктури для розвитку інформаційних технологій, екологізацію виробництва за рахунок упровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії.

Напрямок "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області" включає проекти, що матимуть вплив у наступних сферах:

забезпечення умов для залучення інвесторів, просування новітніх розробок у виробництво, підтримка інноваційних процесів;

маркетингово-промоційна підтримка, популяризація секторів та підприємств, що мають експортний потенціал, просування регіональних брендів на зовнішні ринки;

створення нових підприємств і забезпечення робочими місцями мешканців регіону;

підвищення рівня енергоефективності через проведення енергоаудитів, налагодження виробництва альтернативних видів палива і обладнання для його використання.

Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору.

Кіровоградська область має значний ресурсний потенціал для формування високотехнологічного аграрного сектору, здатного здійснювати суттєвий внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни, розширення сировинної бази для харчової промисловості, посилення експортних позицій України.

Аграрний сектор області потребує збільшення доданої вартості сільськогосподарського виробництва, поряд із збільшенням його продуктивності і рентабельності, що сприятиме підвищенню зайнятості та доходів сільського населення і підвищенню якості життя на селі.

Напрямок 1.В. включає в себе проекти, що матимуть вплив у наступних сферах:

розвиток аграрного бізнесу, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;

підвищення продуктивності та конкурентоспроможності аграрного комплексу.

Напрямок 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури

В Україні і на Кіровоградщині має місце тенденція до міграції населення з сільських до міських населених пунктів, спричинена значним розривом в якості життя та доступності послуг для жителів сіл і міст.

Сучасна сільська інфраструктура, в більшості, знаходиться у вкрай занедбаному стані і для виправлення ситуації потребує значно більших соціальних інвестицій, ніж фінансові можливості, що будуть доступними для регіону в середньостроковій перспективі.

Розвиток сільських територій, перш за все, має на меті забезпечення комфортного рівня життя населення. Це досягається шляхом розвитку аграрного сектору, що забезпечить робочі місця на селі і продовольчу безпеку, розбудовою транспортної, соціальної та іншої інфраструктури на селі, розблокуванням економічного потенціалу територій, самореалізацією та організацією змістовного дозвілля жителів сільських територій в області.

Для покращення існуючої ситуації проектами зазначеного напрямку передбачається:

впровадження енергоефективних технологій вуличного освітлення;

поліпшення стану місцевих автомобільних доріг;
розвиток соціальної інфраструктури села тощо.

Напрямок 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області

Кіровоградська область нараховує 12 міст, з яких 4 міста обласного значення. Міське населення області складає 603,1 тис. осіб (63,1% до загальної чисельності населення області).

Кіровоградській області властива концентрація економічної активності довкола кількох центрів: м.Кропивницький, м.Олександрія, м.Знам'янка м.Світловодськ.

Основний обсяг реалізованої промислової продукції виробляється фактично лише у м.Кропивницькому (майже 47%). Обсяг продукції, виробленої в інших містах обласного значення, не перевищує 26% від загального обсягу реалізованої продукції області.

Високий рівень монопрофільності, залежність міст від підприємств певної галузі, переважно, харчової промисловості, машинобудування є причиною високого рівня залежності від зовнішніх економічних чинників, кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків.

Основними проблемами таких міст є:

висока ступінь залежності економіки міст, зайнятості міського населення від ринкових коливань;

залежність соціальної сфери від економічного стану містоутворюючих підприємств;

обмеженість залучення інвестицій у нові виробництва через відсутність інвестиційних майданчиків.

Реалізація напрямку 1.D. "Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області" має за мету: подальший розвиток інфраструктури міст обласного значення.

Проектами напрямку 1.D. передбачається:

розвиток житлового будівництва;

проведення реконструкції інженерної інфраструктури міст;

залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі міст.

Часові рамки і засоби реалізації Програм

Зазначена Програма реалізовуватиметься протягом 2018-2020 років. При цьому впровадження проектів, що входять до неї, можливе за рахунок коштів:

державного бюджету (в рамках галузових (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах, державного фонду регіонального розвитку, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам);

місцевих бюджетів;
 міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
 інвесторів, власних коштів підприємств.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми "1. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області", має сприяти досягненню таких результатів:

розроблено ґрунтовні презентації області та проведено їх промоцію на різноманітних іміджевих заходах (форумах, "круглих столах", виставках тощо);

забезпечено щорічне проведення Міжнародної виставки "AgroExpo" та Міжнародного інвестиційного форуму "Central Ukrainian ID";

реалізовано енергозберігаючі проекти, у тому числі спрямовані на виробництво та використання альтернативних видів палива;

створено інфраструктуру з розвитку інформаційних технологій;

поліпшено умови життєдіяльності населення у сільській місцевості;

розширено виробництво і реалізацію енергії, виробленої гідро-, сонячними електростанціями;

поліпшено екологічну ситуацію в області.

Показники:

ВРП (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, гривень;
 обсяг виробленої сільськогосподарської продукції, % до попереднього року;

індекс продукції промисловості, % до попереднього року;

обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.;

кількість реалізованих енергоефективних проектів, од.;

кількість нових підприємств та нових видів економічної діяльності у сільських територіях;

обсяг прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року;

обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу, дол. США;

обсяг експорту, % до попереднього року;

кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць;

кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць;

частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %.

Орієнтовний фінансовий план

Назви проектів	Вартість, тис. грн.			
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Разом
Напрямок 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області				
Реконструкція 2-га черга філії "Кременчуцька ГЕС "ПАТ" Укргідроенерго"	535027,2	-	-	535027,2
Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області	955,0	725,0	855,0	2535,0
Створення Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону	400,0	100,0	-	500,0
Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій	1000,0	500,0	-	1500,0
Створення Індустріального парку "Олександрія"	-	10120,0	5031,5	15151,5
Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікненському родовищі первинних каолінів с.Берестяги, Гайворонський район	15000,0	49500,0	-	64500,0
Оновлення технічного обладнання, освоєння випуску нових видів продукції м. Гайворон	10000,0	-	-	10000,0
Будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва у Новомиргородському районі	300000,0	-	-	300000,0
Будівництво міні гідроелектростанції, Новоархангельський район	10000,0	5000,0	-	15000,0
Будівництво міні гідроелектростанції, Новоархангельський район	17000,0	-	-	17000,0
Будівництво сонячної електростанції, Новоархангельський район	-	15000,0	-	15000,0
Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт Вільшанка	288243,0	-	-	288243,0
Будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 3,5 МВт, смт Вільшанка	90000,0	-	-	90000,0
Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця, Гайворонський район	800,0	89200,0	-	90000,0
Створення якісних умов для розвитку позашкільної освіти	13766,3	14512,9	11900,0	40179,2
Комфорт дошкільної освіти	46770,5	48214,0	16185,0	111169,5
Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти області	85791,4	33940,8	17456,0	137188,2
Підвищення енергоефективності в закладах культури області	31515,1	15836,1	22001,1	69352,3
Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ третинного рівня для	27000,0	26463,1	26463,1	79926,2

Назви проектів	Вартість, тис. грн.			
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Разом
надання медичної допомоги населенню області				
Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ вторинного рівня	15933,1	5800,0	200,0	21933,1
Усього: 20 проектів	1489201,5	314911,8	100091,9	1904205,3
Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору				
Впровадження лінії по переробці молочної продукції, Гайворонський район	2000,0	-	-	2000,0
Введення в експлуатацію виробничого комплексу з виробництва комбікормів і концентратів, Великосєверинівська сільська рада	570,0	930,0	-	1500,0
Розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки на території с.Підгайці, Великосєверинківської сільської ради, Кіровоградського району	1500,0	-	-	1500,0
Реконструкція будівлі підкомбікормовий завод, с.Дмитрівка, Знам'янського району	2500,0	-	-	2500,0
Будівництво зерносховища с.Губівка (проектна потужність 4 тис.тонн), Компаніївського району	900,0	-	-	900,0
Встановлення зерноочисного комплексу ПЕКТУС, Компаніївський район	-	2200,0	-	2200,0
Будівництво зернозберігаючого комплексу у Новомиргородського району	2232,2	-	-	2232,2
Завершення будівництва Капітанівського зернозберігаючого підприємства у Новомиргородського району	38000,0	-	-	38000,0
Будівництво елеватора на 50 тис. тонн зерна та млина потужністю 250 тонн на добу у с.Куцівка Новгородківського району	40000,0	40000,0	-	80000,0
Модернізація і оновлення машинно-тракторного парку	27000,0	20000,0	25000,0	72000,0
Розвиток садовоягідного виробництва на території Устинівського району	30,0	45,0	45,0	120,0
Усього: 11 проектів	114732,2	63175,0	25045,0	202952,2
Напрямок 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури				
Створення комфортних умов життєдіяльності населення області	6345,0	929,9	450,0	7724,9
Проведення капітального ремонту будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул. Центральна, 51 а, с.Григорівка Світловодського району	4008,0	-	-	4008,0
Будівництво автозаправної станції, смт Устинівка	1500,0	-	-	1500,0
Усього: 3 проекти	11852,9	929,9	450,0	13232,8

Назви проектів	Вартість, тис. грн.			
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Разом
Напрямок 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області				
Забезпечення населених пунктів централізованим теплопостачанням (м.Кропивницький, м. Олександрія, м.Долинська)	146753,8	258495,7	242909,6	659815,1
Розроблення генеральних планів міст (м. Олександрія та м.Новоукраїнка)	2200,0	-	-	2200,0
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 м.Кропивницький (добудова)	9000,0	-	-	9000,0
Реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка Кіровоградської області	7539,8	-	-	7539,8
Усього: 4 проекти	165493,6	258495,7	242909,6	678554,9
Усього за програмою: 38 проектів	1781280,27	637512,4	368496,5	2798945,27

3.2. Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Стан та проблеми

Демографічна ситуація, що склалася в області, є складною, і цілком обґрунтовано викликає занепокоєння. Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і падіння народжуваності стали характерними ознаками демографічних процесів, які відбуваються в області.

Зменшення чисельності відбувається через природне та міграційне скорочення населення. За останні 5 років чисельність населення в області зменшилася на 38,9 тис. осіб, або на 3,9%, в основному, за рахунок природного скорочення (з 995,2 тис. осіб у 2012 році до 956,3 тис. осіб у 2017 році).

Найвищий рівень смертності населення є від хвороб системи кровообігу (62,7% від загальної кількості померлих) та новоутворень (12,8%). Має місце високий рівень захворюваності і смертності в області від хвороб серцево-судинної системи, злоякісних новоутворень, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших хвороб.

На формування трудового потенціалу в області мають вплив загальні негативні тенденції соціально-економічного та демографічного розвитку.

Одним з визначальних чинників скорочення населення є трудова міграція, що набула характеру демографічної проблеми. Серед причин, що спонукають населення області мігрувати, у тому числі і за кордон, є незадоволеність заробітною платою; відсутність роботи за фахом; необхідність терміново заробити значні кошти; скорочення робочих місць.

Сальдо міграції має негативний показник (за 2017 рік – мінус 1657 осіб).

Розвиток людського потенціалу області уповільнюється через ситуацію, що склалася на ринку праці. Значне навантаження на вільне робоче місце

спричинене невідповідністю професійно-кваліфікаційної потреби в кадрах економіки регіону пропозиції робочої сили на ринку праці.

Економічні процеси, що відбуваються в області, призводять до зміни кількості та структури робочих місць. Не дивлячись на те, що державна система освіти та служба зайнятості докладають чимало зусиль для того, щоб мешканці області могли знайти собі роботу, на регіональному ринку праці усе одно існують значні дисбаланси.

Доходи населення області переважно формуються із отриманих соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів (пільг, субсидій, соціальних допомог тощо) (37,4% від загального обсягу доходів) і заробітної плати (35,2%).

Розмір середньомісячної заробітної плати зростає, проте є меншим від середнього в Україні.

Рівень та якість життя населення, у першу чергу, пов'язані з забезпеченням кожної людини якісними медичними послугами, соціальним захистом, якісною освітою.

В області здійснюється реформування галузі охорони здоров'я. Протягом останніх років вжито комплекс заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та надання медичної допомоги населенню.

У 2017 році проводилась робота із реформування освіти: Станом на 01 січня 2018 року в області створено 67 опорних шкіл та 174 філії, з них: 6 опорних навчальних закладів та 9 філій створено в об'єднаних територіальних громадах; відкрито 280 нових місць (далі – ДНЗ) у 4 районах та Маловисківській об'єднаній територіальній громаді; 10 додаткових груп у діючих ДНЗ у 6 районах та у м.Кропивницький; визначено базові ДНЗ та ЗНЗ з впровадження інклюзивної освіти.

За останні три навчальні роки спостерігається динаміка збільшення кількості дітей, які навчаються інклюзивно, а саме: з 2014 по 2017 рік кількість учнів зросла з 65 до 574, введено 117 асистентів вчителів.

У 5-ти закладах дошкільної освіти області організовано інклюзивну форму навчання, працюють 3 асистенти вихователя.

Розпочато процес створення інклюзивно-ресурсних центрів.

У 2017 році на умовах співфінансування з обласного бюджету та бюджету м.Кропивницький придбано спеціальний автобус для перевезення дітей-інвалідів.

Здійснювалися заходи з реорганізації мережі навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, з метою забезпечення потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках.

Спостерігається щорічне зменшення кількості випускників навчальних закладів профтехосвіти (з 5787 осіб у 2010 році до 3279 осіб у 2016 році), хоча потреба в працівниках робітничих професій на підприємствах області є нагальною.

Для вирішення проблем було створено регіональну раду професійно-технічної освіти, до складу якої увійшли представники всіх соціальних

партнерів на ринку праці області. За результатами погоджено регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів та Перспективний план розвитку професійно-технічної освіти в Кіровоградській області на 2016-2018 роки.

В області створено 2 центри професійної освіти на базі функціонуючих професійно-технічних навчальних закладів з професій: "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування" на базі державного навчального закладу "Професійно-технічне училище № 8 м.Кіровограда" (м.Кропивницький) та "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" на базі професійно-технічного училища № 32 м.Бобринець. Функціонування центрів забезпечить оновлення змісту освіти відповідно до потреб економіки та запиту ринку праці; сприятиме підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу.

За результатами набору за регіональним замовленням у 2017 році наповнюваність навчальних груп у ПТНЗ області зросла з 18 до 22 осіб.

У 2017 році за дуальною системою освіти розпочато підготовку трьома навчальними закладами, а саме: Кіровоградським вищим професійним училищем № 4 ("верстатник широкого профілю, оператор станків з програмним керуванням"); ДНЗ "Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг" ("продавець продовольчих товарів, контролер-касир"); Регіональним центром професійної освіти ім. О.С.Єгорова ("слюсар з ремонту автомобілів").

Низькі темпи розвитку виробничої інфраструктури, житлово-комунального, готельного, дорожнього, вулично-дорожнього господарства, енергетичного сектору стримують економічне зростання малих міст і сільських територій.

Головними проблемами житлово-комунальної галузі є недостатнє фінансування підприємств, зниження їх конкурентоспроможності, застарілість обладнання, низька якість обслуговування, неефективне управління, несистемний підхід до їх розв'язання тощо.

Технічний стан основних фондів житлового фонду області та сфери житлово-комунального господарства свідчить про посилення тенденції до їх стрімкого фізичного та морального зношування. Так, у ветхому та аварійному стані перебуває 44,4% мереж комунального водопроводу, 32,1% каналізації, 33,2% теплових мереж, до категорії ветхих та аварійних належать 127 житлових будинків, або 25,5 тис.кв.м житла, понад 63,8% фізичного зносу має обладнання районного водопроводу "Дніпро-Кіровоград".

Якісна вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров'я людини. Тому першочергова увага має бути зосереджена на створенні можливостей для ефективного водопостачання та водовідведення населених пунктів, у першу чергу – сільських територій.

Екологічний стан області потребує його покращення. Серед заходів щодо поліпшення стану довкілля, чинне місце займає розвиток загальної свідомості населення щодо збереження та догляду за навколишнім середовищем.

Особливий акцент повинен робитися на формуванні екологічної культури дітей, молоді та інших верств населення.

Більшість сміттєзвалищ області перевантажена, а будівництво нових потребує відведення значних площ земельних ділянок. Сміттєзвалища призводять до забруднення ґрунтів, атмосфери, підземних і поверхневих вод.

Для забезпечення екологічної безпеки на території області мають бути створені відповідні умови для поліпшення та стабілізації стану довкілля за всіма його компонентами: повітря, водні та земельні ресурси.

Необхідно забезпечити підтримку стану автомобільних доріг на високому якісному рівні. Тому що, активний розвиток автодоріг сприяє зниженню частки транспортних витрат в собівартості продукції, пожеввленню економчної роботи підприємств, зростанню конкурентоздатності дорожньої мережі, від якої у першу чергу залежить збільшення обсягів транзитних перевезень, розвиток автотуризму, зміцнення економіки області в цілому.

Кіровоградська область має об'єктивні і вагомні передумови для розвитку туризму: природно-кліматичний та історико-культурний потенціал, мальовничі ландшафти, привабливі туристичні маршрути, архітектурні пам'ятки, мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду, рекреаційні можливості.

Проте, незважаючи на ці ресурси, існуючі об'єкти для проживання й дозвілля, інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не дозволяють забезпечити достатньо передумов. Крім того, важливим фактором використання туристичного потенціалу є ефективна промоція відповідних продуктів та послуг на туристичних ринках.

Малий та середній бізнес (МСБ) – є соціально-економічним фундаментом, без якого не можливий сталий розвиток. В області саме середній бізнес багато в чому визначає темпи економічного зростання, структуру та якість внутрішнього регіонального продукту. Основна його функція, що є надзвичайно важливою – соціальна (створення робочих місць, професійне навчання тощо).

Підтримка МСБ має здійснюватися у формі розбудови інституційної інфраструктури разом із заходами, спрямованими на покращення середовища для ведення бізнесу. Роль установ із підтримки МСБ має також передбачати розвиток підприємницького духу та підприємницьких навичок населення.

Важливим внеском у питанні мобілізації активних мешканців до розвитку області, є залучення широких кіл громадськості до процесу розробки регіональної Стратегії та Плану заходів з її реалізації.

На жаль, обмеженість повноважень та ресурсів на регіональному рівні не дозволяють провести масштабні зміни у короткий термін. Тому, до Програми 2 відібрано проектні ідеї, які здатні стати важливими кроками на шляху до підвищення рівня і якості життя населення Кіровоградської області.

Головною метою зазначеної Програми є створення умов для ефективної зайнятості населення; розвитку регіонального ринку послуг, підвищення рівня їх доступності, безпеки та якості; зміцнення транзитного і туристичного потенціалу області; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

Програма 2 прямо відповідає Стратегічній цілі "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток".

Програма "2.Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" кореспондується з програмою "1. Підвищення ефективності використання економічного потенціалу області" (Програма 1).

Структура програми

В основу Програми ввійшли проектні ідеї, сформовані групою регіональних експертів під час робочих засідань, а також відібрані з тих пропозицій, які надійшли в рамках збору проектних ідей.

Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" складається з трьох напрямів, що охоплюють 36 проектів регіонального розвитку та 193 структурні проекти, що є їх складовою.

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
Напрямок 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу		
Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні	Департамент житлово-комунального господарства, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчі комітети Знам'янської, Олександрійської, Світловодської міської ради. Благовіщенська, Долинська, Новоархангельська, Олександрівська, Світловодська райдержадміністрації, виконавчі комітети Малавісківської, Новоукраїнської, Помічянської міських рад, Соколівської сільської ради об'єднаних територіальних громад	м.Знам'янка, м.Кропивницький, м.Олександрія, м.Світловодськ, м.Благовіщенське, Бобринецький, Долинський, Новоархангельський, Олександрівський, Світловодський райони, м.Мала Виска, м.Новоукраїнка, м.Помічна, Соколівська селищна рада
Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу		
Реконструкція і будівництво об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах	Департамент житлово-комунального господарства	м.Світловодськ, м.Благовіщенське, м.Долинська,

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
області	облдержадміністрації, виконавчий комітет Світловодської міської ради, Благовіщенська, Долинська, Кіровоградська, Онуфріївська райдержадміністрації, виконавчі комітети Малавісківської, Новоукраїнської міських рад об'єднаних територіальних громад	м.Мала Виска, м.Новоукраїнка, Кіровоградський, Онуфріївський райони
Забезпечення населення області якісною питною водою	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Бобринецька, Вільшанська, Голованівська, Добровеличківська, Долинська, Знам'янська, Кіровоградська, Олександрівська, Петрівська райдержадміністрації, виконавчі комітети Бобринецької, Помічянської міських рад об'єднаних територіальних громад	Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Добровеличківський, Знам'янський, Кіровоградський райони, м.Долинська, смт Олександрівка, смт Петрове, м.Бобринець, м.Помічна
Модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Кіровоградська область
Реконструкція водогону, реконструкція каналізаційних очисних споруд та цеху механічного зневоднення осаду стічних вод ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Департамент житлово-комунального господарства, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, міська рада міста Кропивницького, виконавчі комітети Знам'янської, Світловодської міських рад, Маловисківська, Олександрійська,	м.Знам'янка, м.Кропивницький, м.Світловодськ, Олександрійський район, смт Смоліне Маловисківського району, смт Новоархангельськ Новоархангельського району

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	Новоархангельська райдержадміністрації, Смолінська селищна об'єднана територіальна громада	
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад	Кіровоградська область
Інвентаризація та збереження пам'яток (об'єктів) археологічної спадщини області	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, виконавчий комітет Олександрійської міської ради	М.Олександрія, Олександрійський район
Збереження культурних цінностей області	Департамент культури, туризму та культурної спадщини, департамент екології та природних ресурсів, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчі комітети Олександрійської, Світловодської міських рад, Кіровоградська, Олександрівська, Олександрійська, Онуфріївська, Петрівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Помічянської міської ради об'єднаної територіальної громади	м.Кропивницький, м. Олександрія, м.Світловодськ, Кіровоградський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський райони, м.Помічна
Збереження регіональних традицій та розвиток української культури	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, виконавчі комітети	Кіровоградська область

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад	
Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів та придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Знам'янська, Олександрівська, Онуфріївська райдержадміністрації, виконавчий комітет Маловисківської міської ради об'єднаної територіальної громади	Знам'янський, Олександрівський, Онуфріївський райони, м.Мала Виска
Проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області	Обласне управління водних ресурсів в області, Олександрівська райдержадміністрація, виконавчий комітет Великосеверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади	Олександрійський район, Великосеверинівська сільська рада
Створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, парків, скверів	Міська рада міста Кропивницького	м.Кропивницький
Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району	Олександрівська райдержадміністрація	Олександрійський район
Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання		
Комфортні умови - якісна освіта	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрівської міської ради, Знам'янська, Компаніївська, Маловисківська, Новоукраїнська, Олександрівська, Олександрівська, Онуфріївська, Світловодська, Устинівська	м.Кропивницький, м.Олександрія, Знам'янський, Компаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрівський, Онуфріївський, Світловодський, Устинівський райони

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	райдержадміністрації	
Створення науково-технічного центру для дослідження та впровадження новітніх технологій	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа мистецтв)	Кіровоградська область
"Живий звук"	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації	Кіровоградська область
Забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту населення області санітарним транспортом	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	Кіровоградська область
Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"	Департамент охорони здоров'я, управління капітального будівництва облдержадміністрації	Кіровоградська область
Поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, Бобринецька, Олександрівська, Устинівська райдержадміністрації	м.Кропивницький, Бобринецький, Олександрівський, Устинівський райони
Підтримка спорту - стимул для здорового способу життя	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської, міської ради, Вільшанська, Олександрівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Великосеверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади	Кіровоградська область, м.Кропивницький, м.Олександрія, Вільшанський, Олександрівський райони, Великосеверинківська селищна рада
Будівництво, проведення реконструкцій та капітальних ремонтів ЛПЗ області	Департамент охорони здоров'я, управління капітального будівництва	м.Кропивницький, м.Олександрія, Бобринецький,

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Бобринецька, Вільшанська, Голованівська, Новгородківська, Новомиргородська, Новоархангельська, Світловодська райдержадміністрації, виконавчий комітет Помічнлянської міської ради об'єднаної територіальної громади	Вільшанський, Голованівський, Новгородківський, Новомиргородський, Новоархангельський, Світловодський райони Помічнлянська селищна рада
Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Бобринецька, Вільшанська, Олександрівська, Олександрійська, Онуфріївська, Петрівська, Світловодська, Устинівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Помічнлянської міської ради об'єднаної територіальної громади	м.Олександрія, Бобринецький, Вільшанський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Світловодський, Устинівський райони, м.Помічна
Підтримка малого та середнього бізнесу – запорука економічного зростання області	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.	Кіровоградська область

Напрямок 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу

Реалізація напрямку "Розвиток транспортно-транзитного потенціалу" має за мету поліпшення якості автомобільних доріг; підвищення якості, безпеки та ефективності перевезень, зниження рівня техногенного навантаження транспорту на довкілля.

Напрямок 2.А. спрямований на розвиток транзитного потенціалу регіону через реалізацію проектів, які передбачають: приведення у відповідність стану

дорожнього покриття вимогам норм і стандартів з безпеки дорожнього руху, покращення ефективності використання транспортних засобів.

Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи постіндустріального поступу

Метою реалізації напрямку "Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи постіндустріального поступу" є удосконалення системи житлово-комунальних послуг і підвищення якості їх надання; комплексний розвиток ринку рекреаційних і туристичних послуг, збереження культурної спадщини та розвиток сфери культури, раціональне використання природно-ресурсного потенціалу області.

Напрямок 2.В. спрямований на формування та розвиток регіонального ринку послуг, підвищення рівня їх доступності, безпеки та якості через реалізацію проектів, які дають змогу забезпечити:

стале функціонування і розвиток систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

якісною питною водою мешканців населених пунктів області; покращити режим водопостачання населених пунктів;

збільшення кількості функціонуючих об'єктів історико-культурної та природної спадщини, туристично-рекреаційної та соціально-культурної інфраструктури;

вдосконалення системи охорони навколишнього середовища.

Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання.

Реалізація напрямку "Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання" має за мету упровадження раціональних форм організації життєдіяльності у праці, побуті, відпочинку, розвитку та відновленні особистості.

Впровадження проектів напрямку 2.С. передбачає вплив на покращення ситуації у соціальній сфері таким чином, щоб:

послабити негативні демографічні тенденції;

зменшити дисбаланс на ринку праці, забезпечити якість та доступність освіти, ефективність управління нею;

охопити соціальною підтримкою населення, яке її потребує, підвищення ефективності виплат соціальної допомоги;

поліпшити стан надання допомоги населенню у закладах охорони здоров'я;

створити належні умови для занять дітей і молоді фізичною культурою та спортом;

забезпечити розвиток підприємницької ініціативи громадян і самозайнятості населення.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізовуватиметься упродовж 2018 – 2020 років.

Впровадження проектів цієї програми можливе через:

залучення коштів державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку, відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та в рамках інших галузевих бюджетних програм;

внесення заходів до щорічної програми економічного і соціального розвитку, галузевих регіональних програм;

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб'єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток", має сприяти досягненню таких результатів:

продовжено реконструкцію та модернізацію ОКВП "Дніпро – Кіровоград";

забезпечено стале функціонування і розвиток систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

поліпшено якість питної води для мешканців населених пунктів області та покращено режим водопостачання населених пунктів;

поліпшено умови надання послуг населенню у закладах охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту;

забезпечено ефективне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту;

забезпечено підтримку малого та середньому бізнесу області.

Показники:

щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), км. доріг на 1 тис. кв. км території;

середньомісячна заробітна плата (номінальна), гривень;

загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення), %;

забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), лікарів;

рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, %;

рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, %;

рівень смертності на 1 тис. населення, (‰);

демографічне навантаження на 1 тис.осіб постійного населення у віці 16-59 років (міська місцевість), (‰);

демографічне навантаження на 1 тис.осіб постійного населення у віці 16-59 років (сільська місцевість), (‰);

охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), %;

охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), %;

питома вага утилізованих відходів у загальному обсязі утворення, (%);

рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці, %;

площа земель природно-заповідного фонду, тис. га;

питома вага площі природно-заповідного фонду до площі області, %.

Орієнтовний фінансовий план

Назви проектів	Вартість, тис. грн.			
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Разом
Напрямок 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу				
Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні	270806,3	92872,4	54277,4	417956,1
Усього: 1 проект	270806,3	92872,4	54277,4	417956,1
Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу				
Реконструкція і будівництво об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області	72911,0	39516,9	30992,5	143420,4
Забезпечення населення області якісною питною водою	74986,7	19741,2	8809,0	103536,9
Модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	439560,0	304560,0	-	744120,0
Реконструкція водогону, реконструкція каналізаційних очисних споруд та цеху механічного зневоднення осаду стічних вод ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	74731,7	37878,6	-	112610,3
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону	1683,0	1620,0	1655,0	4958,0
Інвентаризація та збереження пам'яток (об'єктів) археологічної спадщини області	20,0	40,0	-	60,0
Збереження культурних цінностей області	26125,8	14708,8	13883,0	54717,6
Збереження регіональних традицій та розвиток української культури	485,0	668,0	635,0	1788,0
Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів та придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області	6620,0	10500,0	-	17120,0

Назви проектів	Вартість, тис. грн.			
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Разом
Проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області	6028,9	26554,4	11000,0	43583,3
Створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, парків, скверів	9661,2	8500,0	8200,0	26361,2
Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району	1233,3	1233,3	1233,4	3700,0
Усього: 12 проектів	714046,5	465521,2	76407,9	1255975,6
Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання				
Комфортні умови - якісна освіта	40313,7	24586,9	17890,2	82790,8
Розвиток професійно-технічної освіти	3400,0	3300,0	3300,0	10000,0
Створення науково-технічного центру для дослідження та впровадження новітніх технологій	1400,0	590,0	-	1990,0
"Живий звук"	400,0	-	-	400,0
Забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту населення області санітарним транспортом	3000,0	2000,0	-	5000,0
Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"	40424,7	40424,5	-	80849,2
Поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області	9777,0	7213,0	0	16990,0
Підтримка спорту - стимул для здорового способу життя	18231,0	12500,0	12000,0	42731,0
Будівництво, проведення реконструкцій та капітальних ремонтів ЛПЗ області	86264,8	52104,4	54633,2	193002,4
Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області	38524,9	6087,0	0,0	44611,9
Підтримка малого та середнього бізнесу – запорука економічного зростання області	3015,0	3015,0	3015,0	9045,0
Усього: 11 проектів	244751,1	151820,8	90838,5	487410,4
Усього за програмою: 24 проекти	1229603,9	710214,4	221523,8	2161342,1

3.3. Програма 3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури

Стан і проблеми

Умовою вдосконалення регіональної політики є розвиток громадянського суспільства, самоорганізації населення, соціального діалогу, державно-приватного партнерства, соціальної відповідальності для нарощування соціального капіталу, активного залучення та участі населення в прийнятті рішень, які зачіпають його інтереси на різних рівнях та в різних сферах життєдіяльності. Розвиток регіону означає такий режим функціонування

регіональної системи, який забезпечує позитивну динаміку параметрів рівня та якості життя населення, що проживає на цій території.

Третина населення області проживає в сільській місцевості та селищах, де традиційно є найнижча концентрація ресурсів усіх видів, недостатній розвиток інфраструктури.

Утримання малонаселених територій, як правило, вимагає значного обсягу ресурсів, не підкріплених базою податкових надходжень.

Органи місцевого самоврядування віддалених населених пунктів в умовах обмеженості ресурсів не в змозі забезпечити доступ громадян до публічної інформації, адміністративних послуг, забезпечити гідний рівень благоустрою.

Становлення місцевого самоврядування, розвиток спроможних територіальних громад як основного інструменту народовладдя, створює умови для залучення додаткових ресурсів на розвиток громад, у тому числі – сільських. Місцеве самоврядування у своїй повсякденній діяльності потребує інформаційного, консультаційного забезпечення і підтримки.

Структура програми

Програма складається з напряму 3.А. "Вдосконалення системи регіонального управління".

Для успішної реалізації Програми необхідно зосередити ресурси і зусилля на таких завданнях:

1) розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку, яка має координувати роботу із реалізації проектів, залученні коштів на їх реалізацію, здійснювати моніторинг стану реалізації Програми і її проектів;

2) визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, здатної забезпечити доступність та якість послуг, що надаються такими органами;

3) досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади;

4) здійснення бюджетної децентралізації, в тому числі шляхом перерозподілу загальнодержавних податків, забезпечення автономності місцевих бюджетів, закріплення за кожною ланкою самоврядування стабільної дохідної бази для реалізації їх функцій та стимулювання податкоспроможності громад;

5) створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для зміцнення економічної бази розвитку територіальних громад;

6) забезпечення доступності та якості публічних послуг.

Виконання зазначених завдань буде здійснюватися у рамках реалізації заходів відповідних обласних та місцевих програм, зокрема:

щорічних програм економічного і соціального розвитку Кіровоградської області та відповідних територій;

програми інформатизації Кіровоградської області "Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки;

програми забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами територіальних громад Кіровоградської області;

програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих та владних повноважень у Кіровоградській області на 2016-2018 роки;

обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Кіровоградській області на 2016-2020 роки;

обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих до 2020 року та ін.

Реалізація цих завдань сприятиме активізації мешканців області та посиленню інституційної спроможності органів місцевого самоврядування.

Напрямок 3.А. Вдосконалення системи регіонального управління

Програма складається з напрямку "Вдосконалення системи регіонального управління", який включає у себе 3 проекти.

Проекти зазначеного напрямку спрямовані на досягнення позитивних змін у наступних сферах:

співпраця та ефективна координація впровадження Стратегії-2020;

соціальний захист інвалідів; ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих);

співпраця місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
Напрямок 3.А. Вдосконалення системи регіонального управління		
Турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми	Кіровоградська область
Ефективна взаємодія між інститутами громадянського суспільства та органами влади - запорука демократизації усіх сфер суспільного життя	Управління комунікацій з громадськістю, громадські ради при місцевих органах виконавчої влади та міськвиконкомах; ІГС	Кіровоградська область
Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області	Агенція, регіонального розвитку Кіровоградської області, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська обласна рада, торгово-промислова палата, бізнес-асоціації, громадські організації, навчальні заклади та	Кіровоградська область

Проекти	Відповідальні	Територія, на яку проект матиме вплив
	наукові установи	

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізовуватиметься упродовж 2018 – 2020 років.

Впровадження проектів цієї програми можливе через:

залучення коштів державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку, відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та в рамках інших галузевих бюджетних програм;

внесення заходів до щорічної програми економічного і соціального розвитку, галузевих регіональних програм;

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб'єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми "3.Завпровадження сучасних моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури" сприятиме досягненню наступних результатів:

забезпечено ефективну координацію впровадження Стратегії регіонального розвитку області до 2020 року;

забезпечено підтримку ефективної діяльності Агенції, що дозволяє їй залучити інвестиції в економіку регіону, які сприяють створенню нових робочих місць та збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів;

вдосконалено діяльність Центру національних культур Кіровоградської області;

задоволено потреби інвалідів; ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих);

забезпечено співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства (ІГС).

Показники:

обсяг допомоги, яку надано інвалідам; ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих);

обсяг коштів, які залучено для реалізації проектів програми;

результативність роботи консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

рівень довіри жителів області до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС;

Орієнтовний фінансовий план

Назви проектів	Вартість, тис. грн.			
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	Разом
Напрямок 3.А. Вдосконалення системи регіонального управління				
Турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
Ефективна взаємодія між інститутами громадянського суспільства та органами влади - запорука демократизації усіх сфер суспільного життя	358,0	373,0	414,5	1145,5
Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області	3990,6	5389,3	5389,3	14769,2
Усього за програмою: 3 проекти	5348,6	6762,3	6803,8	18914,7

4. Основні суб'єкти реалізації Стратегії - 2020

Матриця основних суб'єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів Стратегії - 2020 у 2018-2020 роках представлені у таблиці:

Суб'єкти	Участь у впровадженні	Участь у фінансуванні	Участь у моніторингу і оцінці (МіО)
Обласна, районні адміністрації та органи місцевого самоврядування	В якості партнерів здійснення проектів або бенефіціарів їх результатів	Спільне фінансування реалізації проектів	Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням
Центральні органи виконавчої влади	В якості партнерів здійснення проектів для відповідних галузей	Спільне фінансування проектів, в яких вони конкретно зацікавлені	Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням
Проекти та програми міжнародної технічної допомоги	Надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою)	Спільне фінансування більшості проектів	Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням
Приватні інвестори і підприємства	Учасники в проектах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації проектів	Фінансовий внесок в реалізацію проектів з приватним компонентом	Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням
Обласні, районні і місцеві зацікавлені сторони	В якості партнерів або бенефіціарів проектів, в яких вони безпосередньо зацікавлені	Спільне фінансування здійснення проектів, від яких вони мають безпосередню вигоду	Надання інформації для моніторингу й наступної діяльності
Спеціалізовані НУО, асоціації та установи	Управління проектами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання/рекомендації	Головним чином у зв'язку із заходами зі збору коштів	Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних проектів

Суб'єкти	Участь у впровадженні	Участь у фінансуванні	Участь у моніторингу і оцінці (MiO)
Університети, інститути, освітні заклади	Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги	Спільне фінансування проектів, в яких вони зацікавлені	Фахові знання, дані і статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах
Агенція регіонального розвитку	Запуск проектів (розробка описів проектів, організація запрошення до торгів, лобіювання, нагляд)	Ключова дійова особа у зборі коштів для реалізації Стратегії	Моніторинг реалізації проектів

5. Каталог проектів

Каталог проектів містить перелік назв та зміст основних проектів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану реалізації та Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року. Каталог складається з проектів, відібраних та згрупованих групами експертів з відбору проектів регіонального розвитку у відповідній галузі (сфері діяльності) та схвалених Робочою групою.

5.1. Проекти програми "1: Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"

Проекти напряму "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2. Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів Завдання: 2) запровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату та підняття інвестиційного іміджу області
Назва проекту:	Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області
Цілі проекту:	Забезпечення інтеграційних зв'язків в сфері міжнародного та міжрегіонального співробітництва у напрямку покращення ділового та інвестиційного клімату шляхом застосування сучасних комунікаційних технологій; активізація зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, установ і організацій, розташованих на території області, та їх вихід на зовнішній ринок; створення умов для забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та нарощування інвестиційного потенціалу області; залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку територій; здійснення заходів промоційного характеру з метою популяризації регіону за кордоном і формування стійкого позитивного іміджу Кіровоградщини
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	961,7 тис. осіб
Стислий опис проекту:	У рамках проекту планується проведення: виставково-ярмаркових заходів для налагодження та подальшого розгортання зовнішньоекономічних зв'язків із суб'єктами підприємницької діяльності з інших країн світу та інших регіонів України; інвестиційних заходів для представлення Кіровоградщини, її промислового та наукового потенціалу посольствам іноземних

	держав в Україні, міжнародним фондам та іноземним компаніям, фірмами, представництвам, залучення інвестицій в економіку Кіровоградської області; практичних семінарів, конференцій, засідань "за круглим столом" за участю представників дипломатичних установ та ділових кіл зарубіжних країн			
Очікувані результати:	Збільшено обсяги надходжень іноземних інвестицій в економіку області; збільшено обсяги експорту продукції товаровиробників області, зокрема до країн ЄС; забезпечено залучення коштів міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, що дасть змогу зменшити навантаження на обласний та місцевий бюджети; розширено представлення області в інформаційному просторі			
Ключові заходи проекту:	Забезпечення представлення потенціалу області у щорічний Міжнародний агропромисловий виставці з польовою демонстрацією техніки та технологій "AgroExpo"; організація та проведення щорічного міжнародного інвестиційного форуму "Центрально-Український інвестиційний день"; забезпечення проведення в області виїзного засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні (2018 рік); забезпечення належного функціонування інвестиційного порталу Кіровоградської області; забезпечення проведення семінарів, конференцій, засідань "за круглим столом" та інших інформаційних заходів			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	955,0	725,0	855,0	2535,0
Джерела фінансування:	Обласний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством			
Відповідальні за виконання:	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації; міськвиконкоми; об'єднані територіальні громади області; міжнародні інвестиційні компанії; дипломатичні установи іноземних держав, акредитовані в Україні; банківські установи; міжнародні фінансові організації; донори міжнародної технічної допомоги; вітчизняні підприємства різних форм власності			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 3. Підвищення ефективності інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку виробництва високотехнологічної продукції Завдання: 8) забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя; 9) розвиток науково-інноваційного співробітництва державного та недержавного сектору науки, вищих навчальних закладів і наукових установ з реальним сектором економіки			
Назва проекту:	Створення Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону			
Цілі проекту:	Розвиток Кіровоградщини як території інформаційних технологій; створення умов для розвитку молоді та бізнес-середовища			
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	1500 осіб			
Стислий опис проекту:	У рамках проекту планується створити Кластер з інформаційних технологій Центрального регіону у концепції Четвертої технологічної революції на базі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету			
Очікувані результати:	Створено умови для розвитку молоді шляхом активної діяльності Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону			
Ключові заходи проекту:	Проведення інформаційної кампанії та організаційної роботи з потенційними учасниками Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону, облаштування приміщення для цих цілей			
Період здійснення:	2018-2019 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	400,0	100,0	-	500,0
Джерела фінансування:	Місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання проекту:	Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 3. Підвищення ефективності інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку виробництва високотехнологічної продукції Завдання: 8) забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя			
Назва проекту:	Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій			

Цілі проекту:	Створення умов для сучасної науково-технічної творчості школярів регіону у галузі програмування, робототехніки, автономних транспортних засобів			
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	1500 осіб			
Стислий опис проекту:	У рамках проекту планується придбання для шкіл області конструкторських наборів для технічної творчості			
Очікувані результати:	Оснащено навчальних закладів області 100 комплектами обладнання для науково-технічної творчості школярів відповідно до вимог сучасності			
Ключові заходи проекту:	Визначення шкіл, на базі яких буде впроваджуватися захід; придбання конструкторських наборів			
Період здійснення:	2018-2019 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	1000,0	500,0	-	1500,0
Джерела фінансування:	Місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання проекту:	Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, управління освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету; районні державні адміністрації			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2. Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів Завдання: 2) запровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату та підняття інвестиційного іміджу області
Назва проекту:	Створення Індустріального парку "Олександрія"
Цілі проекту:	Забезпечення сталого економічного розвитку міста Олександрія шляхом формування єдиної території з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових об'єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і супутніх послуг. Створення нових 1330 робочих місць
Територія, на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	90,0 тис.осіб
Стислий опис проекту:	Індустріальний парк "Олександрія" планується створити шляхом об'єднання п'яти суміжних земельних ділянок по Куколівському шосе,7, площа загальної території індустріального парку становить 24,4803 га.

	<p>Реалізація проекту передбачає наступні етапи:</p> <p>1) підготовчий етап – 2017-2018 роки;</p> <p>2) створення та будівництво ІПО – 2019-2022 роки;</p> <p>3) організація діяльності, наповнення та розвиток Індустріального парку "Олександрія" – 2022-2026 роки.</p> <p>Перший етап створення ІПО має тривалість близько одного року. Основною метою даного етапу є проведення організаційних робіт та підготовка необхідної документації.</p> <p>На другому етапі безпосереднього створення Індустріального парку "Олександрія" передбачено будівництво необхідної інженерно-технічної інфраструктури індустріального парку та належне облаштування території ІПО.</p> <p>Основною метою III етапу організації діяльності та розвитку Індустріального парку "Олександрія" є залучення учасників та забезпечення ефективного функціонування парку.</p> <p>Функціональне призначення ІП, становлять наступні пріоритетні напрямки діяльності підприємств резидентів парку:</p> <p>збірка сільськогосподарської техніки та виробництво запчастин та комплектуючих (с/г техніки та автомобілів);</p> <p>глибока переробка та зберігання сільгосппродукції (овочі, фрукти, зернові);</p> <p>легка промисловість;</p> <p>збірка побутових електроприладів та побутової техніки.</p> <p>Перелік галузей може бути розширений та/або належним чином скоригований відповідно до актуальних потреб громади та об'єктивних умов ринку, а також рівня попиту на продукцію</p>			
Очікувані результати:	<p>Створено та облаштовано майданчик з інфраструктурою та можливістю приєднання до комунікацій для залучення інвестицій.</p> <p>Створено близько 1330 робочих місць.</p> <p>Розширено сферу виробництва та отримано додатковий фінансовий ресурс для розвитку інфраструктури міста.</p> <p>Поліпшено інвестиційний імідж міста</p>			
Ключові заходи проекту:	Створення Індустріального парку "Олександрія"			
Період здійснення:	2018-2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	-	10120,23	5031,5	580045,8
Джерела фінансування:	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інвестиційні кошти			
Відповідальні за виконання проекту:	Виконавчий комітет Олександрійської міської ради, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Олександрійська міська рада Кіровоградської області ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ТОВ "ТД "Укрнасоссервіс"			
Інше:				

Номер і назва завдання	<p>Стратегічний пріоритет: 2. Підвищення ефективності використання мінімально-сировинної бази області.</p> <p>Завдання: 6) забезпечення організаційної та інформаційної</p>
-------------------------------	---

	підтримки реалізації існуючих інвестиційних проектів розробки родовища каоліну з метою забезпечення випереджального розвитку та реалізації потенціалу області у виробництві матеріалів			
Назва проекту:	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікненському родовищі первинних каолінів с.Берестяги			
Цілі проекту:	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з розробки Вікненського родовища первинних каолінів. Залучення інвестицій. Переорієнтація сировинно орієнтованого промислового виробництва на випуск конкурентоспроможної кінцевої продукції з більшою часткою доданої вартості. Забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках, нарощування її реалізації та експорту. Зміцнення співробітництва між владою, бізнесом та наукою			
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область та Гайворонський район			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Жителі Гайворонського району (38,2 тис. осіб)			
Стислий опис проекту:	Будівництво на території Берестягівської сільської ради кар'єру з видобування каоліну та фабрики по його збагаченню. Щорічне видобування каоліну в обсязі 600 - 650 тис. тонн. Сировина поставлятиметься для виробництва сантехнічних виробів на території України та Туреччину (Фірма "ЕСАН"). В перспективі створення виробництва сантехнічних виробів			
Очікувані результати:	Збільшено обсяги та якість залучених у реальний сектор економіки прямих інвестицій. Створення до 90 нових робочих місць та потенціалом підвищення кваліфікації працюючих. Інвестування в розбудову та утримання інфраструктури: дороги, мости, водогін, благоустрій близько 5 млн. грн. Збільшення можливостей для сільського малого та середнього підприємництва за рахунок появи нових виробничих потреб і зв'язків. Підвищення рівня життя й соціального захисту населення			
Ключові заходи проекту:	Проектні роботи з будівництва кар'єру та збагачувальної фабрики. Відведення земельної ділянки під будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики. Реєстрація на території Гайворонського району			
Період здійснення:	20018-2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	15000,0	49500,0	-	64500,0
Джерела фінансування:	Власні кошти інвестора – ТОВ "Сермін"			
Відповідальні за виконання проекту:	Гайворонська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Головне управління ДГК у Кіровоградській області, Гайворонська райдержадміністрація
Інше:	

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет: 6. Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках			
	Завдання: 2) надання підтримки промисловим підприємствам у пошуку потенціальних партнерів та укладання договорів про співробітництво, що сприятиме розвитку економічного потенціалу й виходу підприємств області на світові ринки			
Назва проекту:	Оновлення технічного обладнання, освоєння випуску нових видів продукції ПАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод"			
Цілі проекту:	Модернізація існуючого та придбання нового обладнання. Налагодження виробництва окремих видів продукції відповідно до потреб внутрішнього ринку, використання незадіяних виробничих потужностей			
Територія на яку проект матиме вплив:	Підприємства на території України та за її межами			
Стислий опис проекту:	Нарощування обсягів виробництва промислової продукції, оновлення технічного обладнання, випуск нових видів продукції та розширення взаємозв'язків з покупцями і постачальниками			
Очікувані результати:	Збільшення обсягів виробництва та експортних поставок продукції машинобудування. Створення до 20 додаткових робочих місць та потенціалом підвищення кваліфікації працюючих. Залучення інвестицій. Підвищення рівня життя й соціального захисту населення			
Ключові заходи проекту:	Розширення виробничої діяльності підприємства. Модернізація обладнання. Підвищення кваліфікації робітників.			
Період здійснення:	2018-2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	10000,0	-	-	10000,0
Джерела фінансування:	Власні кошти ПАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод"			
Відповідальні за виконання проекту:	Гайворонська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Головне управління ДГК у Кіровоградській області, Гайворонська райдержадміністрація			
Інше:				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет 2. Завдання: "Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів"			
Назва проекту:	"ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування." Філія "Кременчуцька ГЕС"			
Цілі проекту:	Проведення реконструкції гідроагрегату			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Павлівська сільська рада, Світловодського району,			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Громада с. Павлівка, громада Світловодського району.			
Стислий опис проекту:	Реконструкція гідроагрегату, заміна трансформатора Т-12 , виготовлення та монтаж затвору, виготовлення та монтаж сміттєзатримуючих решіток, виготовлення та монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток, встановлення хроматографу			
Очікувані результати:	Реалізація проекту дасть можливість збільшити встановлену потужність до 700 МВт			
Ключові заходи проекту:	Реконструкція гідроагрегату, заміна трансформатора Т-12 , виготовлення та монтаж затвору, виготовлення та монтаж сміттєзатримуючих решіток, виготовлення та монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток, встановлення хроматографу.			
Період здійснення:	січень-грудень 2018 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	535027,2	-	-	535027,2
Джерела фінансування:	ЄБРР, ПрАТ "Укргідроенерго".			
Відповідальні за виконання:	Світловодська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ПрАТ "Укргідроенерго", ЄБРР.			
Інше:				

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 11) Реалізація інвестиційних проектів з виробництва енергоносіїв із відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива			
Назва проекту :	Будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва ТОВ "Новомиргородський цукор" та виробництво електроенергії			
Цілі проекту :	Виробництво електроенергії з альтернативних джерел енергії; створення нових робочих місць			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Новомиргородський район			
Орієнтовна кількість	28,4 тис.осіб			

отримувачів вигод				
Стислий опис проекту:	Внаслідок виробництва цукру залишаються відходи, що придатні для переробки з подальшим виробництвом електроенергії. Вироблену електроенергію планується реалізовувати об'єднаній системі Україні за "зеленим тарифом"			
Очікувані результати:	Виробництво електроенергії; створено 50 робочих місць; залучено інвестицій у сумі 300 млн.грн.			
Ключові заходи проекту:	Організація робіт по будівництву заводу: оформлення земельної ділянки; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво об'єкта			
Період здійснення:	січень-грудень 2018 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	300000,0	-	-	300000,0
Джерела фінансування:	Власні кошти підприємства			
Відповідальні за виконання:	Новомиргородська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	підприємство з виробництва біогазу, ТОВ "Новомиргородський цукор"			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня ефективності в області та розвиток "зеленої економіки". Завдання: 11) реалізація інвестиційних проектів з виробництва енергоносіїв із відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива
Назва проекту:	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Нова хвиля-2016"
Цілі проекту:	Виробництво електроенергії з подальшою реалізацією на енергоринку країни за "зеленим" тарифом; створення 5 робочих місць; розвиток села за участі соціально-відповідального бізнесу
Територія, на яку проект матиме вплив:	Новоархангельський район
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	24,4 тис. осіб
Стислий опис проекту:	Будівництво Покотилівської міні-ГЕС потужністю 92,6 кВт
Очікувані результати:	Виробництво електроенергії. Створення 5 робочих місць; залучення інвестицій у сумі 15000 тис.грн.
Ключові заходи проекту:	Здійснення робіт з будівництва гідроелектростанції: оформлення земельної ділянки; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво об'єкта

Період здійснення:	2018-2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	10000,0	5000,0	-	15000,0
Джерела фінансування:	Власні кошти ТОВ "Нова хвиля-2016"			
Відповідальні за виконання проекту:	Новоархангельська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ "Нова хвиля-2016", Покотилівська сільська рада			
Інше:				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня ефективності в області та розвиток "зеленої економіки". Завдання: 11) Реалізація інвестиційних проектів з виробництва енергоносіїв із відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива			
Назва проекту:	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Гідроінвест"			
Цілі проекту:	Виробництво електроенергії з подальшою реалізацією на енергоринку країни за "зеленим" тарифом; створення 5 робочих місць; розвиток села за участі соціально-відповідального бізнесу			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Новоархангельський район			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	24,4 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Будівництво Орловської міні- ГЕС потужністю 200 кВт.			
Очікувані результати:	Виробництво електроенергії. Створення 5 робочих місць; залучення інвестицій у сумі 17000,0 тис.грн.			
Ключові заходи проекту:	Здійснення робіт з будівництва гідроелектростанції; оформлення земельної ділянки; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво об'єкта			
Період здійснення:	2018-2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	17000,0	-	-	17000,0
Джерела фінансування:	Власні кошти підприємства ТОВ "Гідроінвест".			
Відповідальні за виконання проекту:	Новоархангельська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Покотилівська сільська рада, ТОВ "Гідроінвест"			
Інше:				

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 11) реалізація інвестиційних проектів з виробництва енергоносіїв із відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива			
Назва проекту:	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця			
Цілі проекту:	Зростання виробництва та споживання альтернативних і відновлюваних видів палива. Зменшення енергоємності та зростання енергоефективності промислового виробництва. Підвищення продуктивності праці та соціальних гарантій працівників промислового комплексу району. Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище			
Територія на яку проект матиме вплив:	Гайворонський район			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	100 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця потужністю 15 мВт на території Заваллівської селищної ради. Будівництво планує здійснювати компанія ТОВ "ГРІН ЕЛЕКТРА 1" (м.Київ)			
Очікувані результати:	Виробництво електроенергії із відновлюваних джерел енергії; створення 50 нових робочих місць; залучення інвестицій у сумі 90 млн.грн; отримання селищною радою щорічно коштів у сумі 50 тис.грн. на соціально-економічний розвиток селища			
Ключові заходи проекту:	Оформлення земельної ділянки; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво об'єкта; виробництво електроенергії			
Період здійснення:	січень 2018 року– вересень 2019 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	800,0	89200,0	-	90000,0
Джерела фінансування:	Власні кошти ТОВ "ГРІН ЕЛЕКТРА 1" м.Київ			
Відповідальні за виконання:	Гайворонська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Заваллівська селищна рада, ТОВ "ГРІН ЕЛЕКТРА 1"			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня ефективності в області та розвиток "зеленої економіки". Завдання: 11) реалізація інвестиційних проектів з виробництва енергоносіїв із відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива			
Назва проекту:	Будівництво сонячної електростанції ТОВ АФ "Авангард ЛТД".			
Цілі проекту:	Виробництво електроенергії з подальшою реалізацією на енергоринку країни за "зеленим тарифом"; створення нових робочих місць; розвиток сільських територій за участі соціально-відповідального бізнесу.			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Новоархангельський район			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	24,6 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Будівництво сонячної електростанції у с.Ганнівка Новоархангельського району			
Очікувані результати:	Виробництво електроенергії створення 4 робочих місць залучення інвестицій у сумі 15 млн.грн.			
Ключові заходи проекту:	Здійснення робіт з будівництва електростанції; оформлення земельної ділянки; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво об'єкта			
Період здійснення:	Січень 2019 року – грудень 2019 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	-	15000,0	-	15000,0
Джерела фінансування:	Власні кошти ТОВ АФ "Авангард ЛТД"			
Відповідальні за виконання проекту:	Новоархангельська районна державна адміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ АФ "Аванград ЛТД", Ганнівська сільська рада			
Інше	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. "Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 6) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енерго-ефективних технологій			
Назва проекту:	Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт Вільшанка, ТОВ "ЗАС Енергосервіс"			

Цілі проекту:	Продаж енергії по "зеленому тарифу" в спільну енергосистему України			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Вільшанський район			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	12,4 тис. осіб, населення Вільшанського району			
Стислий опис проекту:	Проект передбачає встановлення сонячних батарей та модернізацію підстанції			
Очікувані результати:	Збільшення споживання електроенергії по потужності та живлення району.			
Ключові заходи проекту:	Будівництво сонячної електростанції смт Вільшанка			
Період здійснення:	2018-2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	288243,0	-	-	288243,0
Джерела фінансування:	Кошти інвестора			
Відповідальні за виконання проекту:	Вільшанська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ "ЗАС Енергосервіс"			
Інше:				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. "Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 6) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енерго-ефективних технологій			
Назва проекту:	Будівництво сонячної електростанції (СЕС) ТОВ "Гідроенерго-інвест", 3,5 МВт, смт Вільшанка			
Цілі проекту:	Продаж енергії по "зеленому тарифу" в спільну енергосистему України			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Вільшанський район			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	12,4 тис. осіб, населення Вільшанського району			
Стислий опис проекту:	Проект передбачає встановлення сонячних батарей			
Очікувані результати:	Збільшення споживання електроенергії по потужності та живлення району.			
Ключові заходи	Будівництво сонячної електростанції смт Вільшанка			

проекту:				
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	90000,0	-	-	90000,0
Джерела фінансування:	Кошти інвестора			
Відповідальні за виконання проекту:	Вільшанська райдержадміністрація, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ "Гідроенергоінвест"			
Інше:				

Номер і назва завдання:	<p>Стратегічний пріоритет: 4 "Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки";</p> <p>Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енерго-ефективних технологій"</p>
Назва проекту:	Створення якісних умов для розвитку позашкільної освіти
Цілі проекту:	Забезпечення якісного проведення навчально – виховного процесу у Кіровоградському обласному центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та Кіровоградському обласному ЦДЮТ, енергозбереження, економне використання енергоресурсів та встановлення енергозберігаючого теплового обладнання.
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Кропивницький, м.Олександрія, м.Новоукраїнка
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	3980 вихованців та 1988 працівників Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та Кіровоградського обласного ЦДЮТ
Стислий опис проекту:	Впровадження енергозберігаючих технологій, виконання робіт з термомодернізації будівлі, із заміни віконних блоків на металопластикові склопакети та будівництва газової котельні.
Очікувані результати:	Здійснено реконструкцію позашкільного закладу та забезпечено комфортні умови вихованцям та працівникам, зменшено енергоносії та скорочено витрати коштів на опалу енергоносіїв
Ключові заходи проекту:	<p>реконструкція позашкільних закладів:</p> <p>1) "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості" по вул. Калініна, 36 в м. Кропивницькому;</p> <p>2) "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді";</p> <p>3) реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячої – юнацької творчості по вул. Воровського в м.Новоукраїнка;</p> <p>4) капітальний ремонт покрівлі та будівлі ЦДЮТ ім.О.Шакало по вул.Шевченка, 71, м.Олександрія</p>

Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	13766,3	14512,9	11900	40179,2
Джерела фінансування:	Державний та обласний бюджет			
Відповідальні за виконання проекту	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі комітети Олександрійської міської ради, Новоукраїнської міської ради об'єднаної територіальної громади			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ПЗ "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості", ПЗ "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" "			
Інше:				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 7) зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів
Назва проекту:	Комфорт дошкільної освіти
Цілі проекту:	Наповнення груп, забезпечення температурного режиму в дошкільних закладах області, виконання заходів з енергоефективності.
Територія, на яку проект матиме вплив:	м.Знам'янка, м. Олександрія, м.Світловодськ, Бобринецький, Голованівський, Вільшанський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоархангельський, Новгородківської, Олександрійського, Онуфріївського, Світловодський, Устинівський райони, м. Новоукраїнка, м.Помічна
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість персоналу та дітей – 1221 осіб.
Стислий опис проекту:	проект передбачає проведення робіт з реконструкції приміщень дошкільних закладів області
Очікувані результати:	покращення соціально-побутових умов, дотримання Державних санітарних правил і норм, утримання в належному вигляді дошкільних закладів.
Ключові заходи проекту:	реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій в: 1) ДНЗ "Світанок" Новгородківської селищної ради; 2-3) ДНЗ "Дзвінок" та "Золотий Ключик" Успенської сільської ради Онуфріївського району; 4) ДНЗ №24 м. Світловодськ; 5) ДНЗ №8 "Світлячок" Знам'янської міської ради; 6) ДНЗ "Колосок" за адресою: вул. Привокзальна 21а, Вільшанського району; 7) ДНЗ "Сонечко" с.Лебедине, Устинівського району; проведення капітального ремонту: 8) ДНЗ №6 "Сонечко" вул.Чайковського, 27, м.Знам'янка; 9) ДНЗ у с.Кривоносівка, Кривоносівська сільська рада, Бобринецького району;

	<p>10) ДНЗ у с.Златопілля Бобринецького району; 11) ДНЗ "Яблунька" с.Йосипівка, Вільшанського району; 12) покрівлі Великовисківського ДНЗ "Рукавичка" по вул.Вигонній, 3 у с.Велика Виска Маловисківського району; 13) другого поверху дитячого садка "Колосочок", с.Торговиця, Торговицька сільська рада, Новоархангельського району; 14) "Ромашка", с.Криничне Устинівського району; 15) ДНЗ №1 "Ясочка" в м.Помічна; 16) даху НВК в с.Озера Світловодського району; проведення реконструкції: 17) ДНЗ №17, площа Покровська, 8, м.Олександрія; 18) ДНЗ №7 "Козачок" корпусу №1 по вул. Чайковського, 13 та корпусу №2 по вул.Чайковського, 11 у м.Знам'янка; 19) покрівлі будівлі філії "Новороманівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів", ОНЗ "Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Знам'янської районної ради"; 20) дитячого садка "Зернятко" по вул. Мира, 5 у м.Новоукраїнка І, ІІ черга; будівництво: 21) ДНЗ в с.Черняхівка Кіровоградського району; 22) дитячого садка на 120 місць в смт Голованівськ по вул.Пушкіна; 23) добудова залу музичних та фізкультурних занять до будівлі дитячого садка по вул. Леніна, 1 в с. Олександрівка, Олександрійського району; 24) проведення санації будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №43 Олександрійської міської ради по просп.Леніна, 138, м.Олександрія; 25) проведення зовнішнього утеплення приміщення Устинівського дошкільного навчального закладу "Сонечко" смт Устинівка</p>			
Період здійснення:	січень 2016 року - грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018 41903,5	2019 48213,7	2020 16185,3	Разом 106302
Джерела фінансування:	Державний та місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання проекту	Управління освіти, науки, молоді та спорту, управління капітального будівництва облдержадміністрації, виконавчі комітети Знам'янської Олександрійської, Світловодської міської ради, Бобринецька, Голованівський, Вільшанський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоархангельський, Новгородківської, Олександрійського, Онуфріївського, Світловодський, Устинівський райдержадміністрації, виконавчі комітети Новоукраїнської, Помічянської міських рад об'єднаних територіальних громад			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Новгородківська селищна рада, Успенська сільська рада			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть			

	щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік
--	--

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів
Назва проекту:	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти області
Цілі проекту:	створення сприятливих та безпечних умови для навчання і перебування школярів в навчальних закладах
Територія, на яку проект матиме вплив:	м.Знам'янка, Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новгородківський (смт.Новгородка), Новоукраїнський, Новоархангельський, Новомиргородський (м.Новомиргород), Онуфріївський, Олександрівський, Олександрівський, Світловодський, Петрівський, Устинівський райони, м.Мала Виска, м.Новоукраїнка, м.Помічна, Соколівська селищна рада, Тишківська селищна рада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	16411 осіб
Стислий опис проекту:	Проект передбачає реконструкцію з впровадженням енергозберігаючих технологій (зовнішнє утеплення огорожуючих конструкцій утеплення перекриття над верхніми поверхами та цоколю будівель, заміна віконних блоків на металопластикові), відновлення системи водопостачання та водовідведення, ремонт покрівлі в закладах освіти області
Очікувані результати:	Створено відповідні санітарно-гігієнічні умови для учасників навчально-виховного процесу, забезпечено підвищення теплового режиму в приміщеннях на 3 – 5 градусів, річна економія енергоносіїв - 25-30% в кожному закладі
Ключові заходи проекту:	Проведення санації будівлі: 1) НВК "ЗШ I-III ступенів № 2-лицей" Знам'янкої міської ради; 2) Торговицької ЗШ I-III ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Новоархангельської районної ради; 3) Свердликівської ЗШ I-II ступенів, Торговицького НВО Новоархангельської районної ради; 4) Омельницького НВК "Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Онуфріївського районної ради; 5) Олександрівської ЗШ I-III ступенів №1 КЗ "Олександрівське НВО №1", Олександрівського району; 6) Олександрівського НВК № 2 КЗ "Олександрівське НВО № 2" Олександрівського району; 7) Михайлівської ЗШ I-III ступенів КЗ "Михайлівське НВО", 8) Красносільської ЗШ I-III ступенів КЗ "Красносільське НВО" Олександрівського району; 9) Помічнійської ЗШ №3, Помічнійської селищної ради;

- 10) Олександрійського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I-II ступенів №17 – ліцей) Олександрійської міської ради, проспект Леніна б.130;
- 11) КЗ "Інгульське НВО ЗШ I-III ступенів, Устинівського району;
- встановлення металопластикових вікон у:**
- 12) Вільшанській загальноосвітній школі I-III ступенів;
- 13) Вільшанському дитячому юнацькому центрі;
- 14) Добровеличківській ЗШ I-III ступенів №1, Добровеличківському НВК I-III ступенів № 2, Тишківській ЗШ I-III ступенів №1, Липнязькій ЗШ №1 Добровеличківського району;
- 15) Помічнлянських ЗШ №№ 1,2,3, Помічнлянської селищної ради;
- 16) Глодоській ЗОШ I-III ступенів, Новоукраїнського району;
- Рівнянській ЗОШ I-II ступенів №2 Новоукраїнського району;
- 17-21) Володимирівської ЗШ I-III ступенів, Ганнівської ЗШ I-III ступенів, Іскрівської ЗШ I-III ступенів, Новостародубської ЗШ I-III ступенів, Петрівської ЗШ I-III ступенів Петрівського району;
- 22) Панчівської ЗШ I-III ступенів по вул.Шкільна, 1 с.Панчеве Новомиргородського району;
- 23) ЗОШ №3 вул.Держинського будинок №2, м.Знам'янка, Учбовий корпус;
- проведення капітального ремонту покрівлі (даху):**
- 24) Новомиргородської ЗОШ I-III ступенів №1 по вул.Миколи Зерова, 3, м.Новомиргорода;
- 25) Богданівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім.І.Г.Ткаченка (корпус 2), с.Богданівка вул. Миру,7, Знам'янського району;
- 26) ЗОШ № 4 I-III ступенів вул.Європейська, 107, у м.Мала Виска;
- 27) загальноосвітньої школи по вул.Центральній, 34, у с.Григорівка Світловодського району;
- 28) КЗ "Соколівське НВО", Соколівської селищної ради;
- проведення капітального ремонту котелень:**
- 29) Маловисківської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ст., вул.Велігіна, 4/82 у м.Мала Виска;
- 30) системи опалення ЗОШ I-III ступенів у с.Добре, Вільшанського району;
- проведення реконструкції:**
- 31) Новоархангельського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія" у смт Новоархангельськ (коригування);
- 32) Новгородківського НВК на 1176 учнів з впровадженням енергозберігаючих технологій смт Новгородка;
- 33) Білозернівського НВК з впровадженням енергозберігаючих технологій, Новгородківського району;
- 34) системи опалення Глинської ЗОШ I-III ступенів з будівництвом індивідуальної котельні на твердому паливі у с.Глинськ Світловодського району;
- 35) даху комунального закладу "Петрівське навчально-виховне об'єднання" загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія";
- 36) теплотраси Добрянської ЗШ I-III ступенів, с.Добрянка,

	<p>вул.Леніна, 71, Вільшанський район;</p> <p>37) підсобного приміщення під теплогенераторну в Новоукраїнському НВК "Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови-гімназія "Лідер" Новоукраїнської міської ради;</p> <p>38) спортивного залу в Олексіївській ЗОШ І-ІІІ ст. Олексіївська сільська рада, Бобринецького району;</p> <p>впровадження енергозберігаючих заходів у:</p> <p>39) Докучаєвській ЗШ І-ІІІ ступенів, Устинівського району;</p> <p>40) Седнівській ЗШ І-ІІІ ступенів с.Седнівка Устинівського району;</p> <p>41) КЗ ";Димитровське НВО ЗШ І-ІІІ ступенів", Устинівського району</p> <p>проведення капітального ремонту:</p> <p>42) Добровеличківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія";</p> <p>43) Тишківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1;</p> <p>44) спортивного корпусу Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. Добровеличківської районної ради;</p> <p>45) віконних блоків ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Добре, Вільшанського району;</p> <p>46) будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Микільське Світловодського району;</p> <p>47) майстерні школи-інтернату по вулиці Шевченка 112, смт Добровеличківка;</p> <p>48) Бережинської ЗШ І-ІІІ ступенів с. Бережинка, Кіровоградського району (утеплення фасаду);</p> <p>реконструкція вузлів обліку газу:</p> <p>49) КЗ Бобринецька дитяча школа мистецтв м.Бобринець, вул.Миколаївська 49;</p> <p>50) облаштування засобами дистанційної передачі даних (модемний зв'язок) 9 загальноосвітніх шкіл та 2 позашкільних закладів, Бобринецького району;</p> <p>51) будівництво блочно-модульної котельні для опалення Новгородківського НВК на 1176 учнів;</p> <p>утеплення зовнішніх стін у:</p> <p>52) Добровеличківській ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, Добровеличківському НВК І-ІІІ ступенів № 2;</p> <p>53) Благовіщенському НВК "№1 "Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад "Сонечко", м.Благовіщенське;</p> <p>54) виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗШ і встановлення окремо стоячої теплогенераторної котельні контейнерного типу Верхньоінгульська сільська рада, с.Верхньоінгульське, Бобринецького району</p>			
Період здійснення:	з січня 2018 року до грудня 2020 року.			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:	2018	2019	2020	Разом
	86691,4	33940,8	17456,0	138088,2
Джерела фінансування:	Державний та місцеві бюджети			

Відповідальні за виконання проекту	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчий комітет Знам'янської міської ради, Благовіщенська, Бобринецька, Вільшанська, Добровеличківська, Знам'янська, Кіровоградська, Маловисківська, Новгородківська, Новоукраїнська, Новоархангельська, Новомиргородська, Онуфріївська, Олександрівська, Олександрійська, Світловодська, Петрівська, Устинівська райдержадміністрації, виконавчі комітети Маловисківської, Новоукраїнської, Помічнійської міських рад, Соколівської, Тишківської сільських рад об'єднаних територіальних громад
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Міські, сільські та селищні ради
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 7) зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів;
Назва проекту:	Підвищення енергоефективності в закладах культури області
Цілі проекту:	Організація сприятливих умов для надання якісних культурних послуг; економія бюджетних коштів на енергоносії.
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область; м.Кропивницький, м.Олександрія, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Знам'янський, Світловодський, Онуфріївський, Устинівський райони, Великосєверинківська сільська рада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення Кіровоградської області (учнівська, студентська молодь, переселенці з інших областей України та гості області)
Стислий опис проекту:	Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах культури області є одним із найголовніших завдань, реалізація якого передбачає: модернізацію обладнання та систем опалення, будівництво котелень та капітальний ремонт приміщень (будівель)
Очікувані результати:	Скорочено обсяги споживання енергоресурсів; зеконормовано бюджетні кошти, залучено до відвідування до 25 % населення області, в тому числі учнівської, студентської молоді, переселенців з інших областей України, мешканців м.Кропивницького та гостей області різних категорій.
Ключові заходи проекту:	Модернізація та оновлення: 1) матеріально-технічної бази (придбання інженерно-технічного обладнання, звукової та освітлювальної апаратури) Кіровоградського академічного обласного театру ляльок; 2) основних фондів у комунальному закладі "Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського" з використанням

	<p>енергоефективних технологій;</p> <p>3) будівництво спортивної зали Кіровоградського музичного училища;</p> <p>4) будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі Олександрійської дитячої музичної школи, м. Олександрія, площа Леніна, 6, з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу;</p> <p>5) будівництво репетиційної зали для академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни" Кіровоградської обласної філармонії;</p> <p>6) добудова навчального корпусу Олександрійського училища культури по вул. Діброви, 47 у м.Олександрія;</p> <p>проведення капітального ремонту:</p> <p>7) навчального корпусу та господарських споруд Кіровоградського музичного училища;</p> <p>8) комплексу будівель Олександрійського училища культури;</p> <p>9) студентського гуртожитку Кіровоградського музичного училища;</p> <p>10) сільського Будинку культури (фасад, вікна), с.Велика Северинка, Великосеверинківської сільської ради;</p> <p>11) будівлі сільського клубу, с.Підгайці, Великосеверинківської сільської ради;</p> <p>12) будівлі сільського клубу, с.Лозуватка, Великосеверинківської сільської ради;</p> <p>13) сільського Будинку культури (покрівля), с.Оситняжка, Великосеверинківської сільської ради;</p> <p>14) Липнязького Палацу культури, Добровеличківського району;</p> <p>15) будівлі Будинку культури по вул.Магістральна, 47 у смт Пантаївка</p> <p>16) будівлі Палацу культури "Світлопільський" (заміна віконних блоків та ремонт ганку) по пр.Соборний, 89 м.Олександрія;</p> <p>17) сільського будинку культури, с.Златопілля, Бобринецького району;</p> <p>18) будівлі Будинку культури по вул.Шкільна,49 в с.Кетрисанівка, Бобринецького району;</p> <p>19) приміщення спортивного залу районного будинку культури в с.Богданівка Знам'янського району;</p> <p>20) та встановлення опалення Докучаєвського сільського Будинку культури;</p> <p>21) сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в с.Куцеволівка, вул.Молодіжна, 22, Онуфріївського району</p> <p>проведення реконструкції:</p> <p>22) покрівлі районного будинку культури, Вільшанський район;</p> <p>23) приміщення Павлівського будинку культури по вул.Центральній, 123, с.Павлівка, Світловодського району;</p> <p>24) реставрація будівлі Олександрійської дитячої художньої школи по вул. Бульварній, 7, м. Олександрія;</p> <p>25) поточний ремонт спортивної зали при Оситнязькому сільському будинку культури, Великосеверинківської сільської ради</p>			
Період здійснення:	2018 – 2020 роки			
Орієнтовна	2018	2019	2020	Разом

вартість проекту, тис. грн.	31515,066	15836,1	22001,1	69352,266
Джерела фінансування:	Державний бюджет, обласний бюджет, інші місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання:	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Бобринецька, Вільшанська, Добровеличківська, Знам'янська, Світловодська, Онуфріївська, Устинівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Великоसेверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Комунальний заклад "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського", Кіровоградський академічний обласний театр ляльок, Олександрійська дитяча музична школа, Кіровоградське музичне училище, КВНЗ "Олександрійське училище культури", Кіровоградська обласна філармонія, Компаніївська дитяча музична школа, Докучаєвська сільська рада.			
Інше	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 7) зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів
Назва проекту:	Впровадження енергозберігаючих технологій в ЛПЗ третинного рівня для надання медичної допомоги населенню області
Цілі проекту:	Створення умов для поліпшення надання медичної допомоги населенню області та перебування хворих в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, забезпечення дотримання вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму.
Територія, на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область
Орієнтовна к-сть отримувачів вигод	Населення області 959,3 тис. осіб
Стислий опис проекту:	Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій (зовнішнє утеплення огорожуючих конструкцій, утеплення перекриття над верхніми поверхами та цоколю будівель, заміна віконних блоків на металопластикові, відновлення системи водопостачання та водовідведення, ремонт покрівлі в закладах охорони здоров'я)
Очікувані результати:	Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах охорони здоров'я сприятиме запровадженню лікувально-охоронного режиму; запобігатиме виникненню внутрішньолікарняних інфекцій,

	полегшуватиме лікувальну роботу медичному персоналу та забезпечуватиме оптимальні умови перебування хворих у стаціонарних відділеннях зазначених закладів В результаті виконання запланованих проектом заходів з енергозбереження річна економія енергоносіїв складе до 20-25% в кожному закладі			
Ключові заходи проекту:	Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах охорони здоров'я третинного рівня області, а саме: 1) реконструкція будівель КЗ "Кіровоградська обласна лікарня" (корпус №3 блоки 4, 7, корпус №4, №5, №6, пральня, харчоблок) із запровадженням заходів енергозбереження; 2) капітальний ремонт лікувального та поліклінічного корпусів КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер": заміна віконних та дверних блоків, утеплення стін з виготовленням ПКД; 3) реконструкція частини будівлі по вул.Комарова, 56 у м.Кропивницькому для улаштування оперативно-диспетчерської служби ТМО "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області" 4) капітальний ремонт будівлі поліклінічного та венерологічного відділень КЗ "Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер" з виготовленням ПКД			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	27000,0	26463,1	26463,1	79926,2
Джерела фінансування:	Кошти державного та місцевих бюджетів			
Відповідальні за виконання проекту:	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Кіровоградська обласна лікарня КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер" ТМО "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області" КЗ "Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер"			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 7) зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів
Назва проекту:	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ вторинного рівня
Цілі проекту:	Впровадженням енергозберігаючих заходів та економія енергоресурсів і бюджетних коштів, передбачених бюджетним установам на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Кропивницький, Благівіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський, Новоукраїнський, Петрівський, Світловодський

	райони, Компаніївська селищна рада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Протягом року стаціонарну медичну допомогу в Благовіщенській, Вільшанській, Новгородківській, Новоукраїнській, Петрівській, Світловодській ЦРЛ отримують близько 31,8 тис.хворих. Протягом року зареєстровано близько 1108,6 тис. відвідувань в поліклініки Благовіщенського, Вільшанського, Новгородківського, Новоукраїнського, Петрівського, м.Світловодськ та дитячу міську поліклініку №1 м.Кропивницький
Стислий опис проекту:	Реалізація проекту створить належні умови перебування хворих в стаціонарних відділеннях зазначених лікувально-профілактичних закладів, забезпечить дотримання вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму. Проектом передбачається зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування за рахунок заміни і модернізації котлів, оптимізації використання паливно-енергетичних ресурсів, збільшення частки нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії за рахунок використання біопалива для вироблення теплової, електричної, переоснащення котелень з метою переведення на тверде паливо
Очікувані результати:	В результаті виконання запланованих проектом заходів з енергозбереження річна економія енергоносіїв складе до 20-25% в кожному закладі. Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах охорони здоров'я сприятиме запровадженню лікувально-охоронного режиму; запобігатиме виникненню внутрішньолікарняних інфекцій, полегшуватиме лікувальну роботу медичному персоналу та забезпечуватиме оптимальні умови перебування хворих у стаціонарних відділеннях зазначених закладів та підтриманню належного температурного режиму, зменшення обсягу використання природного газу
Ключові заходи проекту:	1) Встановлення вікон в неврологічному відділенні, утеплення приміщення дитячого та неврологічного відділення, ремонт в дитячому відділенні в Благовіщенській ЦРЛ; 2) заміна віконних блоків терапевтичного відділення на енергоефективні у Вільшанській ЦРЛ (капітальний ремонт); 3) будівництво модульної котельні для Новгородківської ЦРЛ; 4) часткова заміна вікон на енергозберігаючі у відділеннях Новоукраїнської ЦРЛ (капітальний ремонт); 5) встановлення модемів до газових лічильників у: комунально-лікувальному закладі центру первинно медико-санітарна допомога (адмінкорпус та поліклініка), Витязівській СЛА, Бобринківському, Березівському, Костомарівському, Миколобабанському, Федіївському ФАПі; 6) утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні, реконструкція системи горячого водопостачання Компаніївської ЦРЛ, придбання приміщення для Першотравенського ФАПу 7) проведення теплосанації будівлі дитячої міської поліклініки №1 в м.Кропивницькому проведення реконструкції: 8) адміністративного корпусу та зубопротезного кабінету Петрівської ЦРЛ з використанням енергозберігаючих технологій;

	<p>9) системи опалення (заміщення споживання природного газу) в Голубієвицькій лікарській амбулаторії по вул. Центральна, 18 с. Голубієвичі Компаніївського району;</p> <p>10) котельні для заміщення споживання природного газу акушерсько-гінекологічного відділення Світловодської ЦРЛ;</p> <p>проведення капітального ремонту</p> <p>11) із заміною віконних блоків в приміщенні харчоблоку Петрівської ЦРЛ;</p> <p>12) приміщення Злинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Велігіна, 27 в с.Злинка Маловисківського району;</p> <p>13) проведення капітального ремонту поліклініки Голованівської ЦРЛ (II черга);</p>			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	15933,1	5800	200	21933,1
Джерела фінансування:	Державний бюджет, місцеві бюджети та інші не заборонені чинним законодавством джерела фінансування			
Відповідальні за виконання	Департамент охорони здоров'я, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, Благовіщенська, Бобринецька, Вільшанська, Голованівська, Компаніївська, Маловисківська, Новгородківська, Новоукраїнська, Петрівська, Світловодська райдержадміністрації, виконавчий комітет Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Благовіщенська центральна районна лікарня Вільшанська центральна районна лікарня Компаніївської центральна районна лікарня Новгородківська центральна районна лікарня Новоукраїнська центральна районна лікарня Петрівська центральна районна лікарня Світловодська центральна районна лікарня			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Проекти напряму "1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору"

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері. Завдання: 2) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом впровадження технологій переробки сировини (молока) у продукти харчування високого ступеня готовності
Назва проекту:	Впровадження лінії по переробці молочної продукції на базі ПСП "Нива"

Цілі проекту:	Оновлення матеріально-технічної бази господарства. Переорієнтація тваринницької галузі господарства на випуск конкурентоспроможної кінцевої продукції з більшою часткою доданої вартості. Забезпечення повноцінного екологічно чистого харчового набору для мешканців регіону. Підвищення рівня життя сільського населення.			
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська, Вінницька, Одеська, Черкаська області			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Майже 100 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Будівництво на території ПСП "Нива" в с.Хашувате Гайворонського району лінії по переробці молочної продукції потужністю 300 тонн у рік. Відгодівля тварин здійснюється екологічно чистими кормами			
Очікувані результати:	Збільшено обсяги залучених у реальний сектор економіки прямих інвестицій. Створено до 10 нових робочих місць. Збільшено можливості для розвитку сільського малого та середнього підприємництва. Підвищено рівня життя населення			
Ключові заходи проекту:	Виготовлення ПКД. Будівництво та впровадження лінії по переробці молока на базі власного господарства. Заклучення договорів на поставку молочної продукції в торгівельну мережу регіону.			
Період здійснення:	2018 рік			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	2000	-	-	2000
Джерела фінансування:	Власні кошти ПСП "Нива"			
Відповідальні за виконання:	Гайворонська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ПСП "Нива", Хашуватська сільська рада.			
Інше:	-			

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет: 3. "Розвиток інфраструктури аграрного ринку". Завдання: 2) поліпшення економічної діяльності Великосеверинівської сільської ради шляхом впровадження технологій у виробництві комбікормів та концентратів для тварин з подальшою реалізацією
Назва проекту:	Введення в експлуатацію виробничого комплексу з виробництва комбікормів і концентратів (ТОВ "ДАБЛ -ДЕККЕР")

Цілі проекту:	Виробництво високоякісного продукту, завдяки гарантії контролю якості та технологічного процесу на всіх етапах виробництва. Тобто забезпечення професійних та індивідуальних господарств України якісним кормом для сільськогосподарських тварин. Підвищення рівня життя сільського населення.			
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Вінницька, Одеська області			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Майже 300 тис.осіб			
Стислий опис проекту:	Будівництво на території Великосєверинівської сільської ради виробничого комплексу з виробництва комбикормів та концентратів із застосуванням передових технологій з подальшою реалізацією. (Корм для свиней та бройлерів)			
Очікувані результати:	Збільшено обсяги залучених у реальний сектор економіки прямих інвестицій. Створено до 30 нових робочих місць. Збільшено можливості для розвитку сільського малого та середнього підприємництва. Підвищено рівня життя сільського населення			
Ключові заходи проекту:	Будівництво та впровадження лінії по виробництву комбикормів та концентратів та заключення договорів на поставку кормів в мережу регіонів та за їх межі			
Період здійснення:	2017 - 2018 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2017	2018	2019	Разом
	570,0	930,0	-	1500,0
Джерела фінансування:	Власні кошти ТОВ "ДАБЛ -ДЕККЕР"			
Відповідальні за виконання:	Виконавчий комітет Великосєверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ "ДАБЛ -ДЕККЕР", Великосєверинівська сільська рада.			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері Завдання: 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва та впровадження інтенсивних технологій
Назва проекту:	Реконструкція будівлі під комбикормовий завод ТДВ "Колос", с.Дмитрівка, Знам'янського району Кіровоградської області
Цілі проекту:	Зниження собівартості виробленої продукції (м'ясо свинини) шляхом скорочення витрат на корми
Територія, на яку проект матиме	Дмитрівська сільська рада

вплив:				
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	—			
Стислий опис проекту:	Реконструкція будівлі під комбікормовий завод та придбання обладнання комбікормової установки			
Очікувані результати:	Підвищення ефективності технологічного процесу вирощення свинини			
Ключові заходи проекту:	Зниження собівартості виробленої продукції шляхом скорочення витрат на корми			
Період здійснення:	червень 2018 року – грудень 2018 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	2500,0	-	-	2500,0
Джерела фінансування:	Власні кошти ТОВ "Колос"			
Відповідальні за виконання проекту:	Знам'янська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТДВ "Колос"			
Інше:	-			

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури аграрного ринку Завдання: 2) поліпшення економічної діяльності Великоसेверинівської сільської ради шляхом розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки
Назва проекту:	Розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки ТОВ"ЛАНДТЕХ" на території с.Підгайці, Великосеверинківської сільської ради
Цілі проекту:	Оновлення матеріально-технічної бази господарства. Торгівля запасними частинами і сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки фірми Джондір. Забезпечення сталої діяльності сільгосптехніки аграрного сектору регіону. Підвищення рівня життя сільського населення.
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Майже 200 тис.осіб
Стислий опис проекту:	Розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки в с.Підгайці Кіровоградського району.
Очікувані результати:	Збільшено обсяги залучених у реальний сектор економіки прямих інвестицій. Створено до 40 нових робочих місць. Підвищено рівня життя населення.

Ключові заходи проекту:	Виготовлення ПКД. Запровадження сервісного обслуговування на базі центру. Заклучення договорів на поставку запасних частин в аграрний сектор регіону.			
Період здійснення:	2018 рік			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	1500,0	-	-	1500,0
Джерела фінансування:	Власні кошти ТОВ "Ландтех"			
Відповідальні за виконання:	Виконавчий комітет Великосєверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ "Ландтех", Великосєверинівська сільська рада			
Інше:	-			

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері. Завдання: 1) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва та впровадження інтенсивних технологій
Назва проекту:	Будівництво зерносховища на базі ФГ Козакова В.В. с.Губівка Компаніївський район
Цілі проекту:	Забезпечення належного зберігання зерна всіх видів зернових, олійних та бобових культур, а також насінневого та посівного матеріалу.
Територія, на яку проект матиме вплив:	с.Губівка Компаніївського району
Орієнтована кількість отримувачів вигод:	Одне сільськогосподарське підприємство району
Стислий опис проекту:	В аграрно розвинених країнах до 80 % урожаю зберігається саме в його виробника, а не в трейдера чи іншого посередника. Задля зменшення витрат потрібно забезпечити власним сучасним зерносховищем кожне сільське господарство, яке має у активі зерновий напрям. Будівництво зерносховища з проектною потужністю зберігання зерна 4 тис.тонн забезпечить зменшення втрат сільському господарству та підвищення якості продукції.
Очікувані результати:	Побудовано 1 зерносховище загальною потужністю 4 тис.тонн; покращено якість зерна всіх видів культур; збережено врожай, насіннєвий та посівний матеріал для кращої цінової пропозиції; підвищено ефективність фінансово-господарської діяльності сільгосптоваровиробників
Ключові заходи проекту:	Аналіз і оцінка місцевості для забудови даного об'єкту; отримання дозволу на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, сертифікатів всього проектованого

	обладнання із зазначенням габаритів, умов технічної експлуатації, рекомендованої потужності та інших параметрів, дозволу встановленого зразка на запуск і реалізацію будівельного проекту; придбання необхідного обладнання для зерноосховища; початок будівництва об'єктів; створення умов для контролю процесу зберігання зерна і насіння та проведення профілактичних заходів.			
Період здійснення:	липень – грудень 2018 року			
Орієнтована вартість проекту, тис.грн	2018	2019	2020	Разом
	900,0	-	-	900,0
Джерела фінансування	Власні кошти ФГ Козакова В.В.			
Відповідальні за виконання:	Компаніївська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ФГ "Козаков В.В."			
Інше	-			

Номер і назва завдання	Стратегічний пріоритет 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері Завдання: 2) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва та впровадження інтенсивних технологій
Назва проекту:	Встановлення зерноочисного комплексу ПЕКТУС на базі ПП "Добробут" – А Компаніївський район
Цілі проекту:	Забезпечення належного очищення зернових і технічних культур
Територія, на яку проект матиме вплив:	Компаніївський район
Орієнтована кількість отримувачів вигод:	Одне сільськогосподарське підприємство району
Стислий опис проекту:	Проект передбачає встановлення зерноочисного комплексу ПЕКТУС потужністю 100 т/год.
Очікувані результати:	Покращення якості зерна всіх видів культур Збереження врожаю, насінневого та посівного матеріалу для кращої цінової пропозиції Отримання більшого прибутку у сільському господарстві
Ключові заходи проекту:	аналіз і оцінка місцевості для забудови даного об'єкту; отримання дозволу на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, сертифікати всього проектного обладнання із зазначенням габаритів, умов технічної експлуатації, рекомендованої потужності та інших параметрів, дозвіл встановленого зразка на запуск і реалізацію будівельного проекту; підготовка для проведення земляних робіт; придбання необхідного обладнання для зерноочисного комплексу; початок будівництва об'єкту; створення умов для контролю процесу очищення зерна і насіння.

Період здійснення:	Липень –грудень 2019 року			
Орієнтована вартість проекту, тис.грн	2018	2019	2020	Разом
	-	2200	-	2200
Джерела фінансування	Власні кошти ПП "Добробут" -А			
Відповідальні за виконання:	Компаніївська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ПП "Добробут" -А			
Інше	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері Завдання: 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва та впровадження інтенсивних технологій.			
Назва проекту:	Придбання нової сільськогосподарської техніки			
Цілі проекту:	Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарськими підприємствами району			
Територія на яку проект матиме вплив:	Олександрівський, Світловодський райони			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	115 осіб			
Стислий опис проекту:	Оновлення машинно-тракторного парку			
Очікувані результати:	Зниження використання паливно-мастильних матеріалів та зниження втрат сільськогосподарської продукції при збиранні.			
Ключові заходи проекту:	Оновлення машинно-тракторного парку			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	27000	20000	25000	72000
Джерела фінансування:	Власні кошти підприємств			
Відповідальні за виконання:	Олександрівська, Світловодська райдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Сільськогосподарські підприємства районів			
Інше:				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері. Завдання: 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва та впровадження інтенсивних технологій			
Назва проекту:	Будівництво елеватора на 50 тис. тонн зерна та млина потужністю 250 тонн на добу ТОВ "Куцівське ЗЗП" в с.Куцівка Новгородківського району			
Цілі проекту:	Розширення інфраструктури з переробки та зберігання зерна			
Територія, на яку проект матиме	Новгородківський район			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	5000 осіб			
Стислий опис	Відповідно до проектно-кошторисної документації			
Очікувані результати:	Створення належної інфраструктури з переробки та зберігання зерна			
Ключові заходи проекту:	Будівництво елеватора та млина			
Період здійснення:	січень 2016 року - грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту,	2018	2019	2020	Разом
	40000	40000	-	80 000
Джерела	П – 80 000 тис.грн.			
Відповідальні за виконання проекту:	Новгородківська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації	ТОВ "Куцівське ЗЗП"			
Інше:	У 2016 року введено в експлуатацію I чергу зерно зберігаючої- го комплексу об'єм силосів 24 тис.м.куб. Протягом 2016-2017 років в будівництво інвестовано 94,5 млн.грн. та створено 59 нових робочих місць			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері. Завдання: 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва та впровадження інтенсивних технологій			
Назва проекту:	Завершення будівництва Капітанівського зернозберігаючого підприємства			
Цілі проекту:	Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу району			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Новомиргородський район			

Орієнтована кількість отримувачів вигод	146 сільськогосподарських підприємств району - отримання якісного посівного матеріалу			
Стислий опис проекту:	Проект передбачає продовження будівництва зернозберігаючого підприємства			
Очікувані результати:	Забезпечення якісного збереження товарних зернових та технічних культур, доведення до посівних кондицій посівний матеріал.			
Ключові заходи проекту:	Налагодження роботи по прийому на зберігання зернових культур, їх очистки, сушки.			
Період здійснення :	2018 - 2020 роки			
Орієнтована вартість проекту, тис.грн	2018	2019	2020	Разом
	38000			38000
Джерела фінансування:	Приватне партнерство та кредитні кошти			
Відповідальні за виконання проекту:	Новомиргородська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ "Капітанівське ЗЗП"			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері. Завдання: 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва та впровадження інтенсивних технологій			
Назва проекту:	Будівництво зерно-зберігаючого комплексу на базі СТОВ "Агролан", Новомиргородський район			
Цілі проекту:	Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу району, досягнення стабільного та комплексного розвитку сільських територій			
Територія, на яку проект матиме вплив:	с.Йосипівка, Новомиргородський район			
Орієнтована кількість отримувачів вигод	146 сільськогосподарських підприємств району - отримання якісного посівного матеріалу			
Стислий опис проекту:	Проект передбачає продовження будівництва зернозберігаючого підприємства			
Очікувані результати:	Забезпечення якісного збереження товарних зернових та технічних культур, доведення до посівних кондицій посівний матеріал.			
Ключові заходи проекту:	Налагодження роботи по прийому на зберігання зернових культур, їх очистки, сушки			
Період здійснення :	2018 - 2020 роки			
Орієнтована вартість проекту, тис.грн	2018	2019	2020	Разом
	2232,2			2232,2

Джерела фінансування:	Приватне партнерство та кредитні кошти
Відповідальні за виконання проекту:	Новомиргородська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	СТОВ "Агролан"
Інше:	

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2 Розвиток рослинництва та тваринницької галузі, як основи продовольчої безпеки регіону Завдання: забезпечення населення плодово-ягідними культурами			
Назва проекту:	Розвиток садовоягідного виробництва на території Устинівського району			
Цілі проекту:	Забезпечення населення плодово-ягідними культурами; створення нових робочих місць			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Устинівський район, населення складає 13 тис. осіб			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	13 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Забезпечення продовольчої потреби плодів і ягід для реалізації населенню			
Очікувані результати:	забезпечення населення плодово-ягідними культурами, створення до 3 робочих місць; залучення інвестицій			
Ключові заходи проекту:	Оформлення земельної ділянки, закупівля саджанців та їх висадка, закупівля мінеральних добрив, обробіток ґрунту та молодих саджанців.			
Період здійснення:	травень 2018 року – листопад 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	30,0	45,0	45,0	120,0
Джерела фінансування:	Кошти місцевого бюджету			
Відповідальні за виконання проекту:	Устинівська райдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Райдержадміністрація, селищна та сільські ради			
Інше:				

Проекти напряму "1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури"

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2. Розвиток соціальної інфраструктури села Завдання: 5) розвиток житлово-комунальної інфраструктури			
Назва проекту:	Створення комфортних умов життєдіяльності населення області			
Цілі проекту:	Поліпшення умов життєдіяльності населення; підвищення енергоефективності; економія коштів місцевих бюджетів на енергоносії			
Територія на яку проект матиме вплив	Бобринецький, Кіровоградський, Новомиргородський, Олександрівський райони, Соколівська сільська рада			
Орієнтована кількість отримувачів вигод:	Майже 24 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Впровадження енергозберігаючого обладнання. Проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення; заміна існуючих світильників на енергозберігаючі.			
Очікувані результати:	Якісні та сучасні послуги з освітлення; зменшено витрати електроенергії ; знижено експлуатаційні витрати на обслуговування вуличного освітлення; забезпечено економію бюджетних коштів; створено комфортні умови для інвалідів та людей з низьким рівнем зору; забезпечено безпеку дорожнього руху та попередження правопорушень; покращено криміногенну ситуацію та зменшено травматизм населення міста у нічний час.			
Ключові заходи проекту:	будівництво мереж зовнішнього освітлення 1) по вул.Центральній та пров.Центральному у с.Мар'янівка, Мар'янівська сільська рада, Бобринецького району; 2) по вул.Степовій та вул.Перемоги у с.Грузьке вул.Шевченка, вул.Лісовій та вул.Степовій у с.Осикувате, Благодатненської сільської ради, Бобринецького району; 3) капітальний ремонт систем вуличного освітлення , Соколівської сільської ради, Кіровоградського району реконструкція мереж зовнішнього освітлення 4) населених пунктів Олександрівського району; 5) із застосуванням енергозберігаючих технологій в м.Новомиргороді			
Період здійснення:	2018 – 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	6345	929,9	450	7724,9
Джерела фінансування:	Місцеві та державний бюджети			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Бобринецька, Кіровоградська, Новомиргородська, Олександрівська райдержадміністрації,			

	виконавчий комітет Соколівської сільської ради об'єднаної територіальної громади
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Міські, сільські та селищні ради
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2. Розвиток соціальної інфраструктури села Завдання: 5) розвиток житлово-комунальної інфраструктури			
Назва проекту:	Капітальний ремонт будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул.Центральна, 51 а, с.Григорівка Світловодського району Кіровоградської області			
Цілі проекту:	Проведення капітального ремонту будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул.Центральна, 51а, с. Григорівка Світловодського району Кіровоградської області			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Григорівська сільська рада, Світловодського району			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	10 сімей отримають сучасні квартири			
Стислий опис проекту:	Передбачено капітальний ремонт даху з заміною покрівлі із азбестоцементних листів на металочерепицю , заміна віконних блоків, зовнішніх дверних блоків , утеплення зовнішніх стін.			
Очікувані результати:	Створення належних умов для молодих сімей та сімей-переселенців у с.Григорівка; організація заходів щодо ремонту квартир; підготовка заселення сімей у відремонтовані квартири.			
Ключові заходи проекту:	Проведення капітального ремонту даху з заміною покрівлі із азбестоцементних листів на металочерепицю , заміна віконних блоків , зовнішніх дверних блоків , утеплення зовнішніх стін.			
Період здійснення:	2018 рік			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	4007,97	-	-	4007,97
Джерела фінансування:	Державний та місцевий юджети			
Відповідальні за виконання:	Світловодська райдержадміністрація, департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Громада с.Григорівка, сільська рада, районна державна адміністрація			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2. Розвиток соціальної інфраструктури села Завдання: 5) розвиток житлово-комунальної інфраструктури			
Назва проекту:	Будівництво автозаправочної станції, смт Устинівка			
Цілі проекту:	створення комфортних умов для населення району; створення нових робочих місць			
Територія, на яку проект матиме вплив:	Устинівський район, населення складає 13 тис. осіб			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	13 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Будівництво автозаправочної станції в смт Устинівка Устинівського району			
Очікувані результати:	створення комфортних умов для населення району, створення до 6 робочих місць; залучення інвестицій 1,5 млн.грн.			
Ключові заходи проекту:	Здійснення робіт з будівництва автозаправочної станції; оформлення земельної ділянки; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво об'єкта			
Період здійснення:	травень 2018 року – серпень 2018 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	1500	-	-	1500,0
Джерела фінансування:	Власні кошти підприємства ТОВ "Нафта ОЙЛ ГРУП"			
Відповідальні за виконання:	Устинівська райдержадміністрація			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ТОВ "Нафта ОЙЛ ГРУП", Устинівська селищна рада			
Інше	-			

Проекти напряму "1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області"

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст Завдання: 5) розвиток житлово-комунальної інфраструктури			
Назва проекту:	Забезпечення населених пунктів централізованим теплопостачанням			
Цілі проекту:	Забезпечення сталого теплопостачання інфраструктури міст			
Територія на яку проект матиме вплив	м.Кропивницький, м.Олександрія, Долинський райони			
Орієнтована кількість отримувачів вигод:	101,3 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Децентралізація системи опалення міста Олександрія шляхом будівництва і встановлення 25 міні-котелень, які будуть генерувати теплову енергію за допомогою контактних водонагрівачів типу			

	КВН. Диверсифікація системи теплопостачання, автоматизація котелень по всіх параметрах роботи та безпечної експлуатації, без простійного обслуговуючого персоналу			
Очікувані результати:	Очікувана щорічна економія: електроенергії -847 тис.євро, природного газу - 909 тис.євро. Знижено собівартість теплової енергії, досягнена стаке теплопостачання, безперебійне надання послуг теплопостачання споживачам			
Ключові заходи проекту:	1) Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації системи теплопостачання м.Олександрія; 2) проведення реконструкції тепломереж м.Долинська; 3) проведення реконструкції котельні №35 по вул.Карла Лібкнехта, 35, м. Олександрія; проведення реконструкції теплових мереж: 4) від ТЕЦ по вул.В'ячеслава Чорновола, м.Кропивницького; 5) по вул.Арсенія Тарковського, м.Кропивницького			
Період здійснення:	2018- 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	146753,8	258495,7	242909,6	659815,1
Джерела фінансування:	Місцевий та державний бюджети, міжнародний донор			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Долинська райдержадміністрація			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	КП "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, КП "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській міській раді, Долинська міська рада			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст. Завдання: 1) розроблення містобудівної документації для населених пунктів (генеральні плани, зонінг, детальні плани територій) та створення містобудівного кадастру.
Назва проекту:	Розробка генеральних планів міст
Цілі проекту:	Розроблення генерального плану м.Новоукраїнка та внесення змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області
Територія на яку проект матиме вплив:	м. Олександрія, м.Новоукраїнка
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	17000 осіб
Стислий опис проекту:	Під час реалізації проекту буде проведено: роботи з актуалізації карто-графічної основи м.Новоукраїнка, розроблено історико-архітектурний опорний план та зпроектовано генеральний план м.Новоукраїнка; зміни до генерального плану міста, план зонування, історико-архітектурний опорний план, розділ цивільного захисту, експертиза проектної документації

Очікувані результати:	Розроблено генеральний план м.Новоукраїнка та внесення змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області			
Ключові заходи проекту:	1) розроблення генерального плану населеного пункту Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади м. Новоукраїнка; 2) внесення змін до генерального плану м. Олександрія			
Період здійснення:	квітень 2017 року - жовтень 2018 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	2200	-	-	2200
Джерела фінансування:	Міський бюджет – 300,0 тис.грн..			
Відповідальні за виконання проекту:	Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети Олександрійської міської ради, Новоукраїнської міської ради об'єднаної територіальної громади			
Ключові потенційні учас-ники реалізації проекту:	ТОВ"Кайлас-Аеро"			
Інше:	-			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст Завдання: 5) розвиток житлово-комунальної інфраструктури (житлове будівництво, будівництво (реконструкція) інженерної інфраструктури)
Назва проекту:	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)
Цілі проекту:	Забезпечення житлом мешканців м. Кропивницького, учасників АТО, вимушених переселенців тощо.
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Кропивницький
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	54 квартири: однокімнатних 18 – 54 особи; двокімнатних 27 – 108 осіб; трикімнатних 9 – 45 осіб. Всього 54 сім'ї – 207 осіб.
	Нове будівництво 9-ти поверхового одnoseкційного, однопід'їздного будинку: зовнішні стіни виконуються із силікатної цегли з подальшим утепленням; металеві вхідні двері в під'їзд з встановленням кодових замків, в квартири глухі металеві двері, металопластикові вікна; теплопостачання, водопостачання, електро-, газозабезпечення від існуючих мереж; передбачено встановлення у кожній кухні 4-х комфорочних плит "Gefest" та газового лічильника з розрахунку перспективного підключення побутових газових котлів у кожній квартирі; оздоблення квартир виконується мешканцями квартир або за їх заявкою – будівельною організацією; передбачена підготовка підлоги для подальшого улаштування

	покриття			
Очікувані результати:	Введення в експлуатацію 54 квартирного будинку та отримання житла 207 особами.			
Ключові заходи проекту:	Проведення конкурсних торгів, будівництво житлового будинку, введення об'єкта в експлуатацію			
Період здійснення:	2015-2018 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	9 000,00	-	-	9 000,00
Джерела фінансування:	Міський бюджет			
Відповідальні за виконання проекту:	Міська рада міста Кропивницького			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького			
Інше:				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст Завдання: 5) розвиток житлово-комунальної інфраструктури			
Назва проекту:	Реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка Кіровоградської області			
Цілі проекту:	Благоустрій центральної площі міста, поліпшення естетичного вигляду центральної частини міста, покращення туристичного потенціалу міста			
Територія, на яку проект матиме вплив:	м.Знам'янка			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці міста – 28029 осіб			
Стислий опис проекту:	Проект передбачає розмежування зон, а саме дитячого майданчику, Обеліску Слави, меморіального комплексу, зон відпочинку, автомобільної парковки. Також проект передбачає встановлення аркади "Слави та пам'яті", декоративного комплексу "Сонячний годинник", декоративного фонтану (з під світкою).			
Очікувані результати:	Приведення до належного стану площі Героїв Майдану, покращення іміджу міста та забезпечення комфортних умов для відпочинку мешканців та гостей міста			
Ключові заходи проекту:	Благоустрій та озеленення, будівництво малих архітектурних форм, будівництво декоративного водяного "каскаду" з під світкою, електромонтажні роботи			
Період здійснення:	січень 2018 року - грудень 2019 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	7539,762			7539,762
Джерела фінансування:	Державний та місцевий бюджет			
Відповідальні за виконання проекту:	Виконавчий комітет Знам'янської міської ради			
Ключові потенційні учасники реалізації	Виконавчий комітет Знам'янської міської ради, управління архітектури, містобудування та житлово-комунального			

проекту:	господарства
Інше:	-

5.2. Проекти програми "2: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"

Проекти напряму: "2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу"

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури: Завдання: 2) сприяння проведенню поточних та капітальних ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, розвиток доріг між обласними центрами та промисловими вузлами, розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості
Назва проекту:	Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні
Цілі проекту:	Покращення якості комунальних доріг; забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху.
Території, на які проект матиме вплив:	м.Знам'янка, м.Кропивницький, м.Олександрія, м.Світловодськ, м.Благовіщенське, Бобринецький, Долинський, Новоархангельський, Олександрівський, Світловодський райони, м. Мала Виска, м.Новоукраїнка, м.Помічна, Соколівська селищна рада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод:	Майже 434 тис. осіб
Стислий опис проекту:	Проведення реконструкції, капітального та поточного ремонтів доріг комунальної власності
Очікувані результати:	Приведення у відповідність стану дорожнього покриття вимогам норм і стандартів з безпеки дорожнього руху, покращення ефективності використання транспортних засобів
Ключові заходи проекту:	1) Реконструкція окремих конструктивних елементів водопропускної споруди на р.Синиця по вул.Заводська у м.Благовіщенську; 2) капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення на території Олександрівського району; 3) реконструкція дорожнього покриття і тротуарів вул.Покровська у м.Новоукраїнка; 4) реконструкція проїжджої частини вул.Ельворті, вул.Миколи Левітського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською; 5) проведення реконструкції II-ї об'їзної дороги , м.Світловодськ; проведення капітального ремонту автомобільних доріг: 6) по вул.Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Партизанської) в м.Знам'янка; 7) по вул. Енергетиків (від вул.Віктора Голого до вул. Калинова) в м.Знам'янка; 8) по просп. Шкільному в м.Знам'янка;

	<p>9) по просп. Інженерів в м.Кропивницькому; капітальний ремонт автодорожнього мосту: 10) по вул. Кропивницького в м.Кропивницькому; 11) по вул. Київській в м.Кропивницькому; 12) автомобільної дороги Мала Виска - Паліївка; капітальний ремонт дорожнього покриття: 13) вул. 6-го Грудня у м.Олександрії; 14) вул. Луначарського (від вул.Калініна до вул. 6-го Грудня) у м.Олександрії; 15) вул. Садової (від вул.Червоноармійської до вул.Щербакова) у м.Олександрії; 16) пров. Чичеріна (від вул.Свердлова до вул.Червоноармійської) у м. Олександрії; 17) вул.Трапезонська (від вул.Постишева) (від вул. 6-го Грудня до пр. Соборного) у м.Олександрії; 18) вул. Знам'янської (від вул. Першотравневої до вул. Героїв Сталінграду) у м. Олександрії; 19) вул. Першотравневої (від вул. Шевченка до вул. Знам'янської) у м. Олександрії; 20) вул. Діброви (від вул. Братської до вул. 6-го Грудня) у м.Олександрії; 21) вул. Григорія Сокальського (від вул. Студентської до вул. Григорія Усика) у м. Олександрії; 22) вул. 6-го Грудня (від вул. Комарова до вул. Постишева) у м. Олександрії; 23) вул.Комарова (від пр. Соборного до вул. 6-го Грудня) у м. Олександрії; 24) вул. Конько (від вул. Бойко до вул. Комсомольська) у м.Світловодську; 25) Кременчуцької греблі від шлюзу до переїзду на смт. Власівка у м. Світловодську; капітальний ремонт асфальтобетонного покриття: 26) вул. Говорова у м. Олександрії; 27) вул. Захисників України (від вул. Діброва до вул. Першотравневої) у м. Олександрії. Коригування; капітального ремонт частини дорожнього покриття: 28) Кіровоградського шосе у м. Олександрії; 29) вул. Джерельної у м. Олександрії; проведення капітального ремонту 30) вул. Єгорова у м. Світловодську; 31) вул. Приморська у м. Світловодську; 32) вул. Миру у м. Світловодську; 33) вул. III Об'їзної від вул. Золотарівська (Фрунзе) до вул. Дружби у м. Світловодську; 34) вул. Золотарівська (Фрунзе) від вул.Чайковського до III-ї Об'їзної у м.Світловодську; 35) вул. Січових стрільців, Червона, Набережна у смт Новоархангельську; 36) капітальний ремонт провулку Степовий в с. Соколівське Кіровоградського району; проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у: 37) с. Новоградівка, с. Пенькове та с. Новосамара, Новоградівська</p>
--	--

	<p>сільська рада, Бобринецького району; 38) с. Кривоносівка, Кривоносівська сільська рада, Бобринецького району; 39) с. Тарасівка та с. Червонопілля, Тарасівська сільська рада, Бобринецького району; 40) с. Кетрисанівка, Кетрисанівська сільська рада, Бобринецького району; 41) с. Верхньоінгульське, Верхньоінгульська сільська рада; 42) с. Априлівське, Априлівська сільська рада, Бобринецького району; 43) с. Олексіївка, Олексіївська сільська рада; 44) с. Рошаківка та с. Маріуполь, Рошаківська сільська рада, Бобринецького району; 45) реалізація у 2018 році заходів Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Світловодського району на 2018–2020 роки 46) капітальні ремонти доріг : по вул. Осипенко від провулку Виноградного до вулиці Горького в м. Помічна; по провулку Макаренка в м. Помічна; дороги м. Помічна- с. Помічна; 47) капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття вул. Героїв Круг, вул. Макаренка на ділянці від пров. Миколи Міхновського до пров. Добровольчих Батальйонів пров. Транспортний (від вул. Чумацький Шлях до вул. Польова) вул. Центральна на ділянці від пров. Братів Клепачів до пров. Євгена Коновальця Долинського району</p>			
Період здійснення:	2018-2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	270806,3	92872,4	54277,4	417956,1
Джерела фінансування:	Державний і місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства, департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчі комітети Знам'янської, Олександрійської, Світловодської міської ради, Благовіщенська, Долинська, Новоархангельська, Олександрівська, Світловодська райдержадміністрації, виконавчі комітети Малавісківської, Новоукраїнської, Помічненської міських рад, Соколівської сільської ради об'єднаних територіальних громад			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	міські, сільські та селищні ради області, Служба автомобільних доріг в області			
Інше	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Стратегічний напрям: 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи постіндустріального поступу

Номер і назва завдання:	Стратегічний напрям: 1. Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 3) проведення реконструкції та капітального ремонту водопровідних, каналізаційних та теплових мереж			
Назва проекту:	Реконструкція і будівництво об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області			
Цілі проекту:	Поліпшення санітарного та екологічного стану населених пунктів області, забезпечення населення якісними послугами водовідведення			
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Світловодськ, м. Благовіщенськ, м.Долинська, м.Мала Виска, м.Новоукраїнка, Кіровоградський, Онуфріївський райони			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод:	Майже 31,5 тис.осіб,			
Стислий опис проекту:	Проект передбачає здійснення будівництва та реконструкції очисних споруд, каналізаційних насосних станцій, зовнішньої каналізації, зовнішніх мереж вуличної каналізації, каналізаційного колектору			
Очікувані результати:	Поліпшено якість роботи систем водовідведення, умови життєдіяльності населення, екологічну ситуацію, зменшено енерговитратність надання житлово-комунальних послуг			
Ключові заходи проекту:	Проведення реконструкції: 1) системи водовідведення у м. Благовіщенську (Коригування); 2) очисних споруд у м. Мала Виска потужністю 400 м куб. на добу; 3) очисних споруд в с. Созонівка, Кіровоградського району; 4) очисних споруд по вул. Мокряка у м. Новоукраїнка; 5) очисних споруд потужністю 65 м куб на добу в сел. Онуфріївка; проведення будівництва: 6) каналізаційних очисних споруд у м. Бобринці; 7) каналізаційного колектора вул. Конько (від вул. Бойка до вул. Комсомольська) у м.Світловодськ; 8) локальних очисних споруд продуктивністю 200 м куб на добу в смт Завалля Гайворонського району; 9) локальних каналізаційних очисних споруд в м. Долинська; 10) каналізаційної насосної станції та споруд з вбудованим блоком попередньої біологічної очистки від житлового масиву по вул. 30 років Перемоги в с. Бережинка, Кіровоградського району			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	72911,0	39516,9	30992,5	143420,3
Джерела фінансування:	Державний та місцеві бюджети, інші не заборонені чинним законодавством джерела фінансування			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет Світловодської міської ради, Благовіщенська, Долинська, Кіровоградська, Онуфріївська			

	райдержадміністрації, виконавчі комітети, Малавісківської, Новоукраїнської міських рад об'єднаних територіальних громад
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, інші установи та організації, організації-партнери
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік

Номер і назва завдання:	Стратегічний напрям: 1. Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 3) проведення реконструкції та капітального ремонту водопровідних, каналізаційних та теплових мереж
Назва проекту:	Забезпечення населення області якісною питною водою
Цілі проекту:	відновлення мереж водопостачання, зменшення втрат питної води в мережах водопостачання, усунення аварійності, реконструкція та модернізація станції очистки питної води
Територія, на яку проект матиме вплив:	Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Добровеличківський, Долинський (м.Долинська), Знам'янський, Кіровоградський, Олександрівський (смт Олександрівка), Петрівський (смт Петрове) райони, м.Бобринець, м.Помічна
Орієнтовна кількість отримувачів вигод:	28,7 тис.осіб
Стислий опис проекту:	Актуальність проекту впливає з необхідності відновлення мережі водопостачання та безперебійного забезпечення населення питною водою з якістю відповідно до вимог державного стандарту та за доступною ціною (тарифами), що є однією із пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя та добробуту населення, економії водних ресурсів, створення нових робочих місць для працівників по обслуговуванню водо мережі. Буде проведена реконструкція та капітальний ремонт водопровідних мереж населених пунктів області
Очікувані результати:	покращено технічний стан мереж водопостачання, забезпечено безперебійне надання послуг споживачам, підключено додаткові абоненти водопостачання, зменшено витрати та покращено фінансовий стан водопостачальних підприємств, поліпшено екологічний стан населених пунктів, поліпшено очистка питної води
Ключові заходи проекту:	1) Будівництво мереж водопостачання вулиць західної частини м.Долинська; 2) будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська; 3) будівництво водоводу до с. Звенигородка у м. Олександрії; проведення будівництва водопровідної мережі: 4) в с. Ганнівка Петрівського району; 5) для забезпечення водопостачанням с. Нагірне Світловодського району;

	6) будівництво водопроводу та водонапірної башти для господарського питного водопостачання в селі Залізничне, Йосипівської сільської ради, Вільшанського району; 7) будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини на території Липнязької сільської ради Добровеличківського району; 8) капітальний ремонт мереж водопостачання с. Диківка Знам'янського району; 9) реконструкція системи водопостачання смт Олександрівка (третя черга); 10) капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі в с. Нагірне Світловодського району; 11) капітальний ремонт водопроводу від ТОВ "ПФК " до селища Побузьке Голованівського району; проведення реконструкція водопровідної мережі: 12) по вул. О.Лисенка (Ворошилова) в смт Петрове; 13) у смт Вільшанка; 14) від свердловини по вул. Калинова до вул. Панаса Мирного у м.Новоукраїнка; 15) реконструкція мережі водопостачання насосної станції №2 в с. Іскрівка Петрівського району; 16) реконструкції ділянки мережі водопостачання вул. Степова м. Помічна; ремонт водопровідної мережі: 17) у с. Бережинка, Кіровоградського району; 18) встановлення водонапірної башні у с. Кетрисанівка; Кетрисанівська сільська рада, Бобринецького району; 19) реконструкція системи водопостачання мікрорайону "Радянський" м. Олександрія; 20) реконструкція та модернізація станції очистки питної води водозабору КП "Міськводоканал" у м. Бобринець; проведення реконструкція водогону: 21) у с.Мошорино Знам'янського району; 22) с. Щасливе, Олександрійського району; 23) смт. Нова Прага, Олександрійського району			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	75036,7	19991,2	8809,0	103836,9
Джерела фінансування:	Державний та місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Бобринецька, Вільшанська, Голованівський, Добровеличківська, Долинська, Знам'янська, Кіровоградська, Олександрівська, Петрівська райдержадміністрації, виконавчі комітети Бобринецької, Помічнської міських рад об'єднаних територіальних громад			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, інші установи та організації, організації-партнери			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 4) проведення модернізації обладнання ОКВП "Дніпро-Кіровоград" із залученням коштів міжнародної технічної допомоги
Назва проекту:	Модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
Цілі проекту:	Створення інфраструктури та забезпечення її ефективним обладнанням, що необхідні для покращення якості питної води відповідно до українських стандартів. Підвищення ефективності очищення води і скорочення витрат, пов'язаних з використанням хімічних реагентів
Територія, на яку проект матиме вплив:	м. Світловодськ, м. Олександрія, м. Знам'янка, м. Кропивницький
Орієнтовна кількість отримувачів вигод:	Майже 400 тисяч осіб - жителів Кіровоградської області
Стислий опис проекту:	Реалізація проекту впливає з необхідності відновлення мережі водопостачання та безперебійного забезпечення населення питною водою з якістю відповідно до вимог державного стандарту та за доступною ціною (тарифами). Проект передбачає: впровадження єдиної системи автоматизації і моніторингу технологічних параметрів для прийняття оперативних рішень з ліквідації аварій та при збої в роботі обладнання; реконструкцію системи аерації аеротенків, капітальний ремонт ґратового відділення очисних споруд та основних споруд; придбання спецавтотранспорту, екскаваторів, погрузчиків та іншої техніки; ремонт обладнання насосних станцій та проведення заміни найбільш зношених трубопроводів
Очікувані результати:	підвищено ефективність діяльності підприємства підвищено якість очищення води і скорочено витрати, пов'язані з використанням хімічних реагентів та втратами води; доведено стан стічних вод до нормативів ГДС; знижено витрати на електроенергію; підвищено оперативність усунення аварійних ситуацій на системах водопостачання та водовідведення; зменшено втрати в системах водопостачання та витрати на експлуатацію мереж водопостачання; зменшено потенційну вірогідність переривів у наданні послуг з водопостачання
Ключові заходи проекту:	1) Реконструкція каналізаційних насосних станцій; 2) реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро-Кіровоград"; 3) впровадження системи автоматизації та диспетчеризації; 4) реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Кропивницький; 5) реконструкція міських мереж м.Кропивницького та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"; 6) реконструкція водопровідних насосних станцій

Період здійснення:	2018 - 2019 роки:			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:	2018	2019	2020	Разом
	439560	304560	-	744120
Джерела фінансування:	Позика в рамках проекту Світового банку реконструкції та розвитку "Розвиток міської інфраструктури-2"			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ОКВП "Дніпро-Кіровоград", Світовий банк реконструкції та розвитку			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний напрям: 1. Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 3) проведення реконструкції та капітального ремонту водопровідних, каналізаційних та теплових мереж
Назва проекту:	Реконструкція водогону, реконструкція каналізаційних очисних споруд та цеху механічного зневоднення осаду стічних вод ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
Цілі проекту:	Зменшення втрат питної води, доведення скидних вод до нормативів ГДС, підвищення ефективності очистки стічних вод,
Територія на яку проект матиме вплив:	м. Знам'янка, м. Кропивницький, м. Світловодськ, Олександрійський, Маловисківський (сmt Смоліне), Новоархангельський (сmt Новоархангельськ) райони
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Майже 300 тис. осіб
Стислий опис проекту:	Заміна зношених трубопроводів, заміна устаткування на сучасне енергозберігаюче, використання новітніх технологій очистки стічних вод, реконструкція очисних споруд з використанням енергозберігаючого обладнання, будівництво цеху з новим обладнанням для видалення води з осаду стічних вод,
Очікувані результати:	Зменшення втрат та збільшення надійності водопостачання, покращення біологічної та механічної очистки стічних вод, забезпечення екологічної безпеки на прилеглий території, поліпшення нормативних показників якості очищення стічних вод
Ключові заходи проекту:	1) Реконструкція водогону "Новоархангельськ-Смоліне" для водозабезпечення сmt Смоліне Маловисківського району; 2) реконструкція існуючих очисних споруд в сmt Смоліне Маловисківського району; 3) реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул.Будьонного, 207 в м.Знам'янка; 4) реконструкція цеху механічного зневоднення осаду стічних вод очисних споруд м.Кропивницький; 5) реконструкція очисних споруд в с.Марто-Іванівка Олександрійського району; 6) реконструкції каналізаційних очисних споруд в

	м. Світловодську, Коригування"; 7) будівництво очисних споруд та розподільної системи водогону в смт Новоархангельськ, Новоархангельського району, (II черга)			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	74731,7	37878,6	-	112610,3
Джерела фінансування:	Державний, обласний, інші місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчі комітети Знам'янської, Світловодської міських рад, Маловисківська, Олександрійська, Новоархангельська райдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	ОКВП "Дніпро-Кіровоград", інвестори			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного комплексу області; Завдання: 1) проектування та створення туристичного бренду Кіровоградської області, його всебічна інформаційна підтримка просування на внутрішньому та зовнішньому ринках туристично-рекреаційних послуг
Назва проекту:	Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону
Цілі проекту:	Збільшення кількості туристів, що відвідують область; розвиток внутрішнього та міжнародного туризму; покращення конкурентних переваг місцевості.
Територія, на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область
Орієнтована кількість отримувачів вигод:	Все населення області та 1680 тис. осіб на рік туристів з інших областей та країн
Стислий опис проекту:	Створення якісного інформаційного продукту про туристичні ресурси Кіровоградської області. Проведення активної рекламної кампанії та заходів (подій) відповідного спрямування. Організація та промоція туристичних обласних фестивалів, ярмарок. Популяризація туристичних маршрутів Кіровоградщини серед українських та іноземних туристів. Розвиток співпраці між надавачами послуг сільського туризму. Популяризація народних промислів шляхом продажу сувенірної продукції майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.
Очікувані результати:	Відкриття нових туристичних маршрутів, розвиток велотуризму на Кіровоградщині. Здійснення популяризації культурного

	надбання регіону.			
Ключові заходи проекту:	Розвиток велотуризму в області. Встановлення вказівних та маркувальних знаків європейського зразка до туристичних об'єктів. Розвиток туристичного маршруту "Земля Корифеїв". Створення туристичного путівника по Кіровоградській області "Кіровоградщина туристична". Проведення рекламно-інформаційних турів "Відкрий туристичну Кіровоградщину". Проведення Центрально-українського музейно-туристичного фестивалю. Створення туристично-інформаційного центру в обласному центрі.			
Період здійснення:	2018 – 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018	2019	2020	Разом
	1683,0	1620,0	1655,0	4958,0
Джерела фінансування:	Державний, обласний та інші місцеві бюджети, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України.			
Відповідальні за виконання:	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Туристичні та поліграфічні підприємства, громадські організації, що спеціалізуються на розвитку спортивного туризму, Кіровоградський облавтодор, Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, його філії і відділи; Національний науково-дослідний реставраційний центр України, його філії, вищі навчальні заклади, інші громадські організації, Кіровоградський обласний осередок спілки сприяння розвитку сільського "зеленого" туризму в Україні, Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України, майстри декоративно-ужиткового мистецтва			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини Завдання: 1) Проведення повної інвентаризації та паспортизації пам'яток культурної спадщини області.
Назва проекту:	Інвентаризація та збереження пам'яток (об'єктів) археологічної спадщини області
Цілі проекту:	Встановлення загальної кількості пам'яток (об'єктів) археології на території району.
Територія, на яку проект матиме вплив:	Північна та Північно-Східна території Олександрійського району: Попельнастівська, Долинська, Михайлівська, Пролетарська, Червонокам'янська, Ульяновська сільські ради.
Орієнтована кількість отримувачів вигод:	Населення Олександрійського району.

Стислий опис проекту:	Реалізація проекту забезпечить складання повного переліку всіх пам'яток (об'єктів) археології, що у свою чергу захистить дані пам'ятки культурної спадщини від загрози знищення і руйнування під час сільськогосподарських робіт.			
Очікувані результати:	Збереження пам'яток (об'єктів) археології на території району. Виховання у підростаючого покоління патріотизму та поваги до історичного минулого рідного краю.			
Ключові заходи проекту:	Організація візуального обстеження території району на предмет виявлення об'єктів археології та підготовка документації на дані об'єкти. Створення повної карти району з нанесеними пам'ятками (об'єктами) археології			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018 20,0	2019 40,0	2020 -	Разом 60,0
Джерела фінансування:	Місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання:	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, виконавчий комітет Олександрійської міської ради			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Попельнастівська, Долинська, Михайлівська, Пролетарська, Червонокам'янська, Ульяновська сільські ради.			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини. Завдання: 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках та об'єктах культурної спадщини			
Назва проекту:	Збереження культурних цінностей регіону			
Цілі проекту:	Забезпечення населення якісними культурними послугами, покращення умов дозвілля для молоді та залучення її до проведення та участі у мистецьких заходах; формування позитивного іміджу регіону.			
Територія на яку проект матиме вплив:	м. Кропивницький, м. Олександрія, м. Світловодськ, Кіровоградський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Олександрівський райони, м. Помічна			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод:	Залучення до відвідування не менше 25 % населення області, в тому числі учнівської, студентської молоді, та гостей з інших регіонів і країн.			
Стислий опис проекту:	Вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення найбільш небезпечних факторів, що діють на будівлі закладів культури, приведення їх до належного стану.			
Очікувані результати:	Створено умови для збереження об'єктів культурної спадщини області - об'єктів та пам'яток архітектури місцевого, загальнодержавного та національного значення. Збільшено кількість відвідувачів музейних закладів області; покращено якість надання цими закладами послуг. Забезпечено популяризацію культурного надбання регіону;			

Ключові заходи проекту:	<p>1) Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишня дільниця поліції" по вул.Преображенській, 3 у м.Кропивницькому;</p> <p>2) ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення, "Колишній особняк" (громадський будинок), сер. XIX ст. (адміністративний будинок, 1949 р., господарські споруди, 1949 р., благоустрій подвір'я) по вул.Гоголя, 66/50 у м.Кропивницькому;</p> <p>3) розчищення прибережної зони, реконструкція дамби, кріплення мокрого укосу дамби із застосуванням габіонів та протиерозійних геоматів, гнучке кріплення правого берега ставка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Хутір Надія, Кіровоградський район;</p> <p>4) ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Кіровоградська обласна філармонія" по вул.Орджонікідзе, 8 у м.Кропивницькому;</p> <p>5) реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65";</p> <p>6) реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89;</p> <p>7) реконструкція міського Палацу культури (нижня частина) (реставрація), вул.Приморська,16, м.Світловодськ;</p> <p>8) реставрація будівлі Олександрійського міського палацу культури (вул.6-го Грудня, 2) м.Олександрія;</p> <p>9) ремонтно-реставраційні роботи по відтворенню пам'ятки історії та архітектури національного значення церкви-усипальниці родини Раєвських у с. Розумівка, Олександрівського району;</p> <p>10) капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури по вул. Діброва, 27, м. Олександрія;</p> <p>11) капітальний ремонт приміщень будинку культури по вул. Центральна (Леніна), 169/в, у с. Войнівка Олександрійського району;</p> <p>12) капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території, Онуфріївський район;</p> <p>13) капітальний ремонт глядацької зали та фойє Петрівського районного будинку культури, Петрівський район;</p> <p>14) капітальний ремонт вежі конструкції Шухова за адресою м. Помічна вул. Енергетиків, 1;</p> <p>15) ремонтно-реставраційні роботи по відтворенню пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній пасаж" по вул.Карла Маркса, 60 у м.Кропивницький;</p> <p>16) реставрація будівель, споруд та прилеглої території відділу обласного краєзнавчого музею-меморіального музею М.Л.Кропивницького;</p> <p>17) реставрація внутрішнього інтер'єру будівлі по вул.Леніна, 15/6 у м.Кропивницький</p>			
Період здійснення:	2018 – 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.	2018 26125,815	2019 14708,8	2020 13883	Разом 54717,615

Джерела фінансування:	Державний, обласний, інші місцеві бюджети, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством
Відповідальні за виконання:	Департамент культури, туризму та культурної спадщини, департамент екології та природних ресурсів, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчі комітети Олександрійської, Світловодської міських рад Кіровоградський, Олександрівська, Олександрійська, Онуфріївська, Петрівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Помічянської міської ради об'єднаної територіальної громади
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Кіровоградський академічний обласний театр ляльок, Кіровоградський обласний Центр народної творчості, Кіровоградська обласна філармонія, Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, Кіровоградський обласний художній музей, Кіровоградський художньо-меморіальний музей О.О.Осморкіна, Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім.Є.Маланюка, Кіровоградська музична школа №1 ім.Г.Г.Нейгауза, Світловодський міський Палац культури, Олександрійський міський Палац культури
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та конкурсного руху в регіоні; 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ
Назва проекту:	Збереження регіональних традицій та розвиток української культури
Цілі проекту:	Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні шляхом покращення якості надання послуг, збереження національних та світових тенденцій мистецтва, створення безбар'єрного бібліотечного середовища, тощо.
Територія на яку проект матиме вплив:	Місто Кропивницький та райони Кіровоградської області.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Майже 900 тис. осіб.
Стислий опис проекту:	Розширення культурних та інформаційних зв'язків між містами та країнами; створення позитивного іміджу та приваблення до Кіровоградщини митців, краєзнавців, туристів шляхом: популяризації українського класичного та сучасного театрального мистецтва; розвитку та популяризації вокально-хорового мистецтва, національних традицій вокально-хорової культури; збереження, розвитку та популяризації народного хореографічного мистецтва, підвищення виконавської майстерності та сценічної культури аматорських хореографічних колективів; заохочення та стимулювання інтересу дітей до систематичного

	читання літератури, зокрема українською мовою; зміцнення суспільного значення бібліотек у процесі соціальної адаптації молоді, залучення юнацтва та молоді до участі в культурному житті регіону, популяризації української книги та читання, організація змістовного дозвілля молоді.			
Очікувані результати:	Популяризація усіх видів мистецтва та покращення якості надання послуг бібліотечними та культурно-мистецькими закладами області. Підвищення культурного та духовного рівня молоді			
Ключові заходи проекту:	Проект включає проведення таких тематичних заходів: 1) Всеукраїнського свята театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"; 2) Вечорів духовної музики "Різдвяні передзвони"; 3) Всеукраїнського фестивалю камерної та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі"; 4) Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів"; 5) виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Калиновий розмай"; 6) обласного конкурсу хореографічного мистецтва "Весняні ритми"; 7) обласного свята духовного співу "Молюсь за тебе, Україно"; 8) обласного свята фольклору "Невичерпні джерела"; 9) обласного огляду-конкурсу аматорських театральних колективів "Театральна весна Кіровоградщини"; 10) виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Торжество благодаті, сумління, таланту"			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	3270,3	6312,9	5727,5	15310,7
Джерела фінансування:	Державний, обласний, інші місцеві бюджети, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.			
Відповідальні за виконання:	Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Заклади культури і мистецтв області.			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 5. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних територій Завдання: 2) реконструкція існуючих у регіоні сміттєзвалищ ТПВ; 4) організація будівництва поблизу великих населених пунктів заводів з переробки твердих побутових відходів
Назва проекту	Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів та придбання спеціалізованої техніки для потреб,

	комунальних підприємств області			
Цілі проекту	Створення сучасного полігону та забезпечення сортування і переробки твердих побутових відходів, підвищення якості надання комунальних послуг			
Територія, на яку проект матиме вплив	Знам'янський, Олександрівський, Онуфріївський райони, м. Мала Виска			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	28 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Здійснення будівництва полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах області, встановлення сортувальних ліній, придбання спеціалізованої техніки			
Очікувані результати:	Забезпечено мінімізацію обсягів захоронення твердих побутових відходів та зменшено їх негативний вплив на здоров'я людей і навколишнє природне середовище, захист від забруднення підземних та поверхневих вод. Попереджено самозаймання відходів і забруднення атмосферного повітря.			
Ключові заходи проекту	1) Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів у с. Несваткове Олександрівського району; 2) будівництво полігону твердих побутових відходів у с. Богданівка Знам'янського району; 3) придбання спецтехніки для потреб комунальних підприємств Маловисківської ОТГ; 4) Від екології душі до чистого довкілля , Онуфріївський район			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис грн	2018	2019	2020	Разом
	6620	10500	-	17120
Джерела фінансування:	Державний, місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання:	Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Знам'янська, Олександрівська, Онуфріївська райдержадміністрації, виконавчий комітет Маловисківської міської ради об'єднаної територіальної громади			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Олександрівська селищна рада, Богданівська сільська рада, ПП "Каярд-Україна" "Каярд-Богданівка"			
Інше	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет 5. Рациональне використання природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних територій Завдання: 8) проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області
Назва проекту:	Проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області
Цілі проекту:	Поліпшення гідрологічного та гідрохімічного стану річки Бешка. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

Територія, на яку проект матиме вплив:	Олександрійський район, Великосєверинівська сільська рада			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	7300 осіб			
Стислий опис проекту:	Впорядкування прибережних смуг, проведення комплексу берегоукріплювальних робіт. Зменшення зони підтоплення на території смт Нова Прага. Розчистка та регулювання русла річки Інгулець, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки (1 етап).			
Очікувані результати:	Збільшення подачі транзитної води, витратами 20 м³/с. каналом Дніпро-Інгулець; Розчистка 4,424 км русла річки; Захист від підтоплення 370 садіб, 640 га с/г угідь та 4-х населених пунктів			
Ключові заходи проекту:	1) Поліпшення екологічного стану річки Бешка, смт Нова Прага, Олександрійського району; 2) регулювання русла річки Інгулець на пропуск витрат води 20 м³/сек; 3) виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Мамайка на ділянці від об'їзної дороги М-12 Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка до вул. Паркова в с. Підгайці, на території Великосєверинівської сільської ради Кіровоградського району, з розробленням проектно-кошторисної документації			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	6028,87	26554,4	11000	43583,3
Джерела фінансування:	Фонди охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської області та Олександрійського району Кіровоградської області, кошти районного бюджету			
Відповідальні за виконання:	Обласне управління водних ресурсів в області, Олександрійська райдержадміністрація, виконавчий комітет Великосєверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Міжрайонні управління водного господарства			
Інше:				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 10) проведення заходів з благоустрою населених пунктів.
Назва проекту:	Створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, парків, скверів
Цілі проекту:	Відновлення благоустрою набережної р. Інгул та забезпечення сучасного, якісного відпочинку мешканцям міста Кропивницького парків "Ковалівський" та "Перемоги"

Територія на яку проект матиме вплив:	м. Кропивницький			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	237,2 тис. осіб			
Стислий опис проекту:	Проект передбачає реконструкції: 1) набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської; 2) парків-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський" та "Перемоги"			
Очікувані результати:	Створення місць для відпочинку мешканців міста Кропивницького			
Ключові заходи проекту:	Створення інсталяції із 5 кованих скульптур "Жага до життя"; озеленення набережної шляхом висадження газонної трави, квітів та декоративних дерев; створення "Кованого кварталу"; створення ативандальної системи освітлення та відеоспостереження для забезпечення безпеки громадян та збереження громадського міста у належному стані. Благоустрій території парків, відновлення зовнішнього освітлення, влаштування пішохідних доріжок.			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	9661,15	8500	8200	26361,2
Джерела фінансування:	Державний та міський бюджети			
Відповідальні за виконання:	Міська рада міста Кропивницького			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Управління капітального будівництва та головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького			
Інше				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 5. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних територій Завдання: 13) збільшення території об'єктів природно-заповідного фонду області, винесення їх меж на місцевість та створення регіональної екологічної мережі
Назва проекту:	Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району
Цілі проекту:	Збереження та належна охорона біологічного різноманіття Олександрійського району.
Територія, на яку проект матиме вплив:	с. Пантазіївка, с. Березівка, с. Куколівка та с. Червона Кам'янка Олександрійського району
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	4000 осіб – мешканці сел. Березівка, Куколівка та Червона Кам'янка і Пантазіївки

Стислий опис проекту:	Включення до переліку природоохоронних об'єктів ландшафтних заказників місцевого значення "Пантазієвський" і "Червоний камінь", ботанічного заказника "Балка Росинська" та орнітологічного заказника "Лозоватська Дача" та збереження біологічного різноманіття на територіях зазначених об'єктів			
Очікувані результати:	Збереження рослин, занесених до Червоної Книги України. Належна охорона рідкісних видів птахів та створення сприятливих умов для їх гніздування. Заборона вирубок та збереження лісів на заповідних територіях. Відновлення цілісності екосистеми району.			
Ключові заходи проекту:	Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району шляхом включення до переліку природоохоронних об'єктів ландшафтних заказників місцевого значення "Пантазієвський" і "Червоний камінь", ботанічного заказника "Балка Росинська" та орнітологічного заказника "Лозоватська Дача"			
Період здійснення:	лютий 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	1233,33	1233,33	1233,33	3699,99
Джерела фінансування:	Фонд охорони навколишнього природного середовища Олександрійського району Кіровоградської області, програма міжнародної матеріально – технічної допомоги №3450 "Підтримка природно – заповідних територій в Україні", кошти Державного бюджету.			
Відповідальні за виконання:	Олександрійська райдержадміністрація			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Олександрійська районна державна адміністрація, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство екології та природних ресурсів України			
Інше:				

Проекти напряму "2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання".

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти; 6) оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчально-комп'ютерними комплексами та підключення їх до мережі Інтернет
Назва проекту:	Комфортні умови - якісна освіта
Цілі проекту:	Створення сприятливих та комфортних умов для проведення навчально-виховного процесу
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Кропивницький, м.Олександрія, Знам'янський, Компаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Світловодський, Устинівський райони
Орієнтовна кількість	15,6 тис. осіб

отримувачів вигод	
Стислий опис проекту:	Проведення робіт з будівництва їдалень, актового залу, спортивного залу та реконструкції котелень з встановленням котлів та котельного обладнання. Оновлення матеріально-технічної бази в закладах освіти області
Очікувані результати:	Покращено соціально-побутові умови навчального процесу, з дотриманням Державних санітарних правил і норм. Забезпечено утримання в належному стані загальноосвітніх навчальних закладів. Зменшено споживання природного газу та витрати на виробництво, передачу та споживання теплової енергії в навчальних закладах
Ключові заходи проекту:	<p>1) будівництво їдальні, актової зали та спортивного комплексу КЗ "НВК ЗОШ I-III ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - дитячо-юнацький центр" Кіровоградської міської ради;</p> <p>2) будівництво їдальні та спортзалу на території Павлиської ЗОШ I-III ступенів ліцею ім.В.О.Сухомлинського, спорткомплексу "Куцеволівської загальноосвітньої школи I-III ступенів – ДНЗ" Онуфріївського району;</p> <p>3) будівництво вугільної котельні для Протопопівської ЗШ I-III ступенів по вул. Кононова, 18, с. Протопопівка Олександрійського району;</p> <p>4) будівництво тепло генераторної конструкції контейнерного типу з двома теплогенераторами на альтернативних видах палива потужністю 98 кВт кожний Червоновершківської ЗОШ I-III ступенів, Компаніївський район;</p> <p>проведення реконструкції:</p> <p>5-6) котелень Куколівського НВК та Косівської ЗОШ I-III ступенів Олександрійського району;</p> <p>7) нежитлового приміщення під котельню у Рівнянській ЗОШ I-III ступенів № 5 Новоукраїнського району;</p> <p>8) загальноосвітнього навчального закладу №21 під розміщення початкової школи по вул. Садовій, 60 в м. Олександрія;</p> <p>9) Голоківської ЗШ I-III ступенів по вул.Жовтневій, 40, с. Голоківка Олександрійського району;</p> <p>10) стадіону Суботцівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області по вул.Шкільна, 1, с.Суботці Знам'янського району;</p> <p>проведення капітального ремонту:</p> <p>11) спортивного залу Великовисківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Маловисківської районної ради по пр. Шкільний, 1 с. Велика Виска, Маловисківський район;</p> <p>12) будівлі Цукрозаводського НВК по вул. Жовтнева, 10, смт. Приютівка Олександрійського району;</p> <p>13) загальноосвітньої школи в с.Улянівка Олександрійського району;</p> <p>14) будівлі майстерні ЗОШ I-III ступенів у с.Павлівка Світловодського району;</p> <p>15) будівлі їдальні ЗОШ I-III ступенів у с. Павлівка Світловодського району;</p>

	16) загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул. Центральна, 24, сел. Онуфріївка; будівництво спортивного майданчику для міні футболу зі штучним покриттям: 17) Криничненська ЗШ I-III ступенів, Устинівський район; 18) КЗ "Устинівське НВО ЗШ I-III ступенів" Устинівський район; 19) будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у Великовисківській ЗШ I-III ступенів пр.Шкільний, буд.№1, с.Велика Виска, Маловисківського району; придбання автобусів: 20) для Улянівської ЗШ I-III ступенів с. Улянівка Олександрійського району; 21) для організації підвозу учнів та педагогічних працівників до Нечаївської, Лозуватської, Виноградівської ЗОШ I-III ступенів Компаніївського району; 22) впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій в опорних закладах Олександрівського району; 23) придбання оргтехніки , класних дошок та парт для загальноосвітніх навчальних закладів Знам'янського району; 24) придбання навчального комп'ютерного комплексу для Мар'ївської ЗШ I-III ступенів, Компаніївського району;			
Період здійснення:	січень 2018 року - грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	40313,7	24586,9	17890,2	82790,8
Джерела фінансування:	Державний та місцевий бюджети			
Відповідальні за виконання проекту	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Знам'янська, Компаніївська, Маловисківська, Новоукраїнська, Олександрівська, Олександрійська, Онуфріївська, Світловодська, Устинівська райдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Управління капітального будівництва облдержадміністрації			
Інше	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів
Назва проекту:	Розвиток професійно-технічної освіти
Цілі проекту:	Проектом передбачено реконструкцію з впровадженням енергозберігаючих технологій (зовнішнє утеплення огорожуючих конструкцій утеплення перекриття над верхніми поверхами та цоколю будівель, заміна віконних блоків на металопластикові,

	відновлення системи водопостачання та водовідведення, ремонт покрівлі в закладах професійно-технічної освіти області.			
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	5739 осіб			
Стислий опис проекту:	Реалізація проекту забезпечить збереження життя і здоров'я учнів. Внаслідок реалізації проекту будуть створені відповідні санітарно-гігієнічні умови для учасників навчально-виховного процесу, забезпечено підвищення теплового режиму в приміщеннях на 3 – 5 градусів, створені сприятливі та безпечні умови для навчання і перебування в закладах професійно-технічної освіти. В результаті виконання запланованих проектом заходів з енергозбереження (утеплення фасадів та цоколю будівлі, заміна вікон) річна економія даного виду енергоносіїв складе по 25-30% в кожному закладі.			
Очікувані результати:	Проведено санацію професійно-технічному училищі №12 м.Знам'янка, Олександрійському професійному ліцеї, професійно-технічному училищі №32 м.Бобринця			
Ключові заходи проекту:	Утеплення фасадів та цоколю будівлі, заміна вікон, заміна криши відновлення системи водопостачання та водовідведення в закладах професійно-технічної освіти області.			
Період здійснення:	квітень 2018 року — грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	3400	3300	3300	10000
Джерела фінансування:	Обласний бюджет			
Відповідальні за виконання проекту	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Професійно-технічне училище №12 м.Знам'янка, Олександрійський професійний ліцей, професійно-технічне училище №32 м.Бобринця			
Інше				

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею Завдання: 11) створення навчально-практичних центрів із впровадженням інноваційних технологій
Назва проекту:	Створення науково-технічного центру для дослідження та впровадження новітніх технологій
Цілі проекту:	Забезпечення Кіровоградської області інноваційними технологіями, створення матеріально-технічної бази для лабораторних та стендових випробувань.
Територія на яку проект матиме	Кіровоградська область

Орієнтовна кількість	Майже 50 тис.осіб			
Стислий опис проекту:	Створення лабораторії, обладнання стендових майданчиків, придбання необхідного обладнання, облаштування випробувального полігону загальною площею 2,3 тис. кв.м			
Очікувані результати:	Завершено науково-теоретичні та лабораторні дослідження зазначених проектів та технологій. Створено робочу групу з науковців та фахівців для впровадження інноваційних технологій. Підготовлено план до реалізації проекту.			
Ключові заходи проекту:	Проект передбачає оснащення науково-технологічного центру необхідним обладнанням для випробування і впровадження науково-дослідницьких проектів членів МАН України, які рецензовані провідними науковцями, та перемогли на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, а саме : добування електроенергії з атмосфери; добування теплової енергії; добування теплової та електричної енергії з оточуючого середовища, та інші.			
Період здійснення:	2018 - 2019 роки:			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	1400,0	590,0	-	1990,0
Джерела фінансування:	Державний, обласний, інші місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа мистецтв), науковці області, талановита молодь			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею Завдання: 6) оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчально-комп'ютерними комплексами та підключення їх до мережі Інтернет
Назва проекту:	"Живий звук"
Цілі проекту:	Інтеграція глухих дітей у сучасне суспільство
Територія, на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область
Орієнтовна кількість	Майже 700 осіб

отримувачів вигод				
Стислий опис проекту:	Проектом передбачено оволодіння дітьми з особливими потребами світів звуків.			
Очікувані результати:	Опанування глухими дітьми в Новомиргородській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат I-III ступенів Кіровоградської обласної ради на 60 % навколишнього середовища			
Ключові заходи проекту:	Придбання та впровадження комп'ютерної програми "живий звук", покласне, поетапне розроблення програми опанування глухими дітьми звуків			
Період здійснення:	2018 рік			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	400,0	-	-	400,0
Джерела фінансування:	Державний та місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання проекту:	Управління освіти, молоді та спорту облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Новомиргородська спеціальна загальноосвітня кола-інтернат I-III ступенів			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 4. Підвищення ефективності системи соціального захисту населення Завдання: 4) створення сприятливих умов та відкриття стаціонарних відділень для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів
Назва проекту:	Забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту населення області санітарним транспортом
Цілі проекту:	Підвищення ефективності системи соціального захисту населення. Розширення переліку та поліпшення якості надання соціальних послуг.
Територія, на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод:	1,8 тис. пенсіонерів та інвалідів, що проживають в інтернатних закладах системи соціального захисту населення області
Стислий опис проекту:	З метою поліпшення соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду та лікування, є потреба у придбанні нового, більш сучасного та комфортабельного санітарного транспорту.
Очікувані результати:	Поліпшено соціальне та медичне обслуговування 1,8 тис. пенсіонерів та інвалідів.
Ключові заходи проекту:	Проект передбачає проведення заміни застарілого санітарного транспорту інтернатних закладів.

	Поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів.			
Період здійснення:	січень 2018 року - грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	3000,0	2000,0	-	5000,0
Джерела фінансування:	Державний, обласний бюджети			
Відповідальні за виконання:	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Інтернатні заклади для пенсіонерів та інвалідів області			
Інше:	Ключові заходи проекту можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 5) забезпечення належних умов для профілактики та надання медичної допомоги хворим на онкопатологію			
Назва проекту:	Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ"Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"			
Цілі проекту:	Поліпшення умов надання медичної допомоги онкологічним хворим Кіровоградської області.			
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Майже 95,5 тис. осіб щороку			
Стислий опис проекту:	Щороку рівень онкологічної захворюваності в області збільшується. Будівництво нової будівлі створить належні умови отримання пацієнтами амбулаторно-поліклінічної та консультативної допомоги, забезпечить комфортне перебування у поліклінічних відділеннях закладу, поліпшить якість надання медичної допомоги онкологічним хворим.			
Очікувані результати:	Створить належні умови перебування хворих в поліклінічному відділенні КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер", поліпшить якість надання медичної та консультативної допомоги, сприятиме запровадженню лікувально-охоронного режиму, запобігатиме виникненню внутрішньолікарняних інфекцій, полегшуватиме лікувальну роботу медичному персоналу та забезпечуватиме оптимальні умови перебування хворих у амбулаторних відділеннях закладу			
Ключові заходи проекту:	Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ"Кіровоградський обласний онкологічний диспансер" по вул.Ялтинська, 1 у м.Кропивницькому (м.Кіровограді)			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	40424,7	40424,5	-	80849,2
Джерела	Державний, обласний та інші місцеві бюджети			

фінансування:	
Відповідальні за виконання	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 16) забезпечення працівників закладів охорони здоров'я житлом, в першу чергу молодих спеціалістів, з метою підвищення престижності праці працівників медичної галузі, поліпшення їх соціального захисту;			
Назва проекту:	Поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області			
Цілі проекту:	Вирішення питання забезпечення лікувально-профілактичних закладів області лікарями та іншими медичними працівниками шляхом придбання житла та створення гуртожитків для молодих спеціалістів.			
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Кропивницький, Бобринецький, Олександрівський, Устинівський райони			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	до 70 осіб - медичних працівників			
Стислий опис проекту:	Реалізація проекту створить належні умови для забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров'я сільських територій, залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів для роботи в медичних закладах області шляхом створення належних умов для їх праці та проживання			
Очікувані результати:	Забезпечено житлом до 70 молодих фахівців і членів їх сімей; поліпшено кадрову ситуацію, що склалася в районах; створено умови для поліпшення надання медичної допомоги населенню.			
Ключові заходи проекту:	1) Придбання відомчого житла для медичних працівників, в першу чергу для молодих спеціалістів в Устинівському районі; 2) реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м.Кропивницький. 3) створення службового приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів Бобринецької центральної районної лікарні; 4) забезпечення житлом молодих спеціалістів, Олександрівський район			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	9777	7213	-	16990
Джерела	Державний, місцевий бюджети			

фінансування:	
Відповідальні за виконання	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, Бобринецька, Олександрівська, Устинівська райдержадміністрації
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Олександрівська центральна районна лікарня Устинівська центральна районна лікарня
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 19) створення умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту за рахунок реконструкції та будівництва нових капітальних спортивних споруд; повне забезпечення закладів спортивним обладнанням та інвентарем
Назва проекту:	Підтримка спорту - стимул для здорового способу життя
Цілі проекту:	Створення належних умов для безкоштовних занять фізичною культурою та спортом для дітей і молоді; створення умов для зміцнення здоров'я дітей та молоді; популяризація здорового способу життя; забезпечення належної підготовки та участі кіровоградських спортсменів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях
Територія на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область, м. Кропивницький, м.Олександрія, Вільшанкий, Олександрівський райони, Великосєверинківська селищна рада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	239,3 тис.осіб
Стислий опис проекту:	Проведення реконструкції: 1) КЗ "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - 2" по вул. Академіка Тамма, м. Кропивницький; 2) Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Надія" по вул. Велика Пермська, 1, м. Кропивницький; 3) стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кіровоградської міської ради", вул. Курганна, 64; 4) спортивного майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям у Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький 5) фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Північній, 34-а, смт Вільшанка; 6) будівництво спортивного майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям у Державному навчальному закладі

	<p>"Олександрійський професійний ліцей" за адресою: Покровська площа 18, м.Олександрія – будівництво;</p> <p>7) капітальний ремонт підлоги спортивного залу КЗ "ДЮСШ Олександрівського району";</p> <p>8) реконструкція та капітальний ремонт спортивного стадіону "Юніор" в с.Велика Северинка</p>			
Очікувані результати:	<p>Додатково залучено до занять фізичною культурою та спортом більше 2 тис. дітей щороку.</p> <p>Реконструкція найбільших спортивних баз області, які знаходяться у м.Кропивницькому та м.Олександрія</p> <p>Можливість проведення в місті Всеукраїнських та міжнародних змагань з легкої атлетики, матчів чемпіонату та Кубка України з футболу, змагань дитячо-юнацької футбольної ліги, всеукраїнських змагань із футболу, тощо;</p> <p>залучено додаткові кошти в економіку міста (проживання, харчування, проїзд, культурний відпочинок спортсменів-учасників змагань, орендна плата за користування спортивною базою).</p>			
Ключові заходи проекту:	<p>Ремонт покрівлі даху КЗ ОСДЮШОР-2 над адміністративним приміщенням, заміна покриття у спортивному залі та ремонт освітлення, ремонт балкону та стін у спортивному залі, ремонт системи опалення із заміною обладнання тепlopункту, фасаду спорткомплексу, розширення спортивного залу на 10 метрів для влаштування трибун та легкоатлетичної прямої для бігу на 100 м, збільшення спортивного залу на 15 метрів для влаштування бейсбольної галереї та тренажерного залу.</p> <p>Ремонт та відновлення опорядження в приміщеннях СДЮШ олімпійського резерву, сухого залу, малого залу, басейну, санвузлів, коридорів та медичної частини; повний ремонт та відновлення опорядження чаші басейну сучасними матеріалами, заміна вітражів на сучасні, часткове заповнення віконних отворів цегляною кладкою або з пінобетонних блоків, заміна системи вентиляції та кондиціювання; в приміщеннях басейну передбачити осушувач повітря; заміна та відновлення внутрішньої системи опалення в приміщеннях басейну, сухого залу та в гімнастичних залах, промивка існуючих приладів опалення.</p> <p>Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 60х90 м. для проведення навчально-тренувальних занять.</p> <p>Будівництво футбольного поля із трав'яним газоном розміром 90х110 м. Будівництво трибун, допоміжних приміщень (роздягальні, душові кімнати, суддівські кімнати, та ін), огорожі, тощо.</p>			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	18231	12500	12000	42731
Джерела фінансування:	Державний, місцевий та міський бюджет			
Відповідальні за виконання проекту	Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Вільшанська, Олександрівська			

	райдержадміністрації, виконавчий комітет Великосєверинківської сільської ради об'єднаної територіальної громади
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	-
Інше	

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту закладів і підприємств охорони здоров'я
Назва проекту:	Будівництво та проведення реконструкцій та капітальних ремонтів ЛПЗ області
Цілі проекту:	Створення умов з метою поліпшення надання медичної допомоги населенню ЛПЗ районів, використання сучасних технологій лікування, дотримання санітарно-протиепідемічних заходів в стаціонарних відділеннях, економія бюджетних коштів.
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Кропивницький, м.Олександрія, Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Новгородківський, Новомиргородський, Новоархангельський, Світловодський райони, Помічянська селищна рада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Майже 17,8 тис. хворих у рік
Стислий опис проекту:	Проектом передбачається впровадження енергозберігаючих технологій: зовнішнє утеплення стін, перекриття над верхніми поверхами та цоколю будівлі, заміна віконних блоків на металопластикові, відновлення системи водопостачання та водовідведення.
Очікувані результати:	Проведено реконструкції та капітальні ремонти ЛПЗ області, що запобігає виникненню внутрішньолікарняних інфекцій, полегшує лікувальну роботу медичного персоналу та забезпечує оптимальні умови перебування хворих у стаціонарних відділеннях закладів та підтримує належний температурний режим. Зменшено споживання енергоносіїв.
Ключові заходи проекту:	1) Будівництво типової сільської лікарської амбулаторії на території с. Велика Скельова, Світловодського району; 2) будівництво амбулаторії нового типу у с. Помічна; 3) добудова хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги в м.Кропивницькому; проведення капітального ремонту: 4) будівлі інфекційного відділення ЦРЛ за адресою вул.16 березня 82, м.Бобринець Бобринецького району; 5) поліклініки Голованівської ЦРЛ (II черга); 6) лікарського корпусу Новгородківської центральної районної лікарні по вул. Криворізькій 37, в смт Новгородка; 7) внутрішніх приміщень шостого поверху будівлі КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Олександрії" по вул.Діброви, 77 в м.Олександрії;

	<p>8) Павлівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.Павлівка Світловодського району;</p> <p>9) будівлі Глинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Глинськ Світловодського району;</p> <p>10) гінекологічного відділення (3 поверх) будівлі поліклініки МКЛПЗ Міської лікарні № 1 по вул. Ярмарковій, 15 (Семашка,15) м. Олександрії;</p> <p>11) м'якої покрівлі, вимощення з пандусом та утеплення зовнішніх стін будівлі лікувального корпусу з блоком харчування по вул. Анатолія Кохана, 14 в місті Олександрії;</p> <p>12) інфекційного відділення РТМО "Новомиргородське";</p> <p>13) капітальний ремонт будівлі Вільшанської центральної районної лікарні (дитяче відділення) по вул.Миру, 30 у селищі Вільшанка Вільшанського району;</p> <p>проведення реконструкції:</p> <p>14) будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ – Міська лікарня №1 в м.Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м.Олександрії;</p> <p>15) інфекційного корпусу Новоархангельської ЦРЛ вул.І.Сірка,15 с.Торговиця, Новоархангельський район;</p> <p>16) реконструкція 2-х поверхової будівлі інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ на 20 ліжок по вул.Павлова,16 м.Світловодськ</p>			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	82135,8	52104,4	54633,22	188873
Джерела фінансування:	Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством			
Відповідальні за виконання	Департамент охорони здоров'я, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Міська рада міста Кропивницького, виконавчий комітет Олександрійської, міської ради, Бобринецька, Вільшанська, Голованівська, Новгородківська, Новомиргородська, Новоархангельська, Світловодська райдержадміністрації, виконавчий комітет Помічянської міської ради об'єднаної територіальної громади			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Бобринецька центральна районна лікарня Голованівська центральна районна лікарня Компаніївська центральна районна лікарня Новгородківська центральна районна лікарня Олександрівська центральна районна лікарня			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	<p>Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я</p> <p>Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту закладів і підприємств охорони здоров'я</p>
--------------------------------	---

Назва проекту:	Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області			
Цілі проекту:	Поліпшення якості надання медичної допомоги			
Територія на яку проект матиме вплив:	м.Олександрія, Бобринецький, Вільшанський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Світловодський, Устинівський райони м. Помічна			
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 16,9 тис. осіб у рік			
Стислий опис проекту:	Проектом передбачається придбання обладнання для амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, ЦРЛ поліпшення матеріально-технічної бази закладів, створення належних умов для надання медичної допомоги населенню.			
Очікувані результати:	Поліпшено якість надання медичної допомоги населенню вказаних територій та впроваджено ефективні методи діагностики і лікування			
Ключові заходи проекту:	Придбання: 1) комп'ютерного томографу 16-32 зрізового; 2) діагностичного обладнання для Вільшанської ЦРЛ; 3) лапароскопічної стійки для Олександрійської центральної районної лікарні та санітарного автомобіля для амбулаторії КЗ "Центр первинної медико – санітарної допомоги" Олександрійського району; 4) апарату УЗД для КЗ Помічненська лікарня; придбання медичного обладнання для: 5) відділень центральної районної лікарні та для центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрівського району; 6) для Онуфріївської центральної районної лікарні; 7) довгострокового користування для закладів охорони здоров'я Устинівського району; 8) для покращення медичного обслуговування населення Бобринецького району; 9) придбання санітарного транспорту та медичного обладнання сільської лікарської амбулаторії на території с. Велика Скельова, Світловодського району; 10) підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, Бобринецький район; 11) зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів у Петрівському районі			
Період здійснення:	січень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	37604,9	5627	0	43231,9
Джерела фінансування:	Місцеві бюджети			
Відповідальні за виконання	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Олександрійської міської ради, Бобринецька, Вільшанська, Олександрівська, Олександрійська, Онуфріївська, Петрівська, Світловодська, Устинівська райдержадміністрації, виконавчий комітет Помічненської міської ради об'єднаної територіальної громади			

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Олександрівська центральна районна лікарня, ЦПМСД Олександрійська центральна районна лікарня, ЦПМСД Онуфрієвська центральна районна лікарня Устинівська центральна районна лікарня
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 6. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних ринках Завдання: 1) спрощення процедури започаткування та збільшення обсягів надання державної фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва; 4) проведення навчання з питань провадження підприємницької діяльності;
Назва проекту:	Підтримка малого та середнього бізнесу – запорука економічного зростання області
Цілі проекту:	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; створення нових робочих місць, збереження вже існуючих; підвищення рівня самозайнятості населення; стимулювання розвитку підприємницької ініціативи шляхом надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва для впровадження бізнес-проектів.
Територія, на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод:	Суб'єкти малого і середнього підприємництва, безробітні громадяни.
Стислий опис проекту:	У рамках проекту планується надання допомоги підприємцям у різних сферах та галузях діяльності: консультативних та інформаційних послуг щодо започаткування, провадження підприємницької діяльності; методично-організаційна допомога з розробки інвестиційних бізнес-проектів; фінансової допомоги на реалізацію проектів за пріоритетними для області напрямками; методична та організаційна допомога щодо участі у всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах
Очікувані результати:	підвищення рівня зайнятості населення, створення нових суб'єктів малого і середнього підприємництва; створення нових робочих місць, збереження вже існуючих; забезпечення сталого розвитку суб'єктів МСП, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів; вихід суб'єктів МСП на нові ринки збуту.
Ключові заходи проекту:	заходи щодо розробки та реалізації регіональної програми підтримки малого та середнього підприємництва в області; надання, на конкурсних засадах, фінансової допомоги через Регіональний фонд підтримки підприємництва суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів; організація інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів

	підприємництва з питань ведення підприємницької діяльності			
Період здійснення:	2018 – 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	3015	3015	3015	9045
Джерела фінансування:	Обласний, інші місцеві бюджети, власні кошти підприємців, інші джерела, не заборонені законодавством			
Відповідальні за виконання:	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області, інші місцеві фонди підтримки підприємництва, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата.			
Інше:	Ключові заходи проекту, обсяги та джерела їх фінансування можуть щорічно коригуватися згідно з програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

5.3. Проекти програми "3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури"

Проекти напрямку "3.А. Вдосконалення системи регіонального управління"

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 2. Підвищення якості державного управління регіональним розвитком Завдання: 4) вжиття заходів щодо вирішення питань, пов'язаних із соціальним захистом інвалідів, учасників війни, членів сімей учасників війни, які поранені чи загинули під час проведення антитерористичної операції
Назва проекту:	Турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих
Цілі проекту:	Створення сприятливих умов і гарантій для реалізації права ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих (померлих) на санаторно-курортне оздоровлення.
Територія, на яку проект матиме вплив:	Кіровоградська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	1858 осіб - ветеранів війни та інвалідів
Стислий опис проекту:	Охоплення увагою ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих (померлих), зменшення соціальної напруги у суспільстві, забезпечення загального оздоровлення найбільш вразливих верств населення
Очікувані результати:	Посилено соціальний захист ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих (померлих), Оздоровлено 273 інваліда та 107 ветерана війни, члена сімей загиблих (померлих), Збільшено питому вагу охоплених оздоровленням осіб до 27%

Ключові заходи проекту:	Ведення єдиного обліку осіб, які потребують санаторно-курортного оздоровлення. Оздоровлення інвалідів; ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) у санаторно-курортних закладах області відповідно до медичних висновків. Проведення аналізу потреби в санаторно-курортному оздоровленні та підготовка пропозиції щодо фінансування			
Період здійснення:	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
Джерела фінансування:	Місцевий бюджет			
Відповідальні виконавці:	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	райдержадміністрації, міськвиконкоми			
Інше:	Ключові заходи проекту можуть щорічно коригуватися згідно із змінами до обласної програми санаторного оздоровлення ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих (померлих) на 2017-2020 роки або відповідно до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер та назва завдання	Стратегічний пріоритет: 5. Удосконалення системи надання публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства. Завдання: 7) залучення потенціалу інститутів громадянського суспільства для розвитку економічної ініціативи на місцях, залучення громадськості та місцевих жителів до вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку, забезпечення благоустрою території та поліпшення безпеки та якості життя у регіоні;
Назва проекту	Ефективна взаємодія між інститутами громадянського суспільства та органами влади - запорука демократизації усіх сфер суспільного життя
Цілі проекту	Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства (ІГС). Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення. Стимулювання участі ІГС в соціально-економічному розвитку регіону.
Територія, на яку проект матиме вплив	Кіровоградська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	1634 громадських об'єднань області, 976,9 тис. осіб

Стислий опис проекту	У рамках проекту передбачається: створити дієві механізми залучення ІГС до розробки і впровадження соціально значущих проектів; створити систему інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації; забезпечити конструктивну співпрацю місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з ІГС			
Очікувані результати	Підвищено результативність роботи консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; підвищено рівень довіри жителів області до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС; враховано пропозиції ІГС та думку громадськості під час вирішення завдань соціально-економічного та культурного розвитку регіону			
Ключові заходи проекту	Проведення Форуму громадських лідерів ІГС області; фотовиставки громадських ініціатив "Творимо історію разом"; обласного конкурсу соціальних проектів "Громадська перспектива: ідея-дія-результат"; конкурсу "Кращий орган самоорганізації населення року"; публічних консультацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю (дні відкритих дверей, громадські обговорення, засідання за круглим столом, тощо); видання та розповсюдження інформаційних, методичних та інших друковані матеріали, що узагальнюють досвід діяльності ІГС області; організація роботи "обласної школи громадського активіста"; сприяння розвитку громадських ініціатив з питань розвитку волонтерського руху			
Період здійснення	2018 - 2020 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом:
	358,0	373,0	414,5	1145,5
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, інші джерела			
Відповідальні виконавці:	Управління комунікацій з громадськістю, громадські ради при місцевих органах виконавчої влади та міськвиконкомах; ІГС			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, територіальні об'єднані громади			
Інше	Ключові заходи проекту можуть щорічно коригуватися згідно із змінами до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Кіровоградській області на 2016-2020 роки або відповідно до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на відповідний рік			

Номер і назва завдання:	Стратегічний пріоритет: 10. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики
Назва проекту	Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального

	розвитку Кіровоградської області
Цілі проекту	<p>Підвищення конкурентоспроможності Кіровоградської області та якості життя населення шляхом розбудови інфраструктури регіонального розвитку, яких буде досягнуто завдяки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Посиленню інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області, як інструменту сталого та гармонійного регіонального розвитку, який забезпечить підготовку та виконання проектів регіонального розвитку що підтримують зростання, розвиток і зайнятість. 2. Забезпеченню взаємодії ключових вигодонабувачів: влади, бізнесу, громадськості шляхом організації і проведення комплексу заходів спрямованих на використання внутрішнього потенціалу Кіровоградської області, покращенню бізнес-клімату, збільшенню інновацій та інвестицій
Територія, на яку проект матиме вплив	Кіровоградська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення Кіровоградської області
Стислий опис проекту	<p>Проект передбачає:</p> <p>забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області як інструменту залучення інвестицій у розвиток Кіровоградської області, майданчика для діалогу з бізнесом, інвесторами, громадськістю та іншими зацікавленими сторонами;</p> <p>визначення проблемних питань і можливих шляхів забезпечення сталого розвитку окремих територій та області в цілому;</p> <p>налагодження співпраці з об'єднаними територіальними громадами Кіровоградської області з питань сприяння, організації та координації діяльності у сфері регіонального розвитку;</p> <p>розробки стратегій, програм і проектів розвитку окремих територій та області в цілому;</p> <p>організації підготовки проектних пропозицій, заявок на залучення коштів для реалізації проектів розвитку окремих територій та області в цілому;</p> <p>адміністрування (реалізація, впровадження) проектів розвитку окремих територій та області в цілому;</p> <p>організація навчання для представників регіону як на місцевому, так і на міжнародному рівні;</p> <p>налагодження співпраці з міжнародними і національними фондами та програмами міжнародного співробітництва, що надають міжнародну технічну допомогу (гранти).</p>
Очікувані результати	<p>Забезпечено підтримку ефективної діяльності Агенції – нової інституції регіонального розвитку, яка сприяє залученню інвестицій в економіку регіону, створенню робочих місць та збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.</p> <p>Посилено міжгалузеву координацію в процесі формування та реалізації в області державної регіональної політики.</p> <p>Проведено комплекс заходів для забезпечення сталості Агенції:</p> <p>Підготовлено і проведено 3-місячний тренінгово – коучинговий курс з підготовки проектних менеджерів.</p>

	<p>Як мінімум 25 осіб штатного та резервного персоналу АРР отримають нові знання та навички, підвищать кваліфікацію. Проведено не менш 10 тренінгів та семінарів з практичних аспектів регіонального розвитку та забезпечення ефективної роботи розвиткових інституцій.</p> <p>Підготовлено мінімум 20 грантових та інвестиційних проектів (проектних заявок) регіонального розвитку, спрямованих на зростання економіки, розвиток інфраструктури та зайнятості. Виконано комплекс заходів щодо забезпечення впровадження державної регіональної політики, а саме:</p> <p>проведено моніторинг та актуалізацію завдань і проектів регіонального розвитку територій, передбачених Стратегією та Планом дій з регіонального розвитку Кіровоградської області на 2018 – 2020 роки.</p> <p>проведено мінімум 10 зустрічей із ключовими інвесторами.</p> <p>підписано мінімум 5 договорів про співпрацю (спільну діяльність) між Агенцією та потенціальними інвесторами.</p> <p>підвищено рівень обізнаності представників громад щодо інструментів та механізмів регіонального розвитку.</p>			
Ключові заходи проекту	<p>Організація навчання персоналу Агенції, залучення регіональних представників та формування кадрового резерву.</p> <p>Підготовка соціально-економічного дослідження та аналізу інвестиційних потреб області.</p> <p>Організація та проведення обласних конкурсів проектів розвитку територіальних громад, інформаційних семінарів (навчань) для представників громад області з актуальних тем регіонального розвитку (щодо стратегічного планування, написання проектів тощо).</p> <p>Створення бази інвестиційних пропозицій.</p> <p>Налагодження співпраці з міжнародними і національними фондами та програмами міжнародного співробітництва, що надають міжнародну технічну допомогу (гранти), укладання відповідних угод про співробітництво.</p> <p>Залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження стратегічних проектів.</p> <p>Сприяння реалізації суб'єктами регіонального розвитку проектів і програм визначених Стратегією розвитку Кіровоградської області до 2020 року, проведення моніторингу стану їх виконання.</p> <p>Сприяння активізації діяльності "Офісу інвестицій" та "Офісу експорту" при Мінекономіки України в Кіровоградській області</p> <p>Забезпечення висвітлення у ЗМІ роботи Агенції щодо реалізації Стратегії, проведення заходів (форумів), присвячених питанням залучення іноземних інвестицій, розвитку коопераційних зв'язків, розширення ринків збуту підприємств області.</p>			
Період здійснення	березень 2018 року – грудень 2020 року			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2018	2019	2020	Разом
	3990,6	5389,3	5389,3	14769,2
Джерела фінансування	Державний, обласний та інші місцеві бюджети, міжнародні донори, інші зацікавлені сторони			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Агенція, регіонального розвитку Кіровоградської області, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська обласна рада, торгово-промислова палата, бізнес-асоціації,			

	громадські організації, навчальні заклади та наукові установи, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
Інше	-

_____ -