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1

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"                   

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
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п
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і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

Формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного іміджу 

області, 

Кіровоградська 

область

К
ір

о
в
о
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к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

о
б

л
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н
и
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ю
д

ж
ет

7 (-)4 У стадії виконання

Організовано зустрічі керівництва ОДА з 

керівництвом дипломатичних 

представництв 7 іноземних держав в 

Україні: Швеції, Індії, Німеччини, Литви, 

Естонії, Кореї, Аргентини.

Відбулися зустрічі з представниками: 

корейської ІТ-компанії "Software 

Factory" та "SafeusDrone Co., Inc."; 

Європейської Бізнес Асоціації; Асоціації 

сприяння розвитку і співпраці "Ізраїль-

Україна і країни СНД"; міжнародних 

проектів, програм  компанії "Hares 

Engineering GmbH"; з бізнес-делегацією з 

Китайської Народної Республіки 

представників компаній "Zhejiang Golden 

Egg Science And Technology" та "Beijing 

Yuyuancang International Trade Co., Ltd."; 

з членами делегації Нітрянського 

самоврядного краю Словацької 

Республіки.

Підписано Меморандум про співпрацю 

та взаємодію між ОДА, обласною радою 

та організацією Глобал Комьюнітіз при 

впровадженні програми: 

″Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність″ (DOBRE). 

Забезпечено роботу по реалізації 

проектів, які фінансуються за рахунок 

коштів міжнародних фінансових 

організацій. Проведено Міжнародну  

агропромислову виставку "АгроЕкспо-

2018. Участь у Виставці взяли 592 

профільні вітчизняні та зарубіжні 

компанії.

1337,40 521,20 1545,20 521,20 2754,30 1337,40
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(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 
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7 (-)4 У стадії виконання

Організовано зустрічі керівництва ОДА з 

керівництвом дипломатичних 

представництв 7 іноземних держав в 

Україні: Швеції, Індії, Німеччини, Литви, 

Естонії, Кореї, Аргентини.

Відбулися зустрічі з представниками: 

корейської ІТ-компанії "Software 

Factory" та "SafeusDrone Co., Inc."; 

Європейської Бізнес Асоціації; Асоціації 

сприяння розвитку і співпраці "Ізраїль-

Україна і країни СНД"; міжнародних 

проектів, програм  компанії "Hares 

Engineering GmbH"; з бізнес-делегацією з 

Китайської Народної Республіки 

представників компаній "Zhejiang Golden 

Egg Science And Technology" та "Beijing 

Yuyuancang International Trade Co., Ltd."; 

з членами делегації Нітрянського 

самоврядного краю Словацької 

Республіки.

Підписано Меморандум про співпрацю 

та взаємодію між ОДА, обласною радою 

та організацією Глобал Комьюнітіз при 

впровадженні програми: 

″Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність″ (DOBRE). 

Забезпечено роботу по реалізації 

проектів, які фінансуються за рахунок 

коштів міжнародних фінансових 

організацій. Проведено Міжнародну  

агропромислову виставку "АгроЕкспо-

2018. Участь у Виставці взяли 592 

профільні вітчизняні та зарубіжні 

компанії.

1337,40 521,20 1545,20 521,20 2754,30 1337,40
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку
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з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

Створення Кластеру з 

інформаційних 

технологій 

Центрального регіону, 

Кіровоградська 

область

2

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0 0 0 У стадії виконання
Протягом 2018 року: проведено 

205 публічних консультацій з 

громадськістю. Підтримано понад 20 

ініціатив громадських організацій; 

проведено:

нараду з керівниками християнських 

релігійних конфесій області щодо 

відзначення 1030-ї річниці хрещення 

Київської Русі – України; 

засідання за круглим столом: "Паспорт 

безпеки України: Кіровоградський 

регіональний вимір",  "Ініціатива 

"Партнерство "Відкритий Уряд", 

Регіональний аспект".; 

громадське обговорення: про 

можливості та виклики проектної 

діяльності для розвитку малого та 

середнього бізнесу регіону; 

тренінг щодо інформування 

суспільства з питань євроатлантичної 

інтеграції України; 

зустріч з громадськістю з метою 

визначення концепції відзначення в 

області Дня захисника України та Дня 

українського козацтва.

обласну акцію "Діти нашого міста" 

серед родин загиблих учасників АТО 

та ООС;  обласний семінар 

"Кіровоградщина волонтерська". 

Кошти на реалізацію 

проекту надійшли в кінці 

2018 року та були 

повернуті до державного 

бюджету.
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку
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з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

3 Впровадження нових 

методів навчання із 

застосуванням

сучасних інформаційно-

комп’ютерних 

технологій, 

Кіровоградська 

область

К
ір

о
в
о

гр
ад
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к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
1
9

0,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0 0 0 У стадії виконання

З 2017 році на базі комунального 

закладу "Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді" функціонує гурток 

"Основи робототехніки", матеріальна 

база якого оснащена на суму 

27,5 тис.грн.  за рахунок закладу; у 

2018-2019 навчальному році  відкрито 

2 гуртки робототехніки у 

Петрівському центрі дитячої та

юнацької творчості Зеленської

ЗШ І-ІІ ступенів; у НВО 

"Новомиргородська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – ДНЗ". 

Придбано навчальне обладнання на 

суму 10,3 тис.грн. та розпочато роботу 

гуртка з вересня 2018 року;

12 квітня 2018 року на базі Льотної 

академії Національного авіаційного 

університету для вчителів області 

Центром робототехніки академії 

спільно з компанією "Інноваційні 

освітні рішення" було проведено 

семінар з освітньої робототехніки, що 

був присвячений питанням 

використання роботизованих 

конструкторів Lego Mindsorms та 

Tetrix під час вивчення природничих 

дисциплін.

Кошти на реалізацію 

проекту надійшли в кінці 

2018 року та були 

повернуті до державного 

бюджету.
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 
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іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

4 Будівництво кар’єру 

та збагачувальної 

фабрики з переробки 

каоліну на 

Вікненському 

родовищі первинних 

каолінів с.Берестяги, 

Гайворонський район

Г
ай

в
о
р
о
н

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
9

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти
41738,00 464,70 464,70 464,70 90000,00 41202,70

п
р
о
в
ед

ен
н

я
 е

к
сп

ер
ти

зи
 

к
ао

л
ін

у

то
н

н 100000 0 (-)100000 У стадії виконання

З початку   освоєння 

Вікненського родовища  

підприєсмтво інвестувало  

41,2 млн.грн.  З початку 

2018 року  компанія витратила 

464,7 тис.грн  на поточні витрати. 

Пуск карєру збагачувальної 

фабрики планується у 2019 році.

5 Оновлення технічного 

обладнання, освоєння 

випуску нових видів 

продукції ПАТ  

"Гайворонський 

тепловозоремонтний 

завод", Гайворонський 

район

Г
ай

в
о

р
о

н
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
7

2
0

1
8

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти

10000,00 10860,00 10000,00 10860,00 10000,00 10860,00

о
б

л
ад

н
ан

н
я

о
д

.

10 10 0 Виконано

Придбано обладнання для 

ливарного цеху вартістю 

2,86 млн.грн. та станок для 

обробки великих зубчастих коліс 

8 млн.грн. Створено 

6 робочих місць
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о
зо

в
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ф
ак

ти
ч

н
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зн
ач
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н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

6 Будівництво заводу з 

виробництва біогазу з 

відходів виробництва 

ТОВ "Новомиргород-

ський цукор" та 

виробництво 

електроенергії, 

Новомиргородський 

район

Н
о
в
о
м

и
р
го

р
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти
 

0,00 0,00 0,00 24000,00 300000,00 24100,00

К
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

о
ч

и
х
 м

іс
ц

ь

о
д

и
н

и
ц

ь 50 0 (-)50 У стадії виконання 

Протягом 2018 року отримано 

дозвільні документи на земельну 

ділянку під будівництво, 

виготовлено детальний план 

території, ПКД, придбано 

технологічне устаткування та 

проведено лінію 

електропостачання.

Реалізацію проекту буде 

продовжено в 2019 році.

7 Будівництво 

мінігідроелектро-

станції 

ТОВ "Нова хвиля-

2016", 

Новоархангельський 

район

Н
о

в
о

ар
х

ан
ге

л
ь
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
9

Ін
ш

і 
ін

в
ес

то
р
и

0,00 0,00 10000,00 0,00 15000,00 0,00

б
у

д
ів

н
и

ц
тв

о
 

м
ін

іг
ід

р
о

ел
ек

тр
о
ст

ан
ц

і

ї

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Виготовлено проектно-

кошторисну документацію, 

триває підготовка дозвільних  

документів. Реалізація проекту 

буде продовжена у 2019 році.

8 Будівництво 

мінігідроелектростанці

ї  ТОВ  "Гідроінвест", 

Новоархангельський 

район

Н
о

в
о

ар
х

ан
ге

л
ь
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
7

2
0

1
8

Ін
ш

і 
ін

в
ес

то
р

и

0,00 0,00 17000,00 6800,00 17000,00 6800,00

б
у

д
ів

н
и

ц
тв

о
 

м
ін

іг
ід

р
о

ел
ек

тр
о

ст
ан

ц
ії

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлена 

проектно-кошторисна 

документація, триває 

будівництво. Завершення проекту 

планується у квітні 

2019 року
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ф
ак

ти
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ач
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н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

9 Будівництво 

енергогенеруючого 

об’єкту з 

використанням енергії 

сонця, Гайворонський 

район 

Г
ай

в
о
р
о
н

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
9

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти
0,00 1017,60 217,60 217,60 90000,00 1017,60

в
и

го
то

в
л
ен

н
я
 П

К
Д

, 

в
ід

в
ед

ен
н

я
  

зе
м

ел
ь
н

о
ї 

д
іл

я
н

к
и

 п
ід

 б
у
д

ів
н

и
ц

тв

м
В

Т 15 0 (-)15 У стадії виконання

Протягом 2018 року  виготовлено 

технічні умови. 

У грудні 2018 року компанія 

приступила до підготовки 

майданчика під мантаж сонячних 

батарей. Роботи продовжуються.

10 Будівництво сонячної 

електростанції (СЕС), 

потужністю 9,8 МВт, 

смт Вільшанка, ТОВ 

"ЗАС Енергосервіс", 

Вільшанський район

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

 

2
0
1
7

2
0
1
8

в
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти

288243,00 0,00 144121,50 161971,60 288243,00 306093,10

О
св

іт
л
ю

в
ал

ь
н

і 

к
о
н

ст
р
у
к
ц

ії
 

ш
т 40 40 0 Виконано

Отримано сертифікат 

відповідності закінченого 

будівництва об’єкта. Запуск 

об’єкта відбувся 01 серпня 

2018 року

11 Будівництво сонячної 

електростанції (СЕС) 

ТОВ 

"Гідроенергоінвест"

3,5 МВт, 

Вільшанський район 

смт Вільшанка

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о

н
 

2
0

1
8

2
0

1
8

в
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

90000,00 81681,00 90000,00 81681,00 90000,00 81681,00

О
св

іт
л
ю

в
ал

ь
н

і 

к
о

н
ст

р
у

к
ц

ії
 

ш
т 12936 12936 0 Виконано

Введення об’єкта в експлуатацію 

відбулося 

19 жовтня 2018 року.

.
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)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
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ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

12 Реконструкція -2-га 

черга філії 

"Кременчуцька ГЕС 

"ПАТ 

"Укргідроенерго" 

Світловодський район

С
в
іт

л
о
в
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

к
р
ед

и
тн

і 
р
ес

у
р
си

2840,40 2840,40 3000,00 2840,40 17338,00 2840,40

Р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

ія
 г

ід
р
о
аг

р
ег

ат
у

ш
т. 1 0 (-)1 У стадії виконання 

Проведені роботи з реконструкції 

гідроагрегату №8; ПВР; 

реєструючого пристрою 

автоматичних процесів ВРП 

330/154 кВ; щита 20 С; дизель-

генератора. Монтажні та 

проектно-вишукувані роботи 

продовжуються.

13 Створення якісних 

умов для розвитку 

позашкільної освіти 

(3 проекти) 

6420,30 5006,50 5006,50 5006,50 6420,30 6420,30

1) Реконструкція 

позашкільного закладу 

"Кіровоградський 

обласний центр туризму, 

краєзнавства та 

екскурсій учнівської 

молоді" 

м.Кропивницький

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й
 

2
0

1
7

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
о

б
л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 6420,30 5006,50 5006,50 5006,50 6420,30 6420,30

н
ав

ч
ал

ь
н

і 
м

іс
ц

я

о
сі

б

500 500 0 Виконано

Виконані ремонтні роботи по 

капітальному ремонту будівлі 

навчально-господарського 

корпусу. Виконали утеплення 

будівлі та благоустрій навколо 

будівлі, встановлення огорожі 

навколо території закладу. Заміна 

внутрішні опоряджувальні та 

сантехнічні роботи. Роботи 

завершено.
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

2) Реконструкція будівлі 

Новоукраїнського 

центру дитячо – 

юнацької творчості по 

вул. Воровського в 

м.Новоукраїнка 

Кіровоградської області 

м
.Н

о
в
о
у
к
р
аї

н
к
а

2
0
1
8

2
0
1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

н
ав

ч
ал

ь
н

і 
м

іс
ц

я

о
сі

б

500 0 (-)500 Не виконано

Проект включено до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлений Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

3) Капітальний ремонт 

покрівлі та будівлі 

ЦДЮТ ім.О.Шакало по 

вул. Шевченка, 71, 

м. Олександрія, 

Кіровоградська область

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія
 

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

н
ав

ч
ал

ь
н

і 
м

іс
ц

я

о
сі

б

500 0 (-)500 Не виконано

За наявності фінансування 

реалізація проекту планується 

розпочати у 2019 році.

Протягом 2018 року 

роботи не проводились 

через відсутність 

фінансування.
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ан
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д
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к
ат

о
р
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(п
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к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

14 Комфорт дошкільної 

освіти (20 проектів) 31302,53 28872,60 44463,80 35283,83 48656,74 39476,77

1) Будівництво дитячого 

садка на 120 місць в 

смтГолованівськ по 

вулиці Пушкіна, 

Голованівський район 

Г
о
л
о
в
ан

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
2
0

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

8589,20 8589,20 8589,20 8589,20 8589,20 8589,20

к
іл

ь
к
іс

ть
 м

іс
ц

ь

к
іл

ь
к
іс

ть

120 0 (-)120 У стадії виконання

Протягом 2018 року  розчищена 

та  огороджена територія,  

викорчувані дерева, викопано  

котловани, збудовано фундамент, 

укладено бетон та проведено 

монтаж блоків цокольних. 

Придбано блоки та цегла, 

завезено плити для перекриття і 

перемички. 

Реалізація проекту буде 

продовжено у 2019 році.

2) Добудова залу 

фізкультурних та 

музичних занять до 

будівлі дитячого садка 

по вул.Центральна,1-а 

с. Олександрівка. 

Олександрійського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 м

іс
ц

ь

к
іл

ь
к
іс

ть 0 0 0,0 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

виконувались. Опрацьовується 

питання щодо визначення джерел 

фінансування  для подальшої 

реалізації проекту.
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я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

3) Капітальний ремонт 

даху НВК  в 

с. Озера 

Світловодського району 

Кіровоградської області

 С
в
іт

л
о
в
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

еа
л
із

о
в
ан

и
х
 п

р
о
ек

ті
в
, 

за
м

ін
а 

д
ах

у

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

У 2018 році розроблено ПКД. 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлений Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

4) Реконструкція ДНЗ 

№17, площа Покровська, 

8,  

м. Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р
ія

 

2
0
1
8

2
0
2
0

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

н
ав

ч
ал

ь
н

і 
м

іс
ц

я

о
сі

б 100 0 (-)100 У стадії виконання

Протягом 2018 року розроблено 

ПКД. Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

ек
о

н
о

м
і

я
 

п
ал

и
в
н

и
х

 % 20 0 (-)20

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

те
м

п
ер

ат
у

р
н

о
го

 

р
еж

и
м

у

5 0 (-)5

6) Реконструкція 

покрівлі будівлі філії 

"Новороманівський 

навчально-виховний 

комплекс" Дошкільний 

навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів ОНЗ 

"Суботцівська 

загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів" 

Знам'янської районної 

ради

З
н

ам
я
н

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

700,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 71 0 (-)71 У стадії виконання

Протягом 2018 року замінено 

покрівлю. У 2019 році планується 

завершення робіт, а саме: 

виконання робіт з монтажу 

снігоутримувачів, водостоків, 

планки карнизу та утеплення 

даху.

0,00 0,00 0,00 Не виконано

Устинівською селищною радою 

замовлено виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

Опрацьовується питання щодо 

визначення джерел фінансування  

для подальшої реалізації проекту.

5) Проведення 

зовнішнього утеплення 

приміщення 

Устинівського 

дошкільного 

навчального закладу 

"Сонечко" 

смт Устинівка У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00
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в
ід
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и
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ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

7) Реконструкція з 

впровадженням 

енергозберігаючих 

технологій ДНЗ 

"Світанок", 

Новгородківської 

селищної ради 

Н
о
в
го

р
о
д

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
0,00 0,00 8000,00 26,00 8000,00 26,00

ек
о
н

о
м

ія
 с

п
о
ж

и
в
ан

н
я
 п

ал
и

в
а

% 10 0 (-)10 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

ПКД. Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, який 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

8) Реконструкція ДНЗ 

№24 м.Світловодськ, 

вул.Пам"яті Героїв,3

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 п

ер
со

н
ал

у
 т

а 
д

іт
ей

о
сі

б 1221 0 (-)1221 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, який 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). 

9) Реконструкція будівлі 

дитячого садка 

"Зернятко" по  

вул. Мира, 5 у 

м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області 

І, ІІ черга м
.Н

о
в
о
у
к
р
аї

н
к
а

2
0

1
8

2
0

1
8

о
б

л
ас

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

  

б
ю

д
ж

ет
и

15200,00 15200,00 15200,00 14749,26 15200,00 14749,26

о
х

о
п

л
ен

н
я
 д

іт
ей

 

п
о
за

ш
к
іл

ь
н

о
ю

 

о
св

іт
о

ю

% 75 75 0 Виконано

Завершено реконструкцію будівлі 

дитячого садка, збільшено 

показник охоплення дошкільною 

освітою до 75%.
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

в
ід

к
р
и

т

тя
 Д

Н
З % 100 100

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

н
ап

о
в
н

ен
о
ст

і 

гр
у
п

о
д

.

10 10

ек
о
н

о
м

ія
 

п
ал

и
в
н

и
х
 

р
ес

у
р
сі

в

% 20 0 (-)20

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

те
м

п
ер

ат
у

р
н

о
го

 

5 0 (-)5

12) Капітальний ремонт 

дитячого садка в 

с.Златопілля 

Бобринецького району

Б
о

б
р

и
н

ец
ь
к
и

й
 р

ай
о

н
 

2
0

1
7

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 82,21 82,21

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
и

й
 е

к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 е

ф
ек

т 
в
ід

 

в
п

р
о

в
ад

ж
ен

н
я
 з

ах
о

д
у

ти
с.

гр
н

.

29,3 0 (-)29,3 У стадії виконання

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, який 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році

5100,00 6879,90 6879,90 Виконано

Відкриття ДНЗ відбулося 

17 жовтня 2018 року

.

10) Реконструкція з 

впровадженням 

енергозберігаючих 

технологій в ДНЗ 

"Сонечко" 

с. Лебедине, 

Устинівський район

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

Д
ер

ж
ав

н
о
го

, 

м
іс

ц
ев

о
го

 б
ю

д
ж

ет
ів

 0,00 0,00 5100,00

11) Капітальний ремонт 

будівлі дошкільного 

навчального закладу 

"Ромашка", с.Криничне 

Устинівського району 

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
9

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 531,80 531,80 1116,80 1116,80 У стадії виконання

В 2017 році проведено 

енергоаудит ПКД. Протягом 

2018 року здійснено заміну 

40 віконних блоків на 

енергозберігаючі та замінено 

10 дверей. Реалізацію проекту 

буде продовжено в 2019 році. 
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ан
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о
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(п
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к
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н
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к
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1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

13) Капітальний ремонт 

дитячого садка в 

с.Кривоносово, 

Кривоносівська  

сільська рада, 

Бобринецького району

Б
о
б

р
и

н
ец

ь
к
и

й
 р

ай
о
н

 

2
0
1
7

2
0
1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
916,80 326,80 326,80 326,80 916,80 916,80

Р
о
зр

ах
у
н

к
о
в
и

й
 е

к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

еф
ек

т 
в
ід

 в
п

р
о
в
ад

ж
ен

н
я
 з

ах
о
д

у

ти
с.

гр
н

.

19,3 0 (-)19,3 У стадії виконання

У 2017 році встановлено двері, 

проведено водопостачання та 

водовідведення. Виконання 

планується у 2019 році за рахунок 

коштів місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.

14) Капітальний ремонт 

дошкільного 

навчального закладу №6 

"Сонечко" 

вул.Чайковського,27, 

м.Знам’янка 

Коригування

м
.З

н
ам

’я
н

к
а

2
0

1
7

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 3645,03 2523,70 2523,70 2325,87 3645,03 3447,20

к
іл

ь
к
іс

ть
 п

ер
со

н
ал

у
 т

а 
д

іт
ей о

сі
б 276 0 (-)276 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено 

перерахунок ПКД, замінено вікна, 

виконано капітальний ремонт 

системи теплопостачання та 

водостічної системи, 

електромонтажні роботи, теплено 

фасад. Реалізацію проекту буде 

продовжено  

у 2019 році

15) Проведення 

капітального  ремонту ІІ 

поверху дитячого садка 

"Колосочок" 

с.Торговиця, 

Торговицька сільська 

рада, 

Новоархангельського 

району

Н
о

в
о

ар
х

ан
ге

л
ь
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 1458,40 900,00 1471,30 912,90

к
іл

ь
к
іс

ть
 п

ер
со

н
ал

у
 т

а 
д

іт
ей о
сі

б 250 0 (-)250 У стадії виконання 

У 2017 році виготовлена 

проектно-кошторисна 

документація. Протягом 

2018 року зроблено систему 

опалення, встановлено систему 

каналізації, замінено  

електропроводи, віконні блоки. 

Завершення проекту планується у 

2019 році. 
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к
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и
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в
и

м
ір
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п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

16) Капітальний ремонт 

будівлі ДНЗ №1 

"Ясочка" в м.Помічна

П
о
м

іч
н

я
н

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 0 0 0 Не виконано

Реалізацію проекту планується 

розпочати у 2019 році за рахунок 

коштів місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.

17) Проведення санації 

будівлі дошкільного 

навчального закладу 

(ясла-садок) №43 

Олександрійської 

міської ради по 

просп. Леніна, 138, 

м. Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія
 

2
0

1
8

2
0

1
8

28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20

н
ав

ч
ал

ь
н

і 
м

іс
ц

я

о
сі

б 240 0 (-)240 У стадії виконання

Протягом 2018 року розроблено 

ПКД. Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій та направлено 

Мінфіну України (лист від 06 

лютого 2019 року №01-

13/499/0.2). Початок робіт 

заплановано на ІІ квартал 

2019 року.
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ф
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н
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н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

18) Проведення 

капітального ремонту 

покрівлі 

Великовисківського 

ДНЗ "Рукавичка" по вул. 

Вигонній, 3 у с.Велика 

виска Маловисківського 

району

М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

н
ав

ч
ал

ь
н

і 
м

іс
ц

я

о
сі

б 240 0 (-)240 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

д
в
ер

і шт. 2 2 -

п
о
к
р
і

в
л
я м2 320 320 -

у
те

п
л

ен
н

я м2 206 206 -

в
ік

н
а шт. 8 8 -

д
в
ер

і шт. 4 4 -

п
о

к
р

ів

л
я

м2 180 180 -

у
те

п
л

ен
н

я м2 174 174 -

15 Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в закладах 

освіти області 

(44 проекти)

15595,75 12218,90 34628,47 14045,60 53282,97 19422,21

19) Проведення 

капітального ремонту 

ДНЗ "Яблунька" 

с.Йосипівка, 

Вільшанського району

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

1142,90 1123,30 1123,30 1123,30

855,40 856,40 857,40 858,4020) Реконструкція з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій в 

ДНЗ "Колосок" за 

адресою: 

вул.Привокзальна 21а, с. 

Залізничне 

Вільшанського району В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0
1
9

2
0
1
9

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
М

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

Виконано

Завершено капітальний ремонт 

дитячого садка: замінено двері, 

відремонтовано покрівлю, 

проведено утеплення 

приміщення.

Виконано

Завершено капітальний ремонт 

дитячого садка: замінено вікна і  

двері, відремонтовано покрівлю, 

проведено утеплення 

приміщення.

1142,90 1142,90

859,40 860,40
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/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
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ац
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п
р

о
ек
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Д
ж
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а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

1) Проведення санації 

будівлі Торговицької 

ЗШ І-ІІІ ступенів 

ім. Є.Ф.Маланюка 

Новоархангельської 

районної ради

Н
о
в
о
ар

х
ан

ге
л
ь
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
0,00 0,00 2220,00 0,00 4406,70 58,60

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 500 0 (-)500 У стадії виконання

У 2017 року виготовлено ПКД. 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році

2) Проведення санації 

будівлі Свердликівської 

ЗШ І-ІІ ступенів, 

с. Свердликове, 

Новоархангельської 

районної ради

Н
о

в
о

ар
х

ан
ге

л
ь
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
7

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 3266,00 0,00 3346,00 80,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б 400 0 (-)400 Не виконано

Проект пропонується виключити 

з Плану заходів із реалізації 

Стратегії - 2020, так як має 

кількість учнів закладу менше 

100, він вважається 

малокомплектним.
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ан

н
я

 і
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к
ат

о
р
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(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

ек
о
н

о

м
ія

 

п
ал

и
в

н
и

х
 % 20 0 (-)20

зб
іл

ь
ш

ен

н
я
 

те
м

п
ер

ат

у
р
н

о
го

 5 0 (-)5

4) Проведення санації 

будівлі Помічнянської 

ЗШ №3  та встановлення  

металопластикових 

вікон в Помічнянських 

ЗШ №№ 1,2,3

П
о
м

іч
н

я
н

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

47,10 47,10 47,10 47,10 47,10 47,10

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б 150 0 (-)150 У стадії виконання

Протягом 2018 року  проводено 

коригування проекту. Виконання 

проекту планується протягом 

2019-2020 років 

5) Встановлення 

металопластикових 

вікон 

Добровеличківській ЗШ 

І-ІІІ ступенів №1, 

Добровеличківському 

НВК І-ІІІ ступенів №2, 

Тишківській ЗШ 

І-ІІІ ступенів № 1, 

Липнязькій ЗШ № 1  

Добровеличківського 

району

Д
о

б
р

о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

0,00 0,00 144,90 76,00 400,00 331,10

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д о
сі

б 250 0 (-)250 У стадії виконання

Проведено заміну вікон та дверей 

на енергоефективні у 2018 році - 

на 76 тис. грн. Планується 

продовження реалізації проекту в 

2019 році.

6) Встановлення 

металопластикових 

вікон у НВК ЗОШ №2 - 

ліцей м.Знамянка

м
.З

н
ам

я
н

к
а

2
0

1
8

2
0

1
9

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

325,65 325,65 325,65 325,65 325,65 325,65
в
ст

ан
о

в
л
ен

н
я
 

ен
ер

го
зб

ер
іг

аю
ч

и
х

 

в
ік

о
н

ш
т. 267 134 (-)133 У стадії виконання

Протягом 2018 року виконані 

роботи з встановлення 

металопластікових вікон на суму 

325,65 тис.грн.,замінено 50% 

вікон. Продовжуються роботи.

3) Проведення санації 

будівель КЗ "Інгульске 

НВО ЗШ I-III ступенів", 

Устинівський район

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
9

0,00 0,00 0,00 У стадії виконання

Замовлено виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації. Реалізація проекту 

заплановано на 2019 рік

0,00 0,00 0,00
Р

ай
о
н

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
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зн
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я

ф
ак
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ч

н
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зн
ач
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н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

7) Заміна вікон на 

енергозберігаючі у 

Глодоській 

загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів, 

Новоукраїнського район

Н
о
в
о
у
к
р
аї

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
7

2
0
2
0

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

872,20 0,00 100,00 0,00 1489,70 872,20

в
ст

ан
о
в
л
ен

н
я
 

ен
ер

го
зб

ер
іг

аю
ч

и
х
 

в
ік

о
н

ш
т. 150 82 (-)68 У стадії виконання

У 2017 році встановлено 

82 вікна.  Протягом 2018 року 

роботи не виконувались. 

Реалізація проекту продовжиться 

у 2019 році.

8) Заміна вікон на 

енергозберігаючі у 

Рівнянській ЗОШ 

І-ІІ ступенів № 2, 

Новоукраїнського 

району

Н
о
в
о
у
к
р
аї

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
7

2
0
2
0

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет 445,60 139,00 100,00 139,00 1498,06 584,66

в
ст

ан
о
в
л
ен

н
я
 

ен
ер

го
зб

ер
іг

аю
ч

и
х
 

в
ік

о
н

ш
т. 100 75 (-)25 У стадії виконання

Протягом 2018 року замінено 

15 вікон на енергозберігаючі.

З початку реалізації проекту 

замінено 90 вікон. Реалізація 

проекту продовжується.

9) Капітальний ремонт 

віконних прорізів 

(заміна) 

Володимирівської ЗШ 

І-ІІІ ступенів, 

Петрівського району

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
7

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет 858,00 691,00 691,00 691,00 973,40 858,00

ек
о

н
о

м
ія

 

б
ю

д
ж

ет
н

и
х

 к
о

ш
ті

в

ти
с.

гр
н

.

3,3 3,3 0 Виконано

Виконано заміну 

98 дерев’яних віконних прорізів 

на металопластикові площею 

385,1 кв.м.

10) Капітальний ремонт 

віконних прорізів 

(заміна) Ганнівської  ЗШ 

І-ІІІ  ступенів

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

792,30 516,20 516,20 516,20 337,07 792,30

ек
о

н
о

м
ія

 б
ю

д
ж

ет
н

и
х

 

к
о

ш
ті

в

ти
с.

гр
н

.

21,9 21,9 0 Виконано

Виконано заміну 

93 дерев’яних віконних прорізів 

на металопластикові площею 

465,3 кв. м. Роботи завершено. 
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ф
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в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

11) Капітальний ремонт 

віконних прорізів 

(заміна) Іскрівської ЗШ І-

ІІІ ст. Петрівського 

району

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
6

2
0
1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 0,00 0,00 605,50 605,50

ек
о
н

о
м

ія
 б

ю
д

ж
ет

н
и

х
 к

о
ш

ті
в

ти
с.

гр
н

.

33,7 44 (+)10,3 Виконано

Замінено 200 дерев’яних віконних 

прорізів на металопластикові 

площею 

317,9  кв. м. Реалізація проекту 

розпочата  у 2016 - 2017 роках за 

рахунок коштів районного 

бюджету та програми "Місто – 

нашими руками" 

(ПрАТ "ЦГЗК")

12) Капітальний ремонт 

віконних прорізів 

(заміна) 

Новостародубської ЗІІІ І-

ІІІ ступенів 

Петрівського району

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
8

р
ай

о
н

н
и

й
, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и
, 

ін
ш

е

0,00 0,00 0,00 0,00 626,40 626,40

ек
о

н
о

м
ія

 б
ю

д
ж

ет
н

и
х
 к

о
ш

ті
в

ти
с.

гр
н

.

29,7 29,7 0 Виконано

Замінено 78 дерев’яних віконних 

прорізів на металопластикові 

площею 331,1 кв. м. Реалізація 

проекту розпочата  у 2016 - 

2017 роках за рахунок участі в 

проекті ЄС/ПРООН "МРГ-III" та 

районної програми взаємодії 

"Майбутнє – спільна справа" 

(ПрАТ "ЦГЗК")
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/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

13) Проведення 

реконструкції даху 

комунального закладу 

"Петрівське навчально-

виховне обєднання 

"Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - гімназія"

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

р
ай

о
н

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

, 
ін

ш
е

0,00 0,00 1894,80 478,00 1894,80 478,00

ек
о
н

о
м

ія
 б

ю
д

ж
ет

н
и

х
 к

о
ш

ті
в

ти
с.

гр
н

.

65 0 0 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено 

частково ремонт даху. Проект 

увійшов до переліку об'єктів та 

заходів, які можуть бути 

реалізовані у 2019 році за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Планується 

продовжити реалізацію проекту в 

2019 році.

14) Капітальний ремонт 

віконних прорізів 

(заміна) Петрівської ЗШ 

І-ІІІ ст. Петрівського 

району

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

р
ай

о
н

н
и

й
, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и
, 

ін
ш

е

360,90 93,70 93,70 93,70 369,17 360,90

ек
о

н
о

м
ія

 б
ю

д
ж

ет
н

и
х

 к
о

ш
ті

в

ти
с.

гр
н

.

26,6 26,6 0 Виконано

Замінено 46 дерев’яних віконних 

прорізів на металопластикові 

площею 183,7 кв. м. Проект 

реалізований у 2016-2017 роках 

за рахунок участі в проекті 

ЄС/ПРООН «МРГ-III» та 

районної програми взаємодії 

"Майбутнє – спільна справа"
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ф
ак

ти
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н
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н
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в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

15) Капітальний ремонт 

(заміна вікон) 

Панчівської ЗШ 

І-ІІІ ступенів по 

вул.Шкільна, 1 

с.Панчеве 

Новомиргородського 

району (заміна вікон) Н
о
в
о
м

и
р
го

р
о
д

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 940,00 1234,70 940,00 1234,70

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б 172 172 0 Виконано

Протягом 2018 року  в 

загальноосвітньому закладі 

замінено 109 вікон на 

металопластикові   

16) Утеплення зовнішніх 

стін у 

Добровеличківській ЗШ 

І-ІІІ ступенів №1, 

Добровеличківському 

НВК І-ІІІ ступенів №2

Д
о
б

р
о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 392 0 (-)392 Не виконано

Даний проект планується 

виключити з  Плану заходів на 

2018-2020 роки.

17) Утеплення фасадів 

будівлі 

Благовіщенського НВК 

"№1 "Гімназія-

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад 

"Сонечко",  

м. Благовіщенське

Б
л
аг

о
в
іщ

ен
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 2741,85 0,00 2741,85 0,00

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д у
ч

н
і

272 0 (-)272 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).



24

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я

 і
н

д
и

к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

18) Реконструкція вузлів 

обліку газу 

облаштування засобами 

дистанційної передачі 

даних  (модемний 

зв'язок)

9 загальноосвітніх шкіл 

та 2 позашкільних 

закладів, Бобринецького 

району

Б
о
б

р
и

н
ец

ь
к
и

й
 р

ай
о
н

 

2
0
1
7

2
0
1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

у
зл

ів
 о

б
л
ік

у
 г

аз
у

о
д

.

11 0 (-)11 Не виконано

Готуються пропозиції щодо 

виключення даного проекту із  

Плану  заходів  на 2018 - 

2020 роки із  реалізації   Стратегії 

на період 2020 року.  Реалізація 

проекту призупинена у зв’язку з 

тим, що 

ВАТ "Кіровоградгаз" на данний 

час не має можливлсті з 

технічних причин встановити 

обладнання для зчитування 

інформації.

19) Реконструкція вузлів 

обліку газу:

КЗ  Бобринецька  дитяча  

школа мистецтв 

м.Бобринець, 

вул.Миколаївська,49

Б
о

б
р

и
н

ец
ь
к
и

й
 р

ай
о
н

 

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

у
зл

ів
 

о
б

л
ік

у
 г

аз
у

о
д

.

11 0 (-) Не виконано

Реалізація проекту призупинена у 

зв’язку з тим, що ВАТ 

"Кіровоградгаз" на данний час не 

має можливлсті з технічних 

причин встановити обладнення 

для зчитування інформації.

Готуються пропозиції 

щодо виключення 

даного проекту із  

Плану  заходів  на 

2018 - 2020 роки із  

реалізації   Стратегії 

на період 2020 року.

20) Капітальний ремонт 

шатрової покрівлі 

Новомиргородської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

по вул. Миколи 

Зерова, 3 

м.Новомиргорода

Н
о

в
о

м
и

р
го

р
о

д
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б 321 0,0 (-)321 Не виконано

Планується виключення даного 

проекту із  Плану заходів за 

2018 - 2020 роки із  реалізації 

Стратегії на період 2020 року. 

В зв'язку з відсутністю 

фінансування 

реалізація проекту у 

2018 році не 

здійснювалась.
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в
ід
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и
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ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
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п
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о
ек

ту

Д
ж

ер
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а 
ф
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ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

21) Капітальний ремонт 

покрівлі будівлі 

Богданівської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 ім. 

І.Г.Ткаченка (корпус 2) 

с. Богданівка 

Знам'янського району 

Кіровоградської області 

(вул. Миру,7) З
н

ам
я
н

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 в

и
го

д о
сі

б 137 137 0 Виконано

Протягом 2018 року замінено 

покрівлю та утеплено дах.

22) Капітальний ремонт 

покрівлі будівлі ЗОШ 

№4 І-ІІІ ступенів 

вул.Європейська, 107, у  

м.Мала Виска

 м
.М

ал
а 

В
и

ск
а

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 468 0 (-)468 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році
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/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа
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ел

а 
ф
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ан
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в
ан

н
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у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

23) Реконструкція  

Новгородківського  НВК 

на 1176 учнів з 

впровадженням 

енергозберігаючих 

технологій 

смт.Новгородка 

Н
о
в
го

р
о
д

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и
4500,00 4000,00 7088,30 4000,00 7588,30 4500,00

Е
к
о
н

о
м

ія
 с

п
о
ж

и
в
ан

н
я
 п

ал
и

в
а 

за
 о

п
ал

ю
в
ал

ь
н

и
й

 п
ер

іо
д

% 10 0 (-)10 У стадії виконання
У 2018 році продовжено роботи з 

реконструкції НВК замінено 

152 віконні блоки та вхідну групу 

(тамбур)  на  металопластикові з 

енергозберігаючим склопакетом, 

проведено авторський нагляд 

проекту, ремонти: системи опалення в 

актовому та спортивному залах, водо-

каналізаційних мереж закладу та 

санвузлів; проведено роботи по 

облаштуванню індивідуального 

теплового пункту, облаштовано 

внутрішні туалети. Реалізація проекту 

триває.

24) Реконструкція 

будівлі 

Новоархангельського  

навчально-виховного 

комплексу 

"Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-гімназія" у

смт Новоархангельськ 

(коригування)

Н
о

в
о

ар
х

ан
ге

л
ь
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 9657,70 77,50

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 300 0 (-)300 У стадії виконання

Виготовлено проектно-

кошторисну документацію. 

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.
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ід
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж
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ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

25) Реконструкція 

системи опалення 

Глинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів з 

будівництвом 

індивідуальної котельні 

на твердому паливі у 

с.Глинськ  

Світловодського району 

С
в
іт

л
о
в
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 42,60

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

еа
л
із

о
в
ан

и
х
 п

р
о
ек

ті
в

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Розроблено ПКД. Проект увійшов 

до переліку об'єктів та заходів, 

які можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

26) Реконструкція 

теплотраси Добрянської 

ЗШ І-ІІІ ступенів, що 

знаходиться за адресою: 

Вільшанський район, 

с.Добрянка,

вул. Леніна, 71

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 39,50

тр
у

б
и

п
о

г.
м

. 176 (-) 176 У стадії виконанння

У 2017 році виготовлено ПКД.  

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій. що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Планується 

виконання у 2019 році.
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/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
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ту

Д
ж
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ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

27) Проведення 

реконструкції 

спортивного залу в 

Олексіївській ЗОШ 

I-III  ст. Олексіївська 

сільська рада, 

Бобринецького району

Б
о
б

р
и

н
ец

ь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
6
-2

0
1
7

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
, 

в
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти
0,00 0,00 0,00 0,00 54,70 54,70

Р
о
зр

ах
у
н

к
о
в
и

й
 е

к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 е
ф

ек
т 

в
ід

 

в
п

р
о
в
ад

ж
ен

н
я
 з

ах
о
д

у

ти
с.

гр
н

.

18,6 0 (-)18,6 У стадії виконання

У 2016 році виготовлено ПКД. У 

2017 році встановлено 

11 вікон та 1 двері.  Проект 

увійшов до переліку об'єктів та 

заходів, які можуть бути 

реалізовані у 2019 році за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Планується 

виконання у 2019 році.

28) Проведення 

капітального ремонту 

котельні

Маловисківської 

загальноосвітньої школи-

інтернату 

І-ІІІ ступенів, що 

розташована по 

вул.Велігіна, 4/82 у 

м.Мала Виска

 м
.М

ал
а 

В
и

ск
а

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 1140,00 0,00 1140,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 350 0 (-)350 Не виконано

Опрацьовується питання щодо 

визначення джерел фінансування  

для подальшої реалізації проекту.

Протягом 2018 року 

через відсутність 

фінансування роботи 

не проводились.  
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)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
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еа

л
із

ац
ії

 

п
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Д
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ф
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ан
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в
ан

н
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у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

к
о
те

л

ш
т. 2 2

н
ас

о
с

ш
т. 1 1

р
ад

іа
то

р
и ш

т. 100 100

в
ік

н
а ш

т. 98 0 (-)98

д
в
ер

і

ш
т. 8 0 (-)8

0,00 0,0030) Капітальний ремонт 

віконних блоків ЗОШ 

І-ІІІ ступенів у 

с. Добре, Вільшанського 

району, Кіровоградської 

області

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

0,00 0,00 У стадії виконання

У 2017 році виготовлено ПКД. 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році

20,80 20,80

29) Капітальний ремонт 

котельні та системи 

опалення ЗОШ 

І-ІІІ ступенів у 

с. Добре, Вільшанського 

району

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

1224,30 470,00 430,00 350,00 1654,00 1104,30 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено 

ремонтні роботи з капітального 

ремонту котельні: встановлено 

димову трубу, замінено 

опалювальну систему та 

змонтовано котельне обладнання 

(встановлено котли, насос). 

Планується продовжити  

виконання у 2019 році.
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
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п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

31) Будівництво блочно-

модульної котельні  для 

опалення  

Новгородківського НВК 

на 1176 учнів 

Н
о
в
го

р
о
д

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и
205,90 205,90 3000,00 205,90 3000,00 205,90

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 940 0 (-)940 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

технічний паспорт примішення  

та ПКД. Проект увійшов до 

переліку об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 2019 

році за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

32) Виведення топкової 

з підвального 

приміщення 

Верхньоінгульської 

ЗШ  і встановлення 

окремо стоячої 

теплогенераторної 

котельні контейнерного 

типу Верхньоінгульська 

сільська рада, 

с. Верхньоінгульське, 

Бобринецький район Б
о

б
р

и
н

ец
ь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
6

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

216,00 21,00 21,00 21,00 216,00 216,00

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
и

й
 е

к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 е

ф
ек

т 
в
ід

 

в
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р
о

в
ад

ж
ен

н
я
 з

ах
о

д
у

 

ти
с.

гр
н

.

21,6 0 (-)21,6 У стадії виконання

Протягом 2018 року здійснено  

перерахунок ПКД. Проект 

увійшов до переліку об'єктів та 

заходів, які можуть бути 

реалізовані у 2019 році за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Планується 

реалізація проекту у 2019 році.
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
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ії

 

п
р
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ек
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Д
ж
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ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

ек
о
н

о
м

і

я
 

п
ал

и
в
н

и
х
 

% 20 0 (-)20

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

те
м

п
ер

ат
у
р
н

о
го

 

р
еж

и
м

у

5 0 (-)5

ек
о
н

о
м

ія
 

п
ал

и
в
н

и
х
 

р
ес

у
р
сі

в % 20 0 (-)20

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

те
м

п
ер

ат
у
р

н
о
го

 

р
еж

и
м

у

5 0 (-)5

ек
о

н
о

м
ія

 

п
ал

и
в
н

и
х

 

р
ес

у
р

сі
в % 20 0 (-)20

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

те
м

п
ер

ат
у

р
н

о
го

 р
еж

и
м

у 5 0 (-)52
0

1
9

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

34) Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в Докучаєвській 

ЗШ 

І-ІІІ ступенів, 

Устинівського району

0,00 105,00 105,00

8,0035) Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в КЗ 

Димитровське НВО ЗШ 

I-III ступенів, 

Устинівський район

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00

33) Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів у Седнівській 

ЗШ І-ІІІ ступенів 

с.Седнівка 

Устинівського району 

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

34,10 34,10 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

проектно-кошторисну 

документацію. Виконання 

планується у 2019 році.

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

34,10 34,10 34,10 34,10

8,00 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

проектно-кошторисну 

документацію. Здійснено заміну 

одного циркуляційного насосу 

системи опалення. Реалізація 

проекту продовжується.

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
9

105,00 105,00 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

проектно-кошторисну 

документацію. 

В спортивному залі замінено 

8 вікон на металопластикові. 

Реалізація проекту 

продовжується.

0,00 0,00 8,00 8,00



32

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я

 і
н

д
и

к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
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ф

ін
ан

су
в
ан

н
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у
 з

в
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н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

36) Капітальний ремонт 

Добровеличківської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1

Д
о
б

р
о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 180 0 (-)180 Не виконано

Подано пакет документів до 

конкурсного відбору проектів на 

фінансування з ДФРР у 

2019 році. Проводиться пошук 

джерел для подальшого 

фінансування проекту.

Проект не відібрано 

для фінансування у 

2019 році. 

У зв’язку з утворенням 

Добровеличківської 

ОТГ, навчальний 

заклад передано на 

баланс громади. 

37) Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів  

Олександрівської ЗШ 

І-ІІІ ступенів №1 КЗ 

"Олександрівське НВО 

№1" шляхом проведення 

санації (капітальний 

ремонт) будівлі

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

1269,10 1230,65 5231,27 1230,65 5231,27 1269,10

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 200 0 (-)200 У стадії виконання

У 2018 році розроблено ПКД, 

виконано її експертизу, 

проведено заміну 2 дверей та 

108 вікон. Проект увійшов до 

переліку об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
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п
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Д
ж

ер
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а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

38) Капітальний ремонт 

Добровеличківського 

навчально-виховного 

комплексу 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 – 

гімназія

Д
о
б

р
о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б 360 0 (-)360 Не виконано

Готуються пропозиції щодо 

виключення проекту з Плану 

заходів із реалізації Стратегії-

2020.

Через відсутність 

фінансування роботи у 

2018 році не 

проводились.

39) Капітальний ремонт 

Тишківської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1

Т
и

ш
к
ів

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б 280 0 (-)280 Не виконано

Даний проект подавався  до 

конкурсного відбору проектів на 

фінансування з ДФРР у 

2018 році, проте не пройшов 

ІІ туру конкурсного відбору.  У 

2017 році утворено Тишківську 

ОТГ і навчальний заклад 

передано на баланс громади.

Через відсутність 

фінансування даний 

проект планується 

виключити  із Плану 

заходів на 2018-

2020 роки.

40) Капітальний ремонт 

спортивного корпусу 

(улаштування 

вимощення та утеплення 

фасаду) 

Добровеличківської 

спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-

інтернату 

І-ІІІ ступенів 

Добровеличківської 

районної ради Д
о

б
р

о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
в
и

го
д

о
сі

б 180 0 (-)180 Не виконано

За рахунок залишку  коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій на 2018 рік, 

який склав 

498,1 тис.грн., роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році
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/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

41) Проведення 

капітального ремонту 

даху загальноосвітньої 

школи  по  

вул.Центральній, 34, у с. 

Григорівка 

Світловодського району 

Кіровоградської області

С
в
іт

л
о
в
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
 

0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

еа
л
із

о
в
ан

и
х
 п

р
о
ек

ті
в

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

ПКД.  Проект увійшов до 

переліку об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

42) Капітальний ремонт 

майстерні школи-

інтернату по 

вул.Шевченка 112, 

смт.Добровеличківка 

Д
о

б
р

о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
в
и

го
д

о
сі

б 150 0 (-)150 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту  будуть 

виконуватись у 2019 році
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ф
ак
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н
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зн
ач
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н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

43) Капітальний ремонт 

будівлі ЗОШ 

І-ІІІ ступенів у  

с.Микільське 

Світловодського району 

С
в
іт

л
о
в
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

еа
л
із

о
в
ан

и
х
 п

р
о
ек

ті
в

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2). та 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

44) Капітальний ремонт 

(утеплення фасаду)  

Бережинської ЗШ I-III  

ступенів 

с. Бережинка, 

Кіровоградського 

району, Кіровоградської 

області

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
р

ай
о

н
 б

ю
д

ж
ет

2944,60 2944,60 2944,60 2944,60 2944,60 2944,60

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
в
и

го
д

о
сі

б 560 560 0 Виконано

Завершено роботи з утеплення 

фасаду Бережинської ЗШ. Роботи 

виконано на 100%. 

16 Підвищення 

енергоефективності в 

закладах культури 

області (25 проектів)

5752,70 5465,30 7332,70 5501,30 8560,40 6729,00
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н
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н
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в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

1) Модернізація та 

оновлення матеріально-

технічної бази 

(придбання інженерно-

технічного обладнання, 

звукової та 

освітлювальної 

апаратури) 

Кіровоградського 

академічного обласного 

театру ляльок

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

и
ст

ав
 у

 р
ік

о
д

.

850 800 (-)50 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році

2) Модернізація та 

оновлення основних 

фондів у комунальному 

закладі "Обласна 

універсальна наукова 

бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського" з 

використанням 

енергоефективних 

технологій

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

ід
в
ід

у
в
ач

ів
 у

 р
ік

о
д

. 450000 444100 (-)5900 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році
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х
и
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ен
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

3) Будівництво 

спортивної зали 

Кіровоградського 

музичного училища

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 у

 р
ік

о
д

.о
сі

б 270 215 (-)55 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році

4) Будівництво 

репетиційної зали для 

академічного театру 

музики, пісні і танцю 

"Зоряни" 

Кіровоградської 

обласної філармонії

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
7

2
0

2
0

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 0,00 0,00 426,40 426,40

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о

д
ів

 у
 р

ік

о
д

.

400 361 У стадії виконання

У 2017 році виготовлено ПКД

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

5) Добудова навчального 

корпусу 

Олександрійського 

училища культури по 

вул. Діброви, 47 у 

м.Олександрія

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
7

2
0
2
0

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 у

 р
ік

о
сі

б 370 306 (-)64 У стадії виконання

У 2017 році виготовлено ПКД

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році

6) Капітальний ремонт 

навчального корпусу та 

господарських споруд 

Кіровоградського 

музичного училища

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
о

б
л
ас

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

154,20 154,20 154,20 154,20 154,20 154,20

к
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 у

 

р
ік

о
сі

б 270 215 (-)55 У стадії виконання

Встановлено енергозберігаючі 

вікна у навчальному корпусі. 

Роботи продовжуються.

7) Капітальний ремонт 

комплексу будівель 

Олександрійського 

училища культури

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
7

2
0

2
0

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у

д
ен

ті
в
 у

 р
ік о
сі

б 270 215 (-)55 У стадії виконання

У 2017 році виготовлено ПКД. За 

наявності фінансування 

реалізація проекту розпочнеться в 

2019 році. 

Протягом 2018 року 

реалізація даного 

проекту не 

проводились через 

відсутність 

фінансування. 
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/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
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п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

8) Капітальний ремонт 

студентського 

гуртожитку 

Кіровоградського 

музичного училища

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 у

 

р
ік

о
сі

б 270 215 (-)55 Не виконано

За наявності фінансування 

реалізація проекту розпочнеться в 

2019 році. 

Протягом 2018 року 

реалізація даного 

проекту не 

проводились через 

відсутність 

фінансування. 

9) Капітальний ремонт 

сільського Будинку 

культури (фасад, вікна), 

с.Велика Северинка, 

Великосеверинківської 

сільської ради

В
ел

и
к
о
се

в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

184,00 184,00 1400,00 184,00 1400,00 184,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о
д

ів
 у

 р
ік о

д
.

13 10 (-)3 У стадії виконання

Протягом 2018 року: встановлено 

9 шт. енергозберігаючих вікон; 

проведено роботи по 

облаштуванню даху. Планується 

продовжувати реалізацію в 

2019 році 

10) Капітальний ремонт 

будівлі сільського 

клубу, с.Підгайці, 

Великосеверинківської 

сільської ради

В
ел

и
к
о

се
в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о

д
ів

 у
 р

ік о
д

.

18 16 (-)2 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

11) Капітальний  ремонт 

будівлі сільського 

клубу, с.Лозуватка, 

Великосеверинківської 

сільської ради

В
ел

и
к
о

се
в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и 256,40 256,40 554,40 256,40 554,40 256,40

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о

д
ів

 у
 р

ік

о
д

.

5 5 0 У стадії виконання

Протягом 2018 року здійснено 

внутрішній ремонт будівлі,  

оплата експертизи кошторисних 

документів. Планується 

реалізацію в 2019 році. 
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н
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ан

н
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н

д
и

к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

12) Капітальний ремонт 

сільського Будинку 

культури (покрівля), 

с. Оситняжка, 

Великосеверинківської 

сільської ради

В
ел

и
к
о
се

в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
710,00 710,00 700,00 746,00 700,00 746,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о
д

ів
 у

 р
ік о
д

.

17 15 (-)2 Виконано

Протягом 2018 року виконано 

капітальний ремонт Будинку 

культури.

п
о
к
р
ів

л

я м
.к

в
.

576 0 (-)576

в
ік

н
а

ш
т. 27 0 (-)27

д
в
ер

і

ш
т. 4 0 (-)4

ак у
с

ти ч
н м
.

к
в
.

276 0 (-)276

п
о

к
р

и
т

тя
 

ст
ел

і

м
.к

в
.

216 0

14) Капітальний ремонт 

Липнязького Палацу 

культури, 

Добровеличківського 

району

Д
о

б
р

о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о

д
ів

 у
 

р
ік

о
д

.

80 45 (-)35 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

13) Реконструкція 

покрівлі районного 

будинку культури, 

смт Вільшанка

0,00 60,00 60,00 У стадії виконання

2017 році виготовлено ПКД на 

покрівлю. Протягом 

2018 року роботи не 

проводилися. Наприкінці 

2018 року виділено 1,5 млн.грн. 

субвенції з державного бюджету 

на соціально-економічний 

розвиток території. Роботи 

будуть продовжені 

у 2019 році.

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

60,00 0,00 0,00



41

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я

 і
н

д
и

к
ат

о
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к
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н
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к
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1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

15) Капітальний ремонт 

будівлі Будинку 

культури по 

вул.Магістральна, 47 в 

смт Пантаївка

м
.О

л
ек

са
н

д
р
ія

2
0
1
7

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о
д

ів
 у

 р
ік

о
д

.

25 15 (-)10 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

16) Реставрація будівлі 

Олександрійської 

дитячої художньої 

школи по 

вул.Бульварній, 7 

м. Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
7

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 49,20

к
іл

ь
к
іс

ть
 у

ч
н

ів
 у

 р
ік о
сі

б 120 0 (-)120 У стадії виконання

У 2017 році виготовлено ПКД. 

Роботи будуть розпочаті у 

2019 році.
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о
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и
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и
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в
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м
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п
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о
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о
зо

в
ан
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зн
ач
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н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

17) Будівництво блочно-

модульної котельні для 

теплопостачання будівлі 

Олександрійської 

дитячої музичної школи 

за адресою: 

Кіровоградська область, 

м.Олександрія, площа 

Леніна,6, з заміною 

обладнання для 

заміщення споживання 

природного газу

м
.О

л
ек

са
н

д
р
ія

2
0
1
7

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 у

ч
н

ів
 у

 р
ік

о
сі

б 325 0 (-)325 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.
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ф
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в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

18) Капітальний ремонт 

будівлі Палацу культури  

"Світлопільський" 

(заміна віконних блоків 

та ремонт ганку) по 

пр. Соборний, 89  

м. Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р
ія

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о
д

ів
 у

 р
ік

о
д

.

350 329 (-)21 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).

19) Капітальний  ремонт 

сільського будинку 

культури,  

с. Златопілля, 

Бобринецького району

Б
о

б
р

и
н

ец
ь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
6

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 152,40 152,40

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
и

й
 е

к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 е

ф
ек

т 

в
ід

 в
п

р
о

в
ад

ж
ен

н
я
 з

ах
о

д
у
 

ти
с.

гр
н

.

5 0 (-) 5 У стадії виконання

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).
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ф
ак
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н
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н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

20) Капітальний ремонт 

будівлі Будинку 

культури по 

вул.Шкільна,49 в 

с.Кетрисанівка, 

Бобринецького району

Б
о
б

р
и

н
ец

ь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
6
-2

0
1
7

2
0
1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
880,50 722,30 722,30 722,30 1133,00 1133,00

Р
о
зр

ах
у
н

к
о
в
и

й
 е

к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 е
ф

ек
т 

в
ід

 

в
п

р
о
в
ад

ж
ен

н
я
 з

ах
о
д

у
 

ти
с.

гр
н

.

5 0 (-) 5 У стадії виконання

Виготовлена ПКД. 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).

21) Капітальний ремонт 

приміщення 

спортивного залу 

районного будинку 

культури в с.Богданівка 

Знам'янського району

З
н

ам
я
н

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
р

ай
о

н
н

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
и

2430,00 2495,80 2495,80 2495,80 2495,80 2495,80

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

ід
в
ід

у
в
ач

ів
 у

 р
ік о
сі

б 150 0 (-)150 У стадії виконання

У 2018 році влаштовано систему 

опалення, встановлено вікна, 

двері, систему вентиляції, 

облаштовано вузол обліку тепла, 

виконано облицювання фасаду. У 

І кварталі 2019 року планується 

завершення проекту
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ф
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н
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н
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в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

22) Поточний ремонт 

спортивної зали при 

Оситнязькому 

сільському будинку 

культури, 

Великосеверинківської 

сільської ради

В
ел

и
к
о
се

в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
17,40 17,40 190,00 17,40 190,00 17,40

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

ід
в
ід

у
в
ач

ів
 

у
 р

ік

о
сі

б 1200 0 (-) 1200 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

проектно-кошторисну 

документацію. Планується 

продовжувати реалізацію в 2019 

році.

23) Реконструкція 

приміщення 

Павлівського будинку 

культури по 

вул.Центральній,123, 

с.Павлівка, 

Світловодського району

С
в
іт

л
о
в
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о
д

ів
 у

 р
ік

о
д

.

70 63 (-)7 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

ек
о

н
о

м
ія

 

п
ал

и
в
н

и
х

 

р
ес

у
р

сі
в % 20 0 (-)20

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

те
м

п
к
р

ат
у

р
н

о
го

 р
еж

и
м

у

5 0 (-)5

0,000,00 6,00 У стадії виконання

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які можуть 

бути реалізовані у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).

6,00 6,00 6,0024) Капітальний ремонт 

та встановлення 

опалення 

Докучаєвського 

сільського Будинку 

культури, Устинівського 

району

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет



46

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я

 і
н

д
и

к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

25) Капітальний ремонт 

сільського будинку 

культури із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

матеріалів та 

альтернативного виду 

палива в селі 

Куцеволівка, 

вул.Молодіжна, 22, 

Онуфріївського  району

О
н

у
ф

р
ії

в
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

д
ер

ж
ав

в
н

и
й

 т
а 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

919,20 919,20 1110,00 919,20 1110,00 919,20

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
о
д

ів
 у

 р
ік

о
д

.

20 18 (-)2 У стадії виконання

Протягом 2018 року  проведено 

коригування ПКД та подано на 

проходження експертизи. 

Проведені роботи по системі 

опалення, заміна вікон та дверей 

на металопластикові. Відповідно 

до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від

13 червня  2018 року №423-р 

виділено кошти в сумі 

1110,00 тис. грн. на реалізацію 

даного проекту. Кошти надійшли 

в кінці 2018 року.

 

17 Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в ЛПЗ 

третинного рівня для 

надання якісної 

медичної допомоги 

населенню області 

(4  проекти)

4806,00 4806,00 4806,00 4806,00 4806,00 4806,00

1) Реконструкція 

будівель 

КЗ "Кіровоградська 

обласна лікарня" 

(корпус №3 блоки 4, 7, 

корпус №4, №5, №6, 

пральня, харчоблок) із 

запровадженням заходів 

енергозбереження

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

4806,00 4806,00 4806,00 4806,00 4806,00 4806,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ак
л
ад

ів

о
д

и
н

и
ц

ь 1 0 (-)1 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено

проектно-кошторисну 

документацію та проведено 

заміну системи опалення та 

водопровідно-каналізаційних 

мереж корпуса №3,4,5. Проект 

буде реалізавуватись 

у 2019 році.



47

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я

 і
н

д
и

к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

2) Капітальний ремонт 

лікувального та 

поліклінічного корпусів 

КЗ "Кіровоградський 

обласний 

кардіологічний 

диспансер": заміна 

віконних та дверних 

блоків, утеплення стін (з 

виготовленням ПКД)

м
.К

р
о
п

и
в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0
1
8

2
0
2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ак
л
ад

ів

о
д

и
н

и
ц

ь 1 0 (-)1 Не виконано

За наявності фінансування 

реалізацію проекту буде 

розпочато в 2019 році

Протягом 2018 року 

через відсутність 

фінансування роботи 

не проводились. 

3) Реконструкція 

частини будівлі по 

вул.Комарова, 56 у 

м.Кропивницькому для 

улаштування оперативно-

диспечерської служби 

ТМО "Центр екстреної 

медичної  допомоги та 

медицини катастроф у 

Кіровоградській 

області"

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ак
л
ад

ів

о
д

и
н

и
ц

ь 1 0 (-)1 Не виконано

За наявності фінансування 

реалізацію проекту планується 

розпочати в 2019 році

Протягом 2018 року 

через відсутність 

фінансування роботи 

не проводились.

4) Капітальний ремонт 

будівлі поліклінічного 

та венерологічного 

відділень КЗ 

"Кіровоградський 

обласний шкірно-

венерологічний 

диспансер" (з 

виготовленням ПКД)

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 з

ак
л
ад

ів

о
д

и
н

и
ц

ь 1 0 (-)1 Не виконано

За наявності фінансування 

реалізацію проекту планується 

розпочати в 2019 році.

Протягом 2018 року 

через відсутність 

фінансування роботи 

не проводились. 
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)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

18 Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в ЛПЗ 

вторинного рівня 

(12 проектів)

22083,00 14746,80 24048,50 15538,47 22793,46 15596,84

1) Встановлення вікон в 

неврологічному 

відділенні, утеплення 

приміщення дитячого та 

неврологічного 

відділення, ремонт в 

дитячому відділенні в 

Благовіщенській ЦРЛ

Б
л
аг

о
в
іщ

ен
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

4390,60 130,20 4390,60 130,20 4390,60 130,20

ж
и

те
л
і 

р
ай

о
н

у

ти
с.

 о
сі

б 22,8 0 (-)22,8 У стадії виконання

У 2018 році проведено ремонт 

кабінету фтизіатра в дитячому 

відділенні, придбано меблі, 

здійснено протипожежні заходи. 

Завершення проекту заплановано 

у 2019 році

2) Заміна віконних 

блоків терапевтичного 

відділення на 

енергоефективні у 

Вільшанській ЦРЛ 

(капітальний ремонт) В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
ік

н
а

ш
т. 15 0 (-)15 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

проводились. Готуються 

пропозиції щодо виключення 

проекту з Плану заходів із 

реалізації Стратегії - 2020.

3) Будівництво 

модульної котельні для 

Новгородківської ЦРЛ

Н
о

в
го

р
о

д
к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 49,10 49,10 2000,00 49,10 2000,00 49,10

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д о
сі

б 1550 0 (-)1550 У стадії виконання

У 2018 році проведено роботи з 

виготовлення державного акту на 

землю та техпаспорту 

приміщення. Виконання 

планується у 2019 році за рахунок 

коштів місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.
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в
ід

х
и
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ен
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

4) Часткова заміна вікон 

на енергозберігаючі у 

відділеннях 

Новоукраїнкої ЦРЛ 

(капітальний ремонт)

Н
о
в
о
у
к
р
аї

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
2
0

2248,90 1425,70 2248,90 1425,70 2248,90 1425,70

ек
о
н

о
м

ія
 п

ал
и

в
а

то
н

н 45 13,8 (-) 31,2 У стадії виконання

Протягом 2018 року встановлено 

115 енергозберігаючих вікон. 

Реалізація проекту 

продовжується.

5) Капітальний ремонт із 

заміною віконних блоків 

в приміщенні 

харчоблоку Петрівської 

ЦРЛ

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 1313,40

ек
о
н

о
м

ія
 п

ал
и

в
а

ти
с.

гр
н

.

12 0 (-)12 У стадії виконання

Частково виконаний капітальний 

і поточний ремонти приміщення 

із заміною дверних блоків та 

віконних зрізів. Роботи 

продовжуються.

6) Реконструкція 

котельні для заміщення 

споживання природного 

газу акушерсько-

гінекологічного 

відділення 

Світловодської ЦРЛ

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 м

еш
к
ан

ц
ів

о
сі

б 100 0 (-)100 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

проводились. У 2019 році 

планується проводити реалізацію 

проекту за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

7) Проведення 

теплосанації будівлі 

дитячої міської 

поліклініки №1 в 

м.Кропивницькому

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
7

2
0

1
9

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

809,10 442,70 460,00 442,70 819,50 802,20

в
ік

н
а

ш
т. 127 131 (+)4 Виконано

Роботи завершенні. Встановлено 

131 шт. енергозберігаючих вікон 

та 16 шт. дверей. Відремонтовано 

621 м стиків фасаду. Декларація 

про готовність об´єкта до 

експлуатації від 16.01.2019 

№141190160141  
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ід

х
и
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ен
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(+
/-

)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

8) Реконструкція 

системи опалення 

(заміщення споживання 

природного газу) у 

Голубієвицькій 

лікарській амбулаторії 

по вул. Центральна, 18  

с. Голубієвічі, 

Компаніївської селищної 

ради

К
о
м

п
ан

ії
в
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

342,50 342,50 347,20 342,50 347,20 342,50

п
л
о
щ

а 
за

б
у
д

о
в
и

 т
еп

л
о
ге

н
ер

ат
о
р
н

о
ї

к
в
.м 64,43 0 0 У стадії виконання

У 2018 році зроблено 

перерахунок ПКД, проведено 

будівельні  роботи котельні та 

складу палива амбулаторії.   

Роботи будуть продовжуватись у 

2019 році.

9) Встановлення 

модемів до газових 

лічильників у: 

комунально-

лікувальному закладі 

центру первинно медико-

санітарна допомога 

(адмінкорпус та 

поліклініка), 

Витязівській СЛА, 

Бобринківському, 

Березівському,  

Костомарівському, 

Миколобабанському, 

Федіївському ФАПи

Б
о

б
р

и
н

ец
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

у
зл

ів
 о

б
л
ік

у

к
іл

ь
к
іс

ть 8 0 (-)8 Не виконано

Готуються пропозиції щодо 

виключення проекту з Плану 

заходів з реалізації 

Стратегії -2020. Реалізація 

проекту призупинена у зв’язку з 

тим, що ВАТ "Кіровоградгаз" на 

данний час не має можливості з 

технічних причин встановити 

обладнення для зчитування 

інформації.
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)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

10) Проведення 

капітального ремонту 

приміщення Злинської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини по вулиці 

Велігіна, 27 в с.Злинка 

Маловисківського 

району

М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
7

2
0
1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и
4407,30 2521,10 2521,10 1867,57 3610,86 2957,34

о
б

ся
г 

к
ап

іт
ал

ь
н

и
х
 і

н
в
ес

ти
ц

ій

ти
с.

гр
н

. 4407,30 1089,76 (-)3317,54 У стадії виконання 

Протягом 2018 року 

відремонтовано покрівлю, 

горище, перекриття, проведено 

заміну вікон, утеплення фасаду, 

заміну електропроводки. 

У 2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

11) Проведення 

капітального ремонту 

поліклініки 

Голованівської ЦРЛ  

(ІІ черга)

Г
о

л
о

в
ан

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
р

ай
о

н
н

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
и

8576,40 8576,40 8576,40 8576,40 8576,40 8576,40

к
іл

ь
к
іс

ть
 л

ік
ар

н
я
н

и
х
 

в
ід

в
ід

у
в
ан

ь
 з

а 
зм

ін
у

к
іл

ь
к
іс

ть 250 0 (-)250 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено 

ремонтні роботи другого поверху 

поліклініки, замінено вікна, двері, 

радіатори, замінено сантехніку 

вбиралень, укладено кахель. 

Роботи продовжуються.
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Проблемні питання, їх вплив 

на виконання 

(з поясненням причин їх 

виникнення  та зазначенням  

механізму вирішення)

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

№ 

з/п

Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)    

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
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ф
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су
в
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н
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у
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н
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м
у

 

п
ер

іо
д

і

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

у звітному періоді, тис.грн.

12) Утеплення фасадів 

головного корпусу 

Компаніївської 

центральної районної 

лікарні, реконструкція 

системи горячого 

водопостачання 

Компаніївської ЦРЛ, 

придбання приміщення 

для Першотравенського 

ФАПу К
о
м

п
ан

ії
в
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
9

Д
ер

ж
ав

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 1259,10 1259,10 2704,30 2704,30

п
л
о
щ

а 
у
те

п
л
ен

н
я
 с

ті
н

к
в
.м 1939 1160 (-)779 У стадії виконання 

Проведено утеплення 

1160 кв.м. або 60% загальної 

площі приміщення  центральної 

районної лікарні, замінено вікна 

на енергозберігаючі склопакети. 

Реалізацію проекту планується 

продовжити у 2019 році.

За напрямом "1.А.  -  

18 проектів 

(108- структурних 

проектів)

Всь

ого
520119,08 168501,00 398034,97 369538,20 1066255,17 568383,32
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н
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п
л
ан

о
в
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ф
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ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

1

2

1 Впровадження лінії 

по переробці 

молочної продукції 

Г
ай

в
о

р
о

н
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
7

2
0

1
8

В
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

0,00 0,00 1200,00 0,00 2000,00 800,00

П
о

ту
ж

н
іс

ть
 

то
н

н

300 0 (-) 

300

У стадії виконання 

У 2017 році виготовлено  

ПКД на суму 800 тис.грн. 

Планується виконання 

проекту у 2019 році на 

базі ПСП "Нива", 

Гайворонський район

Через 

обмеженість 

обігових коштів 

підприємством у 

2018 році роботи 

не проводились. 

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів  із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

Напрям 1.В.  Зростання конкурентоспроможності 

аграрного сектору

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

            

Сума вибраних коштів:

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

Назва проекту (програми)№ з/п Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)  

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму вирішення)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:
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о
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н
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п
л
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о
в
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ф
ак
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н
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С
тр

о
к
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ац
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 п
р

о
ек

ту

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів:

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

Назва проекту (програми)№ з/п Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)  

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму вирішення)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

2 Введення в 

експлуатацію 

виробничого 

комплексу з 

виробництва 

комбікормів і 

концентратів 

В
ел

и
к
о
се

в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0
1
7

2
0
1
9

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти

26675,00 26675,00 26675,00 26675,00 26675,00 26675,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 н

о
в
и

х
 п

ід
п

р
и

єм
ст

в

о
д

.

1 1 0 Виконано

У жовтні 2018 року 

введено в експлуатацію 

комплекс на базі 

ТОВ"ДАБЛ-ДЕККЕР", 

Великосеверинівська 

сільська  рада

Потужність - 15 т/год. 

Створено 15 робочих 

місць.

3 Розміщення 

сервісного центру 

сільськогосподарськ

ої техніки 

В
ел

и
к
о

се
в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

В
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

352,00 325,00 1500,00 325,00 1500,00 325,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 н

о
в
и

х
 п

ід
п

р
и

єм
ст

в

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

ТОВ "ЛАНДТЕХ" на 

території с. Підгайці, 

Великосеверинівської 

сільської  ради розроблено 

схему планування 

території розміщення 

будівель сервісного 

центру.

Проведено аукціон з 

виділення земльної 

ділянки. Виготовлено 

ПКД.  Роботу буде 

продовжено у 2019 році.
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о
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о
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н
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С
тр

о
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л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів:

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

Назва проекту (програми)№ з/п Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)  

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму вирішення)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

4 Реконструкція 

будівлі під 

комбікормовий завод 

З
н

ам
я
н

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

 

2
0
1
8

2
0
1
8

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти

2500,00 3940,00 3940,00 3940,00 3940,00 3940,00

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 к

о
м

б
ік

о
р
м

у
 н

а 

д
о
б

у

то
н

н

30 30 Виконано

Протягом 2018 року 

проведено реконструкцію 

приміщення під 

комбікормовий завод 

виконано в ТДВ "Колос", 

с.Дмитрівка, 

Знам'янського району.

Потужність-30 т/добу.

5 Будівництво  

зерносховища 

К
о

м
п

ан
ії

в
сь

к
и

й
 р

ай
о

н
 

2
0

1
8

2
0

1
8

В
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00

П
о

ту
ж

н
іс

ть
 

ти
с.

то
н

н

4 4 0 Виконано

Завершено будівництво 

зерносховища на базі  

ФГ Козаков В.В. 

c.Губівка, Компаніївський 

район. Протягом 

2018 року освоєно коштів 

у сумі 900 тис.грн.  

Проектна потужність -

4 тис.тонн 
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ту

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів:

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

Назва проекту (програми)№ з/п Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)  

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму вирішення)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

6 Будівництво 

зернозберігаючого 

комплексу 

Н
о

в
о

м
и

р
го

р
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
5
-2

0
1
7

2
0
1
8

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти

0,00 0,00 67000,00 6410,20 67000,00 72178,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

о
ч

и
х
 м

іс
ц

ь

о
д

и
н

и
ц

ь

10 15 (+)5 Виконано

У звітному періоді введена 

потужність для зберігання 

зерна на базі СТОВ 

"Агролан", Новомиргород-

ського району. Потужність 

становить 28 тис. тонн, 

або 82 % до проектної 

потужності та створено  

15 робочих місць.

7 Завершення 

будівництва 

зернозберігаючого  

підприємства

Н
о

в
о

м
и

р
го

р
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
4

-2
0

1
7

2
0
1

8

В
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

0,00 0,00 0,00 0,00 152000,00 114000,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

о
ч

и
х

 м
іс

ц
ь

о
д

и
н

и
ц

ь

70 48 (-)22 У стадії виконання

Протягом 2018 року 

роботи  не проводились. 

З початку реалізації 

проекту по будівництву 

Капітанівського 

зернозберігаючого  

підприємства, 

Новомиргородського 

району введена 

потужність на зберігання 

зерна складає 

59 тис. тонн та  створено 

48 робочих місць. 

Реалізація проекту 

продовжуватиметься у 

2019 році.
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Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів:

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

Назва проекту (програми)№ з/п Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)  

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму вирішення)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

8 Будівництво 

елеватора на 

50 тис. тонн зерна та 

млина потужністю 

250 тонн на добу 

Н
о

в
го

р
о
д

к
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
6
-2

0
1
7

2
0
1
9

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти

0,00 14500,00 80500,00 14500,00 175000,00 109000,00

ст
в
о

р
ен

н
я
  

н
о
в
и

х
 р

о
б

о
ч

и
х
 м

іс
ц

ь

о
д

.

10 0 (-)10 У стадії виконання

Будівництво  елеватора 

ТОВ "Куцівське ЗЗП" в  

с.Куцівка 

Новгородківського району 

розпочато у 2015-2016 

роках, введено в 

експлуатацію І чергу. 

Протягом 

2018 року інвестовано 

14,5 млн.грн. Будівельні 

роботи тривають. 

9 Модернізація і 

оновлення машинно-

тракторного парку 

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
,О

л
ек

са
н 79025,30 77022,00 21000,00 77022,00 21000,00 77022,00

1) Модернізація і 

оновлення 

сільськогосподарськи

ми підприємствами 

Олександрівського 

району 

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1

8

2
0
2

0

В
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

63022,00 63022,00 15000,00 63022,00 15000,00 63022,00

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

о
в
о

ї 

сі
л
ь
сь

-к
о

го
сп

о
-

д
ар

сь
к
о

ї 
те

х
н

ік
и

о
д

.

6 43 (+) 37 У стадії виконання

Протягом 2018 року 

сільськогосподарськими 

підприємствами району за 

власні кошти придбано 

43 одиниці техніки. 
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п
л
ан

о
в
и

й

ф
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ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів:

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
ть

Назва проекту (програми)№ з/п Стан виконання Плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)  

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму вирішення)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

2) Модернізація і 

оновлення 

сільськогосподарськи

ми підприємствами 

Світловодського 

району 

С
в
іт

л
о
в
о
д

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

В
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти

16003,3 14000 6000 14000 6000 14000 Придб

ання 

сільго

сптех

ніки

од. 12 17 (+) 5 Виконано

Придбано 17 одиниць 

сільськогосподарської 

техніки, а саме: 10 - 

тракторів,1 - комбайн,

1 – посівна техніка, 1 – 

оприскувач, 4 одиниці 

іншої с/г техніки

в
и

д
іл

ен
н

я
 

зе
м

ел
ь
н

о
ї 

д
іл

я
н

к
и

га

42,8 0 (-42,8)

п
р

и
д

б
ан

н
я
 

са
ж

ан
ц

ів
 

п
л
о

д
ів

 т
п

 я
гі

д

ти
с.

 ш
т.

100 0 (-100)

ст
в
о

р
ен

н
я
 

н
о

в
и

х
 р

о
б

о
ч

и
х

 

м
іс

ц
ь

о
д

.

6 0 (-6)

108552,30 122462,00 202715,00 129772,20 450015,00 404840,00

10 Не виконано

У 2018 році провведено 

аукціон  щодо земельної 

ділянки для ведення 

садівництва

(20 листопада 

2018 року), за його 

результатами укладено 

договір-аренди на 

7 років. Реалізація проекту 

запланована на 

2019-2020 роки. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За Напрямом  1.В.  - 10 проектів 

(2- структурних проекти)

Розвиток 

садовоягідного 

виробництва 

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00



59

п
л
ан

о
в
и

й
ф
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ч
н

и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

1 Створення 

комфортних умов 

життєдіяльності 

населення області 

(5 проектів) 

1881,80 1875,64 1807,40 2068,90 1807,40 2068,90

1) Реконструкція 

мереж зовнішнього 

освітлення 

населених пунктів 

Олександрівського 

району 

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

2
0

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

474,40 468,24 200,00 474,40 200,00 474,40

К
іл

ь
к
іс

ть
 

св
іт

л
о

то
ч

о
к

ш
т.

100 22 (-)78 У стадії виконання

Протягом 2018 року 

встановлено 

290 світлоточок та

9,8 км електродроту.

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекта, тис.грн.

1.С.  Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури

Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

Стан виконання Плану заходів  

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  механізму 

вирішення)

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

№ 

з/п

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту Сума вибраних коштів:
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о
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ф
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ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекта, тис.грн.

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

Стан виконання Плану заходів  

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  механізму 

вирішення)

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

№ 

з/п

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту Сума вибраних коштів:

2) Реконструкція 

мереж вуличного 

освітлення із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій в 

м.Новомиргороді

Н
о

в
о

м
и

р
го

р
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

, 
в
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

11210 0 (-)11210 Не виконано

Даний проект не 

пройшов конкурсний   

відбір   інвестиційних  

програм та проектів  

регіонального розвитку, 

що можуть 

реалізовуватись  за 

рахунок коштів  ДФРР. 

Планується виключення 

даного проекту із  Плану  

заходів на 2018-

2020 роки із  реалізації   

Стратегії на період до 

2020 року.  Готуються 

пропозиції.

3) Будівництво 

мереж зовнішнього 

освітлення  у 

с.Мар'янівка, 

Мар'янівська 

сільська  рада, 

Бобринецького 

району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

220 0 (-)220 Не виконано

Готуються пропозиції 

щодо виключення даного 

проекту із  Плану  

заходів  на 

2018 - 2020 роки із  

реалізації   Стратегії на 

період 2020 року.  
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о
в
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п
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о
в
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ф
ак

ти
ч

н
а

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекта, тис.грн.

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

Стан виконання Плану заходів  

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  механізму 

вирішення)

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

№ 

з/п

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту Сума вибраних коштів:

4) Будівництво 

мереж зовнішнього 

освітлення у 

с.Осикувате 

Благодатненської 

сільської ради, 

Бобринецького 

району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 200,00 187,10 200,00 187,10

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 п

о
сл

у
г

о
сі

б

210 0 (-)210 Виконано. 

Створено комфортні 

умови життєдіяльності 

населення 

Благодатненської 

сільської ради

5) Капітальний 

ремонт систем 

вуличного 

освітлення, 

Соколівської 

сільської ради, 

Кіровоградського 

району

С
о

к
о

л
ів

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

2
0

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

1407,40 1407,40 1407,40 1407,40 1407,40 1407,40

к
іл

ь
к
іс

ть
 ж

и
те

л
ів

о
сі

б

539 539 0 У стадії виконання

Виготовлено 19 ПКД на 

проведення капітального 

ремонту систем 

вуличного освітлення та 

виконано роботи  в селах 

Назарівка, Вишняківка, 

Соколівське, Безводнє, 

Даріївка, Ганнинське, 

Оленівка. 
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п
л
ан

о
в
а
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ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекта, тис.грн.

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

Стан виконання Плану заходів  

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання (з 

поясненням причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  механізму 

вирішення)

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

№ 

з/п

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту Сума вибраних коштів:

2 Проведення 

капітального 

ремонту будівлі під 

багатоквартирний 

житловий будинок

с. Григорівка 

Світловодського 

району 

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
6

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 38,80 38,80 38,80 38,80

р
еа

л
із

о
в
ан

и
х

 п
р

о
ек

ті
в
, 

за
м

ін
а 

д
ах

у

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

У 2018 році розроблено 

ПКД. Реалізацію проекту 

планується розпочати у 

2019 році.

3 Будівництво 

автозаправної 

станції, 

смт Устинівка

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

В
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

0,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 с

тв
о

р
ен

и
х

 

р
о

б
о

ч
и

х
 м

іс
ц

ь

о
д

.

6 0 (-) 6 Не виконано

Планується розпочати 

реалізацію проекту у 

2019 році. 

Протягом 

2018 року роботи з 

будівництва не 

проводились через 

фінансовий стан 

на підприємстві.  

0,00 1875,64 3346,20 2107,70 3346,20 2107,70
За Напрямом  1.С -  3 проекти 

(5 - структурних проектів)
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о
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н
а

1 Забезпечення 

населених пунктів 

централізованим 

теплопостачанням 

(5 ПРОЕКТІВ)

0,00 0,00 12,50 12,50 212,50 212,50

У стадії виконання
Протягом 2018 року: проведено 

205 публічних консультацій з 

громадськістю. Підтримано понад 20 

ініціатив громадських організацій; 

проведено:
1) Проведення 

реконструкції теплових 

мереж від ТЕЦ по 

вул.В’ячеслава 

Чорновола, 

м.Кропивницького

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й
  

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В
и

р
о

б
н

и
ц

тв
о

 

те
п

л
о

в
о

ї 
ен

ер
гг

ії
к
м

  
те

п
л
о

м
ер

еж

0 0 0 Не виконано

Реалізацію проекту перенесено на 

2019 рік

2) Проведення 

реконструкції теплових 

мереж по 

вул.Арсенія 

Тарковського, 

м.Кропивницького

м
.К

р
о
п

и
в
н

и
ц

ь
к
и

й
  

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В

и
р
о
б

н
и

ц
тв

о
 т

еп
л
о
в
о

ї 

ен
ер

гг
ії

к
м

  
те

п
л
о
м

ер
еж

0 0 0 Не виконано

Реалізацію проекту перенесено на 

2019 рік

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ 

з/

п

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р
о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о
м

у
 п

ер
іо

д
і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів
Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму 

вирішення)

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"    

Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст  у подальшому розвитку області

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

(п
о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р
о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекту, тис.грн.
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№ 

з/

п

Назва проекту (програми)
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м
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ф
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ан
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в
ан

н
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 у

 з
в
іт

н
о
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у
 п

ер
іо

д
і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів
Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму 

вирішення)

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

(п
о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р
о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекту, тис.грн.

О
д

и
н

и
ц

ь
 к

о
те

л
ен

ь
, 
к 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (-)4

к
м

  
те

п
л
о

м
ер

еж

40,4 0 (-)40,4

4)  Проведення 

реконструкції котельні 

№35 по вул.Карла 

Лібкнехта,35, 

м.Олександрія

м
. 

О
л
ек

са
н

д
р

ія
  

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 т

еп
л
о

в
о

ї 

ен
ер

гг
ії

Г
к
ал

/г
о

д

7,48 0 (-)7,48

2
0

1
8

Не виконано

Європейським інвестиційним банком 

прийнято рішення про  виділення 

коштів для фінансування проекту 

"Оптимізація системи 

теплозабезпечення м.Олександрії 

Кіровоградської області" лист 

Мінрегіону від 11 січня 2019 року 

№7/9/469-19. Передумовою першої 

вибірки коштів є:

- забезпечення техпідтримки групи 

реалізації проекту за власні кошти або 

кошти місцевого самоврядування;

- прийняття рішення про забезпечення 

виконання зобовязань 

КП"Теплокомуненерго", як кінцевим 

бенефіціаром;

- підписання Угоди про передачу 

коштів позики між 

КП"Теплокомуненерго" та Мінфіном. 

Реалізація проекту передбачається на 

2020-2024 роки.

3) Оптимізація системи 

теплозабезпечення 

шляхом децентралізації 

системи 

теплопостачання 

м.Олександрія

0,00

В
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 т

еп
л
о
в
о
ї 

ен
ер

гг
ії

м
. 

О
л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів
Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму 

вирішення)

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

(п
о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р
о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекту, тис.грн.

5) Проведення 

реконструкції 

тепломереж  

м. Долинська

Д
о

л
и

н
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

2
0

0,00 0,00 12,50 12,50 212,50 212,50

п
р
о
тя

ж
н

іс
ть

к
м

  

0,5 0 (-)0,5 У стадії виконання

У 2017 році замінено 240 м  

системи теплопостачання (труби). 

У 2018 році виготовлено ПКД на 

подальшу реалізацію проекта. 

Реалізацію проекта буде 

продовжено в 2019 році.

2 Розроблення 

генеральних планів 

міст (2 проекти) 

356,50 1856,50 1856,50 1639,20 1856,50 1639,20

1) Розроблення 

генерального плану 

населеного пункту  

Новоукраїнської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

м. Новоукраїнка

м
. 

Н
о

в
о

у
к
р

аї
н

к
а

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

356,50 356,50 356,50 139,20 356,50 139,20

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д
и

о
сі

б

17000 0 (-) 

17000
У стадії виконання
У 2017 році  виконано роботи  з 

актуалізації картографічної основи 

м.Новоукраїнка, розпочато роботи з 

розроблення історико-архітектурного 

опорного плану та проектування 

генерального плану. 

У 2018 році проводились

роботи з розробки

історико-архітектурного опорного 

плану та генерального плану. 

Реалізацію буде продовжено у 

2019 році.
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о
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Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів
Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму 

вирішення)

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

(п
о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р
о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекту, тис.грн.

2) Внесення змін до 

генерального плану 

м. Олександрія 

Кіровоградської 

області (у т.ч. зміни до 

генерального плану 

міста, план зонування, 

історико-архітектурний 

опорний план, розділ 

цивільного захисту, 

експертиза проектної 

документації)

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д
и

о
сі

б

88740 88740 0 Виконано

Внесено зміни до  історико-

архітектурного опорного плану, 

розділу цивільного захисту на 

особливий період та мирний час та 

проведено роботи щодо плану 

зонування територій (зонінгу)
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Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів
Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму 

вирішення)

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

(п
о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р
о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекту, тис.грн.

У стадії виконання

Продовжується будівництво житлового 

будинку. Завершено внутрішнє 

оздоблення квартир, встановлення 

дверей. Проводяться роботи з 

облаштування квартир газовим 

автономним опаленням. монтажу ліфта 

та системи для збору сміття. 

Програмою капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

об´єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2019 – 2021 

роки, затвердженою рішенням Міської 

ради міста Кропивницького від 

31 січня 2019 року №2276 передбачені 

кошти  з міського бюджету на 2019 рік, 

в сумі 9569,0 тис.грн. Реалізація 

проекту буде продовжено у 2019 році.

к
в
ар

ти
р

и

ш
т.

54 0 (-)5421558,60 20843,80 11927,60 36784,60 24301,46

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й
  

2
0

1
7

3

2
0

1
8

37784,60

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
, 

в
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти

Нове будівництво 

багатоквартирного 

житлового будинку по 

вул.Генерала Жадова, 

102 мікрорайон, 

позиція 28 

м.Кропивницький 

(добудова)
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м

у
 п

ер
іо

д
і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів
Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначенням  

механізму 

вирішення)

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

(п
о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р
о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації 

проекту, тис.грн.

4 Реконструкція площі 

Героїв Майдану у 

м.Знам’янка 

Кіровоградської 

області

м
.З

н
ам

я
н

к
а

2
0

1
7

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

99,30 0,00 0,00 0,00 99,30 99,30

М
еш

к
ан

ц
і 

м
іс

та

о
сі

б

28029 0 (-) 

28029
У стадії виконання

У 2017 році виготовлено ПКД. 

Кошти субвенції з державного 

бюджету на реалізацію цього 

проекту в сумі 3,9 млн.грн. надійшли 

наприкінці 

2018 року і будуть використані у 

2019 році.

38240,40 23415,10 22712,80 13579,30 38952,90 26252,46
 За напрямом 1.D. - 4 проекти

(7 - структурних проектів)
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о
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ф
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н
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п
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о
в
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ф
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н
а

1 Підтримка 

експлуатаційного 

стану комунальних 

доріг  на високому 

якісному рівні 

(39 проектів) 

У стадії виконання

Протягом 2018 року: проведено 

205 публічних консультацій з 

громадськістю. Підтримано 

понад 20 ініціатив громадських 

організацій; проведено:

нараду з керівниками 

християнських релігійних 

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"

Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"

Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.
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л
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о
в
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ф
ак
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ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

1) Реконструція 

окремих 

конструктивних 

елементів 

водопропускної 

споруди на р.Синиця 

по вул.Заводська у 

м.Благовіщенську

Б
л
аг

о
в
іщ

ен
сь

к
и

й
  

  
р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

17500,00 0,00 17500,00 132,30 17500,00 132,30

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

ти
с.

о
сі

б

6,1 (-)6,1 У стадії виконання

У 2018 році за рахунок 

коштів ОФОНПС  розроблена 

ПКД. Проект увійшов до 

переліку об'єктів та заходів, 

які можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

та направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).

2) Капітальний та 

поточний ремонт 

доріг місцевого 

значення на 

території 

Олександрівського 

району О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

2
0

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

7864,60 7864,60 3000,00 7864,60 3000,00 7864,60

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

  
к
в
.м

12 19,4 (+)7,4 У стадії виконання

Проведено капітальний та  

поточний ремонт доріг  на 

площі 31,4 тис.кв.м. Роботи 

продовжуються.
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о
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ф
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ти
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н
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

3) Капітальний 

ремонт дороги по 

просп.Інженерів в                                     

м.Кропивницькому

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ьк
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

Не виконано

На даний час здійснюються 

передпроектні заходи.  

Бюджетом передбачено 

100 тис.грн на виготовлення 

ПКД в 

2019 році.  За наявності 

фінансування роботи 

планується  розпочати у 

2019 році

4) Капітальний 

ремонт 

автодорожнього 

мосту по 

вул.Кропивницького 

в м.Кропивницькому

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ьк
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

Не виконано

На даний час здійснюються 

передпроектні заходи.  

Бюджетом передбачено 

200 тис.грн на виготовлення 

ПКД в 

2019 році.  За наявності 

фінансування роботи 

планується  розпочати у 

2019 році
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о
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н
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

5) Капітальний 

ремонт дорожного 

покриття 

вул.Садової (від 

вул.Червоноармійськ

ої до вул.Щербакова) 

у м.Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 0,00 0,00 0,00 0,00 5028,80 1819,70

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

14,5 0 (-)14,5 У стадії виконання

Протягом 2018 року роботи 

не виконувались. 

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.

Проект не 

пройшов 

конкурсний 

відбір до 

переліку 

проектів 

регіонально-го 

розвитку, що 

можуть 

реалізовува-

тись за кошти 

ДФРР

6) Капітальний 

ремонт дорожного 

покриття 

пров. Чичеріна (від 

вул.Свердлова до 

вул.Червоноармійськ

ої) у 

м. Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 4181,6 767,0

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

6,18 0 (-)6,18 У стадії виконання

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

7) Капітальний 

ремонт дорожного 

покриття 

вул.Трапезонська 

(від вул.Постишева) 

(від вул. 6-го Грудня 

до 

пр. Соборного) у 

м.Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 1637,40 19,80

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

5,2 0 (-)5,2 У стадії виконання

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.

8) Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття вул.Конько 

(від вул.Бойко до 

вул.Комсомоль-ська) 

у м.Світловодську

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

0,45 0 (-)0,45 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).
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о
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н
а

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

9) Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття 

Кременчуцької 

греблі від шлюзу до 

переїзду на 

смт. Власівка у 

м.Світловодськ, 

Кіровоградської 

області

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

5,2 0 (-)5,2 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).

10) Капітальний 

ремонт 

автомобільної 

дороги по 

вул.Гагаріна (від 

вул.Михайла 

Грушевського до 

вул.Партизанської) в 

м.Знам’янка

м
.З

н
ам

я
н

к
а

2
0

1
7

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

1884,70 1884,70 1884,70 1884,70 1884,70 1884,70

М
еш

к
ан

ц
і 

м
іс

та

о
сі

б

28029 28029 0 Виконано

Протягом січня-вересня 

2018 року проведено 

роботи з капітального 

ремонту автомобільної 

дороги.
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о
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н
а

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

11) Капітальний 

ремонт 

автомобільної 

дороги Мала Виска-

Паліївка

м
.М

ал
а 

В
и

ск
а

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и 0,00 0,00 0,0 0,0 32,30 32,30

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

11739 0 (-)11739 У стадії виконання 

Виготовлено ПКД та 

здійснено її експертизу. 

Подано на розгляд 

регіональної комісії по 

відбору проектів до ДФРР 

на 2019 рік. 

12) Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття вулиці 

Діброви (від 

вул. Братської до

вул. 6-го Грудня) у 

м.Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и 1217,77 1217,77 1217,77 1217,77 1217,77 1217,77

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

5,2 5,2 0 Виконано

Роботи з капітального 

ремонту дорожнього 

покритя завершено.

13)  Капітальний 

ремонт частини 

дорожнього 

покриття вулиці 

Джерельної у 

м. Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 1444,30 0,00 1444,30 5,50

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 

д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

5,2 0 (-)5,2 У стадії виконання

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

14) Капітальний 

ремонт  дорожнього 

покриття 

вул.Григорія 

Сокальського (від 

вул. Студентської до 

вул. Григорія Усика) 

у 

м. Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 1499,70 5,50

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

6,6 0 (-)6,6 У стадії виконання

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.

15) Капітальний 

ремонт  асфальто-

бетонного покриття 

вул.Захисників 

України (від 

вул. Діброва до 

вул.Першотравне-

вої) у м.Олександрії. 

Коригування

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 0,00 0,00 0,00 0,00 1304,00 596,00

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

3,05 0 (-)3,05 У стадії виконання

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

16) Капітальний 

ремонт частини 

дорожнього 

покриття 

Кіровоградського 

шосе у 

м. Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 1000,51 1000,51 1000,51 1000,51 1000,51 1000,51

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

5,2 4,9 (-)0,3 У стадії виконання

Протягом 2018 року 

розроблено проектно-

кошторисну документацію 

та виконано роботи  на 

95%. Для повної реалізації 

проекту залишилося 

нанести розмітку та 

встановити дорожні знаки. 

Роботи продовжуються.

17) Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття вул. 6-го 

Грудня (від 

вул. Комарова до 

вул. Постишева) у м. 

Олександрії м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 1878,40 16,80

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 

ти
с.

 м
.к

в
.

4,1 0 (-)4,1 У стадії виконання

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.

18) Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття 

вул. Комарова (від 

пр. Соборного до  

вул. 6-го Грудня) 

у м. Олександрії м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 1646,60 19,80

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 

д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

5,3 0 (-)5,3 У стадії виконання

Опрацьовується питання 

щодо визначення  джерел 

фінансування для 

подальшої реалізації 

проекту.
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

19) Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття вулиці 

Першотравневої (від 

вул. Шевченка до 

вул.Знамянської) 

у м. Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 0,00 0,00 4348,20 8,80

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

111,1 0 (-)111,1 У стадії виконання

Проект частково реалізовано в 

рамках проекту "Капітальний 

ремонт дорожнього покриття 

вулиці Першотравневої, 

Кременчуцького шосе",  

виконання якого у 2018 році 

здійснювалось за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету нафінансове 

забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності.
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о
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

20) Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття вулиці 

Знам'янської  (від 

вул.Першотравневої 

до вул. Героїв 

Сталінграду) у  

м. Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 0,00 0,00 8021,80 16,20

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

20,1 0 (-)20,1 У стадії виконання

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак
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ч
н

е 
зн
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ен

н
я

С
тр

о
к
 р
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л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

21) Капітальний 

ремонт вул.Миру, 

м.Світловодськ

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

3,2 0 (-)3,2 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
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о
зо

в
ан

е 
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С
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о
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о
ек
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Д
ж
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а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

22) Капітальний 

ремонт 

вул.Приморської, 

м.Світловодськ

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
9

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

3,9 0 (-)3,9 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
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к
а)
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и
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о
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о
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 у
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н
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м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

23) Капітальний 

ремонт ІІІ-ї  Обїзної 

дороги від вул. 

Золотарівська від 

(вул.Фрунзе) до вул. 

Дружби 

м.Світловодськ

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

1,83 0 (-)1,83 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
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н
я
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о
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н
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м
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ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

24) Капітальний 

ремонт 

вул. Золотарівська 

(Фрунзе) від 

вул.Чайковського до 

ІІІ-ї  Обїзної 

м.Світловодськ

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

0,28 0 (-)0,28 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:
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о
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Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

25) Реконструкція  

проїзджої частини 

вул.Ельворті, 

вул.Миколи 

Левітського 

(Колгоспної) між 

вулицями Київською 

та Братиславською 

м.Кропивницького

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ьк
и

й

2
0

1
7

2
0

2
0

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

4091,48 1984,03 2000,0 1984,0 4091,5 2751,96

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

м

320 0 (-)320 У стадії виконання

В 2018 році виконано комплекс 

підготовчих робіт з 

облаштування шляхопроводу. 

Програмою капітального 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів 

комунального господарства і 

соціально-культурного 

призначення 

м.Кропивницького на 2019–

2021 роки (рішення Міської 

ради від 31 січня 2019 року № 

2276) передбачені кошти з 

міського бюджету на 

2019 рік,  в сумі 50,5 млн грн.
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о
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

26) Реконструкція 

ІІ-ї  об"їзної дороги, 

м.Світловодськ

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

0,57 0 (-)0,57 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

можуть бути реалізовані у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій та 

направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 

2019 року №01-13/499/0.2).
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

27) Проведення  

поточного ремонту 

вулично- дорожньої 

мережі у 

с.Новоградівка, 

с.Пенькове та 

с.Новосамара, 

Новоградівська 

сільськарада, 

Бобринецького 

району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 3463,00 3463,00 3463,00 3463,00

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 

м
ер

еж
і

м
²

460 460 Виконано

Проведено  поточний ремонт 

вулично- дорожньої мережі 

населених пунктів 

Бобринецького району.  Окрім 

цього  забезпечено 

експлуатаційне утримання 

доріг загального користування 

місцевого значення та 

здійснено поточний середній 

ремонт

(планування узбіччя 

автогрейдером) автомобільної 

дороги загального 

користування місцевого 

значення О120131 

Новоградівка-Мирне-Іванівка-

вихід на а/д Н-14.

28)  Проведення  

поточного ремонту 

вулично- дорожньої 

мережі у 

с.Кривоносове, 

Кривоносівська 

сільська рада, 

Бобринецького 

району Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 

в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 
м

ер
еж

і

м
²

300 0 (-)300 Виконано

Протягом 2018 року 

проведено грейдерування та 

вирівнювання дорожнього 

покриття. 
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о
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

29) Проведення  

поточного ремонту 

вулично- дорожньої 

мережі у с.Тарасівка 

та с.Червонопілля, 

Тарасівська сільська 

рада, Бобринецького 

району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 430,00 359,80 430,00 359,80

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 

в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 
м

ер
еж

і

м
²

860 0 (-)860 Виконано

Виконано за фактично 

менший обсяг коштів 359,8 

тис. грн. Здійснено 

поточний ремонт вулично-

дорожньої мережі у 

с.Тарасівка та с. 

Червонопілля, Тарасівська 

сільська рада

30) Проведення  

поточного ремонту 

вулично- дорожньої 

мережі 

у с.Кетрисанівка, 

Кетрисанівська 

сільська рада, 

Бобринецького 

району Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 

в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 
м

ер
еж

і

м
²

400 0 (-)400 У стадії виконання

У 2018 році частково 

здійснено поточний ремонт 

вулично-дорожньої мережі 

у с.Кетрисанівка за рахунок 

коштів землекористувачів. 

Реалізацію заходу 

заплановано на 2019 рік.
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

31) Проведення  

поточного ремонту 

вулично-дорожньої 

мережі 

с.Верхньоінгульське 

Верхньоінгульська 

сільська рада, 

Бобринецького 

району Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 250,00 286,00 250,00 286,00

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 

в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 
м

ер
еж

і

м
²

500 0 (-)500 Виконано

Здійснено поточний ремонт 

вулично-дорожньої мережі 

у с.Верхньоінгульське, 

Верхньоінгульська сільська 

рада 

32) Проведення  

поточного ремонту 

вулично-дорожньої 

мережі у 

с.Апрелівське, 

Апрелівська сільська 

рада, Бобринецького 

району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 3871,50 3871,50 3871,50 3871,50

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 
м

ер
еж

і

м
²

560 0 (-)560 Виконано

Проведено грейдерування 

та вирівнювання дорожного 

покриття. Окрім цього 

забезпечено експлуатаційне 

утримання доріг загального 

користування місцевого 

значення та здійснено 

поточний середній ремонт 

(планування узбіччя 

автогрейдером) 

автомобільної дороги 

загального користування 

місцевого значення 

С120130 Новоградівка-

Апрелівка
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

33) Проведення  

поточного ремонту 

вулично-дорожньої 

мережі у  

с.Олексіївка, 

Олексіївська сільська 

рада, Бобринецького 

району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 2480,80 2480,80 2480,80 2480,80

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 

м
ер

еж
і

м
²

400 400 Виконано

Забезпечено експлуатаційне 

утримання доріг загального 

користування місцевого 

значення та здійснено 

поточний середній ремонт 

(планування узбіччя 

автогрейдером) 

автомобільної дороги 

загального користування 

місцевого значення 

С120101 Бобринець-

Олексіївка-

Верхньоінгульське.

34) Проведення  

поточного ремонту 

вулично-дорожньої 

мережі у   

с.Рощахівка та 

с.Маріуполь, 

Рощахівська сільська 

рада, Бобринецького 

району Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О
б

ся
г 

п
о

то
ч

н
о

го
 р

ем
о

н
ту

 

в
у

л
и

ч
н

о
-д

о
р

о
ж

н
ь
о

ї 
м

ер
еж

і

м
²

300 0 (-)300 Не виконано

Готуються пропозиції щодо 

виключення даного проекту 

із  Плану заходів  на 2018-

2020 роки із  реалізації   

Стратегії на період 2020 

року.  
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п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

35) Реалізація у 2018 

році заходів 

Програми ремонту та 

утримання 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

державного та 

місцевого значення 

Світловодського 

району на 2018–2020 

роки

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

 б
ю

д
ж

ет
и

8836,90 8836,90 93200,00 8836,90 93200,00 8836,90

Я
м

к
о

в
и

й
 п

о
то

ч
н

и
й

 р
ем

о
н

т 
д

о
р

іг

к
м

42,7 0 (-)42,7 У стадії виконання

Протягом 2018 року 

проведено ямковий ремонт 

на дорогах загального 

користування місцевого 

значення району. 

Реалізацію заходу 

перенесено на 2019 рік.

36) Капітальний 

ремонт провулку 

Степовий в 

с. Соколівське 

Кіровоградського 

району

С
о

к
о

л
ів

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

2898,60 2898,60 2898,60 2898,60 2898,60 2898,60

д
о

в
ж

и
н

а 
д

о
р

о
ж

н
о

го
 п

о
к
р

и
тт

я

к
м

0,4 0 (-)0,4 Виконано

Протягом 2018 року 

проведено експертизу 

проектно-кошторисної 

документації та  капітальнй 

ремонт дорожного покриття 

пров. Степовий 

с.Соколівське 

Кіровоградського району. 
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л
ан

о
в
и

й

ф
ак
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ч

н
и

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

37) Капітальні 

ремонти доріг:

по вул. Осипенко від 

пр.Виноградного до 

вул. Горького в 

м.Помічна;

по пр. Макаренка в 

м.Помічна  

дороги м. Помічна- 

с.Помічна 

П
о

м
іч

н
я
н

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
й

, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 1750,44 1750,44 7000,00 1750,44 7000,00 1750,44

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

0 0 0 У стадії виконання

Реалізаціюрозпочато у 2018 

році і буде продовжено у 

2019 рік.

38) Капітальний 

ремонт вул.Єгорова 

у м.Світловодську

м
.С

в
іт

л
о

в
о

д
сь

к

2
0

1
8

2
0

1
8

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

24476,9 21140,8 7100,0 21876,4 24476,9 39253,24

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 д
о

р
о

ги

к
м

2,1 2,1 0 У стадії виконання

Проект знаходиться на 

завершуючій стадії 

виконання. Виконано 95% 

робіт. Реалізацію заходу 

заплановано на 

2019 рік.

39) Капітальний 

ремонт 

асфальтобетонного 

покриття 

вул.Говорова у 

м.Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ії

2
0

1
8

2
0

1
8

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
л
о

щ
а 

в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

и
х

 д
о

р
іг

ти
с.

 м
.к

в
.

3,05 0 (-)3,05 Не виконано

Готуються пропозиції на 

виключення проекту з 

Плану заходів із реалізації 

Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на 

період до 2020 року.



92

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак
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ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання (з 

поясне-нням 

причин їх 

виникнення  та 

зазначе-нням  

механізму 

вирішення)

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

№ 

з/п

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 
(п

о
к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я

С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
у звітному періоді, тис.грн.

71521,90 71521,90 148961,18 60127,39 198008,37 81579,52За напрямом 2.А. - 1 проект 

(39 структурних проектів)
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

1 Реконструкція  і 

будівництво об’єктів 

каналізаційного 

господарства у 

населених пунктах 

області (9 проектів)

15747,88 190,60 25646,62 1618,60 25882,02 1781,30

У стадії виконання
Протягом 2018 року: проведено 

205 публічних консультацій з 

громадськістю. Підтримано понад 

20 ініціатив громадських 

організацій; проведено:

нараду з керівниками 
1) Реконструкція 

системи водовідведення 

у м.Благовіщенську 

(Коригування)

Б
л
аг

о
в
іщ

ен
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

2
0

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

12004,20 0,00 12004,20 0,00 12004,20 0,00

ж
и

те
л
і 

м
іс

та

ти
с.

о
сб

6.1 0 (-)6,1 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту

Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"

Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"
Напрям 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

2) Будівництво очисних 

споруд у м.Мала Виска 

потужністю 400 м куб. 

на добу

М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

10000 0 (-)10000 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, 

фінансування яких у 

2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 

2019 році.

3) Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у м.Бобринці

Б
о

б
р

и
н

ец
ь
к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть
 а

б
о

н
ен

ті
в

о
сі

б

1200 0 (-)1200 Не виконано

Проект включено до 

секторальної стратегії    

вдосконалення послуг з 

водопостачання та 

водовідведення міської ради, 

затвердженої рішенням від 

30.05.2018 року №1567. 

Планується реалізація проекту в 

2020 році за сприяння проекту 

"DOBRE".
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п
л
ан

о
в
а

ф
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н
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
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н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

4) Будівництво 

каналізаційного 

колектора вул.Конько 

(від вул.Бойка до 

вул.Комсомольська) у 

м.Світловодську

м
.С

в
іт

л
о
в
о
д

сь
к

2
0
1
7

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 111,50 38,80

к
іл

ьк
іс

ть
 м

еш
к
ан

ц
ів

ти
с.

ч
о
л
.

31,5 0 (-)31,5 У стадії виконання

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.

5) Будівництво 

локальних очисних 

споруд продуктивністю  

200 м куб на добу в смт 

Завалля Гайворонського 

району

Г
ай

в
о

р
о

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 6089,80 0,00 6089,80 0,00

п
о

ту
ж

н
іс

ть

м
.к

у
б

.

200 0 (-)200 Не виконано

Проект поданий на ДФРР на 

фінансування в 2019 році. 

Реалізація проекту планується у 

2019 році.

6) Будівництво 

локальних 

каналізаційних очисних 

споруд в м.Долинська

Д
о

л
и

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 1428,00 1428,00 1428,00 1428,00

п
о

ту
ж

н
іс

ть

м
.к

у
б

/д
о

б
у

1500 0 0 У стадії виконання 

Протягом 2018 року 

виготовлено проектно-

кошторисну документацію. 

Реалізація проекту планується в 

2019 році.
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л
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о
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н
а

п
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о
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а

ф
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ти
ч
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а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

7) Будівництво 

каналізаційної насосної 

станції та споруд з 

вбудованим блоком 

попередньої біологічної 

очистки від житлового 

масиву по вул.30 років 

Перемоги в с. 

Бережинка, 

Кіровоградського 

району

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

3743,68 148,60 3743,68 148,60 3743,68 148,60

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

ти
с.

о
сі

б

4,8 0 (-)4,8 У стадії виконання 

Протягом 2018 року 

виготовлено проектно-

кошторисну документацію, 

отримано експертний висновок.

Подано запит до  департаменту 

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації щодо 

можливості фінансування 

проекту у 2019 році.

8) Реконструкція 

очисних споруд в        с. 

Созонівка, 

Кіровоградського 

району

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
6

2
0

2
0

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 123,90 123,90

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

ти
с.

о
сі

б

1,8 0 (-)1,8 У стадії виконання 

У 2016 році виготовлено ПКД 

та проведено експертизу. 

Передбачено реалізацію 

проекту у 2019 році за рахунок 

коштів із фонду охорони 

навколишнього

природного середовища.

9) Реконструкція 

очисних споруд 

потужністю 65 м.куб./ 

добу в сел.Онуфріївка

О
н

у
ф

р
ії

в
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
5

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 42,00 2380,94 42,00 2380,94 42,00

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

ти
с.

о
сі

б

4 0 (-)4 У стадії виконання

За кошти місцевого бюджету у 

2018 році здійснено 

коригування ПКД. Готується 

запит до ОФОНПС щодо 

можливості фінансування 

проекту в 2019 році.
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л
ан

о
в
а

ф
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ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

2 Забезпечення 

населення області 

якісною питною водою 

(21 проект)

9357,22 4567,57 46141,37 10467,27 46499,57 10855,27

1) Будівництво мереж 

водопостачання вулиць 

західної частини 

м.Долинська

Д
о
л
и

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
9

м
іс

ц
ев

и
й

 

б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 3311,00 109,20 3311,00 109,20

п
р

о
тя

ж
н

іс
ть

к
м

30 0 (-)30 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено  

коригування ПКД.    

Реалізація проекту запланована 

на 2019 рік. 

2) Будівництво 

Долинського групового 

водопроводу 

водопостачання 

м.Долинська

Д
о

л
и

н
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

о
б

л
ас

н
и

й
, 
м

іс
ц

ев
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

0,00 0,00 24004,00 5118,00 24004,00 5118,00

п
р

о
тя

ж
н

іс
ть

к
м

6,5 0 (-)6,5 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлено 

ПКД,  розпочато будівельні роботи, 

а саме: 

- будівництво насосних станцій 

І-го водопідйому Долинського 

водозабору с.Першотравневе;

- будівництво траси водопроводу 

№2 з поліетиленових труб 

діаметром 315 мм, протяжністю 

1877 п.м від майданчика насосної 

станції ІІ водопідйому до камери на 

перехресті вул.Дружби Народів та 

пр.Транспортний. Проект буде 

реалізовуватись у 2019 році за 

рахунок коштів ДФРР.

3) капітальний ремонт 

водопроводу від 

ТОВ "ПФК " до селища 

Побузьке 

Голованівського району

Г
о

л
о

в
ан

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п
р
о
тя

ж
н

іс
ть

к
м

1,2 0 (-)1,2 Не виконано

Проводиться робота по 

виготовленню ПКД. 

Виконання проекту планується 

в 2019 році.
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С
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о
к
 

р
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л
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п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
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ан
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н
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м
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ан

н
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к
аз

н
и

к
а)

1

о
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и
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и
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м
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п
р
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о
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н
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ф
ак

ти
ч

н
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зн
ач

ен
н
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ф
ак

ти
ч

н
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й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

4) Будівництво 

водопровідної мережі в 

с.Ганнівка Петрівського 

району

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
9

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
, 

ін
ш

і 
ін

в
ес

то
р
и 2775,35 2435,70 3912,00 2435,70 3912,00 2438,80

п
р

о
тя

ж
н

іс
ть

  
 

к
м

7 2 (-)5 У стадії виконання

Протягом 2018 року оплачено 

послуги з розробки 

містобудівних умов необхідних 

для отримання дозволу на 

початок будівельних робіт.

Виконані роботи з розробки 

траншеї та укладення 

трубопроводу довжиною 

близько 2 км. Роботи будуть 

продовжено у 2019 році

5) Реконструкція 

водопровідної мережі 

по вул.О.Лисенка 

(Ворошилова) в 

смт Петрове

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

2
0

4500,00 50,00 4500,00 50,00 4500,00 76,70

п
р

о
тя

ж
н

іс
ть

  
 

к
м

0,2 0 У стадії  виконання

Протягом 2018 року проведено 

роботи з водолазного 

обстеження дюкерного 

переходу через річку Інгулець. 

Роботи продовжуються.

6) Будівництво 

водопровідних мереж 

для забезпечення 

водопостачанням 

с.Нагірне 

Світловодського району

В
ел

и
к
о

ан
д

р
у

сі
в
сь

к
а 

О
Т

Г
2

0
1

7

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 138,00

п
р
о
тя

ж
н

іс
ть

 м
ер

еж
і

к
м

4 0 У 2017 

році 

виготов

лено 

ПКД 

Не виконано

У 2017 році придбано та 

встановлено башню 

Рожновського. 

Через відсутність 

фінансування готуються 

пропозиції щодо 

виключення проекту із 

Плану заходів з реалізації 

Стратегії -2020.  
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ф
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ч

н
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№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

7) Капітальний ремонт 

вуличної водопровідної 

мережі в с.Нагірне 

Світловодського району

В
ел

и
к
о
ан

д
р
у
сі

в
сь

к
а 

О
Т

Г
2
0
1
7

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 185,20 185,20

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

320 0 (-)320 Не виконано Через відсутність 

фінансування готуються 

пропозиції щодо 

виключення проекту із 

Плану заходів з 

реалізації Стратегії -

2020 
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

8) Будівництво 

водоводу до 

с.Звенигородка у 

м.Олександрії

 м
. 

О
л
ек

са
н

д
р
ія

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 5600,00 0,00 5600,00 0,00

П
р

о
ек

тн
а 

п
о

ту
ж

н
іс

ть

м
.к

у
б

.

4000 0 (-)4000 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

В
и

го
то

в
л
ен

н
я
 

П
К

Д

ш
т.

1 1 0

К
іл

ьк
іс

ть
 а

б
о
н

ен
ті

в

о
сі

б

3000 0 (-)3000

300,00 0,00 300,00 У стадії виконання

У 2018 році виготовлено ПКД. 
Проект включений до секторальної 

стратегії вдосконалення послуг з 

водопостачання та водовідведення 

міської ради затвердженої рішенням 

від 30 травня 2018 року № 1567. 

Планується залучити до 

2,5 млн.грн грантових коштів з 

проекту ДОБРЕ від USAID. 

До 1  млн.грн з місцевого бюджету. 

Планується залучити кредитні 

кошти. Визначено обладнання, яке 

буде закуповуватися з проекту 

ДОБРЕ.  

0,00 0,00 0,009) Реконструкція та 

модернізація станції 

очистки питної води 

водозабору КП 

"Міськводоканал" у 

м.Бобринець

 Б
о

б
р

и
н

ец
ь
к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

2
0
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

10) Ремонт 

водопровідної мережі та 

встановлення 

водонапірної башні у 

с.Кетрисанівка, 

Кетрисанівська сільська 

рада, Бобринецького 

району Б
о
б

р
и

н
ец

ь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 200,00 175,40 200,00 175,40

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

1174 1174 0 Виконано

Досягнено кінцевої мети. 

Населення забезпечено якісною 

питною водою.

в
о

д
о

н
ап

ір
н

а 
б

аш
н

я

ш
т.

1 0 (-)1

тр
ан

щ
ея

 п
ід

 в
о

д
о

п
р

о
в
ід

н
і 

тр
у

б
и

к
м

4 0 (-)4

в
о

д
о

н
ап

ір
н

а 

б
аш

н
я

ш
т.

1 0 (-)1

0,00 0,00 35,0011) Будівництво 

водопроводу та 

водонапірної башти для 

господарського питного 

водопостачання в 

селі Залізничне, 

Йосипівської сільської 

ради, Вільшанського 

району

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00

0,0012) Реконструкція 

водопровідної мережі в 

смт Вільшанка

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 У стадії виконання

Виготовлено ПКД, яке 

знаходиться на експертизі. 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, 

фінансування яких у 

2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 

2019 році

0,00 У стадії виконання

Проводяться підготовчі 

будівельні роботи, а саме: риття 

траншеї та прокладання труби. 

Планується виконання у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету.

0,00 0,00 0,00 0,00

35,00
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

тр
ан

щ
ея

 п
ід

 

в
о

д
о

п
р

о
в
ід

н

і 
тр

у
б

и

к
м

2,5 0 (-)2,5

13) Реконструкція 

водогону у с.Мошорино 

Знам’янського району

З
н

ам
я
н

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

ти
с.

о
сі

б

1,50 0,00 (-)1,5 Не виконано

У грудні 2018 року з 

державного бюджету виділені 

кошти в сумі 1,5 млн.грн. 

Роботи планується розпочати у 

2019 році

14) Реконструкція 

системи водопостачання 

мікрорайону 

"Радянський" 

м. Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
р

о
ек

тн
а 

п
о

ту
ж

н
іс

ть

м
.к

у
б

.

4000 0 (-)4000 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.

15) Реконструкція 

водопровідної мережі 

від свердловини по 

вул.Калинова 

м.Новоукраїнка до 

вул.Панаса Мирного 

Н
о

в
о

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0

1
7

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

699,74 699,74 699,74 699,74 699,74 699,74

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

2000 2000 0 Виконано

У 2017 році прокладено 

водопровід до вул.Панаса 

Мирного. У 2018 році 

встановлено башту 

Рожновського та проведено 

роботи з підключення 

споживачів.

0,0012) Реконструкція 

водопровідної мережі в 

смт Вільшанка

В
іл

ь
ш

ан
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 У стадії виконання

Проводяться підготовчі 

будівельні роботи, а саме: риття 

траншеї та прокладання труби. 

Планується виконання у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету.

0,00 0,00 0,00 0,00
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

16) Будівництво 

розвідувально-

експлуатаційної 

свердловини на 

території Липнязької 

сільської ради 

Добровеличківського 

району 

Д
о
б

р
о
в
ел

и
ч

к
ів

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

0 0 0 Не виконано

Планується подати пакет 

документів до конкурсного 

відбору проектів на 

фінансування з ДФРР у 

2020 році.

17) Реконструкція 

водогону 

с. Щасливе, 

Олександрійського 

району, Кіровоградської 

області

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 984,00 129,70 984,00 129,70

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

600 0 (-)600 У стадії виконання

У 2018 році виготовлена ПКД, 

пройшла експертизу. Даний 

проект включено до місцевої 

програми "Питна вода 

Олександрійського району". 

Планується подати проект на 

фінансування за рахунок коштів 

ДФРР у 2020 році.

18) Реконструкція 

водогону 

смт. Нова Прага, 

Олександрійського 

району, Кіровоградської 

області

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1

6
-2

0
1

7

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

2000 0 (-)2000 Не виконано Через відсутність 

фінансування готуються 

пропозиції  щодо 

виключення проекту з 

Плану заходів із 

реалізації Стратегії-

2020.
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п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

19) Реконструкції 

ділянки мережі 

водопостачання 

вул.Степова м.Помічна

П
о
м

іч
н

я
н

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 48,50 48,50 48,50 48,50

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

0 0 (-) Устадії виконання

Протягом 2018 року розроблено 

проектно-кошторисну 

документацію та отримано 

експертний висновок. 

Виконання проекту заплановано 

на 2020 рік.

20) Ремонт 

водопровідної мережі 

с. Бережинка, 

Кіровоградський район

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

1382,13 1382,13 1382,13 1382,13 1382,13 1382,13

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 в

и
го

д

ти
с.

о
сі

б

4,9 4,9 0 Виконано

Проект реалізовано. Роботи 

виконано на 100%.

21) Реконструкція 

мережі водопостачання 

насосної станції №2 в 

с.Іскрівка Петрівського 

району

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 1500,00 18,90 1500,00 18,90

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 в

и
го

д

ти
с.

о
сі

б

3,9 0 (-)3,9 У стадії виконання

Протягом 2018 року 

виготовлено ПКД. Виконання 

планується розпочати  в 

2019 році.

3 Модернізація 

основних фондів  та  

зміцнення матеріально-

технічної бази ОКВП 

"Дніпро-Кіровоград"     

(6 проектів) 

174891,68 115776,48 139052,73 139052,73 162499,59 162499,59
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л
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п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
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ч

н
а
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м
ен

у
в
ан

н
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д
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к
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о
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а 
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о

к
аз

н
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к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн
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ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
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зн
ач

ен
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ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

1) Реконструкція 

каналізаційних 

насосних станцій МРВ 

"Дніпро-Кіровоград"

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
1
9

М
Ф

О

0,00 0,00 912,30 912,30 24359,16 24359,16

Р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 К

Н
С

ш
т.

19 0 (-)19 У стадії виконання 

Сплачено авансовий платіж у 

2017 році на суму 11,6млн.грн., 

у 2018 році на суму

912,3 тис.грн. Загальна вартість 

проекту по контракту   №KRD-

ICB-07 від 26 травня 2017 р. 

5017274,78 дол.США 

(132219,2 тис.грн.). Реалізацію 

проекту буде продовжено у 

2019 році.

2) Реконструкція 

Дніпровської 

водоочисної станції 

МРВ "Дніпро-

Кіровоград"

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
9

М
Ф

О

0,00 0,00 9509,15 9509,15 9509,15 9509,15

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 с

п
о

р
у

д
 

в
о

д
о

о
ч
и

ст
к
и

шт 1 0 (-) У стадії виконання

У 2018 році сплачено аванс у 

сумі 9509,16 тис.грн.   Укладено 

контракт з СП ТОВ "КСМ-

ГРУП" - YOUNG IN-

HANYANG ENG CO,Ltd. 

Виконується розробка 

ПКД.Реалізацію проекту буде 

продовжено у 2019 році.

3) Впровадження 

системи автоматизації 

та диспетчеризації МРВ 

"Дніпро-Кіровоград"

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
9

М
Ф

О

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д
и

сп
ет

ч
ер

и
за

ц
ія

 ю
б

єк
ті

в
 

О
К

В
П

 

ш
т.

1 0 (-)1 У стадії виконання

27 червня 2018 року укладено 

контракт  № KRD-ICB-09 від  

27 червня 2018 року (загальна 

вартість проекту 

3,1 млн.дол.США), триває 

стадія проектування. Реалізацію 

проекту буде продовжено у 

2019 році.
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С
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п
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о
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ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
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н
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м
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у
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к
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к
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н
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к
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о
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и
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и
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в
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м
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п
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о
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о
зо

в
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ен

н
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ф
ак
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ч

н
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зн
ач

ен
н
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ф
ак
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ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

4) Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд м.Кіровоград 

(м.Кропивницький)

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
7

2
0
1
9

М
Ф

О

0,00 0,00 12854,80 12854,80 12854,80 12854,80

Р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 К

Н
С

ш
т.

19 0 (-)19 У стадії виконання 

13 липня 2018 року укладено 

контракт з СП ТОВ "КСМ-

ГРУП" - YOUNG IN-

HANYANG ENG CO,Ltd. 

Виконується розробка ПКД. У 

2018 році  сплачено аванс у сумі 

12854,8 тис.грн.

5) Реконструкція 

міських мереж 

м.Кіровограда 

(м.Кропивницького) та 

ділянок водогону 

"Дніпро-Кіровоград"

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
9

М
Ф

О

152030,68 92915,48 92915,48 92915,48 92915,48 92915,48

за
м

ін
а 

м
ер

еж

к
м

30 4,7 (-)25,3 У стадії виконання

Протягом 2018 року замінено  

7290 м водопровідних мереж, 

встановлено 36 засувок 

чавунних, 6 вантузів, 

12 дискових затворів. 

Улаштовано 27 колодязів та 

7 камер, 500 м каналізаційних 

труб та 12 колодязів. Реалізацію 

проекту буде продовжено у 

2019 році.

6) Реконструкція 

водопровідних насосних 

станцій

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
8

22861,00 22861,00 22861,00 22861,00 22861,00 22861,00

Р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

ія
 В

Н
С

ш
т.

1 0 (-)1 У стадії виконання 

Сплачено аванс по контракту № 

KRD-ICB-06 від 29 травня 2018 

р. (загальна вартість проекту 7,5 

млн. Євро), триває стадія 

проектування. Реалізацію 

проекту буде продовжено у 

2019 році.
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С
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о
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л
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п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 
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д
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к
ат

о
р
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(п
о

к
аз

н
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к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак
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ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

4 Реконструкція 

водогону, 

реконструкція 

каналізаційних 

очисних споруд та 

цеху механічного 

зневоднення осаду 

стічних вод ОКВП 

"Дніпро-Кіровоград" 

(7 проектів)

22731,90 22731,90 22731,90 22731,90 22731,90 22731,90

1) Реконструкція 

водогону 

"Новоархангельськ-

Смоліне" для 

водозабезпечення 

смт Смоліне 

Маловисківського 

району

М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 в

о
д

о
го

н
у

 

о
д

.

1 0 (-) Не виконано

Замовлено виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації. Планується 

виконання у 2019 році.
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С
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о
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л
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п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
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н
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ан
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к
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и
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и
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ф
ак
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п
л
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о
в
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йТ
ер

и
то

р
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л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

2) Реконструкція 

існуючих очисних 

споруд в 

смт Смоліне 

Маловисківського 

району

М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 

в
о

д
о

го
н

у
 

о
д

.

1 0 (-) Не виконано

Замовлено виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації. Планується 

виконання у 2019 році.

3) Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд по 

вул.Будьонного, 207 в 

м.Знам’янка

м
.З

н
ам

’я
н

к
а

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 К

О
С

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

В 2018 році подано екологічний 

запит, щодо фінансування з 

Державного фонду 

навколишнього природного 

середовища на суму 21,2 

млн.грн. Фінансування не 

здійснювалось. Планується 

подати екологічний запит  до 

Державного фонду охорони 

навколишнього середовища 

щодо фінансування у 2019році.
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результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
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в
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х
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л
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н
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)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

4) Реконструкція цеху 

механічного 

зневоднення осаду 

стічних вод очисних 

споруд 

м.Кропивницький 

(Кіровоград), змінено 

назву проекту - 

"Реконструкція 

каналізаційних споруд з 

новим будівництвом 

цеху механічного 

зневоднення осаду 

стічних вод по вул. 

Байкальській ,107 в 

м. Кропивницькому 

 м
.К

р
о
п

и
в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0
1
8

2
0
1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

22731,90 22731,90 22731,90 22731,90 22731,90 22731,90

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 ц

ех
у

 м
ех

ан
іч

н
о

го
 з

н
ев

о
д

н
ен

н
я

о
д

.

1 1 0 У стадії виконання

За рахунок коштів державного 

природоохоронного фонду 

виконано доставку 

обладнання.Для подальшої 

реалізації прокту планується 

подати екологічний запит  до 

Державного фонду охорони 

навколишнього середовища 

щодо фінансування у 2019році.

5) Реконструкція 

очисних споруд в 

с.Марто-Іванівка 

Олександрійського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 о

ч
и

сн
и

х
 с

п
о

р
у

д

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

Проводиться пошук джерел 

фінансування для виготовлення 

ПКД. Планується подати 

екологічний запит  до 

Державного фонду охорони 

навколишнього середовища 

щодо фінансування у 2019році.
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С
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о
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р
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л
із
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п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

6) Будівництво очисних 

споруд та розподільної 

системи водогону в 

смт Новоархангельськ 

Новоархангельського 

району, Кіровоградська 

область (ІІ черга)

Н
о
в
о
ар

х
ан

ге
л
ь
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

о
ч

и
сн

і 
сп

о
р

у
д

и

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано 

Планується подати екологічний 

запит, щодо фінансування з 

Державного фонду 

навколишнього природного 

середовища в 2019 році 
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С
тр

о
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р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

7) Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд в

м. Світловодську, 

Коригування

м
.С

в
іт

л
о
в
о
д

сь
к

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 о

ч
и

сн
и

х
 

сп
о

р
у

д

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

Планується подати екологічний 

запит щодо фінансування з 

Державного фонду 

навколишнього природного 

середовища  в 2019 році на суму 

6,4 млн.грн.

5 Збереження 

культурних цінностей 

регіону 

(12 проектів)

32611,72 22149,32 23285,60 21665,80 33639,40 32019,60

1) Ремонтно-

реставраційні роботи 

будівлі-пам’ятки 

архітектури місцевого 

значення 

"Кіровоградська 

обласна філармонія" по 

вул.Орджонікідзе, 8 у 

Кропивницькому 

(м. Кіровограді) К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 з

ах
о

д
ів

 у
 р

ік

о
д

.

400 361 (-)39 Не виконано

Реалізацію проекту планується  

розпочати у 2019 році.

Протягом 2018 року 

реалізація даного заходу 

не проводилась через 

відсутність 

фінансування.

2) Реставрація будівлі-

пам’ятки архітектури 

місцевого значення 

"Колишній будинок 

Мейтуса" по 

вул.В.Чміленка, 65 у 

м.Кропивницькому

 м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
8

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

1246,42 1246,42 1400,00 890,90 1400,00 890,90

о
б

єк
т

ш
т.

1 1 0 Виконано

Виконано комплекс робіт по 

ремонту: покрівлі з заміною 

слухових вікон, системи 

опалення, посиленню фасадів з 

облаштуванням вимощення 

навколо будівлі.

Акт готовності об´єкта до 

експлуатації  від 08 лютого 2019 

року
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ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

3) Реставрація будівлі 

Кіровоградського 

міського художньо-

меморіального музею 

ім.О.О. Осмьоркіна, 

вул. Архітектора 

Паученка 

(Дворцова), 89

 м
.К

р
о
п

и
в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0
1
7

2
0
1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

142,60 5,50 600,00 78,60 737,10 215,70

о
б

єк
т

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено 

роботи з коригування ПКД та 

виконані роботи з підсилення 

фундаменту. Програмою 

капітального будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-

культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 

2021 роки,  затвердженою рішенням 

Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 

2019 року №2276 передбачені 

кошти  з міського бюджету на 

2019 рік,  в сумі 600,0 тис.грн.

4) Реставрація будівлі 

Олександрійського 

міського палацу 

культури (вул.6-го 

Грудня, 2)

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
6

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 
о

б
л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и 29405,30 19188,60 19188,60 19188,60 29405,30 29405,30

к
іл

ьк
іс

ть
 в

ід
в
ід

у
в
ач

ів
 у

 р
ік

о
сі

б

70000 50130 (-)19870 У стадії виконання 

Протягом 2018 року 

продовжуються ремонтно-

реставраційні роботи. 

Реалізацію проекту у 2019 році 

буде продовжено за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій.
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результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
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в
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ф
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ч

н
а

н
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м
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у
в
ан

н
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к
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к
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н
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к
а)

1

о
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и
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и
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в
и

м
ір

у

п
р

о
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о
зо

в
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ен

н
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ф
ак
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н
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зн
ач
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н
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ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

5) Реконструкція 

міського Палацу 

культури (нижня 

частина) (реставрація),

вул.Приморська,16 

м.Світловодськ

 м
.С

в
іт

л
о
в
о
д

сь
к

2
0
1
8

2
0
1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 в

ід
в
ід

у
в
ач

ів
 у

 р
ік

о
сі

б

80000 75100 (-)4900 Не виконано

Проект включено до переліку 

об'єктів та заходів, 

фінансування яких у 

2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту  будуть 

виконуватись 

у 2019 році

6) Капітальний ремонт 

покрівлі районного 

будинку культури по 

вул. Діброва, 27, 

м. Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о

в
ед

ен
и

х
 

за
х

о
д

ів
 у

 р
ік

м
.к

в
.2

143 130 (-)13 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.

7) Капітальний ремонт 

приміщень будинку 

культури по 

вул. Центральна 

(Леніна), 169/в, у  

с. Войнівка 

Олександрійського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
л
о
щ

а 
в
ід

р
ем

о
н

то
в
ан

о
го

 

п
р
и

м
іщ

ен
н

я
 

м
.к

в
.2

302,8 0 (-)302,8 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.
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тьНазва проекту (програми)

в
ід
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л
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н
я 
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/-
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

8) Капітальний ремонт 

фасадів районного 

будинку культури з 

благоустроєм прилеглої 

території, 

Онуфріївський район

О
н

у
ф

р
ії

в
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0
1
8

2
0
1
8

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 47,00 47,00 47,00 47,00

к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о

в
ед

ен
и

х
 з

ах
о

д
ів

 у
 р

ік

о
сі

б

70 68 (-)5 У стадії виконання

Протягом 2018 року    

виготовлено технічний паспорт. 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2).

9) Капітальний ремонт 

глядацької зали та фойє 

Петрівського районного 

будинку культури

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
9

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

1817,40 1708,80 2000,00 1410,70 2000,00 1410,70

к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о

в
ед

ен
и

х
 з

ах
о

д
ів

 у
 р

ік

о
сі

б

265 257 (-)8 У стадії виконання

Протягом 2018 року 

виготовлено ПКД, виконано 

поточний ремонт покрівлі, 

капітальний ремонт 

госпадарських будівель, 

встановлено пожежну 

сигналізацію, ведуться роботи з 

капітального ремонту фойє. 

Роботи будуть продовжені у 

2019 році. 
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п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

10) Капітальний ремонт 

вежі конструкції 

Шухова за адресою 

м. Помічна 

вул. Енергетиків, 1

П
о
м

іч
н

я
н

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0
1
8

2
0
1
8

м
іс

ц
в
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

в
еж

а

ш
т.

1 0 (-)1 Устадії виконання

Протягом 2018 року розроблено 

проектно-кошторисну 

документацію та отримано 

експертний висновок. 

Виконання проекту заплановано 

на 2020 рік.

11) Ремонтно-

реставраційні роботи по 

відтворенню памятки 

архітектури місцевого 

значення "Колишній 

пасаж" по 

вул.К.Маркса,60, 

м.Кропивницький

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
еж

а

ш
т.

1 0 (-)1 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, 

фінансування яких у 2019 році 

пропонується здійснювати за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 

2019 році
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С
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о
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р
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л
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п
р

о
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ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан
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а
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м
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у
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ан

н
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к
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о
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к
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н
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к
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1
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д

и
н

и
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в
и

м
ір

у

п
р

о
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о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
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зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

12) Реставрація 

будівель, споруд та 

прилеглої території 

відділу обласного 

краєзнавчого музею-

меморіального музею 

М.Л.Кропивницького

м
.К

р
о
п

и
в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0
1
8

2
0
2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
еж

а

ш
т.

1 0 (-)1 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, 

фінансування яких у 2019 році 

пропонується здійснювати за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що 

направлено Мінфіну України 

(лист від 06 лютого 2019 року 

№01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 

2019 році

6 Збереження 

регіональних традицій 

та розвиток 

української

культури 

(6 проектів) К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть
2

0
1

8

2
0

2
0

508,50 488,30 508,50 488,30 508,50 488,30

1) Всеукраїнське свято 

театрального мистецтва 

"Вересневі самоцвіти"

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

289,00 270,10 289,00 270,10 289,00 270,10
К

іл
ьк

іс
ть

 в
ід

в
іл

у
в
ач

ів

о
сі

б

8000 8000 0 Виконано

з 17 по 23 вересня 2018 року в 

області проведено 

XLVIІI Всеукраїнське свято 

театрального мистецтва 

"Вересневі самоцвіти", у якому 

взяли участь 18 театральних 

колективів України
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результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
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ан
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о
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к
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и
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м
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п
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о
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ен

н
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ф
ак
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ч

н
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зн
ач

ен
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я

ф
ак
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ч

н
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п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

2) Вечори духовної 

музики "Різдвяні 

передзвони"

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть
2
0
1
8

2
0
2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет

20,00 19,70 20,00 19,70 20,00 19,70

К
іл

ьк
іс

ть
 

в
ід

в
іл

у
в
ач

ів

о
сі

б

2500 3000 (+)500 Виконано

Захід проведено 

з 09 по 21 січня 

2018 року у приміщенні 

Кіровоградської обласної 

філармонії

3) Всеукраїнський 

фестиваль камерної та 

симфонічної музики 

"Травневі музичні 

зустрічі"

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

К
іл

ьк
іс

ть
 в

ід
в
іл

у
в
ач

ів

о
сі

б

2500 2500 0 Виконано

Фестиваль відбувся 

з 09 по 30 травня 

2018 року  у приміщенні 

Кіровоградської обласної 

філармонії. У заході взяли 

участь провідні творчі 

колективи з різних областей 

України
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результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
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ан
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ям
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ан
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тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

4) Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

вокально-хорового 

мистецтва "Калиновий 

спів"

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

К
іл

ьк
іс

ть
 в

ід
в
іл

у
в
ач

ів

о
сі

б

2500 2500 0 Виконано

Фестиваль відбувся 

з 19 по 20 травня 

2018 року  у приміщенні 

Кіровоградської обласної 

філармонії. У заході взяли 

участь 34 аматорські хорові 

колективи з різних областей 

України 

5) Виставка 

декоративно-

ужиткового та 

образотворчого 

мистецтва "Калиновий 

розмай"

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

К
іл

ьк
іс

ть
 в

ід
в
іл

у
в
ач

ів

о
сі

б

2500 2500 0 Виконано

Фестиваль відбувся 

з 19 по 20 травня 2018 року  у 

приміщенні Кіровоградської 

обласної філармонії. На 

фестивалі було представлено 

200 робіт 40 майстрів  

Олександрійського міського 

ТО"Дивосвіт"
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результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
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в
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н
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

6) Обласний огляд-

конкурс аматорських 

театральних колективів 

"Театральна весна 

Кіровоградщини";

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

20,00 19,00 20,00 19,00 20,00 19,00

К
іл

ьк
іс

ть
 в

ід
в
іл

у
в
ач

ів

о
сі

б

200 228 (+)28 Виконано
Захід проведено 

з 01 по 31 березня 2018 року на базі 

клубних закладів Новоукраїнського, 

Новгородківського, Голованівського 

районів та міст Світловодськ, 

Побузьке, Олександрія. В заході 

взяли участь 25 народних 

аматорських театрів та аматрських 

театральних  колективів уміськи, 

сільських та районних клубних 

закладів області загальною 

кількістю 228 учасників.

7 Будівництво 

регіональних 

полігонів твердих 

побутових відходів та 

придбання 

спеціалізованої 

техніки для потреб 

комунальних 

підприємств області 

(4 проекти)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Будівництво 

регіонального полігону 

твердих побутових 

відходів у с.Несваткове 

Олександрівського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
к
іл

ьк
іс

ть

ш
т.

1 0 (-)1 Не виконано

Реалізацію проекту перенесено 

на 2019 рік
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С
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о
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р
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л
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п
р

о
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ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан
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в
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ф
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ч

н
а
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м
ен

у
в
ан

н
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ін
д

и
к
ат

о
р
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о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

2) Будівництво полігону 

твердих побутових 

відходів у   с.Богданівка 

Знам’янського району

З
н

ам
’я

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0
1
8

2
0
1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
о

ту
ж

н
іс

ть
 п

о
л
іг

о
н

у

ти
с.

12,5 0 (-) 12,5 Не виконано

Реалізацію проекту перенесено 

на 2019 рік

3) Придбання 

спецтехніки для потреб 

комунальних 

підприємств 

Маловисківської ОТГ

М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
ст

ь 
о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

10000 0 (-)10000 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.

4) Від екології душі до 

чистого довкілля, 

Онуфріївський район

О
н

у
ф

р
ії

в
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
ст

ь 
о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

1500 0 (-)1500 Не виконано

Для реалізації даного проекту 

подано пакет документів до 

департаменту екології та 

природних ресурсів  обласної 

державної адміністрації з метою 

фінансування його за рахунок 

коштів обласного фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища. При 

надходжені фінансування 

проект буде реалізовуватись у 

2019 році.
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договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
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ан

н
я 

ін
д

и
к
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о
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к
аз

н
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к
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и
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и
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в
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м
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п
р

о
гн

о
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о
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р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

8 Проведення заходів 

щодо очищення русел 

річок, збільшення 

водної пропускної 

спроможності річок 

області (3 проекти): 

18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40

1) Поліпшення 

екологічного стану 

русла річки Бешка на 

територіях 

Світлопільської 

сільської, Новопразької 

селищної рад 

Олександрійського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 р

ай
о
н

2
0

1
8

2
0

1
9

18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40

Р
о

б
о

ти
 з

 о
ч
и

щ
ен

н
я
 р

у
сл

а 
р

.Б
еш

к
а

л
ю

д
./

го
д

.

720 (-)720 У стадії виконання
З районного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища виділені кошти у 

розмірі 18.4 тис. грн. Але подальші 

роботи з розчищення русла річки 

Бешка призупинені через 

відсутність фінансування та 

несприятливих погодних умов. У 

грудні 2018 року було направлено 

екологічний запит до департаменту 

екології та природних ресурсів ОДА 

щодо фінансування проекту у 

2019 році. Станом на 

01.01.2019 року розпочато роботи за 

проектом.
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договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
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ан
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м
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ф
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н
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ач

ен
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ф
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п
л
ан

о
в
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йТ
ер

и
то

р
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л
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а 
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р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
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(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

2) Регулювання русла 

річки Інгулець на 

пропуск  витрат води 20 

м3/сек;

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

проводились. Обєкт включено до 

переліку обєктів, що пропонувались 

до фінансування за рахунок коштів 

державного бюджету по 

бюджетнійпрограмі КПКВ 2407070 

"Захист від шкідливої дії вод 

сільських населених пунктів і 

сільськогосродарських угідь" у 

2018 році та направлено відповідні 

пропозиції на 2019 рік на 

Держводагентство України лист від 

10.01.2019 року №62/01-12.

3) Виконання заходів щодо 

відновлення і підтримання 

сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки 

Мамайка на ділянці від 

об'їзної дороги  М-12 Стрій-

Тернопіль-Кіровоград-

Знам'янка до вул.Паркова в 

с.Підгайці, на території 

Великосеверинівської 

сільської ради 

Кіровоградського району, з 

розробленням проектно-

кошторисної документації В
ел

и
к
о

се
в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П
р
о
ек

тн
о
-к

о
щ

то
р

и
сн

а 
д

о
к
у

м
ен

та
ц

ія

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

проводились через відсутність 

фінансування. Готується 

екологічний запит до 

департаменту екології та 

природних ресурсів ОДА щодо

фінансування проекту у 

2019 році.
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з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
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в
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х
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л
ен

н
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

9 Створення 

(реконструкції) 

набережних та 

пішохідних зон, 

парків, скверів 

(3 проекти)

2518,39 2079,83 2395,81 1012,46 2667,79 1284,44

1) Реконструкція парку-

пам"ятки садово-

паркового мистецтва 

місцевого значення (у 

тому числі 

виготовлення проектної  

документації) 

"Перемоги" 

м.Кропивницький м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
7

2
0

2
0

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
и

595,77 452,46 452,46 452,46 595,77 595,77

п
л
о

щ
а 

б
л
аг

о
у

ст
р

о
ю

га

51,5 0 (-)51,5 У стадії виконання

Протягом 2018 року  

виготовлено проектно-

кошторисну документацію та 

проведено її експертизу. 

Залишки коштів субвенції на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку станом на 01 лютого 

2019 року склав 1,9 млн.грн. 

2) Реконструкція парку-

пам"ятки садово-

паркового мистецтва 

місцевого значення (у 

тому числі 

виготовлення проектної  

документації)

"Ковалівський" 

м.Кропивницький м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

423,92 128,67 345,25 0,00 473,92 128,67

п
л
о
щ

а 
б

л
аг

о
у

ст
р

о
ю

га

7,57 0 (-)7,57 У стадії виконання

Протягом 2018 року розроблено 

реєстраційне завдання для 

виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

Залишки коштів субвенції на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку станом на 01 лютого 

2019 року склав 287 тис.грн. 
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Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.
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о
в
и

йТ
ер

и
то

р
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л
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а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

3) Реконструкція 

набережної р. Інгул від 

вул. Михайлівської до 

вул. Київської, 

м.Кропивницький

м
.К

р
о
п

и
в
н

и
ц

ь
к
и

й

2
0
1
8

2
0
1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

1498,70 1498,70 1598,10 560,00 1598,10 560,00

п
л
о

щ
а 

б
л
аг

о
у

ст
р

о
ю

га

17,6 0 (-)17,6 У стадії виконання

Укладений договір на розробку ПКД. 

По І стадії  розроблено топогеодезичні 

роботи та технічне обстеження 

зливової каналізації і містків, виконано 

робочі креслення по очисним спорудам 

дощових вод, зовнішнім мережам та 

планувальним рішенням по ділянкам 1-

9. По ІІ стадії виконані робочі 

креслення РП по ділянкам №1-5. 

Програмою капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

об´єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення 

м.Кропивницького на 2019–2021 рр 

(рішення від 31 січня 2019 року 

№2276) передбачені кошти на 2019 рік,  

в сумі 1 млн.грн. 
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№ 

з/п

С
тр

о
к
 

р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

10 Розвиток туристично-

рекреаційного 

комплексу області та 

формування 

позитивного 

туристичного іміджу 

регіону

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
2
0

О
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00

к
іл

ьк
іс

ть
 з

ах
о

д
ів

о
д

.

9 9 0 У стадії виконання
Протягом 2018 року відбувалось 

представлення туристичного продукту 

Кіровоградщини на Міжнародній 

виставці "UITT" у м.Києві, 

Запорізького туристичного фестивалю 

"Запоріжжя – місце щастя", XII 

Міжрегіональної виставки-турсалоні 

"Відпочивайте на Полтавщині!" 

05.05.2018 року проведено VІ 

Центрально-Український музейно-

туристичний фестиваль та у його 

рамках міжрегіональну туристичну 

виставку "Кіровоградщина запрошує – 

2018". В рамках роботи виставки 

"AgroExpo-2018" організовано та 

провдено дискусію на тему: "Сучасні 

тенденції розвитку регіонального 

туризму". 

11 0,000,000,00

2
0

2
0

о
д

.

В
к
л
ю

ч
ен

н
я
 з

ак
аз

н
и

к
ів

 

д
о

 п
ер

ел
ік

у
 

0,000,000,00 Протягом 2018 року 

роботи не проводились 

через відсутність 

фінансування.

Не виконано

На даний час  готується  

клопотання до департаменту 

екології та природних ресурсів 

Кіровоградської ОДА щодо 

можливості фінансування 

проекту у  2019 році. 

(-)404Розширення природно 

– заповідної мережі 

Олександрійського 

району 

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть
2

0
1

8
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С
тр

о
к
 

р
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л
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п
р

о
ек

ту Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:

Сума вибраних коштів:Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

у звітному періоді, тис.грн.
з початку реалізації проекта, 

тис.грн.

п
л
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о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

ін
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я 
в
и

м
ір

у

п
р

о
гн

о
зо

в
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е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
и

йТ
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
сп

р
ям

о
в
ан

іс
тьНазва проекту (програми)

в
ід

х
и

л
ен

н
я 

(+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання 

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я 

у
 з

в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і

12 Інвентаризація та 

збереження пам'яток 

(об'єктів) 

археологічної 

спадщини області

К
ір

о
в
о
гр

ад
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0
1
8

2
0
1
9

0,00 0,00 142,20 142,20 142,20 142,20

к
іл

ьк
іс

ть
 з

ах
о

д
ів

о
д

.

0 0 0 У стадії виконання

Проінвентаризовано 

296 об'єктів археології на 

територіях Бобринецького, 

Вільшанського, 

Кропивницького, 

Новоархангельського, 

Новоукраїнського та 

Петрівського районів. Виявлено 

110 необлікованих об'єктів 

археології на територіях ОТГ: 

Великосеверинівської, 

Соколівської та 

Новоукраїнської. 

258600,69 168217,40 260138,13 197412,66 294804,37 232036,00
За напрямом 2.В. - 12 проектів 

(71 структурний проект)
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о
в
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н
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п
л
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о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

1 Комфортні умови - 

якісна освіта 

(18 проектів)

6614,80 5037,30 6836,90 5756,00 12485,71 12510,81

У стадії виконання
Протягом 2018 року: проведено 

205 публічних консультацій з 

громадськістю. Підтримано понад 20 1) Нове будівництво 

їдальні, актової зали та 

спортивного комплексу 

КЗ "НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 34 - 

економіко-правовий 

ліцей "Сучасник" - 

дитячо-юнацький центр" 

Кіровоградської міської 

ради

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ьк
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

34,40 34,40 325,00 34,40 325,00 34,40

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

у
ч

н
і

1100 0 (-)1100 У стадії виконаня

Протягом 2018 року виготовлено 

проектно-кошторисну 

документацію. Роботи будуть 

продовжені у 2019 році

№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту

у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання

Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
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ф
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я
 у

 з
в
іт

н
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м
у
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ер
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і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді
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и
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в
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ф
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н
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Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

2) Будівництво їдальні та 

спортзалу на території 

Павлиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ліцею 

ім.В.О.Сухомлинського, 

спорткомплексу 

"Куцеволівської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів – ДНЗ" 

Онуфріївського району

О
н

у
ф

р
ії

в
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

у
ч

н
і

0 0 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

виконувались. Виконання 

планується у 2019 році за рахунок 

коштів місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел фінансування, 

не заборонених чинним 

законодавством.

3) Капітальний ремонт 

будівлі 

Цукрозаводського НВК 

по вул. Жовтнева, 10,

смт. Приютівка 

Олександрійського 

району 

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 1114,00 1114,00

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 в
и

к
о

р
и

ст
ан

н
я
 т

еп
л
а

%

90 70 (-)20 У стадії виконання 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонуються реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).
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Сума вибраних коштів:
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 у

 з
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н
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м
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ер
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і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
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о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
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о

к
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к
а)
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ф
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н
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Індикатори (показники) 

в
ід

х
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л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

4) Капітальний ремонт 

будівлі їдальні ЗОШ І-ІІІ 

ступенів у с. Павлівка 

Світловодського району 

Кіровоградської області

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 24,37 24,37

В
ст

ан
о
в
л
ен

н
я
 е

н
ер

го
зб

ер
іг

аю
ч

и
х

 в
ік

о
н

о
д

.

10 0 (-)10 У стадії  виконання 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонуються реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

5) Капітальний ремонт 

спортивного залу 

Великовисківської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів 

Маловисківської 

районної ради 

Кіровоградської області 

по пр. Шкільний, 1   

с. Велика Виска, 

Маловисківський район М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

о
б

ся
г 

к
ап

іт
ал

ьн
и

х
 і

н
в
ес

ти
ц

ій

ти
с.

гр
н

.

1400,87 0 (-)1400,87 Не виконано

Надано пропозиції до переліку 

інвестиційних програм і  проектів, 

що можуть реалізовуватися за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій по Маловисківському 

району
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ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

6) Капітальний ремонт 

будівлі майстерні ЗОШ 

І-ІІІ ступенів у с.Павлівка 

Світловодського району 

Кіровоградської області

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 34,44 34,44

В
ст

ан
о

в
л
ен

н
я
 е

н
ер

го
зб

ер
іг

аю
ч

и
х

 

в
ік

о
н

о
д

.

10 0 (-)10 У стадії виконання 

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонуються реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

7) Проведення 

реконструкції 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

№21 під розміщення 

початкової школи по вул. 

Садовій, 60 в 

м. Олександрії

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

н
ав

ч
ал

ьн
і 

м
іс

ц
я

о
сі

б

288 0 (-)288 Не виконано

Проект не пройшов конкурсний   

відбір   інвестиційних  програм та 

проектів  регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватись  за 

рахунок коштів ДФРР.  В зв'язку з 

відсутністю фінансування 

реалізація проекту у 2018 році не 

здійснювалась. Готуються 

пропозиції щодо виключення 

проекту з Плану заходів. 
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н
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

8) Реконструкція 

нежитлового приміщення 

під котельню  у 

Рівнянській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 5 

Новоукраїнського району 

Н
о

в
о

у
к
р

аї
н

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

1227,00 1227,00 1227,00 1227,00 1227,00 1227,00

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

242 242 0 Виконано 

Проект завершено. Замінено вікна, 

двері, зроблено теплотрасу, 

встановлено генератор, 

реконструйовано димову трубу, 

встановлено хімічну очистку, 

облаштовано електрозабезпечення.

9) Проведення 

реконструкції стадіону 

Суботцівської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів 

Знам'янської районної 

ради Кіровоградської 

області по 

вул.Шкільна,1, с.Суботці 

Знам'янського району З
н

ам
'я

н
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
, 

ін
ш

і 
д

ж
ер

ел
а 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

280 0 (-)280 У стадії виконання

Виконання планується у 2019 році 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету та  за рахунок усіх 

джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

10) Реконструкція 

Головківської ЗШ

 І-ІІІ ст. по 

вул.Жовтневій, 40, 

с.Головківка 

Олександрійського 

району Кіровоградської 

області

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 2977,50 2977,50

ек
о

н
о

м
ія

 п
ал

и
в
а

ти
с.

гр
н

.

3 0 (-)3,3 У стадії виконання

У 2017 році замінено  1529 м труб 

та  опалювальних приладів  

216,6 кВт. Виконано роботи з 

реконструкції даху 1393,2 м² та 

ремонт вимощення. Проект 

увійшов до переліку об'єктів та 

заходів, які пропонується 

реалізувати у 2019 році за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

11) Будівництво 

футбольного поля зі 

штучним покриттям у 

Великовисківській 

ЗШ І-ІІІ ступенів 

пр.Шкільний, буд.№1, 

с.Велика Виска 

М
ал

о
в
и

ск
ів

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
и

1499,00 25,50 25,50 25,50 1499,00 1499,00

о
б

ся
г 

к
ап

іт
ал

ьн
и

х
 

ін
в
ес

ти
ц

ій

ти
с.

гр
н

.

1499,0 1473,5 (-)25,47 Виконано

Протягом 2018 року виготовлено 

ПКД  та завершено реалізацію 

проекту.

12) Будівництво 

спортивного майданчику 

для міні футболу зі 

штучним покриттям  КЗ 

"Устинівське НВО ЗШ 

I-III ст.", Устинівський  

район

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
  

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

0,00 0,00 1509,00 1509,00 1509,00 1509,00
о

х
о

п
л
ен

н
я
 д

іт
ей

 

сп
о

р
ти

в
н

и
м

и
 з

ах
о

д
ам

и

о
сі

б

500 500 0 Виконано 

Виготовлено проектно-

кошторисну документацію та 

завершено будівництво, відкриття 

відбулося 01 вересня 2018 року
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж
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ел
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ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
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и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
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зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

13) Придбання 

шкільного автобусу для 

Улянівської ЗШ 

І-ІІІ ст.  с. Улянівка 

Олександрійського 

району Кіровоградської 

області

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 а

в
то

б
у

сі
в

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

Виконання планується у 

2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету та  за рахунок 

усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

14) Придбання шкільних 

автобусів для підвозу 

учнів до Нечаївської, 

Лозуватської та 

Виноградівської ЗШ

І-ІІ ст. Компаніївського 

району 

К
о

м
п

ан
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть

о
д

.

3 0 (-)3 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).
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Сума вибраних коштів:

Д
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ан
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в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
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а

н
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у
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я
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ат

о
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(п
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к
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к
а)
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и
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и
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и
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п
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о
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ач
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ф
ак

ти
ч
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ач

ен
н
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Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

15) Придбання 

навчального 

комп’ютерного 

комплексу для 

Мар’ївської ЗШ I-III 

ступенів

К
о

м
п

ан
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

Виконання планується у 2019 році 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету та  за рахунок усіх 

джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.

16) Будівництво тепло 

генераторної конструкції 

контейнерного типу з 

двома 

теплогенераторами на 

альтернативних видах 

палива потужністю 

98 кВт кожний 

Червоновершської ЗОШ І-

ІІІ ступенів

К
о

м
п

ан
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п
о

ту
ж

н
іс

ть

к
В

т

196 0 (-)196 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).
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н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

17) Впровадження  нових 

методів навчання із 

застосуванням сучасних 

інформаційно-

комп’ютерних 

технологій в опорних  

закладах 

Олександрівського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

1984,40 1984,40 1984,40 1984,40 1984,40 1984,40

к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о

ек
ті

в

о
д

.

1 1 0 Виконано

Придбано для опорних  закладів 

району: комп'ютери моноблоки, 

ноутбуки, проектори, інтерактивні 

дошки

18) Придбання 

оргтехніки, класних 

дошок та парт для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Знам'янського району З
н

ам
'я

н
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет 1870,00 1766,00 1766,00 975,70 1766,00 2081,70

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б
, 

ти
с.

2,4 2,4 0 Виконано

Придбано шкільні дошки, 

оргтехніка, ноутбуки, ламінатори, 

проектори, екрани для проекції, 

парти, дидактичний матеріал

2 Розвиток професійно-

технічної освіти   

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

10228,90 9528,90 9528,90 9528,90 10228,90 10228,90

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

1500 0 (-)1500 У стадії виконання

Протягом 2018 року проводились 

роботи з капітального ремонту 

гуртожитків: ПТУ №12 

м.Знамянка, ПТУ №32 

м.Бобринець, ДНЗ 

"Олександрійський  професійний 

ліцей". Роботи продовжуються.
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п
л
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в
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ф
ак
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ч

н
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

3 Створення науково-

технічного центру для 

дослідження та 

впровадження новітніх 

технологій

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть
2

0
1

8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 в

и
го

д

у
ч

н
ів

1500 0 (-)1500 Не виконано

Захід не виконаний,  на даний час 

вивчається питання щодо 

визначення джерел фінансування 

для подальшої реалізації проекту.

4 "Живий звук" 

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

500 0 (-)500 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, фінансування 

яких у 2019 році пропонується 

здійснювати за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій та 

направлено Мінфіну України (лист 

від 06 лютого 2019 року №01-

13/499/0.2).Роботи по реалізації 

проекту будуть виконуватись у 

2019 році

5 Забезпечення  

інтернатних закладів 

системи соціального 

захисту населення 

області санітарним 

транспортом К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть
2

0
1

8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

0 0 (-)0 Не виконано

Планується розпочати реалізацію 

проекту в 2019 році.
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

6 Будівництво нової 

будівлі поліклініки 

КЗ"Кіровоградський 

обласний онкологічний 

диспансер"

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть
2

0
1

8

2
0

1
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 з

ак
л
ад

ів

о
д

.

1 0 (-)1 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

проводились.  За наявності 

фінансування захід планується до 

виконання в 2019 році.

7 Поліпшення кадрового 

забезпечення 

лікувально-

профілактичних 

закладів області 

(4 проекти)

3164,85 3076,75 2898,15 3076,75 3003,30 3164,85

1) Придбання відомчого 

житла для медичних 

працівників, в першу 

чергу для молодих 

спеціалістів в 

Устинівському районі У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

118,70 118,70 118,70 118,70 118,70 118,70

п
р

и
д

б
ан

н
я
 

к
в
ар

ти
р

и

ш
т.

2 1 (-) 1 У стадії виконання 

Протягом 2018 року придбано 

3-х кімнатну квартиру. 

У 2019 році буде продовжуватись 

виконання проекту.

2) Реконструкція 

господарчого блоку 

пологового будинку по 

вул.Олени Журливої, 1 

під житловий будинок, 

м.Кропивницький

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ьк
и

й

2
0

1
7

2
0

1
9

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

88,85 0,75 88,85 0,75 194,00 88,85

к
в
ар

ти
р

и

ш
т.

21 0 (-)21 У стадії виконання 

Проведено тендер. Укладено 

договір генпідряду. Проект 

увійшов до переліку об'єктів та 

заходів, які пропонується 

реалізувати у 2019 році за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).
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п
л
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ф
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ч

н
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

3) Створення службового 

приміщення для 

тимчасового проживання 

молодих спеціалістів 

Бобринецької 

центральної районної 

лікарні

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

2584,70 2584,70 2318,00 2584,70 2318,00 2584,70

О
б

ся
г 

в
в
ед

ен
о

го
 в

 е
к
сп

л
у

ат
ац

ію
 ж

и
тл

а

к
в
ар

ти
р

и

6 6 0 Виконано

Проведено роботи з влаштування 

нової покрівлі, здійснено заміну 

віконних блоків, влаштування 

армуючого поясу та вимощення по 

периметру будівлі, а також 

завершено внутрішні роботи, 

встановлено сантехніку. У грудні 

2018 року до Державної 

архітектурно-будівельної інспекції 

у Кіровоградіській області подано 

декларацію про готовність об’єкта 

до експлуатації.  

4) Забезпечення житлом 

молодих спеціалістів, 

Олександрівський район 

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к

и
й

 р
ай

о
н

 
2

0
1

8

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет

372,60 372,60 372,60 372,60 372,60 372,60

п
р

и
д

б
ан

н
я
 

к
в
ар

ти
р

и

ш
т.

1 1 (-) Виконано

Придбано квартиру для молодого 

спеціаліста центральної районної 

лікарні Олександрівського району

8 Підтримка спорту – 

стимул для здорового 

способу життя 

(7 проектів)

54541,86 11142,70 27656,44 21994,27 43052,42 37529,73

1) Реконструкція та 

капітальний ремонт 

спортивного стадіону 

"Юніор" в с.Велика 

Северинка

В
ел

и
к
о

се
в
ер

и
н

ів
сь

к
а 

О
Т

Г

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

70,0 70,0 3483,0 70,0 3483,0 70,0

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

500 0 (-)500 У стадії виконання

Протягом 2018 року виготовлений 

детальний план  території кварталу 

(2 га) на розміщення стадіону. 

Проведено роботи за рахунок 

місцевого бюджету на суму 70 

тис.грн., що складає 7% від 

планової суми. Планується 

продовжувати реалізацію в 2019 

році.
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п
л
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н
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м
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в
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н
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и
к
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о
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(п
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к
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н
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к
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1

о
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и
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и
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я
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и
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п
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о
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о
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в
ан

е 
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н
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ф
ак

ти
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Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

2) Реконструкція 

Кіровоградської обласної 

спеціалізованої дитячо-

юнацької спортивної 

школи олімпійського 

резерву "Надія" по 

вул.Велика Пермська, 1 

м.Кропивницький

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
7

2
0

2
0

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

0,00 0,00 0,00 0,00 1671,0 914,30

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

200 0 (-)200 У стадії виконання

Відремонтована теплотраса та 

підлога в залі важкої атлетики у 

2017 році. У 2019 році 

фінансування проекту буде 

здійснюватись за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій (1 млн.грн.). 

3) Реконструкція 

комунального закладу 

"Обласна спеціалізована 

дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву — 

2" по  

вул. Академіка Тамма, 

м. Кропивницький

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

2
0

д
ер

ж
ав

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

49026,03 8573,93 21998,44 19425,50 32776,42 31258,60

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

300 0 (-)300 У стадії виконання

Виготовлені металеві прогони, колони, 

рами, демонтовані старі фасадні 

елементи із профнастіли, замінено 100 

%, утеплено фасад, закуплено сучасне 

обладнання вентиляційної системи у 

2017 році.  У 2018 році виконали 

водопровідні та каналізаційні роботи, 

опалення, електромонтажні та 

вентиляційні роботи, улаштування 

відмостки адміністративного 

приміщення. Завершено демонтажні 

роботи спортивного залу.  Змонтовано 

каркас будівлі спортивного залу.  

Роботи продовжуються.
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ч

н
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

4)  Реконструкція 

стадіону "Юність" 

комунального закладу 

"Комплексна  дитячо-

юнацька спортивна 

школа №2 

Кіровоградської міської 

ради", вул. Курганна, 64

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
8

1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 1215,00

п
к
д

ш
т.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Виготовлено проектно-

кошторисної документації та її 

експертизу. Проект увійшов до 

переліку об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

5) Спортивний 

майданчик для міні - 

футболу зі штучним 

покриттям у 

Кіровоградському 

обласному навчально-

виховному комплексі 

(гімназія-інтернат-школа 

мистецтв) за адресою: 

вул. Шевченка, 1,

м. Кропивницький - 

реконструкція

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
7

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

1499,03 25,50 25,50 25,50 1499,00 1499,03

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

350 350 0 Виконано

Виготовлено ПКД та завершено 

реалізацію проекту.
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л
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ф
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ч

н
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

6) Спортивний 

майданчик для міні - 

футболу зі штучним 

покриттям у Державному 

навчальному закладі  

"Олександрійський 

професійний ліцей" за 

адресою:  Покровська 

площа 18, м.Олександрія 

- будівництво

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть

2
0

1
8

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

о
б

л
ас

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

1499,03 25,50 25,50 25,50 1499,00 1499,03

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

150 150 0 Виконано

Виготовлено ПКД та завершено 

реалізацію проекту.

7) Капітальний ремонт 

підлоги спортивного залу  

КЗ "ДЮСШ 

Олександрівського 

району"

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н
2

0
1

8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 

б
ю

д
ж

ет

1073,77 1073,77 750,00 1073,77 750,00 1073,77

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

200 200 0 Виконано

Завершено  капітальний ремонт 

підлоги спортивного залу 

9 Проведення 

реконструкцій та 

капітальних ремонтів 

ЛПЗ області 

(15 проектів)

18299,90 17244,40 30797,77 17226,70 36174,79 20156,94
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

1) Будівництво типової 

сільської лікарської 

амбулаторії на території 

с.Велика Скельова 

Світловодського району

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

4007,20 4007,20 4007,20 4007,20 4007,20 4007,20

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

534 0 (-)534 У стадії виконання

Протягом 2018 року збудовано 

стрічковий фундамент будівлі, 

зведено зовнішні огороджувальні 

конструкції з внутрішнім 

влаштуванням гіпсокартонних 

панелей заповненних 

мінераловатними плитами для 

звукоізоляції, змонтовано плити  

перекритя, змонтовано 

електропроводку, встановлені 

віконні та дверні блоки. Роботи 

будуть продовжені у 2019 році.  

2) Будівництво 

амбулаторії нового типу 

у с. Помічна

П
о

м
іч

н
я
н

сь
к
а 

О
Т

Г
2

0
1

8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
тр

и
м

у
в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

350 0 (-)350 Не виконано

Протягом 2018 року роботи не 

проводились. Виконання 

планується у 2019 році.

3) Капітальний ремонт 

будівлі інфекційного 

відділення ЦРЛ за 

адресою 

вул.16 березня, 82, 

м.Бобринець 

Бобринецького району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
7

2
0

1
9

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
, 

в
л
ас

н
і 

к
о

ш
ти 77,60 7,50 7,50 7,50 77,60 77,60

С
ер

ед
н

я
 т

р
и

в
ал

іс
ть

 п
ер

еб
у

в
ан

н
я
 

х
в
о

р
о
го

  
н

а 
л
іж

к
у

л
/д

н
і

5306 0 (-)5306 У стадії виконання

 У 2018 році здійснено 

перерахунок ПКД у ціни 

2018 року, з урахуванням діючого 

законодавства  проведено 

експертизу і технічний супровід 

проектно- кошторисної 

документації, за рахунок власних 

коштів здійснено заміну 

3 віконних блоків. Роботи будуть 

продовжені у 2019 році.



167

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

4) Капітальний ремонт 

лікарського корпусу 

Новгородківської 

центральної районної 

лікарні по 

вул. Криворізькій 37, в 

смт Новгородка

Н
о

в
го

р
о

д
к
ів

сь
к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

1189,70 694,70 8051,30 694,70 8051,30 1189,70

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

1550 0 (-)1550 У стадії виконання

Виготовлено ПКД та проведено її 

експертизу. Замінено 117 вікон та 

5 вітражних конструкцій  на  

енергозберігаючі проведено заміну 

вікон на металопластикові 

Роботи тривають.
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

5) Добудова хірургічного 

корпусу лікарні швидкої 

медичної допомоги в 

м.Кропивницькому

м
.К

р
о

п
и

в
н

и
ц

ьк
и

й

2
0

1
8

2
0

2
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

0 0 0 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

п
о

к
р

ів

л
я

м
.к

в
. 169 0 (-)169

у
те

п
л
ен

н
я
 

ст
ін

м
.к

в
. 218 0 (-)218

в
ік

н
а

ш
т. 30 (-)30

п
ід

л
о

г

а

м
.к в
. 74,9 0 (-)74,9

в
н

у
тр

і

ш
н

і 

р
о

б
о

ти

м
.к

в
. 42,9 0 (-)42,9

в
о

д
о

п
о

ст

ач
ан

м
.к

в
.

74,0 0 (-)74

о
св

і

тл
е

н
н

я

м
.к

в

. 54,0 0 (-)54
у
те

п
л
ен

н
я
 

ф
ас

ад
у

м
.к

в
. 374,0 0 (-)374

У стадії виконання

Виготовлена проектно-кошторисна 

документація. Проект увійшов до 

переліку об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

6) Капітальний ремонт 

будівлі Вільшанської 

центральної районної 

лікарні (дитяче 

відділення) по вул.Миру, 

30 в 

селищі Вільшанка 

Вільшанського району

В
іл

ьш
ан

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

7) Капітальний ремонт 

інфекційного відділення 

РТМО 

"Новомиргородське"

Н
о

в
о

м
и

р
го

р
о

д
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

2
0

1
8

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 

в
и

го
д

о
сі

б

27 0 (-)27 Не виконано

Згідно рекомендацій проектної 

організації, дана будівля не 

підлягає проведенню капітального 

ремонту, готуються пропозиції 

щодо виключення проекту із 

Плану заходів на 2018-2020 роки
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з/п

Сума вибраних коштів:

Д
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ф
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ан

су
в
ан

н
я
 у
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в
іт

н
о

м
у
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ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
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о
в
а

н
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м
ен

у
в
ан

н
я
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н
д

и
к
ат

о
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а 
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к
аз

н
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к
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1

о
д

и
н

и
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я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
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н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

8) Капітальний ремонт 

будівлі Глинської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини у с.Глинськ 

Світловодського району

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 0,00 0,00 31,62 31,62

В
ст

ан
о

в
л
ен

н
я
 е

н
ер

го
зб

ер
іг

аю
ч

и
х

 в
ік

о
н

ш
т.

10 0 (-)10 У стадії  виконання

Виготовлено ПКД.  Проект 

увійшов до переліку об'єктів та 

заходів, які пропонується 

реалізувати у 2019 році за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

9) Капітальний ремонт 

Павлівської амбулаторії 

загальної практики 

сімейної медицини у 

с.Павлівка 

Світловодського району

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В
ст

ан
о

в
л
ен

н
я
 

ен
ер

го
зб

ер
іг

аю
ч

и
х

 

в
ік

о
н

ш
т.

8 0 (-)10 Не виконано

ПКД в стадії розроблення. 

Планується виконання у 

2019 році.

10) Реконструкція будівлі 

колишнього відділення 

урології МКЛПЗ Міська 

лікарня № 1 в  

м.Олександрії під центр 

нефрології та діалізу по 

вул.Семашка,15

м. Олександрія

м
. 

О
л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
7

2
0

2
0

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

11522,30 11152,30 11186,87 11152,30 11556,87 11522,30

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

1500 0 (-)1500 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено 

реконструкцію будівлі колишнього 

відділення урології МКЛПЗ 

Міська лікарня № 1 в  

м.Олександрії під центр 

нефрології та діалізу, роботи 

виконано на 99%. Залишки коштів 

субвенції на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку станом на 01 лютого 2019 

року склав 33,6 тис.грн.
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Індикатори (показники) 

в
ід

х
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л
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н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
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еа
л
із

ац
ії
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р

о
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ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

11) Реконструкція 2-х 

поверхової будівлі 

інфекційного  відділення 

Світловодської ЦРЛ на 

20 ліжок по 

вул.Павлова,16 

м.Світловодськ

м
. 

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
 

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

0,00 0,00 0,00 0,00 4788,00 1872,40

к
іл

ьк
іс

ть
 м

еш
к
ан

ц
ів

ти
с.

ч
о

л
.

50 0 (-) У стадії виконання

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту  будуть 

виконуватись у 2019 році.  

12) Реконструкція 

інфекційного корпусу 

Новоархангельської 

ЦРЛ вул.І.Сірка,15 

с.Торговиця, 

Новоархангельський 

район

Н
о

в
о

ар
х

ан
ге

л
ьс

ьк
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
7

2
0

1
8

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

78,40 27,70 5037,70 27,70 5116,10 78,40

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ія
 к

о
р

п
у

су

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Проведено перерахунок ПКД і її 

екзпертизу. Проект увійшов до 

переліку об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).
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в
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порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
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р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 
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тр

о
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о
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ф
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13) Капітальний ремонт 

м'якої покрівлі, 

вимощення з пандусом та 

утеплення зовнішніх стін 

будівлі лікувального 

корпусу з блоком 

харчування по вул. 

Анатолія Кохана, 14 у 

м.Олександрія м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія
 

2
0

1
7

2
0

1
8

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

и

557,70 557,70 1669,50 557,70 1669,50 557,70

к
ап

іт
ал

ьн
и

й
 р

ем
о

н
т 

к
о

р
п

у
су

о
д

.

1 0 (-)1 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведений 

ремонт вимощення. В даний час 

проводиться вивчення питання 

щодо внесення зміни до основного 

проекту – виключення ремонту 

ганку і пандусу та заміни 

матеріалів утеплення на касетний 

фасад.

14) Капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень 

шостого поверху будівлі 

КЗ "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги м.Олександрії" 

по                вул. Діброви, 

77  в 

м. Олександрія 

Кіровоградської області

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія
 

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

737,00 707,70 707,70 690,00 737,00 690,00

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

10825 0 (-)10825 У стадії виконання

Проведені малярні, штукатурні 

роботи, встановлений 

водонагрівач облаштування стін, 

шпаклювання, відкоси на вікнах, 

очищення та фарбування стін. 

Виконання планується у 2019 році 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету та  за рахунок усіх 

джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством.
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15) Капітальний ремонт 

гінекологічного 

відділення (3 поверх) 

будівлі поліклініки 

МКЛПЗ Міської лікарні 

№ 1 по 

вул. Ярмарковій, 15 

(Семашка,15) 

м.Олександрії 

Кіровоградської області м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія
 

2
0

1
7

2
0

1
8

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

50,00 9,60 50,00 9,60 59,60 50,02

К
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

1500 0 (-)1500 У стадії виконання

Протягом 2018 року проведено 

ремонтні роботи. Проект увійшов 

до переліку об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).

10 Поліпшення 

матеріально-технічної 

бази лікувально-

профілактичних 

закладів області 

(11 проектів)

24463,44 22411,14 14813,44 21371,54 16865,74 23423,84

1) Придбання медичного 

обладнання для відділень 

центральної районної 

лікарні та для центру 

первинної медико-

санітарної допомоги 

Олександрівського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
и

1372,70 1372,70 600,00 1372,70 600,00 1372,70

п
р

и
д

б
ан

н
я
 м

ед
и

ч
н

и
м

 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
м

 

о
д

и
н

и
ц

ь

11 11 0 Виконано

Придбано медичне обладнання 

для центральної районної лікарні.
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п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

2) Придбання 

лапароскопічної стійки 

для Олександрійської 

центральної районної 

лікарні та санітарного 

автомобіля для 

амбулаторії 

комунального закладу 

"Центр первинної медико 

– санітарної допомоги" 

Олександрійського 

району

О
л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 р

ай
о

н
 

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

З
н

и
ж

ен
н

я
 т

р
и

в
ал

о
ст

і 
ст

ац
іо

н
ар

н
о

го
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 т

а 
п

іс
л
я
о

п
ер

ац
ій

н
о

ї 

р
еа

б
іл

іт
ац

ії
 х

в
о

р
и

х
 

о
сі

б

5 0 (-)5 Не виконано

Захід не виконаний,  в даний час 

вивчається питання щодо 

визначення джерел фінансування 

для придбання апарату

 


3) Придбання медичного 

обладнання для 

Онуфріївської 

центральної районної 

лікарні

О
н

у
ф

р
ії

в
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 148,90 148,90 148,90 148,90

за
к
у

п
к
а 

м
ед

и
ч
н

о
го

 о
б

л
ад

н
ан

н
я

ти
с.

гр
н

.

500,0 27,1 (-)472,9 У стадії виконання

Протягом 2018 року

придбано медичне обладнання 

(електрокардіограф), відсмоктувач 

медичний та бактерицидні 

опромінювачі (3шт),  крісло - каталку 

комбіновану для дорослих, 

протипролежнева система в комплекті, 

бойлер (2 шт.), шафа медична 

бактерицидна,  ліжко медичне у 

комплекті з матрацом, холодильник (2 

шт), щипці біопсійні, вакуум для 

операційної, бактерицидний 

опромінювач.

Реалізацію проекту буде продовжено у 

2019 році.

4) Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування для 

закладів охорони 

здоров’я Устинівського 

району

У
ст

и
н

ів
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 8,20

за
б
ез

п
еч

ен
н

я
 л

ік
у
в
ал

ь
н

о
-

п
р

о
ф

іл
ак

ти
ч
н

и
х
 з

ак
л
ад

ів
 

м
ед

и
ч

н
и

м
 о

б
л
ад

н
ан

н
я
м

%
100 8,2 (-)91,8 У стадії виконання. 

Придбано медичне обладнання 

(бактерицидні лампи). Виконання 

планується у 2019 році за рахунок 

коштів місцевого бюджету та  за 

рахунок усіх джерел фінансування, 

не заборонених чинним 

законодавством.



175

п
л
ан

о
в
и

й

ф
ак

ти
ч

н
и

й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

5) Підвищення рівня 

надання медичної 

допомоги та збереження 

здоров’я  населення, 

Бобринецький район

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
7

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет

1396,60 450,30 450,30 450,30 1396,60 1396,60

К
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о

в
ед

ен
и

х
 

о
б

ст
еж

ен
ь

к
іл

ьк
іс

ть
, 

(т
и

с.
)

148,2 148 0 Виконано. 

Протягом 2017-2018 років 

придбано медикаменти для 

надання невідкладної допомоги в 

стаціонарних відділеннях хворим, 

в тому числі ветеранм ВВВ та 

учасникам АТО.

6) Придбання 

санітарного транспорту 

та медичного обладнання 

сільської лікарської 

амбулаторії на території 

с.Велика Скельова, 

Світловодського району

С
в
іт

л
о

в
о

д
сь

к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

499,94 499,94 499,94 499,94 499,94 499,94

П
р

и
д

б
ан

н
я
  

те
х

н
ік

и

о
д

и
н

и
ц

ь

1 1 0 Виконано 

Придбано автомобіль РЕНО.

7) Придбання медичного 

обладнання для 

покращення медичного 

обслуговування 

населення 

Бобринецького району

Б
о

б
р

и
н

ец
ьк

и
й

 р
ай

о
н

2
0

1
7

2
0

1
8

Д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и 2081,70 975,70 975,70 975,70 2081,70 2081,70

К
іл

ьк
іс

ть
 

п
р

о
в
ед

ен
и

х
 

о
б

ст
еж

ен
ь

к
іл

ьк
іс

ть
, 

(т
и

с.
)

148,2 148 0 Виконано. 

У 2018 році придбано датчик до 

УЗІ апарату, гематологічний 

аналізатор, шафу витяжну, 

фотометр, стіл операційний, 

мікроскопи та інше обладнання. 
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ан

о
в
и
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ф
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н
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й

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

п
л
ан

о
в
а

ф
ак

ти
ч

н
а

№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

8) Зміцнення та розвиток 

матеріально-технічної 

бази закладів охорони 

здоров’я первинного та 

вторинного рівнів у 

Петрівському районі

П
ет

р
ів

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
9

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

17482,10 17482,10 10500,00 16285,40 10500,00 16285,40

к
іл

ьк
іс

ть
 о

тр
и

м
у

в
ач

ів
 в

и
го

д

о
сі

б

1500 0 (-)1500 У стадії виконання

Протягом 2018 року  придбане 

мед.обладнання, меблі, 

компютерна техніка. Ведуться 

роботи з капітального та 

поточного ремонту відділень КЗ 

"Петрівська ЦРЛ". Придбано авто 

швидкої допомоги та медичне 

обладнання. Реалізацію проекту 

буде продовжено у 2019 році.

9) Придбання 

комп’ютерного 

томографу 16-32 

зрізового, м.Олександрія

м
.О

л
ек

са
н

д
р

ія

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к
іл

ь
к
іс

ть
 в

ід
в
ід

у
в
ач

ів
 у

 м
іс

я
ц

ь

о
сі

б

300 0 (-)300 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2).
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л
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ак
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ч

н
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 п
ер

іо
д

і Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

п
л
ан

о
в
а

н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 і

н
д

и
к
ат

о
р

а 

(п
о

к
аз

н
и

к
а)

1

о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

е 
зн

ач
ен

н
я

ф
ак

ти
ч

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Індикатори (показники) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 (

+
/-

)

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації проекта, 

тис.грн.С
тр

о
к
 р

еа
л
із

ац
ії

 п
р

о
ек

ту
у звітному періоді

ф
ак

ти
ч

н
а

10) Придбання 

діагностичного 

обладнання для 

Вільшанської ЦРЛ

В
іл

ьш
ан

сь
к
и

й
 р

ай
о

н

2
0

1
8

2
0

1
8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д
іа

го
ст

и
ч

н
е 

о
б

л
ад

н
ан

н
я

ш
т.

21 0 (-)21 Не виконано

Проект увійшов до переліку 

об'єктів та заходів, які 

пропонується реалізувати у 

2019 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що направлено Мінфіну 

України (лист від 06 лютого 2019 

року №01-13/499/0.2). Роботи по 

реалізації проекту будуть 

виконуватись у 2019 році

11) Придбання апарату 

УЗД для КЗ 

Помічнянська лікарня

П
о

м
іч

н
я
н

сь

к
а 

О
Т

Г
2

0
1

8

2
0

1
8

м
іс

ц
ев

и
й

 

б
ю

д
ж

ет

1630,40 1630,40 1630,40 1630,40 1630,40 1630,40

к
іл

ьк
іс

ть
 

ш
т.

1 1 0 Виконано

Придбано апарат УЗД для КЗ 

Помічнянська лікарня.

д
ер

ж
ав

н
и

й
, 

р
ай

о
н

н
и

й
, 

м
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
и

0,000,00  од. У стадії виконання

Відповідно до рішення обласної ради 

від 22 грудня 2017 року №414 (із 

змінами) на 2018 рік на підтримку 

підприємництва (для впровадження 

бізнес-проектів) в обласному бюджеті 

передбачені кошти у сумі 1 млн. грн., 

які були використані повному обсязі. 

На підтримку підприємництва в інших 

місцевих бюджетах передбачені кошти 

у сумі 1141,1 тис. грн., використано 

842,6 тис. грн. За рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 

4,1 млн. грн. передбачено надання 

фінансової підтримки на підтримку 

агропромислового комплексу 

(підтримка фермерських господарств) 

через здешевлення кредитів 

фермерським господарствам області. 

Загальний обсяг  фінансово-кредитної 

підтримки фермерських господарств 

14586,8 тис. грн. За рахунок коштів 

Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

на випадок безробіття у 2018 році 

започаткували власну справу 

30 безробітних (після отримання 

одноразової виплати по безробіттю у 

сумі 794,7 тис. грн.).

11 5 5 016727,90 17009,40 16727,90 17009,40
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Підтримка малого та 

середнього бізнесу – 

запорука економічного 

зростання області
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Сума вибраних коштів:
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договорів (контрактів) у 
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Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично виконаного 

і запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

Назва проекту (програми)
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117313,75 68441,19 109259,50 95963,56 138538,76 124024,47
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0,000,00

За напрямом 2С. - 11 проектів 

(55- структурних проетів)

 од. У стадії виконання

Відповідно до рішення обласної ради 

від 22 грудня 2017 року №414 (із 

змінами) на 2018 рік на підтримку 

підприємництва (для впровадження 

бізнес-проектів) в обласному бюджеті 

передбачені кошти у сумі 1 млн. грн., 

які були використані повному обсязі. 

На підтримку підприємництва в інших 

місцевих бюджетах передбачені кошти 

у сумі 1141,1 тис. грн., використано 

842,6 тис. грн. За рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 

4,1 млн. грн. передбачено надання 

фінансової підтримки на підтримку 

агропромислового комплексу 

(підтримка фермерських господарств) 

через здешевлення кредитів 

фермерським господарствам області. 

Загальний обсяг  фінансово-кредитної 

підтримки фермерських господарств 

14586,8 тис. грн. За рахунок коштів 

Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

на випадок безробіття у 2018 році 

започаткували власну справу 

30 безробітних (після отримання 

одноразової виплати по безробіттю у 

сумі 794,7 тис. грн.).

11 5 5 016727,90 17009,40 16727,90 17009,40

к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о

ек
ті

в
, 

я
к
и

м
 н

ад
ан

о
 п

ід
тр

и
м

к
у

Підтримка малого та 

середнього бізнесу – 
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176 187 (+)11 У стадії виконання 

Відповідно до Програми санаторного 

оздоровлення деяких категорій громадян на 

2017-2020 роки, затвердженої рішенням від 

19.05.2017 року №287, протягом 

2018 року в КП "Знамянська обласна 

бальнеологічна лікарня" оздоровлено 

187 осіб, з них:  з інвалідністю - 142 особи, 

ветерани війни - 31 особа, постраждалі 

внаслідок Чернобильської катастрофи - 

2 особи та дружини померлих громадян - 

6 осіб

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:
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Назва проекту 

(програми)

№ 

з/п

Програма  "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління" 

Напрям 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком

Строк 

реалізаці

ї проекту

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

Сума вибраних коштів

у звітному періоді, 

тис.грн.

з початку реалізації 

проекта, тис.грн.

Стан виконання Плану заходів  (з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і запланованого)
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Індикатори (показники) 

результативності Плану заходів:
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№ 

з/п

Строк 

реалізаці

ї проекту

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

Сума вибраних коштів

у звітному періоді, 

тис.грн.

з початку реалізації 

проекта, тис.грн.

Стан виконання Плану заходів  (з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і запланованого)
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2 Ефективна 

взаємодія між 

інститутами 

громадянського 

суспільства та 

органами влади  -  

запорука  

демократизації 

усіх сфер  

суспільного життя
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542,90 У стадії виконання

Протягом 2018 року: проведено 

205 публічних консультацій з громадськістю. 

Підтримано понад 20 ініціатив громадських 

організацій; проведено:

нараду з керівниками християнських релігійних 

конфесій області щодо відзначення 1030-ї 

річниці хрещення Київської Русі – України; 

засідання за круглим столом: "Паспорт безпеки 

України: Кіровоградський регіональний вимір",  

"Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд", 

Регіональний аспект".; 

громадське обговорення: про можливості та 

виклики проектної діяльності для розвитку 

малого та середнього бізнесу регіону; 

тренінг щодо інформування суспільства з питань 

євроатлантичної інтеграції України; 

зустріч з громадськістю з метою визначення 

концепції відзначення в області Дня захисника 

України та Дня українського козацтва.

обласну акцію "Діти нашого міста" серед родин 

загиблих учасників АТО та ООС;  обласний 

семінар "Кіровоградщина волонтерська". 

0,00 0,00 543,00 542,90 543,00
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Індикатори (показники) 
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(програми)

№ 
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Строк 

реалізаці

ї проекту

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

Сума вибраних коштів

у звітному періоді, 

тис.грн.

з початку реалізації 

проекта, тис.грн.
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0,00 0,00 2943,00 2876,29 3943,00 3832,19

1000,00 933,89 У стадії виконання

В 2018 році Агенцією:

1) укладено Меморандум про співпрацю та 

взаємодію між ОДА,  обласною радою та 

організацією МТД "Глобал Комьюнітіз" та

12 меморандумів про співпрацю АРР з 

територіями та установами;

2) підготовлено:  шість заявок на участь ОТГ 

області у конкурсі програми USАID DOBRE і 

одну заявку на участь у проекті регіонального 

розвитку; 

3) здійснювася супровід, адміністрування і 

консультування 10 інвестиційних проектів, серед 

яких: 

проект з будівництва лінії утилізації відходів 

водоканалу та переробки сміття для отримання 

електроенергії за зеленим тарифом; 

енергосервісний  проект з реконструкції 

вуличного освітлення в Бобринецькій ОТГ; 

проекти будівництва медичних амбулаторій 

області в рамках Проекту "Доступна медицина" 

та дитячого садку "Зернятко" (Новоукраїнська 

ОТГ);

5) Проведено 4 заходи інвестиційного та 

навчального спрямування. 

Робота продовжується.
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За Напрямом  3.А. - 3  

проекти

Розвиток 

інституційної 

спроможності 

Агенції 

регіонального 

розвитку 

Кіровоградської 

області

0,00 0,00 1000,00 933,89


