ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
змін, що пропонуються до раніше прийнятого обласною радою документа
за проектом 		Інвестиційна програма  (скоригована) обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”  на 2021 рік”


	№ з/п
	Зміст положень чинної редакції
	Зміст положень редакції, що пропонується на заміну
	Обґрунтування змін

	
	Додаток до рішення Кіровоградської обласної ради №808 від 25 вересня 2020 року «Річний інвестиційний план на 2021 рік", пункт:

	1
	 1.4.1 Проектування, постачання та монтаж: "Дніпровська водоочисна станція - Реконструкція". Сума фінансування в 2021 році 98 816,1 тис. грн.
	  1.4.1 Проектування, постачання та монтаж: "Дніпровська водоочисна станція - Реконструкція". Сума фінансування в 2021 році 118547,1 тис. грн.
	В зв’язку з коригуванням обсягів виконання робіт по контракту в 2020 році та листа підрядника, щодо планової вибірки в 2021 році, проведено перерахунок обсягів фінансування в 2021 році. Також на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США)

	2
	1.4.2	"Реконструкція водогону “Новоархангельськ-Смоліне” для водозабезпечення 
смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області (від ПК0 до ПК41. Ліва нитка)". Сума фінансування в 2021 році 0,00 тис. грн.
	1.4.2	"Реконструкція водогону “Новоархангельськ-Смоліне” для водозабезпечення 
смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області (від ПК0 до ПК41. Ліва нитка)". Сума фінансування в 2021 році 1425,1 тис. грн.

	Для повного виконання інвестиційної програми 2020 року (довиконання в 2021 році) необхідно внести додаткові заходи

	3
	1.4.3	 Капітальний ремонт башти ВНС "Зона-II Б" по вул. Короленка,75/1 м.Кропивницький".  Сума фінансування в 2021 році 0,00 тис. грн.
	1.4.3	 Капітальний ремонт башти ВНС "Зона-II Б" по вул. Короленка,75/1 м.Кропивницький".  Сума фінансування в 2021 році 1103,5 тис. грн.
	Для повного виконання інвестиційної програми 2020 року (довиконання в 2021 році) необхідно внести додаткові заходи

	4
	1.4.4	" Реконструкція водопроводу від камери № 44 до ВНС ""Зона 2А"" в м. 
Кіровограді  (дюкер через р. Інгул - ВНС «Зона 2А») ". Сума фінансування в 2021 році 0,00 тис. грн.

	1.4.4	" Реконструкція водопроводу від камери № 44 до ВНС ""Зона 2А"" в м. 
Кіровограді  (дюкер через р. Інгул - ВНС «Зона 2А») ". Сума фінансування в 2021 році 6078,5 тис. грн.

	
Для повного виконання інвестиційної програми 2020 року (довиконання в 2021 році) необхідно внести додаткові заходи

	5
	1.8.1 Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж. Сума фінансування в 2021 році 2840,5 тис. грн.

	1.8.1 Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж. Сума фінансування в 2021 році 3407,8 тис. грн.

	В зв’язку з коригуванням обсягів виконання робіт по контракту в 2020 році та листа підрядника, щодо планової вибірки в 2021 році, проведено перерахунок обсягів фінансування в 2021 році. Також на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США)

	6
	1.8.2 Повернення позики Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 42867,8 тис. грн.
	1.8.2 Повернення позики Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 45883,4 тис. грн.
	В зв’язку з коригуванням обсягів вибірки коштів в 2021 році проведено перерахунок суми повернення позики 2021 році. Також на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США)


	7
	1.8.3 Погашення відсотків по позиці Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 2411,9 тис. грн.
	1.8.3 Погашення відсотків по позиці Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 1425,3 тис. грн.
	В зв’язку з коригуванням обсягів вибірки коштів в 2021 році проведено перерахунок сум відсотків по повернення позики, на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США) та змінено відсоткову ставку по Позиці МБРР з 2,38% на 0,91% (відповідно до фактичної ставки на 15 грудня 2020 року)


	8
	1.8.4 	 Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький. Сума фінансування в 2021 році 0,00 тис. грн.

	1.8.4 	 Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький. Сума фінансування в 2021 році 525,4 тис. грн.
	Для повного виконання інвестиційної програми 2020 року (довиконання в 2021 році) необхідно внести додаткові заходи

	9
	  2.4.1 	 Модернізація автотранспортного парку підприємства. Сума фінансування в 2021 році 0,00 тис. грн.
	  2.4.1 	 Модернізація автотранспортного
парку підприємства. Сума фінансування в 2021 році 1333,3 тис. грн.
	Для повного виконання інвестиційної програми 2020 року (довиконання в 2021 році) необхідно внести додаткові заходи


	10
	2.5.1 Проектування, постачання та монтаж: "Каналізаційні очисні споруди м.Кіровоград - Реконструкція". Сума фінансування в 2021 році 92317,4 тис. грн.
	2.5.1 Проектування, постачання та монтаж: "Каналізаційні очисні споруди м.Кіровоград - Реконструкція". Сума фінансування в 2021 році 110750,7 тис. грн.
	В зв’язку з коригуванням обсягів виконання робіт по контракту в 2020 році та листа підрядника, щодо планової вибірки в 2021 році, проведено перерахунок обсягів фінансування в 2021 році. Також на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США)

	11
	2.6.1 Повернення позики Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 24578,5 тис. грн.
	2.6.1 Повернення позики Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 26305,8 тис. грн.
	В зв’язку з коригуванням обсягів вибірки коштів в 2021 році проведено перерахунок суми повернення позики 2021 році. Також на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США)

	12
	2.6.2  Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж". Сума фінансування в 2021 році 2653,8 тис. грн.
	2.6.2  Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж". Сума фінансування в 2021 році 3183,7 тис. грн.
	В зв’язку з коригуванням обсягів виконання робіт по контракту в 2020 році та листа підрядника, щодо планової вибірки в 2021 році, проведено перерахунок обсягів фінансування в 2021 році. Також на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США)

	13
	2.6.3  Погашення відсотків по позиці Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 2238,1 тис. грн.
	2.6.3  Погашення відсотків по позиці Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2". Сума фінансування в 2021 році 1324,6 тис. грн.
	В зв’язку з коригуванням обсягів вибірки коштів в 2021 році проведено перерахунок сум відсотків по повернення позики, на вимогу НКРЕКП змінено курс відповідно до якого здійснювались розрахунки (з 27,5618 грн/дол. США на 29,50 грн/дол. США) та змінено відсоткову ставку по Позиці МБРР з 2,38% на 0,91% (відповідно до фактичної ставки на 15 грудня 2020 року)

	14
	2.6.4	 Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький. Сума фінансування в 2021 році 0,00 тис. грн.
	2.6.4	 Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький. Сума фінансування в 2021 році 525,4 тис. грн.
	Для повного виконання інвестиційної програми 2020 року (довиконання в 2021 році) необхідно внести додаткові заходи
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