

Додаток 2
до рішення Кіровоградської
обласної ради
від 14 червня 2024 року
№ 446

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про виконання Плану заходів на 2021-2023 роки
з реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки

Програма 1. "Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації"

Найменування завдання регіональної стратегії	Найменування заходу плану заходів	Строки здійснення заходу	Індикатори здійснення заходу	Стан здійснення заходу (здійснено/розпочато здійснення/не розпочато здійснення/здійснюється постійно/інше)	Інформація щодо результатів здійснення заходу	Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	2	3	4	5	6	7
НАПРЯМ 1.А. "СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ"						
1.1.1. Поширення інформації про інвестиційну привабливість області та її територій, презентація їх потенціалу та інвестиційних проектів під час міжрегіональних та	1) формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області;	2022-2024	1) кількість візитів офіційних делегацій, проведення виставкових заходів, семірів, конференцій тощо – 60 од.	Здійснюється	У 2021-2023 роках: 1) налагоджено співпрацю з 2 іноземними компаніями ("Nuntechnik Inc.", ТОВ "Поско Інтернешнл Україна") щодо реалізації інфраструктурних проектів на Кіровоградщині; 2) Кіровоградською обласною державною адміністрацією (Україна) підписано 6 Меморандумів з: а) ТОВ "Поско Інтернешнл Україна"	

1	2	3	4	5	6	7
міжнародних заходів.					<p>(Республіка Корея);</p> <p>б) Народним урядом провінції Шаньсі (Китайська Народна Республіка);</p> <p>в) відокремленим підрозділом "Відділення Польської Гуманітарної Акції в Україні;</p> <p>г) Міжнародним енергетичним кластером (МЕК);</p> <p>д) Кімонікс Інтернешнл Інк./ Програма USAID "Демократичне врядування у Східній Україні";</p> <p>е) організацією "Global Communities" (виконавець проекту USAID DOBRE в Україні);</p> <p>укладено 2 угоди з:</p> <p>а) Бургаською обласною адміністрацією (Республіка Болгарія) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво;</p> <p>б) мерією міста Інчхон (Республіка Корея) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.</p> <p>3) забезпечено проведення зустрічей керівництва облвійськадміністрації:</p> <p><u>а) з членами делегацій 4 Посольств: Турецької Республіки в Україні; Канади в Україні; Чеської Республіки в Україні; Республіки Молдова в Україні;</u></p> <p><u>б) з представниками 13 представництв міжнародних організацій в Україні;</u></p> <p><u>з делегацією представників: Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; компанії LIBERTY AVIATION INTERNATIONAL RESCUE, INC./PROJECT DYNAMO NGO; Організації Об'єднаних Націй в Україні та</u></p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні паном Тобіасом Тибергом; офісу Всесвітньої продовольчої програми ООН у м. Дніпро; DG East; USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE);</p> <p><u>з представниками:</u> Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні; Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні;</p> <p>в) з представниками підприємств, установ та організацій України та Республіки Корея за участі представників громадської спільки "Технопарк ФЛАЙТ СІТІ 4.0", ділових кіл Республіки Корея та власника, генерального директора німецької компанії UD GmbH пана Віллана Вассілі;</p> <p>г) з представниками німецького будівельного кластеру HFR Ingenieure GmbH із засновником та президентом компанії EOT GLOBAL INC.,</p> <p>д) президентом World Trade Center Kyiv паном Генрі Штеренбергом та генеральним директором Всеукраїнської громадської організації "Клуб мерів" Чуфістовою Юлією;</p> <p>е) представниками 6 міжнародних інституцій, зокрема: <u>з представниками:</u> Вінницького офісу ВПП ООН; Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні; представництв міжнародних організацій в Україні; Вінницького саб-офісу Представництва УВКБ ООН в Україні; організації JERU (Joint Emergency Response in</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>Ukraine; Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні; є) з представниками 5 міжнародних гуманітарних організацій: <u>з делегацією представників</u>: ЮНІСЕФ, відокремленого підрозділу "Відділення Польської Гуманітарної Акції в Україні"; міжнародної гуманітарної організації "Concern Worldwide"; Управління ООН з координації гуманітарних справ. міжнародної гуманітарної організації Mine Advisory Group.</p> <p>З початку 2023 року на території області впроваджувалося 24 проєкта (програми) міжнародної технічної та гуманітарної допомоги: "Мери за економічне зростання"; "Енергетична безпека" Агентства США з міжнародного розвитку USAID; "Вода і сталиє середовище" USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE); ГО "Десяте квітня"; "EU4Business; U-LEAD з Європою; Дитячий фонд UNICEF Ukraine; UNICEF Ukraine, ACTED Ukraine, Міжнародна організація з міграції, Данський Червоний Хрест; USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" та ін.</p> <p>Постійно здійснюється поширення інформації для потенційних та діючих інвесторів, розроблено та оновлюється перелік земельних ділянок ("greenfield") та вільних виробничих площ ("brownfield"), що пропонуються під реалізацію інвестиційних проєктів на території Кіровоградської області, зокрема: типу "Greenfield" – 129 об'єктів інвестування; типу "Brownfield" – 62 об'єкти інвестування.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					Щомісячно актуалізується перелік актуальних програм та конкурсів міжнародних фінансових організацій, пропозиції донорів щодо можливої участі у проєктах (програмах) міжнародної технічної допомоги, який розміщується на офіційному вебсайті та Facebook-сторінці департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної військової адміністрації, доводиться до територіальних громад та зацікавлених суб'єктів. Суб'єктам господарювання області за профілем діяльності доводиться інформація щодо тематики та можливої участі у міжнародних заходах, форумах, тощо. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
	2) розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону;	2021-2023	1) кількість заходів туристичного спрямування – 12 од.	Здійснено	У 2021-2023 роках: 1) туристичні можливості області представлено під час: а) міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo" (м. Кропивницький, 2021 рік); міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності (м. Львів, 2021 рік); всеукраїнського фестивалю туристичних маршрутів та народних художніх промислів "Мандруй Україною" (м. Київ, 2021 рік); туристично-економічного форуму "Туризм в Україні: вимоги сьогодення" (м. Умань, 2023 рік); б) VIII та IX Міжнародної науково-практичної конференції "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України (м. Кропивницький, 2022 та 2023 роки).	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>в) обласного туристичного форуму "Внутрішній та в'їзний туризм. Реалії та можливості сьогодення. Перспективи розвитку" (м. Кропивницький, 2021 рік); туристичного фестивалю "GOODoK_FEST (м. Гайворон, 2021 рік); відзначення 140-річчя утворення першого українського театру, презентовано "Блог на папері – туристичними стежками Кіровоградщини" (м. Кропивницький, 2022 рік); відзначення 105-ої річниці від дня народження Сухомлинського В.О. (Онуфріївська громада); відзначення Дня туризму у КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського";</p> <p>2) на базі бібліотеки ім. Д.І. Чижевського відкрито інформаційно-туристичний портал та обласний інформаційно-туристичний центр, який забезпечує користувачів повною та оперативною інформацією з різних напрямків туристичної діяльності. Здійснює інформаційну підтримку туристичної галузі області, надає інформаційні послуги користувачам щодо планування мандрівок, самостійних екскурсій, закладів розміщення тощо.</p> <p>3) розроблено та затверджено План заходів щодо розвитку ландшафтного заказника загальнодержавного значення в Україні - урочища "Монастирище".</p> <p>4) створено:</p> <p>а) електронний додаток для гаджетів чат-бот "Мандруй Кіровоградщиною".</p> <p>б) науково-дослідну лабораторію з</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>актуальних проблем на базі Льотної академії Національного авіаційного університету.</p> <p>5) на території області діє 36 гостинних осель. Засоби тимчасового розміщення – сільські зелені садиби включено до туристичних маршрутів, туристичних продуктів та турів вихідного дня;</p> <p>6) під час дії воєнного стану на території області працюють 24 зелені садиби, 12 з яких приймають внутрішньо переміщених осіб, інші працюють в звичайному режимі ("Хутір "Козацька долина", "Маєток "Country club", "Нагачок", "Золотий карась", "Рожевий слон", Орлине гніздо" та інші - дані туристичні об'єкти розміщені у рекреаційних зонах і сприяли для відпочинку сім'ям з дітьми, окремим відпочиваючим та організованим групам.</p> <p>7) визначено 44 туристичні магніти (з них працюють – 38, інші 6 – зможуть приймати туристів після завершення воєнного стану).</p> <p>В області виділено 13 основних та 10 локальних туристичних магнітів, зокрема:</p> <p>а) основними працюючими туристичними магнітами є: парк-готель "Скіфія" (с. Захарівка, Новоукраїнський район); вузькоколійка (м. Гайворон, Голованівський район); ландшафтний парк "Приютівська набережна" (смт Приютівка, Олександрійський район); архітектурний ансамбль історичного центру міста Кропивницького по вул. Театральна та Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>ім. М.Л. Кропивницького (м. Кропивницький); заповідник - музей І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія" (с. Миколаївка, Кропивницький район); геологічна пам'ятка природи "Каскади" (с. Злинка, Новоукраїнський район); Кропивницький дендропарк (під час цвітіння тюльпанів, м. Кропивницький); дендрологічний парк "Веселі Боковеньки" м. М.Л. Давидова (с. Веселі Боковеньки, Кропивницький район);</p> <p>б) основними локальними туристичними магнітами є: лавандове поле на Бобринечині (с. Шляхове, Кропивницький район); готельно-розважальні комплекси "У Дідуса" та "Йолки – Палки" (сmt Вільшанка, Голованівський район); Покровська церква (Свято – Богоявленський жіночий монастир) середина ХІХ (с. Диківка, Олександрійський район).</p> <p>8) постійно здійснюється робота по оновленню та актуалізації туристичних маршрутів Кіровоградщини.</p> <p>9) продовжується промоційна робота в інформаційному цифровому просторі, зокрема, функціонує туристичний вебпортал міста Кропивницький (http:// kroptravel.gov.ua), де можна знайти інформацію про всі туристичні магніти за різними категоріями.</p> <p>Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3. Модернізація і подальший розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та логістичного потенціалу	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення;	2021-2023	Площа відремонтованих доріг – 200,2 км	Здійснено	У 2021-2023 роках підрядними організаціями виконано будівельно-ремонтні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відремонтовано та забезпечено проїзд на 200,2 км автомобільних доріг та 8 шляхопроводах загальною протяжністю 548,4 погонних метрів.	
	Відновлення роботи та розбудова інфраструктури міжнародного аеропорту	2022-2028	Розбудова інфраструктури міжнародного аеропорту	Не розпочато здійснення	-	Не реалізовано через запровадження військового стану.
НАПРЯМ 1.В. "РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА – КЛЮЧ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ"						
1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. 1.2.2. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу.	1) Реалізація заходів регіональної програми розвитку малого і середнього бізнесу у Кіровоградській області на 2022-2024 роки;	2021 та 2022 -2024	1) Кількість проєктів, яким надано підтримку за рахунок обласного та місцевого бюджетів – 21 од.	Здійснюється	Протягом 2021-2023 років через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області (далі – РФПП) надано фінансову підтримку на реалізацію 22 інвестиційних бізнес-проєктів, відібраних на конкурсних засадах на загальну суму майже 5 млн.гривень (у т.ч. за рахунок коштів з обласного бюджету – майже 2,3 млн.гривень, зворотних коштів, отриманих РФПП від повернення фінансової підтримки наданої у попередні роки – понад 2 млн гривень та коштів інших місцевих бюджетів місцевого самоврядування – 400 тис.гривень. У результаті впровадження цих бізнес-проєктів створено 36 нових робочих місць та буде створено 29 нових робочих місць). В області проводиться інформаційна робота щодо дії інших механізмів фінансової підтримки, які здійснюються Урядом,	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>зокрема:</p> <p>1) державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Так, у рамках дії програми в області 4 державними банками-партнерами з початку дії програми (2020 рік) видано 2047 кредитів на суму 4,2 млрд. гривень, у тому числі протягом 2021 - 2023 років видано 1869 кредитів на суму 4 млрд. гривень. В основному на придбання сільгосптехніки та обладнання, устаткування, поповнення обігових коштів фінансування посівної компанії; рефінансування кредитів тощо;</p> <p>2) програми "єРобота". З початку дії програми:</p> <p>а) за напрямом "Власна справа" (2022-2023 роки) – 142 суб'єкта підприємництва, у тому числі 5 внутрішньо переміщених осіб, отримали позитивні рішення на отримання грантових коштів у сумі 34 млн. гривень для створення власного бізнесу (швейної майстерні, створення школи ментальної арифметики, барбешопу, виробничого цеху та магазину з продажу кондитерського декору з харчового паперу, шоколадної глазури та шоколаду, сімейної стоматологія тощо). У результаті реалізації проєктів буде створено 269 нових робочих місць;</p> <p>б) за напрямом "Грант для ветеранів" (2023 рік) – 5 суб'єктів підприємництва області отримали позитивні рішення на отримання грантових коштів у сумі 2,3 млн. гривень для створення власного</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>бізнесу (відкриття кав'ярні, створення освітньої школи з англійської мови, відкриття барбершопу тощо). Планується створити 11 нових робочих місць;</p> <p>3) виплата компенсації фактичних витрат роботодавців на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця філіями та структурними підрозділами обласного центру зайнятості.</p> <p>Протягом 2022- 2023 років прийнято позитивне рішення про виплату компенсації фактичних витрат суб'єктам господарювання (у тому числі суб'єктам малого підприємництва) у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та оплату праці у сумі майже 2 млн. гривень за працевлаштування 184 зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.</p> <p>За підтримки програми міжнародної допомоги "EU4Business: конкурентноспроможність та інтернаціоналізація МСП", що фінансується спільно Європейським Союзом та Урядом Німеччини у м. Кропивницькому відкрито Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради "BusinessKrop-HUB". Зокрема, у рамках програми:</p> <p>1) закуплено комп'ютерне обладнання, меблі та матеріали, необхідні для проведення навчальних заходів;</p> <p>2) проведено 9 навчальних семінарів-тренінгів</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					для діючих та майбутніх підприємців громади, участь в яких взяли 228 осіб, 3 бізнес-гри, а також 8 індивідуальних консультацій для підприємців з питань підготовки заявок для участі в грантових конкурсах для розвитку бізнесу.	
	2) Будівництво виробничого цеху з фасування бджолиного меду та інших бджоло продуктів (Олександрійська громада);	2022-2023	Будівництво виробничого цеху – 1 об'єкт	Здійснюється	У рамках проєкту: 1) підключено електропідстанцію потужністю 160 кВт; 2) здійснюється будівництво рампи (пандусу) для завантаження та розвантаження продукції; 3) створено 10 робочих місць. Проєкт реалізується за рахунок власних коштів підприємства. Роботи продовжуються.	
	3) Будівництво промислового об'єкта по виробництву сухофруктів "Нота Смаку" (Олександрійська громада);	2022-2023	Будівництво промислового об'єкта - – 1 об'єкт	Здійснюється	У рамках проєкту: 1) триває процес розширення виробництва; 2) оновлення обладнання для виготовлення органічної продукції з фруктів та ягід, вирішується питання з налагодженням електропостачання до промислового об'єкту; 3) створено 6 робочих місць; Проєкт реалізується за рахунок власних коштів підприємства. Роботи продовжуються.	
	5) Розширення виробничих потужностей ПП "Метал-Макс" (Олександрійська громада)	2023-2023	Встановлено обладнання – 1 од.	Здійснено	У рамках Урядової програми "єРобота" ПП "Метал- Макс" отримало грант на придбання обладнання. У рамках проєкту: 1) розширено виробничі потужності ПП "Метал- Макс" для збільшення виробництва сільськогосподарського устаткування та придбано обладнання; 3) створено 5 робочих місць;	

1	2	3	4	5	6	7
					Проект реалізовано за рахунок коштів державного бюджету.	
	6) Виробництво піролізного газу з деревини, пластику та інших відходів, екстракція мазуту з відвалів шлаку ТЕЦ, яке можна перетворити на паливо ТОВ "Новасвіт" (Олександрійська громада);	2022-2023	Встановлено обладнання – 1 од.	Здійснюється	У рамках проекту: 1) введено в експлуатацію обладнання піролізу; 2) завершено монтажні роботи обладнання, а саме: встановлення труби для відводу газів відповідно до екологічних норм; 3) створено 5 робочих місць. Підприємство розглядає питання кооперації з двома місцевими підприємствами щодо виготовлення залізних виробів та автоматизованих систем керування. Проект реалізується за рахунок власних коштів підприємства. Роботи продовжуються.	
	7) Виробництво гіпохлориту натрію з солі для знезараження питної води та стічних вод ТОВ "Новасвіт" (Олександрійська громада);	2022-2023	Встановлено обладнання – 1 од.	Здійснюється	У рамках проекту: 1) встановлено та введено в експлуатацію обладнання для виробництва гіпохлориту натрію з солі для знезараження питної води та стічних вод; 2) створено 2 робочих місця. На даний час очікується сировина. Проект реалізується за рахунок власних коштів підприємства. Роботи продовжуються.	
	8) Відкриття виробництва з пошиття дитячого текстилю для немовлят, ФОП "Руденко О.В.", (Олександрійська громада);	2023-2023	Відкрито виробництво – 1 од.	Здійснено	У рамках Урядової програми "єРобота" ФОП "Руденко О.В." отримало грант на відкриття власної справи. У рамках проекту: 1) відкрито виробництво з пошиття дитячого текстилю для немовлят. 2) створено 8 робочих місць. Проект реалізовано за рахунок коштів державного бюджету.	

1	2	3	4	5	6	7
	9) Встановлення макаронної лінії СОК "Зерносмек" (Дмитрівська громада);	2023-2023	Встановлення лінії – 1 од.	Розпочато здійснення	У рамках проєкту подано заявку на участь у проєкті Данської ради у справах біженців, яка спрямована на підтримку аграрного сектору та харчового виробництва в Україні.	
	10) Встановлення лінії з виробництва пелетів на ТОВ "Рассвет" (Рівнянська громада);	2022-2022	Встановлення лінії – 1 од.	Здійснено	У рамках проєкту: 1) встановлено лінію з виробництва пелетів потужністю 1 т/год (Рівнянська сільська громада); 2) створено 2 робочі місця; Проект реалізовано за рахунок власних коштів підприємства.	
	11) Відкриття нової лінії з пошиття текстильних виробів на базі ТОВ "Ніка-Гранд", (Знам'янська громада);	2022-2022	Встановлення лінії – 1 од.	Здійснено	У рамках проєкту: 1) відкрито нову лінію з пошиття текстильних виробів (Знам'янська міська громада); 2) створено 16 робочих місць. Проект реалізовано за рахунок власних коштів підприємства.	
	12) Реконструкція квартири під логопедичну студію по вул. Миколи Вороного, 193 в м.Новоукраїнка, ФОП Філіпенко (Новоукраїнська громада)	2022-2022	Відкрито логопедичну студію - – 1 од.	Здійснено	У рамках проєкту: 1) проведено реконструкцію квартири; відкрито логопедичну студію (Новоукраїнська міська громада); 2) створено 1 робоче місце. Проект реалізовано за рахунок власних коштів підприємця.	

1	2	3	4	5	6	7
	13) Будівництво магазину ФОП Бугаєнко смт Голованівськ вул.Соборна, (Голованівська громада);	2022-2022	Будівництво об'єкта - – 1 об'єкт	Здійснено	У рамках проєкту: 1) побудовано магазин "Anneta stele" торговельною площею 200 м.кв. (Голованівська міська громада); 2) створено 1 робоче місце. Проєкт реалізовано за рахунок власних коштів підприємця.	
	14) Пілотний проєкт по виготовленню та ремонту комбайнів для шахт ТОВ "НВП "ІНКОМ ТЕХНІКА" (Олександрійська громада)	2023-2023	1) завершено проєкт – 1 од.; 2) створено - 6 робочих місць	Здійснено	У рамках проєкту: 1) налагоджено процес по виготовленню та ремонту комбайнів для шахт (Олександрійська міська громада); 2) створено 6 робочих місць. Проєкт реалізовано за рахунок власних коштів підприємства.	
НАПРЯМ 1.С. "РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ З УРАХУВАННЯМ ЗАСАД СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ"						
1.3.1. Розвиток мережі індустріально- технологічних інституцій та кластерів.	1) створення приватного еко- індустріального парку "СТАН ІНВЕСТ";	2023-2028	Кількість робочих місць у 2023 році – 2 робочих місць	Розпочато здійснення	У рамках проєкту: 1) Олександрійською міськрадою: погоджено Концепцію індустріального парку "СТАН-ІНВЕСТ" та внесено зміни до договору оренди земельної ділянки (11,6 га). 2) ТОВ "Індустріальний парк "СТАН-ІНВЕСТ": ▪ направлено лист Мінекономіки України про наміри фінансування проєкту індустріального (промислового парку) "СТАН-ІНВЕСТ"; ▪ доопрацьовують пакет документів, необхідних для включення парку до реєстру індустріальних парків України, відповідно до	

1	2	3	4	5	6	7
					отриманих рекомендацій Мінекономіки України. 3) здійснюється виправлення зауважень Міндовкілля України по процедурі погодження Генерального плану м. Олександрія в частині проведення стратегічно екологічної оцінки (СЕО). Рішенням Олександрійської міської ради від 22 грудня 2023 року №767 затверджено програму забезпечення розроблення містобудівної документації Олександрійської міської громади на 2024-2027 роки. Реалізація проекту продовжується.	
	2) створення та облаштування індустріального парку "Ростагропром";	2022-2027	1) завершено реконструкцію приміщення площею - 1,6 тис. м²; 2) введено в експлуатацію I чергу сонячної підстанції	Здійснюється	У рамках проекту: 1) Кропивницькою міською радою: надано дозволи ПП "Компанія Росток-агро" на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та детального плану територій, та погоджено Концепцію індустріального парку "Ростагропром"; 2) ПП "Компанія Росток-агро": ▪ завершено реконструкцію приміщення площею 1,6 тис. кв.м для зберігання зерна та пестицидів та ремонт офісних приміщень; введено в експлуатацію I чергу сонячної підстанції, підготовлена документація для реєстрації митно ліцензійного складу, розроблено детальний план територій забудови індустріального парку, проводиться благоустрій території індустріального парку; ▪ доопрацьовують пакет документів, необхідних для внесення парку до реєстру індустріальних парків України, відповідно до	

1	2	3	4	5	6	7
					отриманих рекомендацій Міністерства економіки України; <ul style="list-style-type: none"> завершено громадське обговорення проекту документа державного значення та звіту про СЕО. Усунено зауваження, надані департаментом екології та природних ресурсів і департаментом охорони здоров'я обласної військової адміністрації до нього. Проект реалізується за рахунок власних коштів підприємства. Роботи продовжуються. 	
	3) індустриального еко-парку "Радій" площею 16,1 га (м. Кропивницький)	2023-2030	Затверджено технічне завдання на виготовлення детального плану забудови індустриального еко-парку "Радій"	Розпочато здійснення	У рамках проекту: 1) ПАТ "НВП "Радій" здійснює відповідні заходи по реалізації індустриального парку: <ul style="list-style-type: none"> триває розробка детального плану забудови територій та відповідних матеріалів для його проходження процедури стратегічно екологічної оцінки (СЕО); доопрацьовують пакет документів, необхідних для включення парку до реєстру індустриальних парків України, відповідно до отриманих рекомендацій Мінекономіки України; 2) Кропивницькою міською радою: прийнято відповідні рішення про погодження Концепції індустриального парку "Радій", внесення змін ПАТ "НВП "Радій" до договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому та про надання дозволу на розроблення детального плану забудови територій. 3) затверджено технічне завдання на виготовлення детального плану забудови індустриального еко-парку "Радій" та готується детальний план територій індустриального парку.	

1	2	3	4	5	6	7
					Роботи продовжуються.	
1.3.1. Розвиток мережі індустріально-технологічних інституцій та кластерів.	Створення інноваційного аграрного кластера на території Кіровоградської області	2021-2021	1) відкрито "Експертний центр" та лабораторію; 2) кількість придбаного обладнання – 12 од.	Здійснено	У рамках проекту: 1) відкрито "Експертний центр" та лабораторію інноваційних технологій в сільському господарстві на базі Центральноукраїнського національного технічного університету; 2) придбано обладнання (сучасний комп'ютер, завдяки якому можна обробляти дані досліджень, метеостанція, яка повністю фіксує всі основні показники: вологість температури на вулиці, в приміщенні, температуру, опади. Проект реалізовано за підтримки міжнародного проекту за програмою ЄС ЕРАЗМУС+, програми "Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості" (UniClaD).	
1.3.2. Технологічне переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей, введення в дію нових високотехнологічних виробництв.	Розробка каталогу інноваційного техніко-економічного наукового забезпечення агровиробників Кіровоградської області системами зрошення для ефективного розвитку агропромислового виробництва в	2023-2023	Розробка каталогу	Здійснено	У рамках проекту: 1) Інститутом сільського господарства Степу НААН проведено дослідження та збір інформації щодо актуальної роботи систем зрошення та їх вартості. 2) підготовлено та надруковано Каталог інноваційного техніко-економічного наукового забезпечення агровиробників Кіровоградської області системами зрошення для ефективного розвитку агропромислового виробництва в умовах кліматичних змін та гарантування продовольчої безпеки. 3) підготовлено аналітичну доповідь "Наукові засади прогнозування інноваційного розвитку агропромислового виробництва в умовах	

1	2	3	4	5	6	7
	умовах кліматичних змін та гарантування продовольчої безпеки				глобальної кліматичної кризи та інших викликів". Проект реалізовано за рахунок власних коштів підприємства.	
НАПРЯМ 1.D. "РОЗВИТОК ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ І ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ВИРОБНИЦТВО"						
1.4.2. Розвиток співпраці підприємств області з науковими установами і вищими навчальними закладами, зокрема щодо продукування нових наукових інноваційних розробок та впровадження їх у виробництво.	Впровадження STEM-освіти шляхом створення класу робототехніки на базі КЗ "Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Компаніївської селищної ради. (Компаніївська громада);	2023-2023	Кількість учасників освітнього процесу – 995 осіб	Розпочато здійснення	У рамках проекту: 1) погоджено донором проектну заявку на придбання обладнання для створення класу робототехніки; 3) частково придбано обладнання ІТ за рахунок коштів місцевого бюджету. Очікується закупівля обладнання донором. Роботи продовжуються.	
	Створення CS STEM лабораторії робототехніки SPIKE в смт Нова Прага	2021-2021	Кількість учасників освітнього процесу – 773 осіб	Здійснено	У рамках реалізації проекту: 1) придбано обладнання ІТ та стартові набори робототехніки; 2) виконано ремонт класу-лабораторії; Проект реалізовано за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та місцевого бюджету.	
	Послуги з адміністрування електронного засобу навчального призначення	2022-2023	Кількість учасників освітнього процесу – 650 осіб	Здійснено	У рамках проекту придбано пакети освітнього програмного забезпечення (Послуги з доступу в режимі on-line до електронного засобу навчального призначення "Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів Нової Української школи "KM MEDIA	

1	2	3	4	5	6	7
	"Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів Нової Української школи "KM MEDIA ED Profi" (Компаніївська громада)				ED Profi" (Компаніївська селищна громада). Проект реалізовано за рахунок коштів державного бюджету та місцевого бюджету.	
	Організація та проведення 3-го соціально-економічного digital-форуму "Інформаційне суспільство і влада"	2021-2021	Кількість учасників – 152 особи	Здійснено	У рамках проекту: 1) в онлайн форматі відбувся digital-форум учасниками, якого стали державні службовці органів влади з усіх регіонів України. 2) проведено: 4 панельні дискусії з обговорення питань: цифровізація державного управління та територіальний розвиток; цифрова грамотність населення та публічних службовців; Е-урядування базовими галузями та ефективність реформ; місцеве самоврядування: інструменти е-демократії та громадянське суспільство; круглий стіл з обговорення питань на тему: "Цифрова трансформація в органах влади: виконання регіональних програм інформатизації, діяльність CDTO, цифрова грамотність, показники розвитку інформаційного суспільства".	

Програма 2. "Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення"

Найменування завдання регіональної стратегії	Найменування заходу плану заходів	Строки здійснення заходу	Індикатори здійснення заходу	Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше	Інформація щодо результатів здійснення заходу	Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	2	3	4	5	6	7
НАПРЯМ 2.А "ЯКІСНА ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ"						
2.1.1. Забезпечення доступної дошкільної освіти шляхом формування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти, спроможної задовольняти освітні запити громадян	1) впровадження енергозберігаючих заходів у закладах дошкільної освіти населених пунктах області;	2021-2023	кількість виконаних проєктів – 1 од.	Здійснюється	У рамках проєкту протягом 2021-2023 років: 1) здійснено реконструкцію даху, стін з утепленням у корпусі №1 ДНЗ "Ромашка", в смт Добровеличківка. Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 2) у стадії виконання залишаються - 2 проєкти: проведення санації (капітальний ремонт) будівель закладів дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №42 та №43 у м.Олександрія. Роботи продовжуються.	
	2) проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту у закладах дошкільної освіти населених пунктах області;	2018-2025	кількість виконаних проєктів – 5 од.	Здійснюється	У рамках проєкту протягом 2021-2023 років: 1) виконано 5 проєктів, а саме: а) <u>проведено:</u> капітальний ремонт у: Петрівському закладі дошкільної освіти №1 "Рудана"; Красносільському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) Олександрівської селищної ради;	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>у Смолінському закладі дошкільної освіти "Ромашка";</p> <p>поточний ремонт приміщень закладів дошкільної освіти Петрівської селищної ради;</p> <p>б) створено дошкільний підрозділ у Володимирівській філії Ліцею "Нова школа" Катеринівської сільської ради.</p> <p>Проекти реалізовано за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.</p> <p>2) у стадії виконання залишаються - 4 проекти:</p> <p><u>а) будівництво:</u></p> <p>ДНЗ на 120 місць в смт Голованівськ. Будівельна ступінь готовності об'єкта 95,3 %;</p> <p>ДНЗ, с.Черняхівка Соколівська сільська рада;</p> <p><u>б) капітальний ремонт приміщень</u></p> <p>Олександрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3. Будівельна ступінь готовності об'єкта 26,7 %;</p> <p>б) <u>реконструкція</u> дошкільного навчального закладу №7 "Козачок" корпус 2 , м.Знам'янка.</p> <p>Роботи продовжуються.</p>	
2.1.2. Забезпечення доступності якісної шкільної освіти для всіх дітей і підлітків	1) проведення капітального ремонту будівлі ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів, м.Мала Виска;	2021-2023	Здійснення капітального ремонту будівлі	Розпочато здійснення	<p>У рамках проекту:</p> <p>1) виконано коригування ПКД та демонтажні роботи фасадної плитки;</p> <p>2) продовжується роботи з утеплення фасаду.</p> <p>3) планується проведення робіт з утеплення покрівлі, заміна вікон та дверей.</p> <p>Проекти реалізуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.</p> <p>Роботи продовжуються.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	2) проведення капітального ремонту будівлі головного корпусу Смолінського НВО "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія-позашкільний навчальний заклад	2022-2023	Кількість отримувачів вигод – 830 осіб	Не розпочато	-	Відсутність на місцевому рівні фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту, через обмеження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590.
	3) проведення капітального ремонту будівлі (санація) будівлі Олександрійського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17 – ліцей), (м. Олександрія)	2023-2024	Кількість отримувачів вигод – 1,5 тис.осіб	Розпочато здійснення	У рамках проекту: 1) виконано коригування ПКД; 2) проєкт пройшов конкурсний відбір до програми "Відновлення України", затверджено фінансування за рахунок коштів ЄІБ.	

1	2	3	4	5	6	7
	4) проведення капітального ремонту будівлі Комунального закладу "Долинський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 м.Долинська	2021-2021	кількість навчальних місць -1700 од.	Здійснено	У рамках проекту: 1) здійснено заміну віконних блоків на енергозберігаючі склопакети; 2) завершено утеплення будівлі та фарбування фасаду, улаштовано пандус. Проект реалізовано за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.	
	5) впровадження енергозберігаючих заходів у закладах загальної середньої освіти населених пунктах області;	2021-2024	Кількість виконаних проєктів – 16 од.	Здійснюється	Протягом 2021-2023 року: 1) виконано 17 проєктів, зокрема <u>проведено:</u> <u>реконструкцію</u> системи опалення КЗ "Братолубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради та Новгородківського НВК з впровадженням енергозберігаючих технологій; <u>капітальний ремонт:</u> Созонівського НВК Великосєверинівської громади; котельні в ліцеї "Нова школа" Катеринівської сільської ради; покрівлі Добровеличківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2"; філії Карбівська ЗОШ І -ІІ ступенів та з утеплення фасаду будівлі корпусу №2 КЗ "Добровеличківський ліцей "Інтелект"; покрівлі головного корпусу Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Юрія Яновського та котельні із заміною котла КЗ"Лозуватський ліцей Компаніївської селищної ради; <u>заміну котлів</u> у Новоукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 та у закладах загальної середньої освіти Петрівської селищної ради; <u>енергозберігаючі заходи</u> у опорному навчальному	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>закладі "Пантаївський ліцей; <u>термомодернізацію</u> КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ" I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" (м.Кропивницький)</p> <p>2) у стадії виконання залишаються 14 проєктів, зокрема проведення: <u>енергозберігаючих заходів</u> у Ясинуватській ЗОШ I-II ступенів, Пантаївської селищної ради; <u>модернізації системи</u> опалення з встановленням модульної транспортабельної твердопаливної котельні КТМ-800, з ручним завантаженням дров (Ліцей Новгородківської селищної ради); реконструкції будівлі та теплових мереж КЗ "Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради", м.Знам'янка; <u>капітального ремонту:</u> мережі теплопостачання КЗ "Бобринецький ліцей №1; покрівлі (з обробітком дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином) КЗ "Загальноосвітня школа I-III ступенів №5" Бобринецької міської ради; будівлі НВК "Олександрійський колегіум – спеціалізована школа"; будівлі Комунального опорного закладу «Підвисоцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів ім. Т. Г. Шевченка.</p>	
	б) проведення реконструкції, капітального ремонту закладів загальної середньої освіти у населених пунктах області;	2018-2026	Кількість виконаних проєктів – 6 од.	Здійснюється	<p>Протягом 2021-2023 року: 1) виконано 6 проєктів, зокрема <u>проведено:</u> <u>капітальний ремонт:</u> майстерень НВК "Знамянська загальноосвітня школа I-III ст.№2-ліцей;</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>покрівлі Бережинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Первозванівської сільської ради;</p> <p>частини вентиляційної системи, улаштування підйомника та санвузла для МГН у ПРУ Аджамського ліцею;</p> <p>Петрівської загальноосвітньої шеоли I ступеня;</p> <p>модернізацію харчоблоків та їдалень у закладах загальної середньої освіти Новоархангельської селищної ради;</p> <p>2) у стадії виконання залишаються 8 проєктів, зокрема проведення:</p> <p><u>капітального ремонту:</u></p> <p>КЗ "Піщанобридське навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад";</p> <p>Аджамського ліцею та Веселівської філії Аджамського ліцею;</p> <p>покриття будівлі та водостічної системи Кальниболотської філії Надлацького ліцею;</p> <p><u>модернізації</u> системи опалення для закладів освіти і культури, смт Пантаївка.</p>	
	7) проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортзалів, спортивних майданчиків у закладах загальної середньої освіти населених пунктах області;	2021-2023	Кількість виконаних проєктів – 1 од.	Здійснюється	<p>Протягом 2021-2023 року:</p> <p>1) виконано проєкт з <u>капітального ремонту покрівель</u> переходу і спортзалу та відновлення елементів благоустрою Нечаївської загальноосвітньої школи I-III ст. імені Ю.І.Яновського Компаніївської селищної ради;</p> <p>2) у стадії виконання залишається <u>проєкт з реконструкції спортзалу</u> КЗ "Піщанобридське навчально-виховне об'єднання" загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад".</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	8) придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти населених пунктів області;	2021-2023	Кількість придбаних автобусів – 53 од	Здійснено	Протягом 2021-2023 року для закладів загальної середньої освіти громад області придбано 53 шкільних автобусів (у 2021 році - 13 од.; у 2022 році – 19 од.; у 2023 році - 21 од.). Проект реалізовано за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.	
	9) придбання обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти області	2022-2022	Кількість виконаних проєктів – 4 од.	Здійснено	Протягом 2021-2023 року придбано: електричні плити для закладів освіти Компаніївської громади та теплообмінник для системи опалення КЗ "Компаніївське НВО"; обладнання та інвентаря для закладів загальної середньої освіти Пантаївської селищної ради; меблі для закладів освіти Устинівської селищної ради. Проект реалізовано за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та міжнародної технічної допомоги.	
	10) підключення загальноосвітніх навчальних закладів до широкосмугового доступу до інтернету	2021-2021	Кількість підключених закладів – 9 од.	Здійснено	У рамках проєкту: 1) укладено договори; 2) підключено 9 закладів загальної середньої освіти до широкосмугового доступу до мережі інтернет. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевих бюджетів.	
	11) придбання сучасного обладнання для закладів загальної середньої освіти	2021-2023	кількість отримувачів вигод – 899 осіб	Здійснено	Протягом 2021-2023 року придбано: <u>кабінет хімії та 3 STEM</u> - лабораторії для закладів освіти області, а саме: КЗ "Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів науковий ліцей міської ради міста Кропивницького" (STEM- лабораторію); Навчально-виховний комплекс "Олександрійський колегіум -спеціалізована школа" (STEM- лабораторію); КЗ "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" (STEM- лабораторію та кабінет хімії);	

1	2	3	4	5	6	7
					лінгафонний та інформатико-математичний кабінети (Світловодська громада). Проект реалізовано за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.	
2.1.3. Розвиток якісної професійної (професійно-технічної, фахової передвищої, вищої) освіти з урахуванням потреб регіонального ринку праці	1) Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти	2021-2023	Кількість закладів професійно-технічної освіти, в яких виконано роботи з поточного ремонту – 13 од.	Здійснено	У рамках проекту протягом 2021-2023 року: 1) придбано лабораторії для 5 закладів професійно-технічної освіти; 2) виконано роботи з <u>поточного ремонту:</u> <u>покрівлі</u> ПТУ №16 м.Мала Виска та 3-х гуртожитків (ПТУ №30 с.Торговиця, ПТУ №38 смт Голованівськ, Благовіщенський професійний лицей), <u>приміщень у 13 закладах</u> (у 6 ДНЗ (державний навчальний заклад) "Знам'янський професійний лицей", "Благовіщенський професійний лицей", "Олександрійський професійний лицей", Олександрійський професійний аграрний лицей, Гайворонський професійний аграрний лицей, Піщанобридський професійний аграрний та у 7 професійно-технічних училищах, а саме: ПТУ №5 м Світловодськ, ПТУ №16 м. Мала Виска, ПТУ №30 с Торговиця, ПТУ №32 м. Бобринець, ПТУ № 36 смт Новгородка, ПТУ №38 смт Голованівськ, ПТУ №40 м.Новоукраїнка 3) модернізація харчоблоку у ПТУ №36 смт Новгородка, заміна віконних блоків у 4 закладах (ДНЗ "Знам'янський професійний лицей", Професійно-технічне училище №32 м. Бобринець, Олександрійський професійний аграрний лицей, Центральноукраїнське вище професійне училище імені Миколи Федоровського). Проект реалізовано за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.	

1	2	3	4	5	6	7
	2) укріплення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти шляхом придбання обладнання та предметів дострокового користування (придбання макетів автоматів для предмету "Захисник Вітчизни")	2021-2021	Придбано макети автоматів для 13 закладів	Здійснено	У рамках проекту: 1) придбано макети автоматів для 13 закладів; 2) улаштування автоматичної пожежної сигналізації. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
2.1.4. Підтримка та розвиток творчого потенціалу дітей та молоді через систему позашкільної освіти	Проведення реконструкції позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості", м.Кропивницькому	2021-2024	Кількість отримувачів вигод – 3,1 тис.осіб	Здійснюється	У рамках проекту протягом 2021-2023 років виконано: 1) заміну вікон на енергозберігаючі металопластикові, облаштовано шатрову покрівлю та влаштовано мембранну покрівлю плоского даху; 2) роботи з утеплення фасаду 25 м², улаштування відкосів 165 м², улаштування водосточної системи 156 м та подшивки карнізу 66 м, утеплення покрівлі та оздоблення частин цоколю; 3) виконано роботи з утеплення мінеральними ватами горища 590 м² та вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій горища. Проект реалізується за рахунок коштів державного та обласного бюджетів. Роботи продовжуються.	
2.1.4. Підтримка та розвиток творчого потенціалу дітей та молоді через систему позашкільної освіти	Відкриття молодіжного центру "2ROOM" в м.Новоукраїнка	2023-2023	кількість отримувачів вигод – 3,5 тис.осіб	Здійснено	У рамках програми UPSHIFT на базі закладу позашкільної освіти "ЗОПІТ" створено "Молодіжний центр "2ROOM". Проект реалізовано за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.	

1	2	3	4	5	6	7
2.1.5. Розвиток інклюзивної освіти	1) придбання спеціальних засобів корекції для осіб з особливими освітніми потребами	2021-2023	Кількість придбаних комплектів – 34 од.	Здійснюється	У рамках проекту придбано: 34 комплекти засобів корекції для осіб з особливими освітніми потребами (у 2021 році – 24 од.; у 2022 році – 10 од.). Проект реалізується за рахунок коштів державного бюджету. Роботи продовжуються.	
	2) улаштування пандусів у закладах професійно-технічної освіти та інтернатних закладах області			Здійснено	У рамках проекту здійснено улаштування пандусів: 1) у 5 закладах професійно-технічної освіти (державний навчальний заклад "Знам'янський професійний ліцей", ПТУ №5 м. Світловодськ, ПТУ №16 м. Мала Виска, ПТУ № 36 смт Новгородка, ПТУ №38 смт Голованівськ); 2) у 3 інтернатних закладах (Бобринецька спеціальна школа, КЗ "Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю, Піщанобродська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів). Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
НАПРЯМ 2.В. "МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я – ШЛЯХ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ"						
2.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування з впровадженням інноваційних практик та засобів лікування у містах та сільській місцевості (з урахуванням потреб усіх груп населення).	1) проведення капітального ремонту приміщень поліклініки та терапевтичного корпусу КНП "Знам'янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка"	2019-2024	Кількість відремонтованих приміщень у поліклініки та терапевтичного корпусу	Розпочато здійснення	У рамках проекту: 1) здійснено коригування та експертизу проекту; 2) проведено заміну частини вікон; 3) оголошено процедуру відкритих торгів через систему Ргоггого на виконання робіт. Торги відбулися. Проект реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету та власних коштів підприємств. Роботи продовжуються.	

1	2	3	4	5	6	7
	2) проведення капітального ремонту систем протипожежного захисту будівель терапевтичного корпусу, поліклініки та харчоблоку К11ПІ "Знам'янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка"	2021-2022	Кількість капітально відремонтованих систем пожежного захисту у лікарні – 3 од.	Здійснено	У рамках проекту виконано капітальний ремонт систем пожежного захисту поліклінічного, терапевтичного корпусу та харчоблоку. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету.	
	3) проведення капітального ремонту сходової клітини будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	2021-2021	Кількість відремонтованих сходових клітин – 1 од.	Здійснено	У рамках проекту проведено капітальний ремонт сходової клітини будівлі інфекційного відділення КНП. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
	4) проведення реконструкції металеві водонапірної башти, яка розташована на території КНП "Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради"	2021-2021	Проведено роботи - 1 од.	Здійснено	У рамках проекту проведено реконструкцію металеві водонапірної башти. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
	5) проведення ремонтно-реставраційних роботи по відновленню даху частини будівлі бюро судово-медичної експертизи (літера А2,А3) у м.Кропивницький	2021-2021	проведено ремонтно-реставраційні роботи – 1 од.	Здійснено	У рамках проекту проведено ремонтно-реставраційні роботи по відновленню даху будівлі бюро судово-медичної експертизи. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	

1	2	3	4	5	6	7
	6) будівництво пандусу для КНП "Кіровоградський фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради"	2021-2021	Будівництво – 1 об'єкту	Здійснено	У рамках проекту збудовано пандус для КНП "Кіровоградський фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради". Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
	7) проведення реконструкції головного корпусу станції переливання крові по у м.Кропивницький	2021-2023		Здійснюється	У рамках проекту виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету. Роботи продовжуються.	
	8) проведення реконструкції, капітального ремонту у закладах охорони здоров'я населених пунктах області;	2023-2023	Кількість виконаних проєктів - 11 од	Здійснюється	У рамках проекту протягом 2021-2023 років: 1) виконано 18 проєктів, а саме <u>проведено:</u> <u>капітальний ремонт:</u> а) будівлі інфекційного відділення МКЛПЗ-Міська лікарня №1 у м. Олександрія"; б) <u>будівлі</u> амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Глинськ, Великоандрусівської сільської ради"; в) приміщень травматологічного пункту та рентгенкабінету хірургічного відділення КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги м.Кропивницький; г) частини приміщень третього поверху головного корпусу та системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня", м.Кропивницький; <u>реконструкцію системи:</u> а) із встановлення кисневої станції та системи киснепостачання КП "Центральна міська лікарня м. Олександрії" Олександрійської міської ради"; б) системи киснепостачання в КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>міської ради Кіровоградської області; реконструкцію: а) мереж киснепостачання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький; б) системи киснепостачання стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" м.Кропивницький; реставрацію терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" м. Кропивницький; поточний ремонт та технічного обслуговування системи опалення та ремонт покрівлі Володимирівської АЗПСМ НП"Петрівський центр первинної медико-санітарної допомоги"; ремонт поліативної палати КНП "Помічнянська міська лікарня"; ремонт кабінету КНП "Помічнянського центру первинної медико-санітарної допомоги" придбано котел в КНП "Новоукраїнська міська лікарня"; здійснено заміну зовнішньої каналізаційної та водопровідної мережі та ремонт туалету в приміщенні ФАПу в с. Братське, Петрівська громада; 2) у стадії виконання залишаються - 10 проєктів, а саме проведення: капітального ремонту: приміщень КНП "Центральна міська лікарня" м.Кропивницький; будівлі Злинської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини"; нежитлової будівлі для розміщення Знам'янської Другої селищної амбулаторії загальної практики – сімейної медицини"; інфекційного відділення КНП "Добровеличківська</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					лікарня"; будівлі інфекційного відділення "Бобринецької лікарні"; реконструкції: операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький; будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території КНП "Новоукраїнська центральна лікарня"; частини головного корпусу з добудовою під приймальне приміщення КНП "Голованівська ЦРЛ"; інфекційного відділення ЦРЛ в м. Світловодськ". придбання сучасного медичного обладнання для закладів охорони здоров'я м.Кропивницький. Роботи продовжуються.	
	9) створення реабілітаційного відділення на базі КЗ "Бобринецька лікарня" Бобринської міської ради для осіб з інвалідністю/травмами, спричиненими війною у Бобринецькій міській територіальній громаді;	2023-2023	Відкрито реабілітаційний – 1 об'єкт	Здійснено	У рамках проекту: 1) проведено ремонтні роботи, придбано обладнання; 2) відкрито реабілітаційний центр. Проект реалізовано за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) у межах проекту "Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною" та за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини та за рахунок коштів місцевого бюджету.	
	10) придбання для КНП "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради" радіо-терапевтичного кобальтового випромінювача;	2022-2023	Придбано обладнання – 1 од.	Здійснено	Придбано придбано радіо-терапевтичний кобальтовий випромінювач TERABALT, тип 100, модель ACS. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	

1	2	3	4	5	6	7
	11) встановлення обладнання централізованої подачі кисню в Компаніївській лікарні;	2023-2024	Придбано обладнання – 1 од.	Здійснюється	Придбано стаціонарний генератор (концентратор) кисню. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету. Роботи продовжуються.	
	12) закупівля медичного обладнання (високовартісного технологічного) та апаратів для виявлення і лікування захворювань для закладів (підприємств) усіх рівнів надання медичної допомоги;	2021-2023	Кількість придбаного обладнання – 30 од.	Здійснено	У стадії виконання протягом 2021-2023 років: 1) придбано дороговартісне обладнання для закладів охорони здоров'я області, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" і предметів довгострокового користування для забезпечення та доукомплектування робочих місць медичних працівників КЗ "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи"; 2) придбано медичне обладнання: <ul style="list-style-type: none"> ▪ для КНП "Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради"; ▪ для реабілітації дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату та ураженням нервової системи для КНП "Кіровоградська обласна лікарня"; ▪ для КНП "Знамянська міська лікарня ім. А.В.Лисенка"; ▪ та предметів короткострокового користування для КНП "Голованівська центральна лікарня"; ▪ для КНП "Устинівська лікарня"; 3) придбано: <ul style="list-style-type: none"> ▪ апарат для лікування порушень органів дихання для КНП "Компаніївська лікарня"; ▪ кисневі концентратори, металопластикові камери для зберігання інструментів, Петрівської селищної ради; 4) здійснено монтаж обладнання медичного кисню	

1	2	3	4	5	6	7
					в інфекційному відділенні КНП, Голованівської селищної ради; Проект реалізовано за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів.	
	13) придбання санітарного автотранспорту для закладів (підприємств) надання медичної допомоги усіх рівнів.	2021-2023	Придбано автотранспорт – 51 од.	Здійснено	У рамках проекту протягом 2021-2023 років придбано: 1) 43 од. - спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В та С"; 2) 7 од. - спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги для КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області"; 3) 2-х автомобілів для КЗ "Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи"; 4) санітарного автотранспорту для КНП "Устинівська лікарня". Проект реалізовано за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.	
2.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування з впровадженням інноваційних практик та засобів лікування у містах та сільській місцевості (з урахуванням потреб усіх груп населення).	1) проведення реконструкції операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" м.Кропивницький	2019-2024	Загальна площа після реконструкції – 936 м ²	Розпочато здійснення	Протягом 2021-2023 років здійснювалися будівельно-монтажні роботи операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги". Проект реалізується за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Роботи продовжуються	

1	2	3	4	5	6	7
	2) проведення реконструкції приймального відділення КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	2021-2022	Кількість реконструйованих відділень – 1 од.	Здійснено	Завершено реконструкцію приймального відділення КНП. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
	3) проведення реконструкції приймальних відділень 5 КНП: Гайворонська ЦРЛ; Добровеличківська ЦРЛ; Світловодська ЦРЛ та Центральна міська лікарня м. Олександрії; Міська лікарня швидкої медичної допомоги м. Кропивницького"	2021-2021	Кількість реконструйованих відділень – 5 од.	Здійснено	Завершено реконструкцію приймальних відділень 5 КНП. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевих бюджетів.	
	4) проведення реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Знамянська міська лікарня імені А.В.Лисенка"	2020-2024	Кількість реконструйованих відділень – 1 од.	Здійснюється	Завершено першу чергу проекту (виконані ремонтні роботи частини приміщень приймального відділення та встановлено комп'ютерний томограф) Проект реалізується за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Роботи продовжуються	
2.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування з впровадженням інноваційних практик та засобів лікування у містах та сільській місцевості (з	1) Виготовлення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області";	2021-2021	Кількість систем захисту – 1 од.	Здійснено	Виготовлено комплексну систему захисту інформації (КСЗІ). Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	

1	2	3	4	5	6	7
урахуванням потреб усіх груп населення).						
	2) реконструкції локальної мережі комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради";	2021-2021	Кількість локальних мереж – 1 од.	Здійснено	У рамках проекту реконструйовано локальну мережу комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради". Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
	3) встановлення кисневої рампи для пацієнтів інфекційного відділення КНП "Новоукраїнська центральна районна лікарня";	2021-2021		Здійснено	У рамках проекту: 1) збудовано приміщення для обладнання, прокладені комунікації, 2) підключено 29 стаціонарних точок кисню в інфекційному відділенні. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету.	
	4) придбання оргтехніки для КНП Побузька селищна лікарня	2021-2021		Здійснено	У рамках проекту придбано оргтехніку для КНП "Побузька селищна лікарня". Проект реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету.	
2.2.3. Розвиток спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури, підтримка спорту та фізичної активності громадян	1) проведення реконструкції будівлі комунального закладу "Кіровоградська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву "НАДІЯ" м.Кропивницький;	2022-2024		Здійснюється	У рамках проекту здійснюється виконання будівельно-монтажних робіт. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету. Роботи продовжуються	
	2) проведення реконструкції комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа	2016-2021	Реконструкція об'єкту – 1 од.	Здійснено	У рамках проекту проведено реконструкцію комунального закладу. Проект реалізовано за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.	

1	2	3	4	5	6	7
	олімпійського резерву - 2" м.Кропивницький;					
	3) проведення реконструкції бейсбольного стадіону КЗ "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2";	2022-2023	проведення реконструкції – 1 об'єкт	Здійснюється	За результатами тендерних процедур визначено переможця та укладено договір на виконання будівельних робіт. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету. Роботи продовжуються	
	4) реконструкція зовнішніх електромереж комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - 2" (м.Кропивницький)	2022-2023	проведення реконструкції – 1 об'єкт	Здійснюється	Продовжуються роботи з реконструкції зовнішніх електромереж комунального закладу. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету. Роботи продовжуються	
	5) проведення реконструкції кінотеатру "Мрія" під спортивно-оздоровчий комплекс по в смт Онуфріївка	2022-2023	проведення реконструкції – 1 об'єкт	Здійснюється	Триває процес будівництва. Проект реалізується за рахунок коштів державного бюджету та місцевого бюджету. Роботи продовжуються	
	6) реконструкція міського стадіону по вул.Михайла Грушевського у м.Знам'янка Кіровоградської області	2021-2024	проведення реконструкції – 1 об'єкт	Здійснюється	Виготовлено ПКД, технічний звіт та консультативні послуги у сфері обстеження мереж. Проект реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету. Роботи продовжуються	
	7) реконструкція стадіону "Колос" КЗ "Добровеличківська дитячо-юнацька спортивна школа" Добровеличківської селищної ради;	2022-2023	проведення реконструкції – 1 об'єкт	Здійснюється	Здійснено демонтаж конструкцій, футбольного поля. Проект реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету.	
	8) будівництво спорт – комплексу м. Олександрія, Олександрійська	2019-2023	створено просторну ігрову зону – 1 од.	Здійснено	У рамках проекту створено просторну ігрову зону, роздягальні, вбиральні, душові кімнати. На базі спортивного комплексу тричі на тиждень	

1	2	3	4	5	6	7
	територіальна громада				проводяться спортивні змагання та турніри. Проєкт реалізовано за рахунок власних коштів підприємства (ПП "Трейд-Енергія").	
	9) реконструкція та встановлення спортивних, дитячих майданчиків у населених пунктах області	2021-2023	Кількість виконаних проєктів – 5 од.	Здійснено	<p>У рамках проєкту протягом 2021- 2023 років збудовано:</p> <p>універсальний спортивний майданчик із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" смт Нове, м. Кропивницький";</p> <p>спортивний та ігровий майданчик в м. Долинська; встановлено дитячий майданчик с.Диківка, Пантаївської селищної ради;</p> <p>придбано обладнання і предмети довгострокового користування (майданчики), Світловодська громада;</p> <p>здійснено облаштування дитячого ігрового майданчику селища Онуфріївка;</p> <p>Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.</p>	
НАПРЯМ 2.С. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ						
2.3.1. Підвищення якості та доступності соціальних послуг для задоволення потреб соціально-вразливих категорій населення	1) впровадження заходів з енергозбереження у 12 інтернатних закладах шляхом проведення капітальних ремонтів із застосуванням енергозберігаючих технологій; 2) проведення заміни застарілого обладнання пралень, 8 інтернатних закладів;	2021-2025	1) кількість отримувачів вигод – 1,9 тис. осіб 2) придбано обладнання – 8 од.	Здійснено	<p>У рамках проєкту:</p> <p>1) проведено капітальний ремонт: фойє, ганків та вимоцнення житлового корпусу Веселокутського психоневрологічного інтернату; даху житлового корпусу Єлизаветградківського психоневрологічного інтернату; теплотраси Біляївського психоневрологічного інтернату;</p> <p>придбано: центрифуги для Олександрійського психоневрологічного інтернату; пральні машини для Кропивницького</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	3) заміна зношеного санітарного транспорту та придбання санітарних автомобілів;				психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням та Онуфріївського геріатричного пансіонату; 2 газові котли для Обознівського психоневрологічного інтернату та Знам'янського психоневрологічного інтернату; промислову посудомийну машину для Олександрійського геріатричного пансіонату; морозильні лари для Власівського пансіонату; блок безперебійного живлення у для Єлизаветградківського психоневрологічного інтернату; забезпечено: обробку дерев'яних конструкцій; облаштування найпростіших укриттів; виготовлення ПКД покрівлі даху та заміна вікон на металопластикові для Кропивницького психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Проект реалізовано за рахунок коштів ; обласного бюджету.	
2.3.2. Створення умов для включення людей з особливими потребами в активне життя	Реалізація заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на	2021-2025	1) Забезпечено реалізацію заходів обласної комплексної програми	Здійснюється	У рамках проекту протягом 2021-2023 років: 1) виплачено матеріальну допомогу 1433 сім'ям (загиблих) померлих військовослужбовців на загальну суму 44,1 млн. гривень та 2907 пораним військовослужбовцям на загальну суму 46,4 млн. гривень; 2) виплачено одноразову щорічну допомогу 940 дітям загиблих (померлих) військовослужбовців на загальну суму 2,9 млн. гривень, у тому числі 21 дитини-сироти; 3) виплачено компенсацію за проведення зубопротезування 86 військовослужбовцям на суму 161,3 тис. гривень;	

1	2	3	4	5	6	7
	Сході України та увічнення пам'яті загиблих (померлих) ветеранів у Кіровоградській області на 2021-2025 роки;				<p>4) відшкодовано витрати на поховання 716 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни особам кошти на загальну суму 8,2 млн гривень;</p> <p>5) надано послуги з реабілітації в КП "Знам'янська бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної ради 156 особам на суму 2,4 млн гривень;</p> <p>6) проведено високовартісні обстеження на суму 4,5 млн гривень та придбано медикаментів на суму 9,9 млн гривень та у 2021 році придбано УЗД-апарат на суму 1 млн гривень.</p> <p>Крім того, у 2021 році послугу сімейного відпоинку надано 363 родинам на суму 3,7 млн гривень та санаторно-курортним лікуванням охоплено 67 осіб на суму 969,7 тис.гривень.</p>	
2.3.4. Забезпечення гендерної рівності.	1) розвиток мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;	2023-2023	Кількість створених спеціалізованих служб – 5 од.	Здійснено	<p>У рамках проекту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – субвенція) відремонтовано приміщення для створення 3-х Денних центрів та 2-х Консультативних служб соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 5-ти громадах області (Кропивницька, Компаніївська, Суботцівська, Олександрійська та Онуфріївська громади).</p> <p>На реалізацію проектів використано відповідну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 7965,7 тис.гривень.</p>	:

1	2	3	4	5	6	7
2.3.3. Створення умов для соціального становлення молоді, всебічного захисту та розвитку дітей.	2) забезпечення підтримки сімейних форм виховання;	2023-2023	1) кількість проведених заходів – 5 од.	Здійснено	У рамках проекту вжито заходи щодо організації, підготовки та відзначення в області Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей, Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
2.3.5. Збереження народних традицій і надбань, розвитку культурно-творчого потенціалу населення	Збереження регіональних традицій та розвиток української культури;	2023-2023	1) кількість проведених заходів – 8 од.	Здійснено	У рамках проекту протягом 2021-2023 роках забезпечено проведення заходів всеукраїнського рівня: VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної музики "Класик-поет", присвячений пам'яті Ю.Мейтуса; VIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на оркестрових струнних інструментах імені Ю.П.Хілобокова; XXVIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах "Провесінь"; Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Нейгаузівські музичні зустрічі"; Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі"; Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів", Всеукраїнське свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"; IV-й Відкритий театральний фестиваль "Scene-Fest". Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	

Програма 3. Сталий розвиток усіх територій

Найменування завдання регіональної стратегії	Найменування заходу плану заходів	Строки здійснення заходу	Індикатори здійснення заходу	Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше)	Інформація щодо результатів здійснення заходу	Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	2	3	4	5	6	7
НАПРЯМ 3.А. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ						
3.1.2. Підвищення якості та доступності адміністративних послуг	Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та матеріально-технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг територіальних громад;	2021-2023	Кількість створених центрів надання адміністративних послуг – 44 од.	Здійснюється	В області діє 48 ЦНАПів (із них у 2021-2023 році створено 44 ЦНАПи)) та 104 віддалених робочих місця адміністраторів ЦНАПів. Мар'янівська сільська рада не забезпечила початок функціонування ЦНАПу та не виконала вимоги Закону України "Про адміністративні послуги". Через ЦНАПи області в середньому надається 200 видів адміністративних послуг, зокрема, послуги, які надаються безпосередньо органом місцевого самоврядування (соціальні та реєстраційні послуги, тощо), послуги, суб'єктом надання яких є територіальні органи міністерств і відомств України в області (документи дозвільного характеру), тощо. Адміністратори ЦНАПів приймають інформацію про майно, пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, здійснюють консультування і надають допомогу громадянам у внесенні даних через Портал "Дія" для отримання послуги	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
					<p>"єВідновлення", надають комплексну послугу для батьків новонароджених "єМалятко".</p> <p>У роботі ЦНАПів використовуються інформаційні системи (ІС "Вулик", "Отримувач послуг ЦНАП", "Соціальна громада", тощо).</p> <p>10 громад (Благовіщенська, Долинська, Кропивницька, Новомиргородська, Новоукраїнська, Олександрійська міські, Добровеличківська, Компаніївська, Петрівська селищні та Суботцівська сільська ради) беруть участь у проекті міжнародної технічної допомоги "Демократичне врядування у Східній Україні", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID у напрямку посилення спроможності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в наданні адміністративних та соціальних послуг (передбачає закупівлю меблів, технічного оснащення, оргтехніки, програмного забезпечення, навчання персоналу для забезпечення безперебійної роботи центрів надання адміністративних послуг та віддалених робочих місць).</p> <p>Здійснюється ліквідація аварійності будівлі у с.Аджамка та розпочато капітальний ремонт адмінбудівлі у м. Долинська.</p> <p>Проект реалізується за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та міжнародної технічної допомоги. Робота продовжується.</p>	
3.1.5. Покращення інструментів просторового планування	Розроблення містобудівної документації територіальних громад області;	2021-2023	Кількість історико-архітектурний опорний план території – 1 ол.; детальних планів – 33 од.;	Здійснено	<p>Виконано роботи з розробки:</p> <p>1) комплексного просторового планування території та землепорядних робіт (Новопражська територіальна громада);</p> <p>розроблення містобудівної документації м.Гайворон</p> <p>план зонування території (Новоархангельська територіальна громада);</p>	

1	2	3	4	5	6	7
			план зонування території – 1 од.; комплексного просторового планування території – 1 од.		2) містобудівної документації (генеральні плани, детальні плани територій) територіальними громадами Новоукраїнського, Кропивницького та Голованівського районів області; детальних планів територій Олександрійського, Кропивницького та Голованівського районів; 3) Історико-архітектурного опорного плану території населеного пункту територіальної громади (Кропивницька міська рада); 33 детальних планів територій (Голованівський район – 11 од., Кропивницький район – 8 од., Новоукраїнський район – 7 од., Олександрійський район – 7 од.). Проект реалізовано за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування.	
3.1.6. Впровадження електронних і IT-сервісів в систему управління інфраструктурою життєдіяльності територій	Інтегрована система відеонагляду та відеоаналітики в Кіровоградській області "Безпечна Кіровоградщина";	2021-2023	Кількість виконаних проєктів – 4 од.	Здійснюється	У рамках проєкту: 1) виконано 4 проєкти , а саме: "Впровадження програми "Безпечне селище" на території Побузької селищної громади. Придбано 9 камер відеоспостережень. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету; "Безпечне місто" на території Олександрійської громади. Придбано 60 камер відеоспостережень. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету; "Поліцейський офіцер громади. У проєкті приймали участь 24 громади, підписано меморандуми про співпрацю з 6-ма територіальними громадами: Благовіщенською міською та Заваллівською, Компаніївською, Олександрівською, Петрівською, Побузькою селищними. Проекти реалізовано за рахунок коштів міжнародної	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>технічної допомоги; "Посилення безпеки учасників освітнього процесу". Придбано та встановлено системи відеоспостереження для закладів загальної середньої освіти Компаніївської селищної громади". Проект реалізовано за рахунок коштів державного бюджету. 2) продовжується реалізація проекту "Інтегрована система відеонагляду та відеоаналітики в Кіровоградській області "Безпечна Кіровоградщина" (м. Кропивницький)": придбано 51 камеру відеоспостереження, з них встановлені 29 та інтегровано до загальної системи відеоспостереження та відеоаналітики ГУНП в Кіровоградській області. Проект реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету. Робота продовжується.</p>	
НАПРЯМ 3. В. СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ, НАСАМПЕРЕД В ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ВІДПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ СФЕРАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ						
3.2.1. Розвиток альтернативної енергетики	Будівництво сонячних електростанцій та інших об'єктів альтернативної енергетики на територіях населених пунктів області;	2021-2023	1) кількість встановлених СЕС приватними домогосподарствами – 1,3 тис.од. 2) кількість збудованих підприємствами СЕС – 7 од.	Здійснено	У 2021-2023 роках введено у дію: 1) приватними домогосподарствами – 1326 сонячних електростанцій загальною потужністю 39,8 МВт; 2) підприємствами: 2 СЕС потужністю 1,1 МВт (<i>ФОП Юренко С.Л., потужність 0,15 МВт, ТОВ "Інком-Енерго", м.Новоукраїнка, потужність 0,979 МВт</i>); 1 наземну СЕС потужністю 660 кВт. (<i>ПрАТ "Оболонь", Олександрійська міська громада</i>); 4 фотоелектричних сонячних електростанцій потужністю 3 МВт (<i>ТОВ "ОКТАНТА ПІВІ", ТОВ "ЛІРА СОЛАР", ТОВ "АГАДА ПАУЕР", ТОВ "КВАРТА СОЛАР", Новоархангельська громада</i>).	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
	2) будівництво мережевої сонячної електростанції "Новоукраїнка - 2" наземного розміщення м.Новоукраїнка	2022-2022	Кількість СЕС – 1 об'єкт	Здійснено	Введено в дію мережеву сонячну електростанцію "Новоукраїнка - 2" потужністю 0,6 МВт (Новоукраїнська міська громада). Проекти реалізовано за рахунок власних коштів підприємства.	
3.2.2. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування	Проект створення кластеру органічного бджільництва "ORGANIC STEP";	2023-2023	Створення – 50 робочих місць	Розпочато здійснення	Підписано Меморандум про співпрацю щодо створення кластера органічного бджільництва та апітерапії "ORGANIC STEP" в Кіровоградській області. Створена ініціативна група, розроблено логотип та підготовлено проект створення та розвитку зазначеного кластеру. Проект реалізується за рахунок власних коштів підприємства.	У зв'язку з відсутністю законодавчої бази щодо кластерів та програм їх підтримки та з введенням воєнного стану створення кластеру призупинена.
3.2.3. Розвиток сучасних форм самозайнятості та кооперації в аграрній та інших виробничих сферах	Придбання сільськогосподарської техніки аграріями області	2023-2023	1) Придбано - 59 од.; 2) кількість громад, які придбали техніку – 6 громад	Здійснено	Протягом 2021-2023 років суб'єктами господарювання агропромислового комплексу області придбано 59 од. сільськогосподарської техніки із них: аграріями Благовіщенської (20 од.), Рівнянської (7 од.), Голованівської (20 од.), Кетрисанівської (7 од.), Знам'янської (2 од.) Новоархангельською (3 од.) громад.	
3.2.5. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення та малих монофункціональних міст	Розширення можливостей із зберігання зерна та його очистки і переробки	2021-2023	Кількість реалізованих проєктів – 3 од.	Здійснюється	Протягом 2021-2023 років: 1) виконано 3 проєкти , а саме: збудовано: комплекс по зберіганню зерна потужністю 14,5 тис.тонн. на території Новоархангельської громади та лабораторію для проведення обстеження і аналізів насіння технічних і зернових культур (Голованівська громада, створено 2 робочих місця); проведено ремонтні роботи на зерноскладах 8-ми	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
					фермерських господарств Кетрисанівської громади; 2) у стадії виконання залишаються 2 проєкти , а саме: здійснюється будівництво: склада для зберігання зернових культур та гаража на 3 машиномісця на території Новгородківської громади та комплексу будівель і споруд по переробці насіння соняшникового потужністю 200т/добу на території Бобринецької громади. Проєкти реалізуються за рахунок власних коштів підприємств та кредитних коштів.	
	Розвиток аграрного ринку регіону	2021-2023	Кількість реалізованих проєктів – 3 од.	Здійснюється	Протягом 2021-2023 років: 1) виконано 3 проєкти , а саме: <u>створено</u> сільськогосподарський кооператив "Зерносмак" (Дмитрівка громада); <u>відкрито</u> лінії по переробці плодоовочевої продукції та трав'яних лікарських культур", Бобринецька громада; <u>збудовано</u> будинок механізаторів смт Голованівськ; 2) у стадії виконання залишаються 2 проєкти , а саме: у рамках проєкту "Розвиток ягідництва та садівництва" Олександрійська громада. Висаджено 1,5 га черешні; 2 га ягідників та 2 га картоплі. Планується висадження винограду; виготовлення ПКД для будівництва складу із зберігання сільськогосподарської техніки на території ФГ "Лемко", Новгородківська громада. Проєкти реалізуються за рахунок власних коштів підприємств та міжнародної технічної допомоги (сільськогосподарський кооператив "Зерносмак" Дмитрівка громада).	

1	2	3	4	5	6	7
	Розвиток тваринництва (розширення інфраструктури тваринницьких комплексів)	2021-2023	Кількість реалізованих проєктів – 4 од.	Здійснено	Протягом 2021-2023 років: виконано 4 проєкти, а саме: <u>проведено реконструкцію:</u> господарської будівлі для дорощування та відгодівлі свиней ТОВ "Рассвет", Рівнянська громада та приміщення для відгодівлі свиней (700 голів), ПАФ ім. Ульянова Ганнівська громада; <u>оновлено перекриття будівель і споруд корівників,</u> та <u>збудовано корівник</u> для утримання телиць МТК "Петриківське молоко", Новопраська громада. Проєкти реалізовано за рахунок власних коштів підприємств.	
НАПРЯМ 3.С. РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЙ						
3.3.2. Розвиток місцевої дорожньо-транспортної інфраструктури та налагодження роботи комунального транспорту і сполучення між населеними пунктами розширення використання електротранспорту для пасажироперевезень та відповідної інфраструктури	1) розширення автобусного парку КП "Олександрійський транспорт", Олександрійської міської ради;	2021-2025	кількість отримувачів вигод – 8 тис.осіб	Здійснюється	Придбано 5 муніципальних автобусів для КП "Олександрійський транспорт" на умовах фінансового лізингу турецького виробництва "ГУЛЕРУЖ". Проєкт реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету. Робота продовжується.	
	2) будівництво комплексу з самообслуговування (автомийка самообслуговування) м.Новоукраїнка;	2023-2023	кількість отримувачів вигод – 18 тис.осіб	Здійснюється	У рамках проєкту: 1) збудовано приміщення для миття автомобілів та приміщення для торгівлі; 2) будується заклад громадського харчування. Проєкт реалізується за рахунок власних коштів підприємства. Роботи продовжуються.	

1	2	3	4	5	6	7
	3) надання послуг по перевезенню жителів Новоукраїнської громади;	2021-2021	Отримано ліцензію на право надання послуг з пасажирських перевезень	Здійснено	У рамках проєкту: 1) Новоукраїнське житлово-комунальне підприємство отримало ліцензію на право надання послуг з пасажирських перевезень. Підприємство стало переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах "с.Звірівка – м.Новоукраїнка" і "с.Фурманівка – с.Звірівка"; 2) придбано автобус БОГДАНА-09211. Проєкт реалізовано за рахунок власних коштів підприємства.	
	4) придбання соціального автобуса для пасажирських перевезень, Новоархангельська селищна громада	2022-2023	Придбано автобуси – 2 од.	Здійснено	Придбано 2 соціальних автобуси. Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету та власних коштів підприємства.	
	1) ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення області;	2021-2023	протяжність ділянок ремонту – 67,4 км	Здійснюється	За рахунок коштів відповідної цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів територіального дорожнього фонду обласного бюджету ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг" виконано роботи з реконструкції, капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання -влаштовано 67,4 км покриття автомобільних доріг, введено 828,3 пог. м мосту та продовжується капітальний ремонт на 13 об'єктах. Роботи продовжуються	
	2) проведення ремонтних робіт та експлуатаційне утримання комунальних доріг населених пунктів області;	2021-2023	площа відремонтованого покриття – 1624,4 тис.м ²	Здійснено	У 2021-2023 роках проведено: 1) капітальний ремонт на площі 233 тис. м ² ; 2) поточний ремонт на площі 1391,4 тис.м ² . Загалом поліпшено 1624,4 тис.м ² комунальних доріг населених пунктів області. Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.	

1	2	3	4	5	6	7
	3) придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області;	2021-2023	Кількість реалізованих проєктів – 14 од.	Здійснено	Протягом 2021- 2023 років 9 громад області придбали спеціалізовану техніку для потреб комунальних підприємств області. Зокрема: автогрейдер (Кетрисанвіська громада); грейдер (Компаніївська громада); 2 трактори, фреза, 2 відвала та генератор (Новоархангельська громада); машина дорожня комбінована, автовишка (Знам'янська громада); трактор "JCB", подрібнювач гілок АМ-200ТР, сміттєвоз, автогідропідійомник (Добровеличківська громада); вакумний автомобіль, 4 трактори, телескопічний навантажувач, машина МДК3-26-16 на базі JAC N200 СБМ, 2 сміттєвоза, 2 причіпа до трактора, водонапірної башти (Онуфріївська громада) навантажувач та 2 щепоріза (Новоукраїнська громада); подрібнювач гілок та мотоблоки з причепами до них (Пантаївська громада); грейдер, трактор, фронтальний навантажувач зі щепленим ковшем та гідроповоротним відвалом (Устинівська громада); трактор NEW HOLLAND TD 5.110 в комплекті з навісним обладнанням (відвал снігоочисний ВС 2700; навісну роторну косарку Z – 178, причіп тракторний 2ТСП-8; швидкозмінний, навісний фронтальний навантажувач GENERAL (Аджамська громада). Проєкт реалізовані за рахунок коштів місцевих бюджетів.	
3.3.3 Покращення стану рекреаційних зон та розвиток туристичних об'єктів, маршрутів,	Виготовлення облікової документації на пам'ятки (об'єкти) культурної спадщини;	2023-2023	Кількість направлених на розгляд до Мінкультури –	Здійснено	У рамках проєкту: 1) виготовлено 127 облікових документів на пам'ятки (об'єкти) культурної спадщини (Кропивницькою, Кетрисанівською, Підвисоцькою,	

1	2	3	4	5	6	7
продукції, розвиток туристичного маркетингу			123 од.		Благовіщенською, Новоукраїнською, Олександрійською, Маловиськівською, Дмитрівською громадами); 2) облівійськадміністрацією складені та направлені 123 облікові документації до Міністерства культури та інформаційної політики України на розгляд щодо занесення та незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів.	
	проведення реставрації будівлі I корпусу музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького	2018-2023	Загальна площа реставрації – 554,6 м ²	Здійснено	У рамках проєкту: 1) виконано роботи із реставрації інтер'єрів приміщень з відновленням ліпних елементів та із відновлення фасаду будівлі; 2) здійснено повну заміну інженерних мереж Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевого бюджету.	
	3) розроблення проєкту організації та утримання території парку- пам'ятки садово- паркового мистецтва місцевого значення "Тобілевичі"	2021-2021	Розроблено проєкт організації та утримання території парку-пам'ятки	Здійснено	Створено на території села Арсенівка Мар'янівської сільської ради Новоукраїнського району парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення "Тобілевичі" та оголошено територію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Тобілевичі" такою, що належить до природнозаповідного фонду місцевого значення (рішенням обласної ради від 17 вересня 2021 року № 161). Розроблено проєкт організації та утримання території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Тобілевичі". Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
	4) проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню	2021-2021	Кількість проведених спеціальних заходів – 9 од.	Здійснено	Придбано матеріали та обладнання для догляду за зеленими насадженнями. Проведено догляд та озеленення території. Забезпечено організацію і встановлення меж території.	

1	2	3	4	5	6	7
	природних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія"				Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету (ОФОНПС).	
	проведення робіт по пристосуванні (ресторації) пам'ятки архітектури та містобудування національного значення "Земляні укріплення Єлісаветградської фортеці" для встановлення флагштока Державного Прапора України	2021-2021	Встановлено флагшток Державного Прапора	Здійснено	До 30-ї річниці Незалежності України встановлено флагшток для Державного прапора України. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету.	
3.3.5. Забезпечення доступності якісних послуг з постачання якісної питної води та сучасних систем водовідведення, будівництва та реконструкції систем централізованого питного водопостачання та водовідведення із застосуванням новітніх технологій та	1) модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград";	2021-2023	Кількість проєктів – 5 од.	Здійснюється	У рамках проєкту протягом 2021-2023 років ОКВП "Дніпро-Кіровоград" здійснювалася реалізація 5 проєктів: 1) "Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро-Кіровоград. Здійснено монтаж технологічного обладнання: мікрофільтрів, змішувачів, ведеться монтаж розподільчої системи трубопроводів фільтрів. Будівельні роботи виконано на 91%; 2) "Реконструкція водопровідних насосних станцій". Отримано позитивні експертні звіти на 10 ВНС. Виконано роботи по монтажу закупленого обладнання по 10 насосним станціям та монтаж	

1	2	3	4	5	6	7
обладнання					<p>4 електролізних установок. 6 ВНС м. Кропивницького і 3 ВНС МРВ "Дніпро-Кіровоград" "Знам'янка" "Олександрія" та ВНС "І підйому" введено в експлуатацію. На ВНС І підйому МРВ "Дніпро-Кіровоград" проводяться випробовування та встановлення програмного комплексу управління насосами. Завершується підготовка документів на введення в експлуатацію ВНС І підйому;</p> <p>3) "Реконструкція каналізаційних насосних станцій". Отримано позитивні експертні звіти на 19 КНС. Ведуться пусканалагоджувальні роботи на КНС. На 6 КНС отримано сертифікат про введення в експлуатацію, 3 КНС на стадії введення в експлуатацію, 4 КНС в фінальній стадії підготовки документів для отримання сертифікатів готовності об'єкта до експлуатації;</p> <p>4) "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кропивницького". Об'єкт запущено в роботу повністю в ручному режимі. Ведуться фінальні роботи по благоустрою майданчика та завершуються пусканалагоджувальні роботи по запуску системи автоматизації. Показники очищення стічних вод отримані на виході з КОС відповідають ГДС;</p> <p>5) "Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Встановлено 104 комерційних та 55 технологічних електролічильника відповідно до ПКД на улаштування автоматизованої системи комерційного та технічного обліку електроенергії підприємства, проводиться налагодження програмного комплексу та узгодження показників з енергопостачальною компанією, тощо.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					Проект реалізується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках "Проекту розвитку міської інфраструктури – 2". Роботи продовжуються	
	2) реконструкція напірного колектора по вул. Херсонській м. Кропивницький;	2023-2024	протяжність заміненних та відремонтованих мереж – 0,34 км	Здійснюється	У рамках проекту: 1) здійснено демонтаж списаного металевого колектора Ду 600 мм по вул. Херсонській та монтаж поліетиленового трубопроводу Ду 800 мм загальна протяжність 2,2 км; 2) виконано: прокладання трубопроводу діаметром 800 мм - 188 м; протягування трубопроводу в футляр - 155 м; встановлення ковзуючих опор - 965 шт. Проект реалізується за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету (ОФОНПС). Роботи продовжуються	
	3) проведення робіт з будівництва мереж водопостачання вулиць західної частини м.Долинська Кіровоградської області	2019-2022	протяжність заміненних та відремонтованих мереж – 4,6 км.	Здійснено	Проведено земляні роботи, укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, улаштування круглих колодів із збірного залізобетону, завершено. Проект реалізовано за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.	
	4) проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод в м.Кропивницькому	2018-2022	Проведено реконструкцію, збудовано цех – 1 об'єкт	Здійснено	У рамках проекту: 1) виконано: внутрішні роботи будівлі (монтаж сходів, мурування внутрішніх перегородок, монтаж головного розподільчого щита та електромонтажні роботи зі встановлення шаф управління, монтаж вентиляційної системи) та благоустрій території; 2) придбано: самоскид для вивезення надлишкового мулу та встановлено розширювальний бак. Проект реалізовано за рахунок коштів державного та обласного бюджету (ОФОНПС).	

1	2	3	4	5	6	7
	5) проведення реконструкції II нитки напірного каналізаційного колектора від КНС №1 "Ново-Пилипівська" до Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд м.Олександрія	2021-2021	протяжність відремонтованої каналізаційної мережі – 2940 м	Здійснено	Проведено реконструкцію II нитки напірного каналізаційного колектора. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету (ОФОНПС) та власних коштів підприємства.	
	6) проведення реконструкції КНС-1 у с.Березівка, Маловисківського району	2021-2021	каналізаційна мережа – 70 м	Здійснено	Проведено реконструкцію проведення реконструкції КНС-1. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету (ОФОНПС) та власних коштів підприємства.	
	7) проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту на об'єктах водопостачання у населених пунктах області;	2021-2023	протяжність замінених та відремонтованих мереж – 31,4 км	Здійснено	У 2021-2023 роках: 1) виконано роботи з капітального ремонту обладнання, мереж, споруд у 10 громадах області (Бобринецька, Благовіщенська, Гайворонська, Голованівська, Знам'янська, Добровеличківська, Кропивницька, Помічнська, Смолінська, Світловодська громади), зокрема: а) придбано насосне обладнання з оптимальними розрахованими характеристиками та шафи автоматичного керування, виконано монтажні та пусконаладжувальні роботи (ВНС м. Знам'янка, ВНС м. Смоліне, Група свердловин "Водозабір Лелеківський"); б) придбано та встановлено нові насосні агрегати та станції автоматичного керування (ВНС 2-го підйому "Масляниківка" м. Кропивницький); в) виконано будівництво та проведено пусконаладжувальні роботи 2-х підвищувальних водонапірних насосних станцій	

1	2	3	4	5	6	7
					(ПНС м. Світловодськ); 2) здійснено реконструкцію свердловин в Дмитрівській громаді (встановлено 3 станції автоматичного управління "AQUA-IDM TPS", 3 насосних агрегата) ; 3) проведено капітальний ремонт свердловин із заміною обсадної труби (смт Новгородка, с.Спасове, с. Інгуло-Камянка, с.Верблюжка Новгородківської громади). Проекти реалізовано за рахунок власних коштів підприємств, коштів обласного (ОФОНПС) та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги.	
	8) проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області;	2023-2023	протяжність заміненних та відремонтованих мереж – 17,56 км	Здійснено	У 2021-2023 роках: <u>1) виконано роботи з реконструкції:</u> а) каналізаційного колектора та водопровідних мереж (Кропивницька громада); б) каналізаційного колектора Ду 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України м.Кропивницький (Кропивницька громада); в) очисних споруд біологічної очистки смт Добровеличківка (Добровеличківська громада); г) зовнішньої каналізаційної мережі до житлових будинків в смт Балахівка (Петрівська громада); <u>2) здійснено нове будівництво</u> біологічних очисних споруд господарсько побутових стічних вод по в смт Голованівськ (Голованівська громада). Проекти реалізовано за рахунок коштів обласного (ОФОНПС), місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та міжнародної технічної допомоги.	
3.3.6 Розбудова закладів дозвілля та культури	1) розвиток та приведення у належний стан мережі культурно-мистецьких	2021-2023	Кількість закладів культури в яких проведено ремонтні роботи –	Здійснено	У 2021-2023 роках: 1) виконано: <u>а) поточний ремонт покрівель у 39 закладах культури області</u> (Благовіщенська, Гайворонська,	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
	закладів населених пунктів області;		686 од.		<p>Глодоська, Кетрисанівська, Компаніївська, Добровеличківська, Новоархангельська, Новоукраїнська, Підвисоцька, Попельнастівська, Приютівська та Соколівська громади);</p> <p>б) <u>поточний ремонт систем опалення в 42 закладах культури області</u> (Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського та закладах культури: Благовіщенська, Гурівська, Долинська, Кропивницька, Новомиргородська, Новоукраїнська, Олександрійська, Приютівська, Рівнянська, Світловодська громади);</p> <p>в) <u>монтаж інфрачервоних довгохвильових електрообігрівачів та встановлення джерел резервного живлення в Олександрівському СБК Попельнастівської сільської ради;</u></p> <p>г) <u>встановлення електричного опалення в Перегонівському сільському будинку культури Перегонівської сільської ради;</u></p> <p>д) <u>ремонт та заміна віконних блоків та дверей у 60 закладах культури області</u> (Бобринецька, Великоандрусівська, Вільшанська, Благовіщенська, Гурівська, Долинська, Знам'янська, Компаніївська, Мар'янівська, Новгородківська, Новоархангельська, Новоукраїнська, Олександрівська, Олександрійська, Онуфріївська, Рівнянська, Світловодська, Суботцівська, Устинівська громади);</p> <p>е) <u>заміна твердопаливного котла в Косівському сільському будинку культури Приютівської сільської ради, Олександрівського сільського будинку культури Попельнастівської сільської ради та Вільшанському українсько-болгарському історичному музеї ім. І.Гуржоса Вільшанської селищної ради;</u></p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>є) ремонт котелень у 3 закладах культури області; ж) придбано глядацькі крісла у кількості 249 штук для Петрівського центрального будинку культури та 150 штук для Олександрівського сільського клубу; 2) створено молодіжний простір селища Пантаївка. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.</p>	
3.3.7. Покращення умов проживання населення, розвиток житлового будівництва, зокрема доступного для молоді та інших соціально вразливих верств населення.	1) нове будівництво багатоквартирного житлового будинку у м. Кропивницький	2019-2024	Кількість квартир – 70 од.	Здійснюється	<p>У 2021-2023 роках: 1) відведена земельна ділянка, яка знаходиться в існуючому житловому мікрорайоні із сформованою інфраструктурою та транспортним сполученням; 2) проектною організацією ТОВ "ІВМ Енерджі" відповідно до умов укладеного договору виконано роботи з коригування ПКД; 3) здійснюється пошук інвестора. Проект презентовано для німецької будівельного кластеру HFR Ingenieure GmbH. Проект реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету. Роботи продовжуються</p>	
	2) будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим адміністративно-торгівельним комплексом, м.Кропивницький	2021-2022	Кількість квартир – 57 од.	Здійснено	<p>У рамках проекту завершено будівельні роботи та отримано сертифікат про закінчення будівництва багатоповерхового житлового будинку. Проект реалізовано за рахунок коштів державного бюджету.</p>	
	3) проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду	2021-2023	Кількість капітально відремонтованих ліфтів – 245 од.;	Здійснюється	<p>У рамках проекту: 1) здійснено капітальний ремонт 245 ліфтів, заміну 6 ліфтів та експертне обстеження 230 ліфта; 2) капітально відремонтовано покрівлі у</p>	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
	населених пунктів області;		покрівель – 16 од.		16 житлових будинках. Проект реалізовано за рахунок коштів місцевих бюджетів. Роботи продовжуються	
	4) проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду для проживання внутрішньо переміщених осіб;	2023-2023	Кількість реалізованих проєктів – 4 од.	Здійснюється	Протягом 2021- 2023 років: 1) виконано 4 проєкти, а саме: а) <u>здійснено облаштування</u> Центру комплексного проживання внутрішньо-переміщених осіб (Новоукраїнська громада); б) <u>проведено:</u> <u>капітальний ремонт</u> приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), м.Кропивницький; <u>ремонт гуртожитків</u> для проживання ВПО в с.Розкішне, с.Трояка Голованівської громади; <u>поточний ремонт</u> санвузлів, систем водопостачання та водовідведення, а також косметичний ремонт двоповерхового приміщення у Аджамській лікарській амбулаторії для потреб внутрішньо-переміщених осіб (Аджамська громада); 2) у стадії виконання залишаються 2 проєкти: <u>здійснюється поточний ремонт</u> двоповерхового приміщення для потреб внутрішньо-переміщених осіб (Аджамська громада) та <u>реконструкція житлової будівлі</u> для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб смт Нове, м. Кропивницький; Проекти реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.	
	5) благоустрій, у населених пунктах області (капітальний ремонт прибудинкової	2021-2023	Кількість виконаних проєктів – 7 од.	Здійснено	У рамках проєкту у 2021-2023 року: 1) виконано 7 проєктів, а саме; а) збудовано Площу Героїв Майдану у м.Знам'янка. Відремонтована площа - 4426,7 м²;	

1	2	3	4	5	6	7
	території, реконструкція) набережних та пішохідних зон, площ, парків, скверів)				<p>б) проведена робота по відновленню та ремонту мереж зовнішнього освітлення: відновлено 80,2 км вуличного освітлення та замінено 17010 од. енергозберігаючих світлоточок;</p> <p>в) здійснено заходи із утримання та поточного ремонту об'єктів зеленого господарства населених пунктів області;</p> <p>г) <u>проведено роботи:</u></p> <p>із капітального ремонту дорожнього покриття прибудинкової території смт Голованівськ;</p> <p>капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку та тротуарів у м.Знам'янка;</p> <p>із благоустрою населених пунктів Великоандрусівської громади;</p> <p><u>д) придбано та встановлено стилізовані скульптури "хлопчики-пішоходи", Онуфріївська громада;</u></p> <p>Проекти реалізовано за рахунок коштів місцевих бюджетів;</p> <p>2) у стадії виконання залишається проєкт із реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка "Сквер на Соборній"</p>	
3.3.9. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту територій і населення	Утримання у робочому стані системи оповіщення області, у тому числі виконання заходів по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури оповіщення та придбання запасних частин;	2021-2023	Кількість систем оповіщення – 1 од.	Здійснено	<p>Вжито заходи щодо забезпечення безперебійної роботи обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення, проведені необхідні роботи щодо підтримання її у робочому стані;</p> <p>На території області продовжується робота щодо створення та модернізації територіальної системи централізованого оповіщення в яку будуть входити місцеві системи оповіщення. На даний час за допомогою програмного забезпечення MISTO та приладами з GSM зв'язком обладнано 3 електросирени нового зразка та 6 електросирен типу</p>	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
					<p>С-40 що надає можливість централізовано запускати сирени. За допомогою хмарного ресурсу на базі додатка "Повітряна тривога" вмикаються 18 електросирен.</p> <p>Загалом в області функціонують 182 електросирени (з яких 20 підключено до системи централізованого запуску та 162 - ручного запуску), а також 92 вуличних.</p> <p>Проект реалізовано за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів.</p>	
3.3.9. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту територій і населення	1) Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів та захист населення, від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру	2021-2023	Кількість створених підрозділів місцевої пожежної охорони – 6 од.	Здійснено	<p>Протягом 2021-2023 років:</p> <p>1) створено:</p> <p>а) 4 підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони в сільській місцевості, зокрема: МПК с. Кальниболота, Надлацька громада, с. Перегонівка, Перегонівська громада та с. Ємилівка (Голованівський район) та МПК с. Коробчине, Новомиргородська громада (Новоукраїнський район).</p> <p>б) 2 підрозділи добровільної пожежної охорони на базі ТОВ «КНК» с. Шостаківка Кропивницького району та смт Смоліне Смолінської громади, Новоукраїнського району.</p> <p>Загалом у громадах створено та забезпечено функціонування 89 підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони;</p> <p>2) здійснено закупівлю бойового оснащення, нової пожежно-рятувальної техніки, бойового одягу для підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони;</p> <p>3) забезпечено поповнення запасу паливно-мастильних матеріалів та інше.</p> <p>Проект реалізовано за рахунок коштів місцевих бюджетів.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	2) Забезпечення пожежної безпеки об'єктів регіону	2021-2023	Здійснено монтаж систем протипожежного захисту – 646 шт	Здійснюється	Протягом 2021-2023 років: 1) проведено перевірку та технічне обслуговування засобів пожежогасіння, заміри опору ізоляції електромереж закладів освіти, культури охорони здоров'я та соціального захисту населення; 2) змонтовано системи протипожежного захисту у 23 відомчих установах Гайворонської, Голованівської, Кетрисанівської, Бобринецької, Долинської, Знам'янської, Суботцівської, Компаніївської, Кропивницької, Соколівської, Новгородківської, Олександрійської, Помічянської, Піщанобрідської, Злинської Смолінської, Попельнастівської, Новомиргородської, Маловисківської, Пантаївської, Олександрійської, Петрівської, Світловодської громад. Проекти реалізуються за рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів. Роботи продовжуються	
	3) Виконання заходів з попередження загибелі людей на водних об'єктах	2021-2023	облаштування місць масового відпочинку – 8 од.	Здійснюється	У рамках проекту протягом 2021-2023 років: 1) здійснено заходи щодо визначення місць відпочинку на воді, на яких проводиться робота по приведенню їх у відповідність, забезпечено місця відпочинку наочною агітацією; 2) укладено угоди на постійне обслуговування місць відпочинку аварійно-рятувальними службами на території області; 3) висвітлено матеріали у засобах масової інформації; 4) виготовлено 8 тис. примірників листівок з тематики безпеки життєдіяльності та правил безпеки на воді.	

1	2	3	4	5	6	7
	4) поповнення обласного резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;	2021-2023	кількість паливно-мастильних матеріалів закладених в обласний матеріальний резерв – 53,8 тонн	Здійснено	Протягом 2021-2023 років за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 2,3 млн.гривень поповнено обласний резерв пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в кількості 53,8 тонн пального.	
	5) створення та накопичення засобів для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (одягу, взуття, постільної білизни, предметів першої необхідності, будівельних та інших матеріалів), згідно із затвердженою номенклатурою;	2021-2023	Кількість накопичених засобів для поповнення матеріального резерву – 157,1 тис. од	Здійснюється	Протягом 2021-2023 років; поповнено обласний матеріальний резерв засобами для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в кількості 15,7 тис. од. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету. Роботи продовжуються	
	б) приведення в належний стан захисних споруд цивільного захисту	2021-2023	кількість захисних споруд приведених у стан готовності – 519 од.	Здійснено	Протягом 2021-2023 років: 1) проведено огляди захисних споруд цивільного захисту (на обліку в області перебуває 652 захисні споруди цивільного захисту, з них 150 сховищ та 502 протирадіаційні укриття. За результатами проведених оглядів визнані готовими та обмежено готовими до використання за призначенням – 519 захисних споруд цивільного захисту (79,6%); 2) проведено технічну інвентаризацію 595 ЗСЦЗ, що становить 91%. 3) за рахунок коштів субвенції місцевим бюджетам	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
					на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти (далі - Субвенція) здійснено роботи із приведення у належний стан 12 захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти (проведено реконструкція та капітальний ремонт "Торговицький ліцей імені Є.Ф.Маланюка" Новоархангельської селищної ради; Перегонівський ліцей; Вільшанського ліцею Вільшанської селищної ради; Побузького ліцею Побузької селищної ради; Аджамського ліцею Аджамської сільської ради; ліцею імені Тараса Шевченка, ліцею "Свобода" та ліцею "Дивосвіт" Знам'янської міської ради; Новомиргородського ліцею № 3; Ліцею інформаційних технологій Олександрійської міської ради; КЗ "Павлівський ліцей "Гранд" Світловодської міської ради; Павлиського ліцею ім.В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної ради). Проекти реалізовано за рахунок коштів відповідної субвенції та місцевих бюджетів.	
	7) обладнання найпростіших укриттів необхідним майном та забезпечення їх належного санітарного стану	2021-2023	кількість обладнаних найпростіших укриттів – 167 од.	Здійснено	Протягом 2021-2023 років: 1) 167 найпростіших укриття приведені у належний санітарний та протипожежний стан, придатний для укриття населення; 2) виконано ремонт 7 укриттів закладів загальної середньої освіти області за підтримки представництва Дитячого фонду ООН в Україні. Проекти реалізовано за рахунок коштів місцевих бюджетів та міжнародної технічної допомоги. Роботи продовжуються	

Програма 4. "Збереження екосистем та поліпшення екологічної інфраструктури"

Найменування завдання регіональної стратегії	Найменування заходу плану заходів	Строки здійснення заходу	Індикатори здійснення заходу	Стан здійснення заходу (здійснено/розпочато здійснення/не розпочато здійснення/здійснюється постійно/інше)	Інформація щодо результатів здійснення заходу	Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	2	3	4	5	6	7
НАПРЯМ 4.А. РОЗВИТОК ЕКОМЕРЕЖІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ						
4.1.1. Збереження і розвиток природно-заповідного фонду 4.1.2. Збереження рослинного та тваринного світу	1) формування мережі природно-заповідних територій та їх збереження	2021-2023	Збільшення питомої ваги площі ПЗФ до 4,16% у 2023 році;	Здійснено	Протягом 2021-2023 років: 1) придбано матеріали та обладнання для догляду за насадженнями, виготовлено інформаційні знаки території та аншлаги, друковану продукцію з екологічної тематики для ландшафтного заказника місцевого значення "Карпенків край"; 2) розроблено 13 проєктів створення та організації територій 13 об'єктів природно-заповідного фонду територій Кропивницького району; 3) проведено наукові дослідження з виявлення та обґрунтування доцільності заповідання цінних природних територій, а саме: 12 об'єктів на території Суботцівської, Дмитрівської, Великоандрусівської та Світловодської територіальних громад; 4) забезпечено ведення державного кадастру (заповнено картки первинного обліку територій по 20 об'єктах природно-заповідного фонду Кропивницького району; 5) розроблено технічну документацію із землеустрою для 16 територій та об'єктів природно-заповідного фонду області;	

1	2	3	4	5	6	7
					Проекти реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету (ОФОНПС).	
	2) проведення наукових досліджень природних територій з метою створення Національного природного парку на території Кіровоградської області;	2023-2023	Звершено перший етап робіт по створенню Національного природного парку	Здійснюється	Укладено договір з ГО "Українська природоохоронна група" та проведено наукові дослідження природних територій області доцільних до заповідання. Звершено перший етап робіт по створенню в області першого Національного природного парку. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету (ОФОНПС). Роботи продовжуються.	
4.1.3. Збільшення лісистості області.	1) створення захисних лісових насаджень на еродованих землях на території Кіровоградської області;	2021-2023	Збільшення площі захисних лісових насаджень на еродованих землях до 223 га у 2023 році	Здійснюється	Протягом 2021-2023 років створено захисних лісових насаджень на еродованих землях на площі 542,2 га (у 2021- 194 га, у 2022 році – 124 га, у 2023 році – 223 га). Проект реалізується за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, інших джерел фінансування. Роботи продовжуються.	
	2) створення захисних лісових насаджень на території Кіровоградської області;	2021-2023	створено захисних лісових насаджень на площі 515,2 га	Здійснюється	Протягом 2021-2023 років створено захисних лісових насаджень на площі 515,2 га. Проект реалізується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел фінансування. Роботи продовжуються.	
НАПРЯМ 4. В. ЗМЕНШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ						
4.2.1. Формування екологічної культури населення	1) організація та проведення заходів з екологічної освіти, виховання екологічної культури та видання інформаційних ресурсів про стан довкілля	2021-2021	Кількість реалізованих заходів з екологічної освіти – 26 од.	Здійснено	У рамках проекту: 1) придбано друковану продукцію з екологічної тематики та приладдя для проведення природоохоронних заходів на базі комунального закладу "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського". Видано 100 екземплярів екологічного паспорта Кіровоградської області за та 100 екземплярів Регіональної доповіді про стан	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
					навколишнього природного середовища Кіровоградської області; 2) проведено 26 заходів з екологічної тематики. Проект реалізовано за рахунок коштів обласного бюджетів (ОФОНПС).	
4.2.3. Зменшення обсягу утворення відходів, впровадження механізмів їх переробки та повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв	1) розробка Регіонального плану управління відходами у Кіровоградській області;	2021-2023	Розроблено та затверджено Регіональний план	Не розпочато здійснення	-	Через не виконання технічних умов до договору проєкт не виконано
	2) забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження і захоронення побутових ламп розжарювання, отриманих філією Кіровоградська дирекція АТ "Укрпошта" від населення	2023-2023	Кількість утилізованих ламп розжарювання – 429,9 тис.шт.	Здійснюється	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 № 25 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням" у 2023 році утилізовано 427,214 тис. шт. побутових ламп розжарювання отриманих від населення. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету (ОФОНПС). Роботи продовжуються.	
4.2.5. Поліпшення стану атмосферного повітря.	Розробка програми державного моніторингу галузі охорони атмосферного повітря	2021-2021	Розроблено та затверджено програму	Здійснено	У рамках проєкту розроблено та затверджено програму державного моніторингу у галузі атмосферного повітря на 2022-2026 роки для зони "Кіровоградська" (рішення обласної ради від 20 вересня 2022 року № 273).	Відсутність на місцевому рівні фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, через обмеження

1	2	3	4	5	6	7
					З метою проведення на території області моніторингу стану атмосферного повітря, обласна військова адміністрація приєдналася у 2022 році до "Всеукраїнської ініціативи чисте повітря для України" (далі - Ініціатива). Зазначена Ініціатива передбачає поглиблену співпрацю у рамках громадського моніторингу якості атмосферного повітря, яка реалізується за підтримки міжнародних організацій, та охоплює майже всю Україну. У рамках зазначеної Ініціативи встановлено 6 постів спостережень на території м. Кропивницького та 8 постів на території області. Робота продовжується	Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590.
4.2.6. Збереження якісного стану поверхневих вод	Запровадження та обслуговування програм діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод на хімічні та фізико-хімічні показники Кіровоградської області	2021-2021	Проведено моніторинг поверхневих вод	Здійснюється	Кіровоградським обласним центром з гідрометеорології проведено моніторинг стану поверхневих вод. Спостереження проводилися на 47 водних об'єктах (річках) за 21 показником, відібрано та оброблено 276 проб води та отримано 5244 визначення її якості. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету (ОФОНПС). Роботи продовжуються.	