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Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її 

проживання

Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   
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Стан виконання Плану заходів  (з порівняльною 

оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання 

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) у 2019 році

Назва проекту (програми)

Т
ер
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то

р
іа

л
ь
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а 
сп

р
я
м

о
в
ан

іс
ть

з початку реалізації 

проекта, тис.грн.С
тр

о
к
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л
із

ац
ії
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у звітному періоді

№ 
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Сума вибраних коштів:
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м
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Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

п
л
ан
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в
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1

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а 

о
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2
0

д
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ж
ав

н
и

й
, 

м
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ц
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и
й
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ю

д
ж
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и

Комфортні умови - якісна 

освіта 

(-)7 У стадії виконання

Протягом 2019 року виконано 3 проекти: 

1) придбано шкільні автобуси для Улянівської 

ЗШ І-ІІІ ст. та  для Андріївської ЗОШ І-ІІ ст., 

(Олександрійський район),  навчального 

комп’ютерного комплексу для Мар’ївської 

ЗШ I-III ст. (Компаніївський район);

2) продовжуються роботи з реалізації 5 проектів:

  будівництва  їдальні та спортзалу на території 

Павлиської ЗОШ 

І-ІІІ ст. ліцею ім.В.О.Сухомлинського та 

спорткомплексу "Куцеволівської загальноосвітньої 

школи 

І-ІІІ ступенів – ДНЗ"  (Онуфріївський район);  

  капітального ремонту ЗОШ

І-ІІІ ст. (смт Онуфріївка),  будівель їдальні та 

майстерні  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Павлівка (Світловодський 

район)

448,81 0,00 4939,80 3618,20 8092,21 7160,61
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Стан виконання Плану заходів  (з порівняльною 

оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер
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л
ь
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:

Д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 у

 з
в
іт

н
о

м
у

 

п
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Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

п
л
ан

о
в
а

2 Розвиток професійно-

технічної освіти   

К
ір

о
в
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ад
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к
а 

о
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л
ас

ть
2

0
1

8

2
0

2
0

о
б

л
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н
и

й
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ю
д

ж
ет

 15523,90 5300,00 4442,00 4070,00 15523,90 14293,90
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б

1500 0 (-)1500 У стадії виконання

Протягом 2019 року виконано    капітальний ремонт 

гуртожитку Державного навчального закладу 

"Олександрійський професійний ліцей" та ПТУ №32 

м.Бобринець. Продовжується  капітальний ремонту 

гуртожитку ПТУ №12 м.Знамянка.

 

3 Створення науково-

технічного центру для 

дослідження та 

впровадження новітніх 

технологій

К
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о
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к
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в
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у
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н
ів

1500 0 (-)1500 Не виконано

Протягом 2019 року реалізація проекту не 

проводилась через відсутність фінансування.

4 Забезпечення  

інтернатних закладів 

системи соціального 

захисту населення області 

санітарним транспортом 
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0 0 (-)0 Не виконано

Реалізацію проекту не розпочато через відсутність 

фінансування. Направлено пропозиції до 

департаменту фінансів ОДА щодо фінансування 

проекту у 2020 році за рахунок коштів обласного 

бюджету.

5 Будівництво нової будівлі 

поліклініки 

КЗ"Кіровоградський 

обласний онкологічний 

диспансер"

К
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о
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іл

ь
к
іс

ть
 з

ак
л
ад

ів

о
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1 0 (-)1 Не виконано

Будівництво нової  будівлі не розпочато через 

відсутність фінансування. У звітному періоді за 

кошти обласного бюджету придбано медичне 

обладнання для комунального некомерційного 

підприємства "Обласний клінічний онкологічний 

центр Кіровоградської обласної ради"Придбання 

медичного обладнання для комунального 

некомерційного підприємства "Обласний клінічний 

онкологічний центр Кіровоградської обласної ради"
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оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання 

Назва проекту (програми)
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то
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ан
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Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

п
л
ан

о
в
а

Поліпшення кадрового 

забезпечення лікувально-

профілактичних закладів 

області 
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о
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ть
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411,29 322,44 629,40 626,84 793,25 715,69
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2 1,00 (-)1 У стадії виконання 

Протягом  2019 року виконано  проект з придбання 

службового житла для лікарів  (Олександрійський 

район); 

продовжуються роботи з реконструкція 

господарчого блоку пологового будинку по 

вул.Олени Журливої,1 під житловий будинок 

(м.Кропивницький)

6

7
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8

К
ір

о
в
о
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(-)4Підтримка спорту – 

стимул для здорового 

способу життя 

54949,77 17264,74 17731,16 17251,23 55187,07 55507,98 4 У стадії виконання 

Протягом  2019 року:

1) виконано  4 проекти: з   

  реконструкції спортивного майданчику  для міні -

футболу зі штучним покриттям у обласному НВК 

(гімназія-інтернат-школа мистецтв) 

(м.Кропивницький),  фізкультурно-оздоровчого 

комплексу (смт Вільшанка) ; 

  будівництва спортивного  майданчику для міні - 

футболу зі штучним покриттям у ДНЗ  

"Олександрійський професійний ліцей" 

(м.Олександрія),  встановлення ігрових майданчиків 

в населених пунктах Новоархангельського району;

2) продовжуються роботи з реалізації 

4 проектів:

   реконструкція та капітальний ремонт спортивного 

стадіону "Юніор" (Великосеверинівська ОТГ), 

обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського 

резерву "Надія", КЗ "Обласна спеціалізована ДЮШ 

олімпійського резерву - 2", стадіону "Юність" КЗ 

"Комплексна  ДЮСШ №2 (м.Кропивницький)
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8 Проведення 

реконструкцій та 

капітальних ремонтів 

ЛПЗ області 
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У стадії виконання 

Протягом 2019 року виконано 2 проекти:

будівництво типової сільської лікарської амбулаторії 

на території с.Велика Скельова (Світловодський 

район);  

капітальний ремонт  частини приміщень відділення 

хірургії та травматології  будівлі 

РТМО"Новомиргородське", м.Новомиргород 

продовжуються роботи з реалізації 8 проектів:

  реконструкції будівлі відділення урології МКЛПЗ 

Міської лікарні №1 під центр нефрології та діалізу   

(м.Олександрія), 2-х поверхової будівлі інфекційного 

відділення ЦРЛ (м. Світловодськ), інфекційного 

корпусу ЦРЛ (Новоархангельський район), ЦРЛ  

(смт.Новгородка);  

 капітального ремонту гінекологічного відділення  

будівлі поліклініки МКЛПЗ Міської лікарні №1 та 

будівлі інфекційного відділення (м.Олександрія), 

будівлі ЦРЛ (дитяче відділення) (Вільшанський 

район),  будівлі Глинської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини  (Світловодський 

район).

23963,69 2844,00 15867,20 5404,60 36893,74 23744,69
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11 2 (-)9
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(контрактів) у звітному 

періоді

п
л
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о
в
а

Поліпшення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладів 

області 
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7 2 (-)5 У стадії виконання 

Протягом 2019 року:

1) виконано 2  проекти: 

  придбання санітарного транспорту та медичного 

обладнання сільської амбулаторії на території 

с.Велика Скельова, (Світловодський район),  

автомобіля для Головківської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини КНП "ЦПМСД 

(Олександрійський район);  

2) продовжуються роботи з реалізації 

3 проектів:

 зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я первинного та вторинного 

рівнів (Петрівський район),

  придбання  медичного обладнання для ЦРЛ 

(Онуфріївський район) та для закладів охорони 

здоровя.
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Стан виконання Плану заходів  (з порівняльною 

оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на виконання 

Назва проекту (програми)

Т
ер

и
то

р
іа

л
ь
н

а 
сп

р
я
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о
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ан

іс
ть

з початку реалізації 
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№ 

з/п

Сума вибраних коштів:
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Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді

п
л
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о
в
а

Підтримка малого та 

середнього бізнесу – 

запорука економічного 

зростання області
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о
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122909,05 35360,67 78529,75 78149,16 163138,66 184884,96

 од. У стадії виконання

Станом на 01 січня 2020 року через Кіровоградське 

відділення Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств: 48 

господарствам надано кредити на суму 21,8 млн. 

грн.; 126 господарств отримали бюджетні субсидії - 

у сумі 4,5 млн. грн. Проведено 

4 засідання обласної конкурсної комісії з визначення 

суб'єктів господарювання  для надання фінансової 

підтримки (здешевлення кредитів),

16 господарствам здійснено компенсацію відсоткової 

ставки за залученими кредитами у сумі 3,9 млн.грн. 

Протягом 2019 року:

започаткували власну справу 31 безробітний 

(одноразові виплати по безробіттю у сумі 

851,4 тис. грн.);

компенсовано витрати роботодавців за 

працевлаштування на нові робочі місця 

241 зареєстрованого безробітного;

працевлаштовано 320 безробітних 

учасниківАТО/ООС, 

10 безробітних започаткували власну справу;

86 осіб направлено на професійне навчання;

1080 безробітних учасників АТО/ООС отримали 

профрієнтаційі послуги в центрах зайнятості;

155 внутрішньо переміщених осіб скористалися 

послугами центрами зайнятості, з них 30 осіб-

працевлаштовано, 6 осіб - направлено на 

профнавчання. 
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За напрямом 2.С. - 10 проектів 


