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0 (-)4 Не виконано

Передумовами першої вибірки 

коштів є виконання відповідних 

вимог, визначених Фінансовою 

угодою, а саме підписання Угоди 

про передачу коштів позики між 

КП "Теплокомуненерго" та 

Мінфіном, на даний час 

фінансування не розпочато. 

Виконання проекту планується у 

2020 році

Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"                   

Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"    

Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст  у подальшому розвитку області
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ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) у 2019 році
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Сума вибраних коштів
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заходів:
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(контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

Індикатори (показники) 
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2 1 (-)1 У стадії виконання

У рамках проекту завершено розробку 

генерального плану м.Олександрія, 

історико-архітектурного опорного 

плану, розділу цивільного захисту на 

особливий період та миргий час, плану 

зонування території (зонінгу). Звіт про 

стратегічну економічну оцінку та 

проведення експертизи генерального 

плану м.Олександрії.

Продовжується розроблення 

генерального плану населеного пункту  

Новоукраїнської міської ОТГ 

м.Новоукраїнка

Нове будівництво 

багатоквартирного 

житлового будинку 

по вул.Генерала 

Жадова, 102 

мікрорайон, 

позиція 28 

м.Кропивницький 

(добудова)
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Виконано

Житловий будинок введено в 

експлуатацію, сетифікат серія КД 

№162192490512.
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Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів

Індикатори (показники) 

результативності Плану 

заходів:

Стан виконання Плану заходів  (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого) 

4 Реконструкція площі 

Героїв Майдану у 

м.Знам’янка 

Кіровоградської 

області

м
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28 0 (-) 28 У стадії виконання

Протягом 2019 року виконано 

коригування ПКД, проведено 

інженерно-геологічні вишукування, 

виконано технічне обстеження 

об'єкту, розроблено технічні умови 

на водопостачання.  У вересні 

2019 року підписано договір 

підряду. Проведено оплату за 

виконані роботи, авторський та 

технічний нагляди

17886,30 13297,31 16504,30 13297,31 43237,80 40974,67
 

За напрямом 1.D. - 4 проекти


