

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за січень-вересень 2019 року

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
			плановий	фактичний		плановий	фактичний	плановий	фактичний								
Програма "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління" Напрямок 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком																	
1	Турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1400,00	1398,20	3800,00	3754,60	кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням осіб	176	187	(+)11	У стадії виконання Рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року №287 затверджено обласну Програму санаторного оздоровлення деяких категорій громадян на 2017-2020 роки із загальним обсягом фінансування було 5,6 млн.грн. На 2019 рік в обласному бюджеті передбачені видатки у сумі 1,4 млн.грн. Протягом 2019 року в КП "Знамянська обласна бальнеологічна лікарня" оздоровлено 158 особи , з них 120 осіб з інвалідністю, 23 ветерани війни, 5 дружин померлих, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 3 постраждалих громадян внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії та 4 члени сімей загиблих ветеранів.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								плановий	фактичний	плановий	фактичний							
2	Ефективна взаємодія між інститутами громадянського суспільства та органами влади - запорука демократизації усіх сфер суспільного життя	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	211,00	246,91	1206,00	1232,63	форумів	кількість	1	2	(+)1	У стадії виконання Протягом 2019 року проведено понад 195 публічних консультацій з громадськістю, підтримано понад 70 ініціатив громадських організацій, проведено 27 масових заходів за участю представників ІГС. Представники ІГС систематично залучаються до вирішення актуальних завдань соціально-економічного розвитку населених пунктів та до участі у масових заходах, а саме: Дня Соборності України, Дня пам'яті Героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня добровольця, Дня пам'яті і примирення, Дня перемоги, Дня Європи, Дня жертв політичних репресій, Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Дня Конституції України, Дня державного прапора, Дня Незалежності України, Дня пам'яті захисників України, Дня Захисника України, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня Гідності і Свободи, Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні, Міжнародного Дня волонтерів. У Громадському офісі громадськими організаціями та окремими активістами проведено 220 заходів.	
											фотовиставки	кількість	1	0	(-)1			
											конкурси	кількість	1	1				
											публічні консультації	кількість	120	195	(+)75			
											видання та розповсюдження матеріалів	кількість	50	50				
											сприяння розвитку громадських	кількість	3	7	(+)4			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								плановий	фактичний	плановий	фактичний							
3	Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1006,90	966,74	2006,90	1900,63	проведено заходів з розробки Стратегії	ОД.	20	26	(+)6	У стадії виконання Протягом 2019 року Агенцією було проведено 26 заходів з розробки Стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, вивчення досвіду, участі у міжнародних проектах, виконано роботу із супроводу 21 інфраструктурного та інвестиційного проектів та укладення 14 меморандумів про співпрацю. Представники Агенції включені до складу робочих груп з розробки проекту Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації на 2021 – 2023 роки і приймали участь у їх роботі. Агенція виступила організатором та співорганізатором: 10 організаційних заходів та 5 засідань робочих груп, підчас яких здійснювався аналіз соціально – економічної ситуації, обговорення актуальних проблем розвитку області та були підготовлені відповідні пропозиції. У напрямку супроводження інвестиційних проектів завершено роботу зі супроводу 19 інфраструктурних проектів, які впроваджуються за кошти Державного та місцевих бюджетів (в частині забезпечення об’єктів обладнанням, технікою, інформаційними матеріалами і послугами - для дитячого садку "Зернятко" в Новоукраїнської ОТГ та 18 сільських медичних амбулаторій області в рамках Проекту "Доступна медицина"). У напрямку формування спроможних ОТГ та розширення співпраці Агенції з ОТГ області. Укладені Меморандуми про співпрацю та взаємодію між Агенцією та 14 ОТГ області. В рамках укладених меморандумів проводилася робота з надання консультаційної підтримки щодо питань залучення інвестицій та МТД. Агенцією надано більш 100 консультацій.	
	За Напрямом 3.А. - 3 проекти					0,00	0,00	2617,90	2611,85	7012,90	6887,86							