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Додаток

до рішення Кіровоградської 

обласної ради
від 30 березня 2021 року
№ 81
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" 
на 2016-2020 роки
1. Основні дані

Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016-2020 роки (далі –Програма) затверджена рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 25 березня 2016 року № 49, яка розроблена у рамках реалізації:
Указу Президента України від 27 березня 1998 року
№ 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі"; 

Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 2012 року
№ 411 (у редакції рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 
2015 року № 716). 
Основною метою програми є реалізація державної політики в галузі індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості, яка сприятиме розширенню інвестування в будівництво житла на селі, створенню умов для забезпечення житлом та покращення житлово-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених пунктів.
Програма діє на умовах співфінансування з бюджетів усіх рівнів.

Виконавцями програми є обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.
2. Виконання завдань і заходів 

Програмою передбачено три етапи реалізації:

І етап: 2016 рік – етап першочергових завдань Програми: розробка кредитних договорів, договорів застави та страхування, їх оприлюднення та створення необхідних умов для їх укладання та виконання;

ІІ етап: 2016–2020 роки – основний етап: провадження укладання договорів та реалізація завдань Програми;

ІІІ етап: 2020 рік – заключний етап: аналіз стану реалізації Програми, підготовка підсумкового звіту.

Основні завдання Програми:
поліпшення демографічної ситуації, яка склалася у сільській місцевості;
зменшення відтоку молоді із сіл, оскільки за умови реалізації Програми вони будуть відчувати підтримку як самої держави, так і місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

прискорення розвитку ринкових відносин;
зміна структури жителів сіл за віком (за рахунок зменшення відтоку молоді з сільської місцевості);
значного збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у підсобних господарствах у зв'язку з поліпшенням демографічного становища у сільській місцевості;

збільшення попиту на будівельну продукцію та розширення ринків її збуту, збільшення обсягів виробництва будівельних матеріалів;
В результаті цього, вводиться найдешевше для держави житло, яким забезпечується сільське населення. Ці заходи стримують виїзд молоді та економічно активного населення з сільської місцевості, дають можливість селянам покращити власні житлово-побутові умови.

Потреба для надання кредитів за Програмою передбачена у відповідності до кількості сільських сімей, які звернулися до Фонду.
Рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 25 грудня 2015 року
№ 16 "Про обласний бюджет на 2016 рік" (із змінами) передбачено видатки із обласного бюджету у сумі 272,6 тис. грн для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам.
За результатами виконання заходів Програми у 2016 році введено в дію
 6 житлових будинків загальною площею 395,06 м 2, реконструйовано 
1 житловий будинок, придбано 6 житлових будинків, надано всього 7 пільгових кредитів. Протягом року використано 972,6 тис. грн, з них: державний бюджет - 650 тис. грн, обласний бюджет – 272,6 тис. грн.
	2016 рік
	Державний бюджет 
(тис. грн)
	Обласний бюджет (тис. грн)
	Місцеві бюджети
	Всього (тис. грн)

	
	спеціальний
	загальний
	спеціальний
	
	

	Передбачено програмою
	1900,0
	200,0
	95,0
	2195,0

	Виділено
	650,0
	0
	272,6
	77,5
	1000,1

	Використано
	650,0
	0
	272,6
	50,0
	972,6


Рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2016 року
№198 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами) передбачено видатки із обласного бюджету на суму 1500,0 тис. грн для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам.
За результатами виконання заходів Програми у 2017 році введено в дію 
7 житлових будинків загальною площею 530,8 м 2, реконструйовано
3 житлових будинки, утеплено 2 житлових будинки, придбано 7 житлових будинків, надано всього 12 пільгових кредитів. Протягом року використано 1622,5 тис. грн, з них: державний бюджет – 572,5 тис. грн, обласний бюджет – 1050,0 тис. грн.
У зв'язку з відмовою у наданні 3 кредитів на придбання житла на суму
 390,5 тис. грн та 1 кредиту на капітальний ремонт на суму 100,0 тис. грн, сума невикористаних коштів складає 450 тис. грн.
	2017 рік
	Державний бюджет 
(тис. грн)
	Обласний бюджет (тис. грн)
	Місцеві бюджети
	Всього (тис. грн)

	
	спеціальний
	загальний
	спеціальний
	
	

	Передбачено програмою
	2000,0
	1500,0
	1050,0
	4550,0

	Виділено
	650,0
	1400
	100
	-
	2150,0

	Використано
	572,5
	1050
	0
	-
	1622,5


Рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року
№ 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами) передбачено видатки із обласного бюджету на суму 1060,0 тис. грн для надання державного пільгового кредитування індивідуальним сільським забудовникам на селі.
За результатами виконання заходів Програми у 2018 році введено в дію 
5 житлових будинків загальною площею 273,0 м 2, збудовано
1 житловий будинок, утеплено 1 житловий будинок (етап кредитування
 2017 року), придбано 5 житлових будинків, надано всього 6 пільгових кредитів. Протягом року використано 1383,7 тис. грн, з них: державний бюджет – 
439,8 тис. грн, обласний бюджет – 944,7 тис. грн.

У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на рахунку, Фонду для задоволення потреб позичальників у 2018 році, утворився залишок невикористаних коштів у сумі 55,3 тис. грн.
	2018 рік
	Державний бюджет 
(тис. грн)
	Обласний бюджет (тис. грн)
	Місцеві бюджети
	Всього (тис. грн)

	
	спеціальний
	загальний
	спеціальний
	
	

	Передбачено програмою
	2100,0
	1000,0
	1050,0
	4150,0

	Виділено
	650,0
	670,0
	390,0
	77,5
	1787,5

	Використано
	439,8
	628,8
	315,9
	-
	1384,5


Рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 11 грудня 2018 року 
№ 598 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами) передбачено видатки із обласного бюджету на суму 849,0 тис. грн для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам.
За результатами виконання заходів Програми у 2019 році введено в дію
6 житлових будинків загальною площею 375,0 м 2, реконструйовано
4 житлових будинки, утеплено 1 житловий будинок (етап кредитування
 2017 року), придбано 6 житлових будинків надано всього 11 пільгових кредитів. Протягом року використано 1278 тис. грн, з них: державний бюджет –
543,0 тис. грн, обласний бюджет – 735 тис. грн. 
У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на рахунку, Фонду для задоволення потреб позичальників у 2019 році, утворився залишок невикористаних коштів у сумі 114,0 тис. грн.

	2019 рік
	Державний бюджет 
(тис. грн)
	Обласний бюджет (тис. грн)
	Місцеві бюджети
	Всього (тис. грн)

	
	спеціальний
	загальний
	спеціальний
	
	

	Передбачено програмою
	2200,0
	1000,0
	1050,0
	4250,0

	Виділено
	4350,0
	375,0
	474,0
	77,5
	5276,5

	Використано
	543,0
	361,0
	374,0
	-
	1278,0


Рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 10 грудня 2019 року 
№ 715 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами) передбачено видатки із обласного бюджету на суму 1122,3 тис. грн для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам.
За результатами виконання заходів Програми у 2020 році введено в дію 
5 житлових будинків загальною площею 291,5 м 2, розпочато реконструкцію
1 житлового будинку, утеплено 1 житловий будинок, придбано 5 житлових будинків, надано всього 7 пільгових кредитів. Протягом року використано 
1520,2 тис. грн, з них: державний бюджет – 489,7 тис. грн, обласний бюджет – 1030,5 тис. грн.
У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на рахунку, Фонду для задоволення потреб позичальників у 2020 році, утворився залишок невикористаних коштів у сумі 91,7 тис. грн.

	2020 рік
	Державний бюджет 
(тис. грн)
	Обласний бюджет (тис. грн)
	Місцеві бюджети
	Всього (тис. грн)

	
	спеціальний
	загальний
	спеціальний
	
	

	Передбачено програмою
	2300,0
	1500,0
	1050,0
	4850,0

	Виділено
	2000,0
	500,0
	622,3
	27,5
	3149,8

	Використано
	489,7
	462,8
	567,7
	-
	1520,2


3. Оцінка ефективності виконання 

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у 2016 році оцінка ефективності виконання обласної програми склала 100 %.


У 2017 році ефективність склала 70,0 % до виконання плану, у зв'язку з невідповідністю документів у кредитних справах та відмовою у отриманні кредитних коштів. Так, було заплановано укладання 12 кредитних договорів, а фактично укладено 8.
У 2018 році ефективність склала 90 % до виконання плану, у зв'язку з тим, що було заплановано укладання 6 кредитних договорів, а фактично укладено 5.

У 2019 році ефективність склала 87,0 % до виконання плану, у зв'язку з тим,  було заплановано укладання 5 кредитних договорів, а фактично укладено 4. По 
5 кредитному договорі у продавця були відсутні необхідні для продажу документи. Кошти по зазначеному договору надані у 2020 році.
У 2020 році ефективність склала 92,0 % до виконання плану, у зв'язку з відмовою позичальника в отриманні коштів.

Для перевірки цільового використання кредитних коштів працівниками Фонду здійснено 27 перевірок з виїздом на місце проживання позичальників за результатами яких складено відповідні акти.
4. Фінансування 

Кредитування здійснювалося за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів нижчих рівнів.
	№з/п
	Напрями реалізації та заходи
	Планові обсяги фінансування,

тис. грн
	Фактичні обсяги фінансування,

тис. грн
	Стан виконання заходів,%

	
	
	усього
	у тому числі:
	усього
	у тому числі:
	

	
	
	
	державний бюджет
	обласний бюджет
	місцевий бюджет
	кошти не бюджетних джерел
	
	державний бюджет
	обласний бюджет
	місцевий бюджет
	кошти не бюджетних джерел
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
	19995
	10500
	5200
	4295
	-
	6778
	2695
	4033
	50
	-
	34




На виконання заходів Програми передбачалось фінансування в обсязі 
19 995 тис. грн, з них: з державного бюджету - 10 500 тис. грн, обласного бюджету - 5 200 тис. грн, місцевих бюджетів - 4 295 тис. грн. Фактично профінансовано Програму в обсязі 6 778 тис. грн., що становить 34 % від запланованого, з них: з державного бюджету - 2 695 тис. грн.(25,6%), обласного бюджету – 4033 тис. грн (77,6%), та місцевого бюджету – 50 тис. грн.(1,2%).
За 2016-2020 роки повернуто до бюджету коштів на загальну суму 
4 672 тис. грн, з яких: 2 473 тис. грн до державного бюджету та
2 199 тис. грн до обласного бюджету.
5. Оцінка кінцевих результатів  

За 2016-2020 роки фінансування за обласною програмою "Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" здійснювалось на належному рівні, що дало змогу виконати плановий обсяг фінансування з обласного бюджету на 84,0 %.

Під час періоду виконання Програми до Фонду звернулись жителі багатьох районів Кіровоградської області, бажаючих отримати пільговий довгостроковий кредит на поліпшення житлових умов (купівлі житла, будівництва житла, або його добудови (реконструкції) з впровадженням енергозберігаючих технологій, а також будівництва інженерних мереж та підключення їх до комунікацій).

За весь період дії даної програми Фондом надано сільським забудовникам надано 37 пільгових кредитів, з них:

29 кредитних договорів на придбання житла на загальну суму 
5 627 тис. грн;

4 кредитних договори на реконструкцію житла на загальну суму 
550 тис. грн;

1 кредитний договір на будівництво житла на загальну суму
 300 тис. грн, 

3 кредитних договори на утеплення житлового будинку на загальну суму 300 тис. грн.

Середня сума кредиту, наданого одному забудовнику, склала 
183,0 тис. грн.

6. Заключний висновок 
Фондом та місцевими органами виконавчої влади вжито ряд заходів щодо організації виконання та забезпечення виконання основних завдань Програми у 2016-2020 роках.

На сьогодні, Програма, завдяки своїй доступності для населення, отримала визнання і підтримку серед сільських забудовників, кількість яких постійно збільшується, і є, для багатьох, реальною можливістю поліпшення умов проживання.
Для виконання програмних завдань:
забезпечено залучення фінансових ресурсів із бюджетів різних рівнів на загальну суму більше 6778 тис. грн.
Серед важливих результатів виконання програми є зокрема, такі: 
введено в експлуатацію 1342 км 2 житла, газифіковано
26 житлових будинки, загальна вартість введених в експлуатацію основних фондів становить 4,032 млн. грн.
На результати реалізації програми у 2016-2020 роках суттєвий вплив мали ряд факторів, зокрема:
відсутність запланованого фінансування із загального фонду державного бюджету та фінансування з місцевих бюджетів;
відсутність затверджених програм "Власний дім" у більшості районах області.
Програма є актуальною, користується попитом серед сільського населення області та потребує подальшого її впровадження.
Директор департаменту 





           Марія ЧОРНА
