
Додаток 2 

до рішення Кіровоградської 

обласної ради 

від 14 червня 2024 року 

№ 446 

 

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 

про виконання Плану заходів  на  2021-2023 роки  

з реалізації  Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки 

 

Програма 1. "Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації" 
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НАПРЯМ 1.А. "СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ" 

1.1.1. Поширення 

інформації про 

інвестиційну 

привабливість області 

та її територій, 

презентація їх 

потенціалу та 

інвестиційних 

проектів під час 

міжрегіональних та 

 1) формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного 

іміджу 

Кіровоградської 

області; 2
0
2
2
-2

0
2

4
 

1) кількість   

візитів    

офіційних 

делегацій, 

проведення 

виставкових 

заходів, семірів, 

конференцій 

тощо – 60 од. 

Здійснюється У 2021-2023 роках:  

1)  налагоджено співпрацю з 2 іноземними 

компаніями ("Nunteknik Inc.", ТОВ "Поско 

Інтернешнл Україна") щодо реалізації 

інфраструктурних проєктів на 

Кіровоградщині; 

2) Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією (Україна) підписано   

6  Меморандумів з:   

а) ТОВ "Поско Інтернешнл Україна" 
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міжнародних заходів. (Республіка Корея); 

б) Народним урядом провінції Шаньсі 

(Китайська Народна Республіка);   

в) відокремленим підрозділом "Відділення 

Польської Гуманітарної Акції в Україні; 

г) Міжнародним енергетичним кластером 

(МЕК);  

д) Кімонікс Інтернешнл Інк./ Програма 

USAID "Демократичне врядування у Східній 

Україні"; 

е) організацією "Global Communities" 

(виконавець проєкту USAID DOBRE в 

Україні); 

укладено 2 угоди з: 

а) Бургаською обласною адміністрацією 

(Республіка Болгарія) про торговельно-

економічне, науково-технічне та культурне 

співробітництво; 

б) мерією міста Інчхон (Республіка Корея) 

про торговельно-економічне, науково-

технічне та культурне співробітництво. 

3) забезпечено проведення зустрічей 

керівництва облвійськадміністрації: 

а) з членами делегацій 4 Посольств: Турецької 

Республіки в Україні; Канади в Україні; 

Чеської Республіки в Україні; Республіки 

Молдова в Україні; 

б) з представниками 13 представництв 

міжнародних організацій в Україні: 

з делегацією представників: Дитячого Фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;  компанії 

LIBERTY AVIATION INTERNATIONAL 

RESCUE, INC./PROJECT DYNAMO NGO; 

Організації Об'єднаних Націй в Україні та 
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Надзвичайним і Повноважним Послом 

Королівства Швеція в Україні паном Тобіасом 

Тибергом; офісу Всесвітньої продовольчої 

програми ООН у м. Дніпро; DG East; USAID 

"Децентралізація приносить кращі результати 

та ефективність" (DOBRE);  

з представниками: Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні; 

Консультативної місії Європейського Союзу з 

реформування сектору цивільної безпеки в 

України;   

в)  з представниками підприємств, установ та 

організацій України та Республіки Корея за 

участі представників громадської спілки 

"Технопарк ФЛАЙТ СІТІ 4.0", ділових кіл 

Республіки Корея та власника, генерального 

директора німецької компанії UDGmbH пана 

Віллана Вассілі; 

г) з представниками німецького будівельного 

кластеру HFR Ingenieure GmbH 

із засновником та президентом компанії EOT 

GLOBAL INC., 

д) президентом World Trade Center Kyiv паном 

Генрі Штеренбергом та генеральним 

директором Всеукраїнської громадської 

організації "Клуб мерів" Чуфістовою Юлією; 

е) представниками 6 міжнародних інституцій, 

зокрема: з представниками:  Вінницького 

офісу ВПП ООН; Представництва Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців 

в Україні; представництв міжнародних 

організацій в Україні; Вінницького саб-офісу 

Представництва УВКБ ООН в Україні; 

організації JERU (Joint Emergency Response in 
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Ukraine; Представництва Міжнародної 

організації з міграції (МОМ) в Україні; 

є) з  представниками 5 міжнародних 

гуманітарних організацій: з делегацією 

представників: ЮНІСЕФ, відокремленого 

підрозділу "Відділення Польської 

Гуманітарної Акції в Украйні"; міжнародної 

гуманітарної організації "Concern Worldwide"; 

Управління ООН з координації гуманітарних 

справ. міжнародної гуманітарної організації 

Mine Advisory Group. 

З початку 2023 року на території області 

впроваджувалося 24 проєкта (програми) 

міжнародної технічної та гуманітарної 

допомоги: ''Мери за економiчне зростання"; 

"Енергетична безпека" Агентства США з 

міжнародного розвитку USAID; "Вода і стале 

середовище"  USAID "Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність" 

(DOBRE); ГО "Десяте квітня"; "EU4Business; 

U-LEAD з Європою; Дитячий фонд  UNICEF 

Ukraine; UNICEF Ukraine, ACTED Ukraine, 

Міжнародна організація з міграції, Данський 

Червоний Хрест;  USAID "Демократичне 

врядування у Східній Україні" та ін.  

Постійно здійснюється поширення інформації 

для потенційних та діючих інвесторів, 

розроблено та оновлюється перелік земельних 

ділянок ("greenfield") та вільних виробничих 

площ ("brownfield"), що пропонуються під 

реалізацію інвестиційних проєктів на 

території Кіровоградської області, зокрема: 

типу "Greenfield" – 129 об'єктів інвестування; 

типу "Brownfield" – 62 об'єкти інвестування. 



5 

Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Щомісячно актуалізується перелік актуальних 

програм та конкурсів міжнародних 

фінансових організацій, пропозиції донорів 

щодо можливої участі у проєктах (програмах) 

міжнародної технічної допомоги, який 

розміщується на офіційному вебсайті та 

Facebook-сторінці департаменту економічного 

розвитку та торгівлі обласної військової 

адміністрації, доводиться до територіальних 

громад та зацікавлених суб'єктів. 

Суб'єктам господарювання області за 

профілем діяльності доводиться інформація 

щодо тематики та можливої участі  у 

міжнародних  заходах, форумах, тощо. 

Проєкт реалізовано  за рахунок  коштів 

обласного бюджету. 

    2) розвиток 

туристично-

рекреаційного 

комплексу області 

та формування 

позитивного 

туристичного 

іміджу регіону;  

2
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1) кількість 

заходів 

туристичного 

спрямування –  

12 од. 

 

Здійснено У 2021-2023 роках:  

1) туристичні можливості області 

представлено під час: 

а) міжнародної агропромислової виставки 

"AgroExpo" (м. Кропивницький,  2021 рік); 

міжнародного форуму індустрії туризму та 

гостинності (м. Львів, 2021 рік); 

всеукраїнського фестивалю туристичних 

маршрутів та народних художніх промислів 

"Мандруй Україною" (м. Київ, 2021 рік); 

туристично-економічного форуму "Туризм в 

Україні: вимоги сьогодення" (м. Умань,  

2023 рік); 

б) VIII  та ІХ Міжнародної науково-

практичної  конференції "Теоретичні і 

прикладні напрямки розвитку туризму та 

рекреації в регіонах України  

(м. Кропивницький, 2022 та 2023  роки).  
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в) обласного туристичного форуму 

"Внутрішній та в'їзний туризм. Реалії та 

можливості сьогодення. Перспективи 

розвитку" (м. Кропивницький, 2021 рік);   

туристичного фестивалю "GOODoK_FEST 

(м. Гайворон, 2021 рік); відзначення 140-річчя 

утворення першого українського театру, 

презентовано "Блог на папері – туристичними 

стежками Кіровоградщини"   

(м. Кропивницький, 2022 рік); відзначенння 

105-ої річниці від дня народження 

Сухомлинського В.О. (Онуфріївська громада); 

відзначення Дня туризму  

у КЗ  "Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д.І. Чижевського"; 

2) на базі бібліотеки ім. Д.І. Чижевського 

відкрито інформаційно-туристичний портал 

та обласний інформаційно-туристичний 

центр, який забезпечує користувачів повною 

та оперативною інформацією з різних 

напрямків туристичної діяльності. Здійснює 

інформаційну підтримку туристичної галузі 

області, надає інформаційні послуги 

користувачам щодо планування мандрівок, 

самостійних екскурсій, закладів розміщення 

тощо.  

3) розроблено та затверджено План заходів 

щодо розвитку ландшафтного заказника 

загальнодержавного значення в Україні - 

урочища "Монастирище". 

4) створено:  

а) електронний додаток для гаджетів чат-бот 

"Мандруй Кіровоградщиною". 

б) науково-дослідну лабораторію з 
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актуальних проблем на базі Льотної академії 

Національного авіаційного університету.  

5) на території області діє 36 гостинних осель. 

Засоби тимчасового розміщення – сільські 

зелені садиби включено до туристичних 

маршрутів, туристичних продуктів та турів 

вихідного дня; 

6) під час дії воєнного стану  на території 

області працюють 24 зелені садиби, 12 з яких 

приймають внутрішньо переміщених осіб, 

інші працюють в звичайному режимі ("Хутір 

"Козацька долина", "Маєток "Country club", 

"Нагачок", "Золотий карась", "Рожевий слон", 

Орлине гніздо" та інші - дані туристичні 

об'єкти розміщені у рекреаційних зонах і 

сприяли для відпочинку сім'ям з дітьми, 

окремим відпочиваючим та організованим 

групам. 

7) визначено 44 туристичні магніти (з них 

працюють – 38, інші 6 – зможуть приймати 

туристів після завершення воєнного стану).  

В області виділено 13 основних та  

10 локальних туристичних магнітів, зокрема: 

а) основними працюючими  туристичними 

магнітами є: парк-готель "Скіфія"  

(с. Захарівка, Новоукраїнський район); 

вузькоколійка (м. Гайворон, Голованівський 

район);  ландшафтний парк "Приютівська 

набережна" (смт Приютівка, 

Олександрійський район);  архітектурний 

ансамбль історичного центру міста 

Кропивницького по вул. Театральна та 

Кіровоградський академічний обласний 

український музично-драматичний театр  
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ім. М.Л. Кропивницького  

(м. Кропивницький); заповідник -  

музей І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) 

"Хутір Надія" (с. Миколаївка, Кропивницький 

район); геологічна пам’ятка природи 

"Каскади" (с. Злинка, Новоукраїнський 

район); Кропивницький дендропарк (під час 

цвітіння тюльпанів,  м. Кропивницький);  

дендрологічний парк "Веселі Боковеньки"  

м. М.Л. Давидова (с. Веселі Боковеньки, 

Кропивницький район);  

б) основними локальними туристичними 

магнітами є: лавандове поле на Бобринечині 

(с. Шляхове, Кропивницький район); 

готельно–розважальні комплекси "У Дідуся" 

та "Йолки – Палки"  (смт Вільшанка, 

Голованівський район); Покровська церква 

(Свято – Богоявленський жіночий монастир) 

середина XIX (с. Диківка, Олександрійський 

район). 

8) постійно здійснюється   робота по 

оновленню та актуалізації туристичних 

маршрутів Кіровоградщини. 

9) продовжується промоційна робота в 

інформаційному цифровому просторі, 

зокрема, функціонує туристичний вебпортал 

міста Кропивницький   

(http:// kroptravel.gov.ua), де можна знайти 

інформацію про всі туристичні магніти за 

різними категоріями. 

Проєкт реалізовано  за рахунок  коштів 

обласного бюджету. 
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 1.1.3. Модернізація і 

подальший розвиток 

дорожньо-

транспортної 

інфраструктури та 

логістичного 

потенціалу 

  

 Розвиток мережі 

та утримання 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

державного 

значення; 

2
0
2
1

-2
0
2
3
 

Площа 

відремонтованих 

доріг – 200,2 км 

Здійснено У 2021-2023 роках підрядними організаціями 

виконано будівельно-ремонтні роботи та 

експлуатаційне утримання автомобільних 

доріг загального користування державного 

значення відремонтовано та забезпечено 

проїзд на 200,2 км автомобільних доріг та  

8 шляхопроводах загальною протяжністю  

548,4 погонних метрів. 

  

 Відновлення 

роботи та 

розбудова 

інфраструктури 

міжнародного 

аеропорту 

2
0
2
2

-2
0
2
8
 

Розбудова 

інфраструктури 

міжнародного 

аеропорту  

 

Не розпочато 

здійснення 

- 

 

Не реалізовано через 

запровадження 

військового стану. 

 

НАПРЯМ 1.В. "РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА – КЛЮЧ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ" 

 1.2.1. Розвиток 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва. 

1.2.2. Удосконалення 

підготовки фахівців 

для малого бізнесу. 

 1) Реалізація 

заходів 

регіональної 

програми 

розвитку малого і 

середнього 

бізнесу у 

Кіровоградській 

області на 2022-

2024 роки; 

2
0

2
1

 т
а 

2
0
2

2
 -

2
0

2
4
 

1) Кількість 

проєктів, яким 

надано підтримку 

за рахунок 

обласного та 

місцевого 

бюджетів –  

21 од. 

Здійснюється Протягом 2021-2023 років через Регіональний 

фонд підтримки підприємництва в області 

(далі – РФПП) надано фінансову підтримку  

на реалізацію 22 інвестиційних бізнес-

проєктів, відібраних на конкурсних засадах на 

загальну суму майже 5 млн.гривень (у т.ч. за 

рахунок коштів з обласного бюджету – майже  

2,3 млн.гривень, зворотних коштів, отриманих  

РФПП від повернення фінансової підтримки 

наданої у попередні роки – понад  

2 млн гривень та коштів інших місцевих 

бюджетів місцевого самоврядування –  

400 тис.гривень. У результаті впровадження 

цих бізнес-проєктів створено 36 нових 

робочих місць та буде створено 29 нових 

робочих місць).  

В області проводиться інформаційна робота 

щодо дії інших механізмів фінансової 

підтримки, які здійснюються Урядом, 
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зокрема:  

1) державної програми "Доступні кредити  

5-7-9%". Так, у рамках дії програми   в області                    

4 державними банками-партнерами з початку 

дії програми (2020 рік) видано 2047 кредитів 

на суму 4,2 млрд. гривень, у тому числі 

протягом  2021 - 2023 років 

видано 1869 кредитів на суму 4 млрд. гривень. 

В основному на придбання сільгосптехніки та 

обладнання, устаткування, поповнення 

обігових коштів фінансування посівної 

компанії; рефінансування кредитів тощо; 

 

2) програми "єРобота". З початку дії 

програми: 

а) за напрямом "Власна справа"  

(2022-2023 роки) – 142 суб'єкта 

підприємництва, у тому числі 5 внутрішньо 

переміщених осіб, отримали позитивні 

рішення на отримання грантових коштів у 

сумі 34  млн. гривень для створення власного 

бізнесу (швейної майстерні, створення школи 

ментальної арифметики, барбешопу, 

виробничого цеху та магазину з продажу 

кондитерського декору з харчового паперу, 

шоколадної глазурі та шоколаду, сімейної 

стоматологія тощо). У результаті реалізації 

проєктів буде створено 269 нових робочих 

місць; 

б) за напрямом "Грант для ветеранів"  

(2023 рік) – 5 суб'єктів підприємництва 

області отримали позитивні рішення на 

отримання грантових коштів у сумі   

2,3 млн. гривень  для створення власного 
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бізнесу (відкриття кав'ярні, створення 

освітньої школи з англійської мови, відкриття 

барбершопу тощо). Планується створити  

11 нових робочих місць; 

 

3) виплата компенсації фактичних витрат 

роботодавців на сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за працевлаштування на нові 

робочі місця філіями та структурними 

підрозділами обласного центру зайнятості. 

 

Протягом 2022- 2023 років прийнято 

позитивне рішення про виплату компенсації 

фактичних витрат суб’єктам господарювання 

(у тому числі суб’єктам малого 

підприємництва) у  розмірі єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування  та оплату праці у сумі майже  

2 млн. гривень за працевлаштування  

184 зареєстрованих безробітних на нові 

робочі місця. 
За підтримки програми міжнародної 

допомоги "EU4Business: 
конкурентноспроможність та 
інтернаціоналізація МСП", що фінансується 
спільно Європейським Союзом та Урядом 
Німеччини у м. Кропивницькому відкрито 
Центр підтримки підприємництва 
Кропивницької міської ради "BusinessKrop-
HUB". Зокрема, у рамках програми:  
1) закуплено комп'ютерне обладнання, меблі 

та матеріали, необхідні для проведення 

навчальних заходів; 

2) проведено 9 навчальних семінарів-тренінгів 
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для діючих та майбутніх підприємців 

громади, участь в яких взяли 228 осіб,  

3 бізнес-гри, а також 8 індивідуальних 

консультацій для підприємців з питань 

підготовки заявок для участі в грантових 

конкурсах для розвитку бізнесу. 

 2) Будівництво 

виробничого цеху 

з фасування 

бджолиного меду 

та інших бджоло 

продуктів 

(Олександрійська 

громада); 

2
0
2
2

-2
0
2
3
 

Будівництво 

виробничого цеху 

– 1 об'єкт 

 Здійснюється У рамках проєкту: 

1) підключено електропідстанцію 

потужністю 160 кВт; 

2) здійснюється будівництво рампи 

(пандусу) для завантаження та розвантаження 

продукції; 

3) створено  10 робочих місць. 

Проєкт реалізується за рахунок власних 

коштів підприємства. Роботи продовжуються.   

 

  

  3) Будівництво 

промислового 

об'єкта по 

виробництву 

сухофруктів " 

Нота Смаку"  

(Олександрійська 

громада); 

2
0

2
2
-2

0
2

3
 

Будівництво 

промислового 

об'єкта - –  

1 об'єкт 

 Здійснюється У рамках проєкту:  

1) триває процес розширення виробництва; 

2) оновлення обладнання для виготовлення 

органічної продукції з фруктів та ягід, 

вирішується питання з налагодженням 

електропостачання  до промислового об'єкту; 

3) створено  6 робочих місць;  

Проєкт реалізується за рахунок власних 

коштів підприємства. Роботи продовжуються.   

  

  5) Розширення 

виробничих 

потужностей  

ПП "Метал-Макс"  

(Олександрійська 

громада) 

2
0
2
3
-2

0
2

3
 

Встановлено 

обладнення –  

1 од. 

 Здійснено У рамках Урядової  програми "єРобота"  

ПП "Метал- Макс" отримало грант на 

придбання обладнання. 

У рамках проєкту: 

1) розширено виробничі потужності  

ПП "Метал- Макс" для  збільшення 

виробництва  сільськогосподарського 

устаткування та придбано обладнання; 

3) створено  5 робочих місць; 
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Проєкт реалізовано за рахунок коштів 

державного бюджету. 

 6) Виробництво 

піролізного газу з 

деревини, 

пластику та інших 

відходів, 

екстракція мазуту 

з відвалів шлаку 

ТЕЦ, яке можна 

перетворити на 

паливо  

ТОВ "Новасвіт"  

(Олександрійська 

громада); 

2
0
2
2

-2
0
2
3
 

Встановлено 

обладнення –  

1 од. 

 Здійснюється У рамках проєкту:  

1) введено в експлуатацію обладнання 

піролізу;  

2) завершено монтажні роботи обладнання, а 

саме: встановлення труби для відводу газів 

відповідно до екологічних норм;  

3) створено  5 робочих місць. 

Підприємство  розглядає питання кооперації з 

двома місцевими підприємствами щодо 

виготовлення залізних виробів та 

автоматизованих  систем керування.  

Проєкт реалізується за рахунок власних 

коштів підприємства. 

Роботи продовжуються.   

 

 7) Виробництво 

гіпохлориту 

натрію з солі для 

знезараження 

питної води та 

стічних вод  

ТОВ "Новасвіт" 

(Олександрійська 

громада); 

2
0

2
2

-2
0
2

3
 

Встановлено 

обладнення –  

1 од. 

 Здійснюється У рамках проєкту:  

1) встановлено та введено в експлуатацію 

обладнання для виробництва гіпохлориту 

натрію з солі для знезараження питної води та 

стічних вод; 

2) створено  2 робочих місця. 

На даний час очікується сировина. 

Проєкт реалізується за рахунок власних 

коштів підприємства. Роботи продовжуються.   

 

  8) Відкриття 

виробництва з 

пошиття дитячого 

текстилю для 

немовлят, ФОП 

"Руденко О.В.", 

(Олександрійська 

громада); 

2
0
2
3
-2

0
2

3
 

Відкрито 

виробництво –  

1 од. 

 Здійснено У рамках Урядової програми "єРобота"  

ФОП "Руденко О.В." отримало грант на 

відкриття власної справи. 

У рамках проєкту: 

1) відкрито виробництво з пошиття дитячого 

текстилю для немовлят.  

2) створено  8 робочих місць. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів 

державного бюджету. 
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  9) Встановлення 

макаронної лінії 

СОК "Зерносмак" 

(Дмитрівська 

громада); 

2
0
2
3

-2
0
2
3
 Встановлення 

лінії – 1 од. 

 Розпочато 

здійснення 

 У рамках проєкту подано заявку на участь у 

проєкті Данської ради у справах біженців, яка 

спрямована на підтримку аграрного сектору 

та харчового виробництва в Україні.  

 

  

 10) Встановлення 

лінії з 

виробництва 

пелетів на  

ТОВ "Рассвет"  

(Рівнянська 

громада); 
2
0
2
2

-2
0
2
2
 

Встановлення 

лінії – 1 од. 
 Здійснено У рамках проєкту: 

1) встановлено лінію з виробництва пелетів  

потужністю 1 т/год (Рівнянська сільська 

громада); 

2) створено 2 робочі місця; 

Проєкт реалізовано за рахунок власних 

коштів підприємства. 

 

 

 11) Відкриття 

нової лінії з 

пошиття 

текстильних 

виробів на базі 

ТОВ "Ніка-

Гранд",  

(Знам’янська  

громада); 

2
0

2
2

-2
0
2
2
 

Встановлення 

лінії – 1 од. 
 Здійснено У рамках проєкту: 

1) відкрито нову лінію з пошиття текстильних 

виробів (Знам'янська міська громада);  

2) створено 16 робочих місць. 

Проєкт реалізовано за рахунок власних 

коштів підприємства. 

 

 

 12) Реконструкція 

квартири під 

логопедичну 

студію по вул. 

Миколи 

Вороного, 193 в 

м.Новоукраїнка, 

ФОП Філіпенко  

(Новоукраїнська 

громада) 

2
0

2
2
-2

0
2

2
 

Відкрито 

логопедичну 

студію - – 1 од. 

 Здійснено У рамках проєкту: 

1) проведено реконструкцію квартири; 

відкрито логопедичну студію (Новоукраїнська 

міська громада);  

2) створено 1 робоче місце. 

Проєкт реалізовано за рахунок власних 

коштів підприємця. 
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 13) Будівництво 

магазину  

ФОП Бугаєнко  

смт Голованівськ 

вул.Соборна, 

(Голованівська 

громада);  

 

2
0
2
2

-2
0
2
2
 

Будівництво 

об'єкта - –  

1 об'єкт 

 Здійснено У рамках проєкту: 

1) побудовано магазин "Anneta stele" 

торговельною площею 200 м.кв. 

(Голованівська міська громада);  

2) створено 1 робоче місце. 

Проєкт реалізовано за рахунок власних 

коштів підприємця. 

 

 

 14) Пілотний 

проект по 

виготовленню та  

ремонту  

комбайнів для 

шахт ТОВ "НВП 

"ІНКОМ 

ТЕХНІКА" 

(Олександрійська 

громада) 

2
0
2
3

-2
0
2
3
 

1) завершено 

проєкт – 1 од.;  

2) створено -  

6 робочих місць 

 Здійснено У рамках проєкту: 

1) налагоджено процес по виготовленню та 

ремонту комбайнів для шахт  

(Олександрійська  міська громада);  

2) створено 6 робочих місць. 

Проєкт реалізовано за рахунок власних 

коштів підприємства. 

 

 

 НАПРЯМ 1.С. "РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ З УРАХУВАННЯМ ЗАСАД  

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ"  

 1.3.1. Розвиток 

мережі індустріально-

технологічних 

інституцій та 

кластерів. 

 1) створення 

приватного еко-

індустріального 

парку "СТАН 

ІНВЕСТ"; 

2
0

2
3
-2

0
2

8
 

Кількість  

робочих місць  

у 2023 році –   

2 робочих місць 

Розпочато 

здійснення 

У рамках проєкту: 

1) Олександрійською міськрадою: погоджено 

Концепцію індустріального парку  

"СТАН-ІНВЕСТ" та внесено зміни до 

договору оренди земельної ділянки (11,6 га).  

2) ТОВ "Індустріальний парк  

"СТАН-ІНВЕСТ": 

 направлено лист Мінекономіки України 

про наміри фінансування проєкту 

індустріального (промислового парку) 

"СТАН-ІНВЕСТ"; 

 доопрацьовують пакет документів, 

необхідних для включення парку до реєстру 

індустріальних парків України, відповідно до 
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отриманих рекомендацій Мінекономіки 

України.  

3) здійснюється виправлення зауважень 

Міндовкілля України по процедурі 

погодження Генерального плану 

м. Олександрія в частині проведення 

стратегічно екологічної оцінки (СЕО). 

Рішенням Олександрійської міської ради від 

22 грудня 2023 року №767 затверджено 

програму забезпечення розроблення  

містобудівної документації Олександрійської 

міської громади на  2024-2027 роки. 

Реалізація проєкту  продовжується.   

   2) створення та 

облаштування 

індустріального 

парку 

"Ростагропром"; 

2
0

2
2
-2

0
2

7
 

1) завершено 

реконструкцію 

приміщення  

площею -  

1,6 тис. м2; 

2) введено в 

експлуатацію  

I чергу сонячної 

підстанції  

Здійснюється У рамках проєкту: 

1) Кропивницькою міською радою: надано 

дозволи ПП "Компанія Росток-агро" на 

розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду та 

детального плану територій, та погоджено 

Концепцію індустріального парку 

"Ростагропром"; 

2) ПП "Компанія Росток-агро": 

 завершено реконструкцію приміщення 

площею 1,6 тис. кв.м для зберігання зерна та 

пестицидів та ремонт офісних приміщень;  

введено в експлуатацію I чергу сонячної 

підстанції, підготовлена документація для 

реєстрації митно ліцензійного складу, 

розроблено детальний план територій 

забудови індустріального парку, проводиться 

благоустрій території індустріального парку; 

 доопрацьовують пакет документів, 

необхідних для внесення парку до реєстру 

індустріальних парків України, відповідно до 
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отриманих рекомендацій Міністерства 

економіки України; 

 завершено громадське обговорення 

проєкту документа державного значення та 

звіту про СЕО. Усунено зауваження, надані 

департаментом екології та природних 

ресурсів і департаментом охорони здоров'я 

обласної військової адміністрації до нього. 

Проєкт реалізується за рахунок власних 

коштів підприємства. Роботи продовжуються.   

  3) індустріаль-

ного еко-парку 

"Радій" площею 

16,1 га 
(м. Кропивницький) 

2
0

2
3
-2

0
3

0
 

Затверджено 

технічне завдання 

на виготовлення 

детального плану 

забудови 

індустріального 

еко-парку "Радій" 

Розпочато 

здійснення 

У рамках проєкту: 

1) ПАТ "НВП "Радій" здійснює відповідні 

заходи по реалізації індустріального парку: 

 триває розробка детального плану 

забудови територій та відповідних матеріалів 

для його проходження процедури 

стратегічно екологічної оцінки (СЕО); 

 доопрацьовують пакет документів, 

необхідних для включення парку до реєстру 

індустріальних парків України, відповідно до 

отриманих рекомендацій Мінекономіки 

України; 

2) Кропивницькою міською радою: прийнято 

відповідні рішення про погодження Концепції 

індустріального парку "Радій", внесення змін 

ПАТ "НВП "Радій" до договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому  та 

про надання дозволу на розроблення 

детального плану забудови території. 

3) затверджено технічне завдання на 

виготовлення детального плану забудови 

індустріального еко-парку "Радій" та 

готується детальний план територій 

індустріального парку. 
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Роботи продовжуються.   

1.3.1. Розвиток 

мережі 

індустріально-

технологічних 

інституцій та 

кластерів. 

Створення 

інноваційного 

аграрного 

кластера на 

території 

Кіровоградської 

області 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

1) відкрито 

"Експертний 

центр" та 

лабораторію; 

2) кількість 

придбаного 

обладнання –  

12 од. 

 Здійснено У рамках проєкту: 

1)  відкрито "Експертний центр" та 

лабораторію інноваційних технологій в 

сільському господарстві на базі 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету;  

2) придбано   обладнання (сучасний 

комп’ютер, завдяки якому можна обробляти 

дані досліджень, метеостанція, яка повністю 

фіксує всі основні показники: вологість 

температури на вулиці, в приміщенні, 

температуру, опади. 

Проєкт реалізовано за підтримки 

міжнародного проекту за програмою ЄС 

ЕРАЗМУС+, програми "Підвищення 

спроможності університетів ініціювати та 

брати участь у розвитку кластерів на 

принципах інновацій та сталості" (UniClaD). 

 

 1.3.2. Технологічне 

переоснащення та 

розширення діючих 

виробничих 

потужностей, 

введення в дію нових 

високотехнологічних 

виробництв. 

 Розробка 

каталогу 

інноваційного 

техніко-

економічного 

наукового 

забезпечення 

агровиробників 

Кіровоградської 

області системами 

зрошення для 

ефективного 

розвитку 

агропромислового 

виробництва в 

2
0

2
3

-2
0
2

3
 

Розробка каталогу  Здійснено У рамках проєкту: 

1) Інститутом сільського господарства Степу 

НААН проведено дослідження та збір 

інформації щодо актуальної роботи систем 

зрошення та їх вартості.  

2)  підготовлено та надруковано Каталог 

інноваційного техніко-економічного 

наукового забезпечення агровиробників 

Кіровоградської області системами зрошення 

для ефективного розвитку агропромислового 

виробництва в умовах кліматичних змін та 

гарантування продовольчої безпеки.  

3) підготовлено аналітичну доповідь "Наукові 

засади прогнозування інноваційного розвитку 

агропромислового виробництва в умовах 
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умовах 

кліматичних змін 

та гарантування 

продовольчої 

безпеки 

глобальної кліматичної кризи та інших 

викликів".  

Проєкт реалізовано  за  рахунок власних  

коштів підприємства.  

НАПРЯМ 1.D. "РОЗВИТОК ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ І ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ВИРОБНИЦТВО"  

1.4.2. Розвиток 

співпраці підприємств 

області з науковими 

установами і вищими 

навчальними 

закладами, зокрема 

щодо продукування 

нових наукових 

інноваційних розробок 

та впровадження їх у 

виробництво. 

Впровадження 

STEM-освіти 

шляхом створення  

класу 

робототехніки на 

базі КЗ 

"Компаніївський 

міжшкільний 

навчально-

виробничий  

комбінат" 

Компаніївської 

селищної ради. 

(Компаніївська 

громада); 

2
0
2
3

-2
0
2
3
 

Кількість 

учасників 

освітнього 

процесу –  

995 осіб 

Розпочато 

здійснення 

У рамках проєкту: 

1) погоджено донором проєктну заявку  на 

придбання обладнання для створення класу 

робототехніки; 

3) частково придбано обладнання ІT за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

Очікується закупівля обладнання донором.   

Роботи продовжуються. 

 

 

 Створення CS 

STEM лабораторії 

робототехніки 

SPIKE в смт Нова 

Прага 

2
0

2
1
-2

0
2

1
 

Кількість 

учасників 

освітнього 

процесу –  

773 осіб 

 Здійснено У рамках реалізації проєкту: 

1) придбано обладнання ІT та стартові набори 

робототехніки;  

2) виконано ремонт класу-лабораторії;  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів 

міжнародної технічної допомоги та місцевого 

бюджету. 

 

 Послуги з 

адміністрування 

електронного 

засобу 

навчального 

призначення 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 Кількість 

учасників 

освітнього 

процесу –  

650 осіб 

 Здійснено У рамках проєкту придбано пакети освітнього 

програмного забезпечення (Послуги з доступу 

в режимі on-line до електронного засобу 

навчального призначення "Дидактичний 

мультимедійний контент для початкових 

класів Нової Української школи "KM MEDIA 

 



20 

Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

"Дидактичний 

мультимедійний 

контент для 

початкових класів 

Нової Української 

школи "KM 

MEDIA ED Profi" 

(Компаніївська 

громада) 

ED Profi" (Компаніївська селищна громада). 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів 

державного бюджету  та місцевого бюджету. 

 Організація та 

проведення 3-го 

соціально-

економічного 

digital-форуму 

"Інформаційне 

суспільство і 

влада" 

2
0

2
1
-2

0
2
1
 

Кількість 

учасників – 152 

особи 

 Здійснено У рамках проєкту:   

1) в онлайн форматі відбувся digital-форум 

учасниками, якого стали державні службовці 

органів влади з усіх регіонів України.  

2) проведено: 

4 панельні дискусії з обговорення питань: 

цифровізація державного управління та 

територіальний розвиток; цифрова 

грамотність населення та публічних 

службовців; Е-урядування базовими галузями 

та ефективність реформ; місцеве 

самоврядування: інструменти е-демократії та 

громадянське суспільство; 

круглий стіл з обговорення питань на тему: 

"Цифрова трансформація в органах влади: 

виконання регіональних програм 

інформатизації, діяльність CDTO, цифрова 

грамотність, показники розвитку 

інформаційного суспільства".   
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Програма 2. "Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення" 

 
Найменування 

завдання 

регіональної 

стратегії 

Найменування заходу 

плану заходів 

С
т
р

о
к

и
 

зд
ій

сн
ен

н
я

 з
а
х
о
д
у
 

Індикатори 

здійснення 

заходу 

Стан 

здійснення 

заходу 
(здійснено/ 

розпочато 

здійснення/не 

розпочато 

здійснення/ 

здійснюється 

постійно/інше 

Інформація щодо результатів здійснення заходу Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

здійснення 

заходу  

(з поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

НАПРЯМ 2.А "ЯКІСНА ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ" 

2.1.1. 

Забезпечення 

доступної 

дошкільної освіти 

шляхом 

формування 

оптимальної 

мережі закладів 

дошкільної освіти, 

спроможної 

задовольняти 

освітні запити 

громадян 

1) впровадження  

енергозберігаючих заходів у 

закладах дошкільної освіти 

населених пунктах області;  

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

кількість 

виконаних 

проєктів – 1 од. 

Здійснюється У рамках проєкту протягом 2021-2023 років: 

1) здійснено реконструкцію даху, стін з утепленням 

у корпусі №1 ДНЗ "Ромашка", в  

смт Добровеличківка. Проєкт реалізовано за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.  

 

2) у стадї виконання залишаються - 2 проєкти: 

проведення санації (капітальний ремонт) будівель 

закладів дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу №42 та №43 у  м.Олександрія.  

Роботи продовжуються. 

 

 2) проведення робіт з 

будівництва, реконструкції, 

капітального  ремонту у 

закладах дошкільної освіти 

населених пунктах області;  

2
0
1
8
-2

0
2
5
 

кількість 

виконаних 

проєктів – 5 од. 

Здійснюється У рамках проєкту протягом 2021-2023 років: 

1) виконано 5 проєктів, а саме:  

а) проведено:  

капітальний  ремонт у:  Петрівському закладі 

дошкільної освіти №1 "Рудана"; 

Красносільському закладі дошкільної освіти 

(дитячий садок) Олександрівської селищної ради; 
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у Смолінському закладі дошкільної освіти 

"Ромашка"; 

поточний ремонт  приміщень закладів дошкільної 

освіти Петрівської селищної ради; 

б) створено дошкільний  підрозділ  у 

Володимирівській філії Ліцею "Нова школа" 

Катеринівської сільської ради. 

Проєкти реалізовано за рахунок коштів державного 

та місцевих бюджетів. 

 

2) у стадї виконання залишаються - 4 проєкти: 

а) будівництво: 

ДНЗ на 120 місць в смт Голованівськ. Будівельна 

ступінь готовності об’єкта 95,3 %; 

ДНЗ, с.Черняхівка Соколівська сільська рада;  

б) капітальний ремонт приміщень 

Олександрівського закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) №3.  Будівельна ступінь готовності об’єкта 

26,7 %; 

б) реконструкція дошкільного навчального закладу 

№7 "Козачок" корпус 2 , м.Знам'янка. 

Роботи продовжуються. 

2.1.2. 

Забезпечення 

доступності 

якісної шкільної 

освіти для всіх 

дітей і підлітків 

1) проведення капітального 

ремонту будівлі ЗОШ №3  

І-ІІІ ступенів, м.Мала 

Виска; 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

Здійснення 

капітального 

ремонту будівлі 

Розпочато 

здійснення 

У рамках проєкту: 

1) виконано коригування ПКД та демонтажні 

роботи фасадної плитки; 

2) продовжується роботи з утеплення фасаду. 

3) планується проведення робіт з утеплення 

покрівлі, заміна вікон та дверей. 

Проєкти реалізуються  за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів. 

Роботи продовжуються. 
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 2) проведення капітального 

ремонту будівлі головного 

корпусу Смолінського НВО 

"Загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів - гімназія- 

позашкільний навчальний 

заклад 

2
0
2

2
-2

0
2
3
 

Кількість 

отримувачів 

вигод – 830 осіб 

Не розпочато  - Відсутність на 

місцевому рівні 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

проєкту, через 

обмеження 

Порядку 

виконання 

повноважень 

Державною 

казначейською 

службою в 

особливому 

режимі в умовах 

воєнного стану, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 09 червня 

2021 року №590. 

 3) проведення капітального 

ремонту будівлі (санація) 

будівлі Олександрійського 

навчально-виховного 

комплексу (ЗНЗ І-ІІ 

ступенів №17 – ліцей),   

( м. Олександрія) 

2
0

2
3

-2
0
2

4
 

Кількість 

отримувачів 

вигод –  

1,5 тис.осіб 

Розпочато 

здійснення 

У рамках проєкту:  

1) виконано коригування ПКД; 

2) проєкт пройшов конкурсний відбір до програми 

"Відновлення України",  затверджено фінансування 

за рахунок коштів ЄІБ.  
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 4) проведення капітального 

ремонту будівлі 

Комунального закладу 

"Долинський опорний 

заклад середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №4 м.Долинська 2
0
2
1

-2
0
2
1
 

кількість 

навчальних  

місць -1700 од. 

Здійснено У рамках проєкту:  

1) здійснено  заміну віконних блоків на 

енергозберігаючі склопакети; 

2) завершено утеплення будівлі та фарбування 

фасаду,  улаштовано пандус. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного  

та місцевого бюджетів. 

  

 

 5) впровадження 

енергозберігаючих заходів у 

закладах загальної 

середньої освіти населених 

пунктах області; 

2
0

2
1

-2
0
2

4
 

Кількість  

виконананих 

проєктів – 16 од. 

Здійснюється Протягом 2021-2023 року: 

1) виконано 17 проєктів, зокрема проведено:  

реконструкцію системи опалення  

КЗ "Братолюбівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради та 

Новгородківського НВК з впровадженням 

енергозберігаючих технологій; 

капітальний ремонт:  

Созонівського НВК Великосеверинівської 

громади;  

котельні в ліцеї "Нова школа" Катеринівської 

сільської ради;  

покрівлі Добровеличківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2";  

філії Карбівська ЗОШ  I -II ступенів  

та з утеплення фасаду будівлі корпусу №2  

КЗ "Добровеличківський ліцей "Інтелект";  

покрівлі головного корпусу Нечаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Юрія 

Яновського та котельні із заміною котла 

КЗ"Лозуватський ліцей Компаніївської селищної 

ради; 

заміну котлів у Новоукраїнській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 4  та у закладах загальної 

середньої освіти Петрівської селищної ради; 

енергозберігаючі заходи у опорному навчальному 
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закладі "Пантаївський ліцей; 

термомодернізацію  КЗ "Навчально-виховне 

об'єднання - "ЗОШ" І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 

творчості "Сузір'я" (м.Кропивницький) 

 

2) у стадії виконання залишаються 14 проєктів, 

зокрема проведення: 

енергозберігаючих заходів у Ясинуватській  ЗОШ  

І-ІІ ступенів, Пантаївської селищної ради;  

модернізації системи опалення з встановленням 

модульної транспортабельної твердопаливної 

котельні КТМ-800, з ручним завантаженням дров 

(Ліцей Новгородківської селищної ради); 

реконструкції будівлі та теплових мереж  

КЗ "Знам’янська спеціальна школа  Кіровоградської 

обласної ради", м.Знам'янка; 

капітального ремонту: 

 мережі теплопостачання КЗ "Бобринецький ліцей 

№1;  

покрівлі (з обробітком дерев'яних конструкцій 

вогнезахисним розчином) КЗ "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5" Бобринецької міської 

ради;  

будівлі НВК "Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа";  

будівлі Комунального опорного закладу 

«Підвисоцький заклад загальної середньої освіти  

I-III ступенів ім. Т. Г. Шевченка. 

 6) проведення 

реконструкції, капітального 

ремонту закладів загальної 

середньої освіти у 

населених пунктах області;  

2
0
1
8

-2
0
2
6
 Кількість 

виконаних 

проєктів – 6 од. 

Здійснюється Протягом 2021-2023 року: 

1) виконано 6 проєктів, зокрема проведено:  

капітальний ремонт:  

майстерень НВК "Знамянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст.№2-ліцей; 

 



26 

Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

покрівлі Бережинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Первозванівської 

сільської ради; 

частини вентицяційної системи, улаштування 

підйомника та санвузла для МГН у ПРУ 

Аджамського ліцею; 

Петрівської загальноосвітньої шеоли І ступеня; 

модернізацію харчоблоків та їдалень у закладах 

загальної середньої освіти Новоархангельської 

селищної ради; 

2) у стадії виконання залишаються 8 проєктів,  

зокрема проведення:  

капітального ремонту:  

КЗ "Піщанобрідське навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад";  

Аджамського ліцею та Веселівської філії 

Аджамського ліцею; 

покриття будівлі та водостічної 

системи  Кальниболотської філії Надлацького 

ліцею; 

модернізації системи опалення для закадів освіти і 

культури, смт Пантаївка. 

 7) проведення робіт з 

будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту 

спортзалів, спортивних 

майданчиків у закладах 

загальної середньої освіти 

населених пунктах області;  

2
0
2
1

-2
0
2

3
 

Кількість 

виконаних 

проєктів – 1 од. 

Здійснюється Протягом 2021-2023 року: 

1) виконано проєкт з капітального  ремонту 

покрівель переходу і спортзалу та відновлення 

елементів благоустрою Нечаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені 

Ю.І.Яновського Компаніївської селищної ради; 

2) у стадії виконання залишається  проєкт з   

реконструкції спортзалу КЗ "Піщанобрідське 

навчально-виховне об'єднання" загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад". 
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 8) придбання шкільних 

автобусів для закладів 

загальної середньої освіти 

населених пунктів області;  

 2
0
2

1
-2

0
2
3
 Кількість 

придбаних  

автобусів –  

53 од 

Здійснено  Протягом 2021-2023 року для закладів загальної 

середньої освіти  громад області придбано 53 

шкільних автобусів (у 2021 році - 13 од.; у 2022 році 

– 19 од.; у 2023 році - 21 од.). 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного  

та місцевих бюджетів. 

 

 9) придбання обладнання, 

устаткування та предметів 

довгострокового 

користування для закладів 

загальної середньої освіти 

області 

2
0
2
2

-2
0
2
2
 

Кількість 

виконаних 

проєктів – 4 од. 

 Здійснено Протягом 2021-2023 року  придбано: 

електричні плити для закладів освіти 

Компаніївської громади та теплообмінник для 

системи опалення КЗ "Компаніївське НВО"; 

обладнання та інвентаря для закладів загальної 

середньої освіти Пантаївської селищної ради; 

меблі для закладів освіти Устинівської селищної 

ради. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного, 

місцевих бюджетів та міжнародної технічної 

допомоги. 

 

 10) підключення 

загальноосвітніх 

навчальних закладів до 

широкосмугового доступу 

до інтернету 2
0

2
1
-2

0
2
1
 Кількість 

підключених 

закладів – 9 од. 

 Здійснено У рамках проєкту: 

1) укладено договори; 

2) підключено 9 закладів загальної середньої освіти 

до широкосмугового доступу до мережі інтернет. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

 

 11) придбання сучасного 

обладнання для закладів 

загальної середньої освіти  

2
0
2

1
-2

0
2

3
 

кількість 

отримувачів 

вигод – 899 осіб 

 Здійснено Протягом 2021-2023 року придбано: 

кабінет хімії та 3 SТЕМ - лабораторії для закладів 

освіти області, а саме: КЗ "Навчально-виховне 

обєднання І-ІІІ ступенів науковий ліцей міської 

ради міста Кропивницького" (SТЕМ- лабораторію); 

Навчально-виховний комплекс "Олександрійський 

колегіум -спеціалізована школа"  

(SТЕМ- лабораторію);  

КЗ "Центральноукраїнський науковий ліцей-

інтернат Кіровоградської обласної ради"  

(SТЕМ- лабораторію та кабінет хімії); 
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лінгафонний та інформатико-математичний 

кабінети (Світловодська громада). 

 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного 

та місцевих  бюджетів. 

2.1.3. Розвиток 

якісної 

професійної 

(професійно-

технічної, фахової 

передвищої, 

вищої) освіти з 

урахуванням 

потреб 

регіонального 

ринку праці 

1) Забезпечення здобуття 

професійної (професійно-

технічної) освіти у закладах 

освіти соціальної 

реабілітації та адаптації 

державної форми власності, 

методичне забезпечення 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 
2

0
2

1
-2

0
2
3
 

Кількість закладів 

професійно-

технічної) освіти, 

в яких виконано 

роботи з 

поточного 

ремонту – 13 од. 

 Здійснено У рамках проєкту протягом 2021-2023 року: 

1) придбано лабораторії для 5 закладів професійно-

технічної освіти; 

2) виконано роботи з поточного ремонту:  

покрівлі ПТУ №16 м.Мала Виска та 3-х 

гуртожитків (ПТУ №30 с.Торговиця, ПТУ №38  

смт Голованівськ, Благовіщенський професійний 

лицей), приміщень у 13 закладах (у 6 ДНЗ 

(державний навчальний заклад) "Знам'янський 

професійний ліцей", "Благовіщенський 

професійний ліцей",  "Олександрійський 

професійний ліцей", 

Олександрійський професійний аграрний ліцей, 

Гайворонський професійний аграрний ліцей, 

Піщанобрідський професійний аграрний та  

у 7 пофесійно-технічних училищах, а саме: ПТУ №5  

м  Світловодськ, ПТУ №16 м. Мала Виска,  

ПТУ №30 с  Торговиця, ПТУ №32 м. Бобринець,  

ПТУ № 36 смт  Новгородка, ПТУ №38  

смт  Голованівськ, ПТУ №40 м.Новоукраїнка 

3) модернізація харчоблоку у ПТУ №36  

смт Новгородка,  заміна віконних блоків у  

4 закладах (ДНЗ "Знам'янський професійний ліцей", 

Професійно-технічне училище №32 м. Бобринець, 

Олександрійський професійний аграрний ліцей, 

Центральноукраїнське вище професійне училище 

імені Миколи Федоровського).   
Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного   

та обласного бюджетів.  
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 2) укріплення матеріально-

технічної бази закладів 

професійно-технічної освіти 

шляхом придбання 

обладнання та предметів 

дострокового користування 

(придбання макетів 

автоматів для предмету 

"Захисник Вітчизни") 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

Придбано макети 

автоматів для  

13 закладів 

 Здійснено У рамках проєкту:  

1) придбано макети автоматів для 13 закладів; 

2) улаштування автоматичної пожежної 

сигналізації.  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

2.1.4. Підтримка 

та розвиток 

творчого 

потенціалу дітей 

та молоді через 

систему 

позашкільної 

освіти 

Проведення реконструкції 

позашкільного закладу 

"Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької 

творчості", 

м.Кропивницькому 
2
0
2
1

-2
0
2
4
 

Кількість 

отримувачів 

вигод –  

3,1 тис.осіб 

Здійснюється У рамках проєкту протягом 2021-2023 років 

виконано: 

1) заміну вікон на енергозберігаючі 

металопластикові, облаштовано шатрову покрівлю 

та влаштовано мембранну покрівлю плоского даху;  

2) роботи  з утеплення фасаду 25 м2, улаштування 

відкосів 165 м2, улаштування водосточної системи 

156 м та подшивка карнізу 66 м, утеплення покрівлі 

та оздоблення частин цоколю; 

3) виконано роботи з утеплення мініральними 

ватами горища 590 м2 та вогнезахисну обробку 

дерев’яних кострукцій горища. 

Проєкт реалізується  за рахунок коштів державного 

та  обласного бюджетів. 

Роботи продовжуються. 

 

2.1.4. Підтримка 

та розвиток 

творчого 

потенціалу дітей 

та молоді через 

систему 

позашкільної 

освіти 

 

 

Відкриття молодіжного 

центру "2ROOM" в 

м.Новоукраїнка 

2
0
2
3

-2
0
2

3
 

кількість 

отримувачів 

вигод –  

3,5 тис.осіб 

 Здійснено У рамках програми UPSHIFT на базі закладу 

позашкільної освіти "ЗОРІТ"  створено 

"Молодіжний центр "2ROOM".  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів міжнародної 

технічної допомоги. 
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2.1.5. Розвиток 

інклюзивної 

освіти 

1) придбання спеціальних 

засобів корекції для осіб з 

особливими освітніми 

потребами  

2
0
2
1

-2
0
2
3
 Кількість 

придбаних 

комплектів –  

34 од. 

Здійснюється У рамках проєкту придбано: 

34 комплекти  засобів корекції для осіб з 

особливими освітніми потребами (у 2021 році –  

24 од.; у 2022 році – 10 од.). 

Проєкт реалізується  за рахунок коштів державного 

бюджету. Роботи продовжуються. 

 

 2) улаштування пандусів у 

закладах  професійно-

технічної освіти та 

інтернатних закладах 

області 

 

  Здійснено У рамках проєкту здійснено  улаштування пандусів:  

1) у 5 закладах  професійно-технічної освіти 

(державний навчальний заклад  "Знам'янський 

професійний ліцей", ПТУ №5 м. Світловодськ,  

ПТУ №16 м. Мала Виска, ПТУ № 36  

смт  Новгородка, ПТУ №38 смт Голованівськ); 

2) у 3 інтернатних закладах (Бобринецька 

спеціальна школа, КЗ "Центральноукраїнський 

ліцей-інтернат спортивного профілю, 

Піщанобрідська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів). 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного 

бюджету.  

 

НАПРЯМ 2.B. "МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я – ШЛЯХ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ" 

2.2.1. Підвищення 

доступності та 

ефективності 

медичного 

обслуговування з 

впровадженням 

інноваційних 

практик та засобів 

лікування у містах 

та сільській 

місцевості (з 

урахуванням 

потреб усіх груп 

населення). 

1) проведення 

капітатального ремонту 

приміщень поліклініки та 

терапевтичного корпусу 

КНП "Знам’янська міська 

лікарня ім.А.В.Лисенка"  

2
0

1
9

-2
0
2

4
 

Кількість 

відремонтованих 

приміщень  у 

поліклініки та 

терапевтичного 

корпусу  

Розпочато 

здійснення 

У рамках проєкту: 

1) здійснено коригування  та експертизу проекту; 

2) проведено заміну частини вікон;  

3) оголошено процедуру відкритих торгів через 

систему Ргоггого на виконання робіт. Торги 

відбулися.  

Проєкт реалізується  за рахунок коштів місцевого 

бюджету та власних коштів підприємств. 

Роботи продовжуються. 
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 2) проведення 

капітатального ремонту 

систем протипожежного 

захисту будівель 

терапевтичного корпусу, 

поліклініки та харчоблоку 

К11ГІ "Знам’янська міська 

лікавня ім.А.В.Лисенка" 

2
0
2
1

-2
0
2
2
 

Кількість 

капітально 

відремонтованих 

систем 

пожежного 

захисту у  

лікарні – 3 од. 

Здійснено У рамках проєкту виконано капітальний ремонт 

систем пожежного захисту поліклінічного,   

терапевтичного корпусу та харчоблоку. 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

 

 3) проведення 

капітатального ремонту 

сходової клітини будівлі 

інфекційного відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

"Кіровоградська обласна 

лікарня Кіровоградської 

обласної ради" 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

Кількість 

відремонтованих 

сходових клітин – 

1 од. 

Здійснено У рамках проєкту проведено капітальний ремонт 

сходової клітини будівлі інфекційного відділення 

КНП. 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

 

 4) проведення реконструкції 

металевої водонапірної 

башти, яка розташована на 

території КНП "Обласний 

клінічний кардіологічний 

центр Кіровоградської 

обласної ради" 

2
0

2
1
-2

0
2

1
 

Проведено  

роботи  -  1 од. 
Здійснено У рамках проєкту проведено реконструкцію 

металевої водонапірної башти. 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

 

 5) проведення ремонтно-

реставраційних роботи по 

відновленню даху частини 

будівлі бюро судово-

медичної експертизи (літера 

А2,А3) у м.Кропивницький 

2
0
2
1

-2
0
2

1
 проведено 

ремонтно-

реставраційні 

роботи – 1 од. 

Здійснено У рамках проєкту проведено ремонтно-

реставраційні роботи по відновленню даху будівлі 

бюро судово-медичної експертизи. 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів обласного 

бюджету. 
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 6) будівництво пандусу для 

КНП "Кіровоградський 

фтизіопульмонологічний 

медичний центр 

Кіровоградської обласної 

ради" 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 Будівництво – 1 

об'єкту 
Здійснено У рамках проєкту збудовано пандус для  

КНП "Кіровоградський фтизіопульмонологічний 

медичний центр Кіровоградської обласної ради". 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

 

 7) проведення реконструкції  

головного корпусу станції 

переливання крові по у 

м.Кропивницький 

2
0
2
1

-2
0
2
3
  Здійснюється У рамках проєкту виконано роботи з  коригування 

проєктно-кошторисної документації.  

Проєкт реалізується  за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

Роботи продовжуються. 

 

 8) проведення 

реконструкції, капітального 

ремонту у закладах охорони 

здоров'я населених пунктах 

області;  

2
0

2
3
-2

0
2

3
 

Кількість 

виконаних 

проєктів - 11 од 

Здійснюється У рамках проєкту протягом 2021-2023  років: 

1) виконано 18 проєктів, а саме проведено: 

капітальний ремонт:  

а) будівлі інфекційного відділення МКЛПЗ-Міська 

лікарня №1 у м. Олександрія"; 

б) будівлі амбулаторії загальної практики  сімейної 

медицини в с. Глинськ, Великоандрусівської 

сільської ради"; 

в) приміщень травматологічного пункту та  

рентгенкабінету хірургічного відділення 

КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги 

м.Кропивницький; 

г) частини приміщень третього поверху головного 

корпусу  та системи вентиляції частини приміщень 

третього та четвертогоповерхів головного корпусу 

КНП "Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня", м.Кропивницький; 

реконструкцію системи: 

 а) із встановлення кисневої станції  та системи 

киснепостачання КП "Центральна міська лікарня м. 

Олександрії" Олександрійської міської ради";  

б) системи киснепостачання в КНП 

"Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської 
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міської ради Кіровоградської області; 

реконструкцію: 

а) мереж киснепостачання КНП "Міська лікарня 

швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький; 

б) системи киснепостачання стаціонару №1  

КНП "Центральна міська лікарня" 

м.Кропивницький; 

реставрацію терапевтичного відділення №1 

стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня"  

м. Кропивницький; 

поточний ремонт та технічного обслуговування 

системи опалення та  ремонт покрівлі 

Володимирівської АЗПСМ  НП"Петрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги"; 

ремонт поліативної палати КНП "Помічнянська 

міська лікарня"; 

ремонт кабінету КНП "Помічнянського центру 

первинної медико-санітарної допомоги"  

придбано котел в КНП "Новоукраїнська міська 

лікарня"; 

здійснено заміну зовнішньої каналізаційної та 

водопровідної мережі  та ремонт туалету в 

приміщені ФАПу в с. Братське, Петрівська громада; 

2) у стадіії виконання залишаються -  

10 проєктів, а саме проведення: 

капітального ремонту: 

приміщень КНП "Центральна міська лікарня" 

м.Кропивницький; 

 будівлі Злинської амбулаторії загальної практики -

сімейної медицини"; 

нежитлової будівлі для розміщення Знам’янської 

Другої селищної амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини"; 

інфекційного відділення КНП "Добровеличківська 
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лікарня"; 

будівлі інфекційного відділення "Бобринецької 

лікарні"; 

реконструкції: 

операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги", 

м.Кропивницький; 

будівель, споруд, комунікацій та облаштування 

прилеглої території КНП "Новоукраїнська 

центральна лікарня"; 

частини головного корпусу з добудовою під 

приймальне приміщення КНП "Голованівська 

ЦРЛ"; 

інфекційного відділення ЦРЛ в м. Світловодськ". 

придбання сучасного медичного обладнання для 

закладів охорони здоров'я м.Кропивницький. 

Роботи продовжуються. 

 9) створення 

реабілітаційного відділеня 

на базі  

КЗ "Бобринецька лікарня" 

Бобринької міської ради для 

осіб з інвалідністю/ 

травмами, спричиненими 

війною у Бобринецькій 

міській територіальній 

громаді; 

2
0

2
3
-2

0
2

3
 

Відкрито 

реабілітаційний – 

1 об'єкт 

Здійснено У рамках проєкту:  

1) проведено ремонтні роботи, придбано 

обладнання; 

2) відкрито реабілітаційний центр.  

Проєкт реалізовано  за підтримки Програми 

розвитку ООН (ПРООН)  у межах проєкту 

"Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, 

спричиненою війною" та за фінансування урядів 

Республіки Корея та Німеччини та за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

 

 10) придбання для  

КНП "Обласний клінічний 

онкологічний центр 

Кіровоградської обласної 

ради" радіо-терапевтичного 

кобальтового 

випромінювача; 

2
0
2
2
-2

0
2

3
 

Придбано 

обладнання –  

1 од. 

Здійснено Придбано придбано радіо-терапевтичний 

кобальтовий випромінювач TERABALT, тип 100, 

модель АCS. 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів обласного 

бюджету. 
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 11) встановлення 

обладнання централізованої 

подачі кисню в 

Компаніївській лікарні; 

2
0
2
3

-2
0
2

4
 Придбано 

обладнання –  

1 од. 

Здійснюється Придбано  стаціонарний генератор (концентратор) 

кисню. 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів місцевого  

бюджету. 

Роботи продовжуються. 

 

 12) закупівля медичного 

обладнання 

(високовартісного 

технологічного) та апаратів 

для виявлення і лікування 

захворювань для закладів 

(підприємств) усіх рівнів 

надання медичної 

допомоги;  
2

0
2

1
-2

0
2
3
 

Кількість 

придбаного 

обладнання–  

30 од. 

Здійснено У стадії виконання протягом 2021-2023 років: 

1) придбано дороговартісне обладнання для 

закладів охорони здоров’я області, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CоV-2"   і предметів 

довгострокового користування для забезпечення та 

доукомплектування робочих місць медичних 

працівників КЗ "Кіровоградське обласне бюро 

судово-медичної експертизи"; 

2) придбано медичне  обладнання:  

 для КНП "Обласний клінічний госпіталь 

ветеранів війни Кіровоградської обласної ради"; 

 для реабілітації дорослих та дітей з ураженням 

опорно-рухового апарату та ураженням нервової 

системи для КНП "Кіровоградська обласна 

лікарня"; 

 для КНП "Знамянська міська лікарня  

ім. А.В.Лисенка"; 

 та предмтів короткострокового користування 

для КНП "Голованівська центральна  лікарня"; 

 для  КНП "Устинівська лікарня"; 

3) придбано:  

 апарат для лікування порушень органів дихання 

для КНП "Компаніївська лікарня"; 

 кисневі концентратори, металопластикові 

камери для зберігання інструментів, Петрівської 

селищної ради; 

4) здійснено  монтаж обладнання медичного кисню 
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в інфекційному  відділенні КНП, Голованівської 

селищної ради; 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів обласного та 

місцевих бюджетів. 

 13) придбання санітарного 

автотранспорту для закладів 

(підприємств) надання 

медичної допомоги усіх 

рівнів. 

2
0
2
1

-2
0
2
3
 

Придбано 

автотранспорт – 

51 од. 

Здійснено У рамках проєкту протягом 2021-2023 років 

придбано: 

1) 43 од. -  спеціалізованого санітарного транспорту 

екстреної медичної допомоги типів В та С"; 

2) 7 од. - спеціалізованих автомобілів швидкої 

медичної допомоги для КНП "Центр екстренної 

медичної допомоги та медицини катастраф у 

Кіровоградській області"; 

3) 2-х автомобілів  для КЗ "Кіровоградське обласне 

бюро медико-соціальної експертизи"; 

4) санітарного автотранспорту для   

КНП "Устинівська лікарня". 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів державного, 

обласного та місцевих бюджетів. 

 

2.2.1. Підвищення 

доступності та 

ефективності 

медичного 

обслуговування з 

впровадженням 

інноваційних 

практик та засобів 

лікування у містах 

та сільській 

місцевості (з 

урахуванням 

потреб усіх груп 

населення). 

 

1) проведення реконструкції 

операційного блоку  

КЗ "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної 

допомоги" 

м.Кропивницький 

2
0

1
9

-2
0
2

4
 

Загальна площа 

після 

реконструкції – 

936 м2 

Розпочато 

здійснення 

Протягом 2021-2023 років здійснювалися  

будівельно-монтажні роботи операційного блоку  

КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги". 

Проєкт реалізується  за рахунок коштів обласного 

та місцевого  бюджетів. 

Роботи продовжуються 
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 2) проведення реконструкції 

приймального відділення 

КНП "Кіровоградська 

обласна лікарня 

Кіровоградської обласної 

ради" 

2
0
2
1

-2
0
2

2
 

Кількість 

реконструйованих 

відділень – 1 од. 

Здійснено Завершено реконструкцію приймального відділення 

КНП. 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

 3) проведення реконструкції 

приймальних відділень  

5 КНП: Гайворонська ЦРЛ; 

Добровеличківська ЦРЛ; 

Світловодська  ЦРЛ та  

Центральна міська лікарня 

м. Олександрії;  Міська 

лікарня швидкої медичної 

допомоги  

м. Кропивницького" 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

Кількість 

реконструйованих 

відділень – 5 од. 

Здійснено Завершено реконструкцію приймальних відділень  

5 КНП. 

 

Проєкт реалізовано  за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

 

 4) проведення реконструкції 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства "Знамянська 

міська лікарня імені 

А.В.Лисенка" 

2
0

2
0
-2

0
2
4
 

Кількість 

реконструйованих 

відділень – 1 од. 

Здійснюється Завершено першу чергу проекту (виконані ремонтні 

роботи частини приміщень приймального 

відділення та встановлено комп’ютерний томограф)  

 

Проєкт реалізується   за рахунок коштів обласного   

та місцевого бюджетів. 

Роботи продовжуються 

 

2.2.1. Підвищення 

доступності та 

ефективності 

медичного 

обслуговування з 

впровадженням 

інноваційних 

практик та засобів 

лікування у містах 

та сільській 

місцевості (з 

1) Виготовлення 

комплексної системи 

захисту інформації (КСЗІ) 

для комунального 

некомерційного 

підприємства "Центр 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф у 

Кіровоградській області"; 

2
0
2
1

-2
0
2

1
 

Кількість систем 

захисту – 1 од. 
Здійснено Виготовлено комплексну систему захисту 

інформації (КСЗІ). 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного 

бюджету. 
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урахуванням 

потреб усіх груп 

населення). 

 2) реконструкції локальної 

мережі комунального 

некомерційного 

підприємства 

"Кіровоградська обласна 

лікарня Кіровоградської 

обласної ради"; 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

Кількість 

локальних  

мереж – 1 од. 

Здійснено У рамках проєкту реконструйовано локальну 

мережу комунального некомерційного 

підприємства "Кіровоградська обласна лікарня 

Кіровоградської обласної ради". 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

 3) встановлення кисневої 

рампи для пацієнтів 

інфекційного відділення 

КНП "Новоукраїнська 

центральна районна 

лікарня"; 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

 Здійснено У рамках проєкту:  

1) збудовано приміщення для обладнання, 

прокладені комунікації,  

2) підключено 29 стаціонарних точок кисню в 

інфекційному відділенні. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

 4) придбання оргтехніки 

для КНП Побузька селищна 

лікарня 

2
0

2
1
-2

0
2
1
 

 Здійснено У рамках проєкту придбано оргтехніку для  

КНП "Побузька селищна лікарня". 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевого  

бюджету. 

 

2.2.3. Розвиток 

спортивної та 

фізкультурно-

оздоровчої 

інфраструктури, 

підтримка спорту 

та фізичної 

активності 

громадян 

1) проведення реконструкції 

будівлі комунального 

закладу "Кіровоградська 

обласна спеціалізована 

дитячо-юнацька спортивна 

школа олімпійського 

резерву "НАДІЯ" 

м.Кропивницький; 

2
0

2
2

-2
0
2

4
 

 Здійснюється У рамках проєкту  здійснюється  виконання 

будівельно-монтажних робіт. 

 

Проєкт реалізується за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

Роботи продовжуються 

 

 2) проведення реконструкції 

комунального закладу 

"Обласна спеціалізована 

дитячо-юнацька школа 2
0
1
6

-2
0
2
1
 

Реконструкція 

об'єкту – 1 од. 
Здійснено У рамках проєкту проведено реконструкцію 

комунального закладу. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного   

та обласного бюджетів. 
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олімпійського резерву - 2" 

м.Кропивницький; 

 3) проведення реконструкції 

бейсбольного стадіону  

КЗ "Обласна спеціалізована 

дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву-2"; 2
0
2
2

-2
0
2
3
 проведення 

реконструкції –  

1 об'єкт 

Здійснюється За результатами тендерних процедур  визначено   

переможця та укладено договір на виконання 

будівельних робіт. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

Роботи продовжуються 

 

 4) реконструкція зовнішніх 

електромереж 

комунального закладу 

"Обласна спеціалізована 

дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву - 2" 

(м.Кропивницький) 
2
0
2
2

-2
0
2
3
 

проведення 

реконструкції –  

1 об'єкт 

Здійснюється Продовжуються роботи з реконструкції зовнішніх 

електромереж комунального закладу. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

Роботи продовжуються 

 

 5) проведення реконструкції 

кінотеатру "Мрія" під  

спортивно-оздоровчий 

комплекс по в  

смт Онуфріївка 

2
0
2
2

-2
0
2
3
 проведення 

реконструкції –  

1 об'єкт 

Здійснюється Триває процес будівництва. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів державного 

бюджету та місцевого  бюджету. 

Роботи продовжуються 

 

 6) реконструкція міського 

стадіону по вул.Михайла 

Грушевського у 

м.Знам’янка 

Кіровоградської області  

2
0

2
1
-2

0
2

4
 проведення 

реконструкції –  

1 об'єкт 

Здійснюється Виготовлено ПКД, технічний звіт та  

консультативні послуги у сфері обстеження мереж. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

Роботи продовжуються 

 

 7) реконструкція стадіону 

"Колос" КЗ 

"Добровеличківська дитячо-

юнацька спортивна школа" 

Добровеличківської 

селищної ради; 

2
0
2

2
-2

0
2

3
 проведення 

реконструкції –  

1 об'єкт 

Здійснюється Здійснено демонтаж конструкцій, футбольного 

поля. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

 

 8) будівництво спорт – 

комплексу м. Олександрія, 

Олександрійська 2
0
1
9

-

2
0
2
3
 створено 

просторну ігрову 

зону – 1 од. 

Здійснено У рамках проєкту створено просторну ігрову зону, 

роздягальні, вбиральні,  душові кімнати. На базі 

спортивного комплексу тричі на тиждень 
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територіальна громада проводяться спортивні змагання та турніри. 

Проєкт реалізовано  за рахунок  власних коштів 

підприємства (ПП "Трейд-Енергія"). 

 9) реконструкція та 

встановлення спортивних, 

дитячих майданчиків у 

населених пунктах області 

 

2
0
2

1
-2

0
2
3
 

Кількість 

виконаних 

проєктів – 5 од. 

Здійснено У рамках проєкту  протягом 2021- 2023 років   

збудовано:  

універсальний спортивний майданчик із штучним 

покриттям при центрі дитячої та юнацької 

творчості "Центр-Юність" смт Нове,   

м. Кропивницький"; 

спортивний та ігровий майданчик  в м. Долинська; 

встановлено  дитячий майданчик с.Диківка, 

Пантаївської селищної ради; 

придбано обладнання і предмети довгострокового 

користування (майданчики), Світловодська  

громада; 

здійснено облаштування дитячого ігрового 

майданчику селища Онуфріївка; 

 

Проєкт реалізовано  за рахунок  коштів державного 

бюджету    та місцевих бюджетів. 

 

 

НАПРЯМ 2.C. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ 

2.3.1. Підвищення 

якості та 

доступності 

соціальних послуг 

для задоволення 

потреб соціально-

вразливих 

категорій 

населення 

1) впровадження заходів з 

енергозбереження у  

12 інтернатних закладах 

шляхом проведення 

капітальних ремонтів із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій; 

2) проведення заміни 

застарілого обладнання 

пралень,8 інтернатних 

закладів;  

2
0

2
1

-2
0
2

5
 

1) кількість 

отримувачів  

вигод –  

1,9 тис. осіб 

2) придбано 

обладнання –  

8 од.  

Здійснено У рамках проєкту: 

1) проведено капітальний ремонт:  

фойє,  ганків та вимощення житлового корпусу 

Веселокутського психоневрологічного інтернату; 

даху житлового корпусу Єлизаветградківського 

психоневрологічного інтернату; 

теплотраси Біляївського психоневрологічного 

інтернату; 

придбано:   
центрифуги для Олександрійського 

психоневрологічного інтернату; 

пральні машини для Кропивницького 
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3) заміна зношеного 

санітарного транспорту та 

придбання санітарних 

автомобілів; 

психоневрологічного інтернату з геріатричним 

відділенням та Онуфріївського геріатричного 

пансіонату; 

2 газові котли для Обознівського 

психоневрологічного інтернату та Знам'янського 

психоневрологічного  інтернату; 

промислову посудомийну машину для 

Олександрійського геріатричного пансіонату; 

морозильні лари для  Власівського пансіонату; 

блок безперебійного живлення у для 

Єлизаветградківського психоневрологічного 

інтернату; 

забезпечено:  
обробку дерев’яних конструкцій; 

облаштування найпростіших укриттів; 

виготовлення ПКД покрівлі даху та заміна вікон на 

металопластикові для  Кропивницького 

психоневрологічного інтернату з геріатричним 

відділенням. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів ; 

обласного бюджету. 

2.3.2. Створення 

умов для 

включення людей 

з особливими 

потребами в 

активне життя 

Реалізація заходів обласної 

комплексної програми 

соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС,членів 

їх сімей, сімей загиблих 

(померлих) учасників 

АТО/ООС, постраждалих 

учасників Революції 

Гідності, учасників- 

добровольців, які брали 

участь у захисті 

територіальної цілісності та 

державного суверенітету на 

2
0

2
1
-2

0
2

5
 

1) Забезпечено 

реалізацію 

заходів обласної 

комплексної 

програми 

 

Здійснюється У рамках проєкту протягом 2021-2023 років: 

1) виплачено матеріальну допомогу 1433 сім'ям 

(загиблих) померлих військовослужбовців на 

загальну суму 44,1 млн. гривень та 2907 пораненим 

військовослужбовцям на загальну суму  

46,4 млн. гривень; 

2) виплачено одноразову щорічну допомогу  

940 дітям загиблих (померлих) 

військовослужбовців на загальну суму  

2,9 млн. гривень, у тому числі 21 дитини-сироті; 

3) виплачено компенсацію за проведення 

зубопротезування 86 військовослужбовцям на суму  

161,3  тис. гривень; 
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Сході України та увічнення 

пам’яті загиблих 

(померлих) ветеранів у 

Кіровоградській області на 

2021-2025 роки; 

4) відшкодовано витрати на поховання  

716 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни  особам кошти на загальну суму  

8,2 млн гривень;  

5) надано послуги з реабілітації в КП "Знам'янська 

бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної 

ради 156 особам на суму 2,4 млн гривень; 

6) проведено високовартісні обстеження на суму  

4,5 млн гривень та придбано медикаментів на суму  

9,9 млнгривень  та у 2021 році придбано  

УЗД-апарат на суму 1 млн гривень. 

Крім того,  у 2021 році послугу сімейного 

відпоинку надано 363 родинам на суму  

3,7 млн гривень та санаторно-курортним 

лікуванням   охоплено 67 осіб на суму  

969,7 тис.гривень. 

2.3.4. 

Забезпечення 

гендерної рівності. 

1) розвиток мережі 

спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі; 

2
0

2
3
-2

0
2

3
 

Кількість 

створених 

спеціалізованих 

служб – 5 од. 

Здійснено У рамках проєкту за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки 

осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі (далі – 

субвенція) відремонтовано приміщення для 

створення 3-х Денних центрів  та 2-х 

Консультативних служб соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі у  

5-ти громадах області (Кропивницька, 

Компаніївська, Суботцівська, Олександрійська та 

Онуфріївська громади). 

На реалізацію проектів використано відповідну 

субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам у сумі 7965,7 тис.гривень.  

: 
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2.3.3. Створення 

умов для 

соціального 

становлення 

молоді, всебічного 

захисту та 

розвитку дітей. 

2) забезпечення підтримки 

сімейних форм виховання; 

2
0
2
3

-2
0
2
3
 

1) кількість  

проведених 

заходів – 5 од. 

 

Здійснено У рамках проєкту вжито  заходи щодо організації, 

підготовки та відзначення в області Дня захисту 

дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в 

інтересах дітей, Дня  Святого Миколая, Новорічних 

та Різдвяних свят для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей із 

сімей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах Проєкт реалізовано за рахунок   коштів 

обласного бюджету. 

 

2.3.5. Збереження 

народних традицій 

і надбань, 

розвитку 

культурно-

творчого 

потенціалу 

населення 

Збереження регіональних 

традицій та розвиток 

української культури; 

2
0

2
3
-2

0
2
3
 

1) кількість  

проведених 

заходів – 8 од. 

  

Здійснено У рамках проєкту протягом 2021-2023 роках 

забезпечено проведення заходів всеукраїнського 

рівня: VІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

української академічної музики "Класик-поет", 

присвячений памяті Ю.Мейтуса; 

VІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців 

на оркестрових струнних інструментах імені 

Ю.П.Хілобокова; ХХVІІІ Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс виконавців на народних 

інструментах "Провесінь"; Всеукраїнський 

фестиваль камерної та симфонічної музики 

"Нейгаузівські музичні зустрічі"; 

Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної 

музики "Травневі музизні зустрічі"; Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва 

"Калиновий спів", Всеукраїнське свято 

театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти";  

IV-й Відкритий театральний фестиваль "Scene-

Fest". 

Проєкт реалізовано за рахунок   коштів обласного 

бюджету. 
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Програма 3. Сталий розвиток усіх територій 
 

Найменування 

завдання регіональної 

стратегії 

Найменування заходу 

плану заходів 

С
т
р

о
к

и
 

зд
ій

сн
ен

н
я

 з
а
х
о
д
у
 

Індикатори 

здійснення заходу 

Стан 

здійснення 

заходу 
(здійснено/ 

розпочато 

здійснення/не 

розпочато 

здійснення/ 

здійснюється 

постійно/інше 

Інформація щодо результатів здійснення заходу Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

здійснення 

заходу (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

НАПРЯМ 3.А. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

3.1.2. Підвищення якості 

та доступності 

адміністративних 

послуг 

Проведення робіт з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального ремонту 

та матеріально-

технічного 

забезпечення центрів 

надання 

адміністративних 

послуг територіальних 

громад; 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Кількість 

створених центрів 

надання 

адміністративних 

послуг – 44 од. 

Здійснюється В області діє 48 ЦНАПів (із них у 2021-2023 році 

створено 44 ЦНАПи) ) та  104 віддалених робочих 

місця адміністраторів ЦНАПів. Мар’янівська 

сільська рада не забезпечила початок 

функціонування ЦНАПу та не виконала вимоги 

Закону України "Про адміністративні послуги". 
 

Через ЦНАПи області в середньому надається  

200 видів адміністративних послуг, зокрема, 

послуги, які надаються безпосередньо органом 

місцевого самоврядування (соціальні та реєстраційні 

послуги, тощо), послуги, суб'єктом надання яких є 

територіальні органи міністерств і відомств України 

в області (документи дозвільного характеру), тощо. 
 

Адміністратори ЦНАПів приймають інформацію 

про майно, пошкоджене та знищене внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією Російської 

Федерації, здійснюють консультування і надають 

допомогу громадянам у внесенні даних через 

Портал "Дія" для отримання послуги 
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"єВідновлення", надають комплексну послугу для 

батьків новонароджених "єМалятко". 
 

У роботі ЦНАПів використовуються інформаційні 

системи (ІС "Вулик", "Отримувач послуг ЦНАП", 

"Соціальна громада", тощо). 
 

10 громад (Благовіщенська, Долинська, 

Кропивницька, Новомиргородська, Новоукраїнська, 

Олександрійська міські, Добровеличківська, 

Компаніївська, Петрівська селищні та Суботцівська 

сільська ради) беруть участь у проекті міжнародної 

технічної допомоги "Демократичне врядування у 

Східній Україні", що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку USAD у напрямку 

посилення спроможності органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування в наданні 

адміністративних та соціальних послуг (передбачає 

закупівлю меблів, технічного оснащення, 

оргтехніки, програмного забезпечення, навчання 

персоналу для забезпечення безперебійної роботи 

центрів надання адміністративних послуг та 

віддалених робочих місць). 

Здійснюється  ліквідація аварійності  будівлі у 

с.Аджамка та розпочато капітальний ремонт 

адмінбудівлі  у м. Долинська. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів державного, 

місцевих бюджетів та міжнародної технічної 

допомоги. Робота продовжується. 

3.1.5. Покращення 

інструментів 

просторового 

планування 

Розроблення 

містобудівної 

документації 

територіальних громад 

області;  

2
0
2
1
-2

0
2
3
 

Кількість 

історико-

архітектурний 

опорний план 

території – 1 ол.; 

детальних  

планів – 33 од.; 

Здійснено Виконано роботи з розробки: 

1) комплексного просторового планування території 

та землевпорядних робіт (Новопражська 

територіальна громада); 

розроблення містобудівної документації м.Гайворон  

план зонування території (Новоархангельська 

територіальна громада); 
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план зонування 

території – 1од.; 

комплексного 

просторового 

планування 

території – 1 од. 

2) містобудівної документації (генеральні плани, 

детальні плани територій) територіальними 

громадами Новоукраїнського, Кропивницького та 

Голованівського районів області;  детальних планів 

територій Олександрійського, Кропивницького та 

Голованівського районів; 

3) Історико-архітектурного  опорного  плану 

території населеного пункту територіальної громади 

(Кропивницька міська рада); 

33 детальних планів територій (Голованівський 

район – 11 од., Кропивницький район – 8 од., 

Новоукраїнський район – 7 од.. Олександрійський  

район – 7 од.).  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, міжнародної технічної допомоги та інших 

джерел фінансування. 

3.1.6. Впровадження 

електронних і ІТ-

сервісів в систему 

управління 

інфраструктурою 

життєдіяльності 

територій 

Інтегрована система 

відеонагляду та 

відеоаналітики в 

Кіровоградській 

області "Безпечна 

Кіровоградщина"; 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Кількість 

виконаних  

прєктів – 4 од. 

Здійснюється У рамках проєкту: 

1) виконано 4 проєкти, а саме:  

"Впровадження програми "Безпечне селище" на 

території Побузької селищної громади. Придбано  

9 камер відеоспостережень.  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевого 

бюджету; 

"Безпечне місто" на території Олександрійської 

громади. Придбано 60 камер відеоспостережень. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів місцевого 

бюджету; 

"Поліцейський офіцер громади. У проєкті 

приймали участь 24 громади, підписано 

меморандуми про співпрацю з 6-ма територіальними 

громадами: Благовіщенською міською та 

Заваллівською, Компаніївською, Олександрівською, 

Петрівською, Побузькою  селищними.  

Проєкти реалізовано за рахунок коштів міжнародної 
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технічної допомоги; 

"Посилення безпеки учасників освітнього 

процесу".  Придбано та встановлено системи 

відеоспостереження для закладів загальної середньої 

освіти  Компаніївської селищної громади".  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного 

бюджету. 

 2) продовжується реалізація проєкту 

"Інтегрована система відеонагляду та 

відеоаналітики в Кіровоградській області 

"Безпечна Кіровоградщина" (м. Кропивницький)": 

придбано 51 камеру відеоспостереження, з них 

встановлені 29 та інтегровано до загальної системи 

відеоспостереження та відеоаналітики ГУНП в 

Кіровоградській області. Проєкт реалізується  за 

рахунок коштів місцевого бюджету. Робота 

продовжується.  

НАПРЯМ 3. B. СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ, НАСАМПЕРЕД В ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ВІДПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ СФЕРАХ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.2.1. Розвиток 

альтернативної 

енергетики 

Будівництво сонячних 

електростанцій та 

інших об'єктів 

альтернативної 

енергетики на 

територіях населених  

пунктів області; 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

1) кількість 

встановлених СЕС 

приватними 

домогосподарства-

ми – 1,3  тис.од. 

2) кількість 

збудованих 

підприємствами 

СЕС – 7 од. 

Здійснено У 2021-2023 роках введено у дію: 

1) приватними домогосподарствами –  

1326 сонячних електростанції загальною 

потужністю 39,8 МВт; 

2) підприємствами:  

2 СЕС потужністю 1,1 МВт (ФОП Юренко С.Л., 

потужність 0,15 МВт, ТОВ "Інком-Енерго", 

м.Новоукраїнка, потужність 0,979 МВт); 

1 наземну СЕС  потужністю 660 кВт.  

(ПрАТ "Оболонь", Олександрійська міська громада); 

4 фотоелектричних сонячних електростанцій 
потужністю 3 МВт (ТОВ "ОКТАНТА ПІВІ",  

ТОВ "ЛІРА СОЛАР", ТОВ "АГАДА ПАУЕР",  

ТОВ "КВАРТА СОЛАР", Новоархангельська 

громада).  
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 2) будівництво 

мережевої сонячної 

електростанції 

"Новоукраїнка - 2" 

наземного розміщення 

м.Новоукраїнка 

2
0
2
2

-2
0
2
2
 Кількість СЕС –  

1 об'єкт 
Здійснено Введено в дію мережеву сонячну електростанцію 

"Новоукраїнка - 2" потужністю 0,6 МВт 

(Новоукраїнська міська громада). 

Проєкти реалізовано за рахунок власних коштів 

підприємства. 

 

3.2.2. Розвиток 

органічного сільського 

господарства та 

виробництва продуктів 

харчування 

Проект створення 

кластеру органічного 

бджільництва 

"ORGANIC STEP"; 

2
0
2
3

-2
0
2
3
 

Створення –  

50 робочих місць 
Розпочато 

здійснення 

Підписано Меморандум про співпрацю щодо 

створення кластера органічного бджільництва та 

апітерапії "ORGANIC STEP" в Кіровоградській 

області. Створена ініціативна група, розроблено 

логотип та підготовлено проєкт створення та 

розвитку зазначеного кластеру.  

Проєкт реалізується  за рахунок власних коштів 

підприємства. 

 

У зв’язку  з 

відсутністю 

законодавчої 

бази щодо 

кластерів та 

програм їх 

підтримки та з 

введенням 

воєнного 

стану 

створення 

кластеру 

призупинена. 

3.2.3. Розвиток сучасних 

форм самозайнятості та 

кооперації  в аграрній та 

інших виробничих 

сферах 

Придбання 

сільськогосподарської 

техніки аграріями 

облсті 

2
0

2
3
-2

0
2

3
 

1) Придбано -  

59 од.; 

2) кількість 

громад, які 

придбали  

техніку – 6 громад 

Здійснено Протягом 2021-2023 років суб'єктами 

господарювання агропромислового комплексу 

області придбано 59 од. сільськогосподарської 

техніки  із них: аграріями Благовіщенської (20 од. ), 

Рівнянської (7 од.), Голованівської (20 од.), 

Кетрисанівської (7 од.), Знамянської (2 од.) 

Новоархангельською (3 од.) громад. 

 

3.2.5. Розвиток 

сільських територій з 

низькою щільністю 

населення та малих 

монофункціональних 

міст 

Розширення 

можливостей із 

зберігання зерна та 

його очистки і 

переробки 

2
0
2

1
-2

0
2

3
 

Кількість 

реалізованих 

проєктів – 3 од. 

Здійснюється Протягом 2021-2023 років: 

1) виконано 3 проєкти, а саме:  

збудовано: комплекс по зберіганню зерна 

потужністю 14,5 тис.тонн. на території 

Новоархангельської громади та лабораторію для 

проведення обстеження і аналізів насіння технічних 

і зернових культур (Голованівська громада, 

створено 2 робочих місця);  

проведено ремонтні роботи на  зерноскладах 8-ми 
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фермерських господарств Кетрисанівської громади;  

2) у стадії виконання залишаються  2 проєкти, а 

саме:  

здійснюється будівництво: склада для зберігання 

зернових культур та гаража на 3 машиномісця на 

території Новгородківської громади  та комплексу 

будівель і споруд по переробці насіння 

соняшникового потужністю 200т/добу на території 

Бобринецької громади. 

Проєкти реалізуються  за рахунок власних коштів 

підприємств та кредитних коштів. 

 Розвиток аграрного 

ринку регіону 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Кількість 

реалізованих 

проєктів – 3 од. 

Здійснюється Протягом 2021-2023 років: 

1) виконано 3 проєкти, а саме:  

створено  сільськогосподарський  кооператив 

"Зерносмак" (Дмитрівка громада); 

відкрито лінії по переробкі плодоовочевої продукції 

та трав’яних лікарських культур", Бобринецька 

громада; 

збудовано будинок  механізаторів 

 смт Голованівськ; 

2) у стадії виконання залишаються  2 проєкти, а 

саме: у рамках проєкту "Розвиток ягідництва та 

садівництва" Олександрійська громада. Висаджено   

1,5 га черешні; 2 га ягідників та 2 га картоплі. 

Планується висадження винограднику; 

виготовлення ПКД для будівництва складу із 

зберігання сільсьгосподрської техніки на території 

ФГ "Лемко", Новгородківська громада. 

Проєкти реалізуються  за рахунок власних коштів 

підприємств та міжнародної технічної допомоги 

(сільськогосподарський  кооператив "Зерносмак" 

Дмитрівка громада). 
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 Розвиток 

тваринництва 

(розширення 

інфраструктури 

твариницьких 

комплексів)  

2
0
2
1

-2
0
2
3
 

Кількість 

реалізованих 

проєктів – 4 од. 

Здійснено Протягом 2021-2023 років: 

виконано 4 проєкти, а саме: 

проведено реконструкцію: 

господарської будівлі для дорощування та відгодівлі 

свиней ТОВ "Рассвет", Рівнянська громада  

  та приміщення для відгодівлі  свиней (700 голів), 

ПАФ ім. Ульянова  Ганнівська громада; 

оновлено  перекриття будівель і споруд корівників, 

та збудовано  корівник для утримання телиць  

МТК "Петриківське молоко", Новопразька громада. 

Проєкти реалізовано   за рахунок власних коштів 

підприємств. 

 

НАПРЯМ 3.C. РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЙ 

3.3.2. Розвиток місцевої 

дорожньо-транспортної 

інфраструктури та 

налагодження роботи 

комунального 

транспорту і сполучення 

між населеними 

пунктами розширення 

використання 

електротранспорту для 

пасажироперевезень та 

відповідної 

інфраструктури 

1) розширення 

автобусного парку  

КП "Олександрійський 

транспорт", 

Олександрійської 

міської ради; 

2
0

2
1

-2
0
2

5
 

кількість 

отримувачів  

вигод – 8 тис.осіб 

Здійснюється Придбано  5 муніципальних автобусів  для 

КП "Олександрійський транспорт" на умовах 

фінансового лізингу турецького виробництва 

"ГУЛЄРУЖ". 

Проєкт реалізується за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

Робота продовжується. 

 

 2) будівництво 

комплексу з 

самообслуговування 

(автомийка 

самообслуговування) 

м.Новоукраїнка; 

2
0
2
3
-2

0
2

3
 

кількість 

отримувачів  

вигод – 18 тис.осіб 

Здійснюється У рамках проєкту:  

1) збудовано приміщення для миття автомобілів та  

приміщення для торгівлі;  

2) будується заклад громадського харчування.  

Проєкт реалізується за рахунок власних коштів 

підприємства. 

Роботи продовжуються. 
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 3) надання послуг по  

перевезенню жителів 

Новоукраїнської 

громади; 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

Отримано 

ліцензію на право 

надання послуг з  

пасажирських 

перевезень 

Здійснено У рамках проєкту:  

1) Новоукраїнське житлово-комунальне 

підприємство отримало ліцензію на право надання 

послуг з  пасажирських перевезень. Підприємство 

стало переможцем конкурсу з перевезення 

пасажирів  на приміських маршрутах "с.Звірівка – 

м.Новоукраїнка" і "с.Фурманівка – с.Звірівка"; 

2)  придбано автобус БОГДАНА-09211.  

Проєкт реалізовано за рахунок власних коштів 

підприємства. 

 

 4) придбання 

соціального автобуса 

для пасажирських 

перевезень, 

Новоархангельська 

селищна громада 

2
0
2
2

-2
0
2
3
 Придбано 

автобуси – 2 од. 
Здійснено Придбано 2 соціальних автобуси. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів  місцевого 

бюджету   та власних коштів підприємства. 

 

 1) ремонт 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

місцевого значення 

області;  

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

протяжність 

ділянок ремонту – 

67,4 км 

Здійснюється За рахунок коштів відповідної цільової субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам та коштів 

територіального дорожнього фонду обласного 

бюджету ДП "Агентство місцевих автомобільних 

доріг" виконано роботи з реконструкції, 

капітального, поточного ремонту та 

експлуатаційного утримання -влаштовано  

67,4 км покриття автомобільних доріг, введено  

828,3 пог. м мосту  та   продовжується капітальний 

ремонт на 13 об'єктах. Роботи продовжуються 

 

 2) проведення 

ремонтних робіт та 

експлуатаційне 

утримання 

комунальних доріг 

населених пунктів 

області;  

2
0
2
1
-2

0
2

3
 

площа 

відремонтованого 

покриття –  

1624,4 тис.м2 

Здійснено У 2021-2023 роках проведено: 

1) капітальний ремонт на площі 233 тис. м2; 

2) поточний ремонт на площі 1391,4 тис.м2. 

Загалом поліпшено 1624,4 тис.м2 комунальних доріг 

населених пунктів області.  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного та  

місцевих   бюджетів. 
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 3) придбання 

спеціалізованої 

техніки для потреб 

комунальних 

підприємств області;  

 

2
0
2
1

-2
0
2
3
 

Кількість  

реалізованих 

проєктів – 14 од. 

Здійснено Протягом 2021- 2023 років 9 громад  області 

придбали спеціалізовану техніку для потреб 

комунальних підприємств області. Зокрема: 

автогрейдер (Кетрисанвіська громада); 

грейдер (Компаніївська громада); 

2 трактори, фреза, 2 відвала та генератор 

(Новоархангельська громада); 

машина дорожня комбінована, автовишка 

(Знам'янська громада); 

трактор "JCB", подрібнювач гілок АМ-200ТР, 

сміттєвоз, автогідропідйомник (Добровеличківська 

громада); 

вакумний автомобіль, 4 трактори, телескопічний 

навантажувач, машина МДКЗ-26-16 на базі  

JAC N200 СБМ, 2 сміттєвоза, 2 причіпа до трактора, 

водонапірної башти (Онуфріївська громада) 

навантажувач та 2 щепоріза (Новоукраїнська 

громада); 

подрібнювач гілок та мотоблоки з причепами до 

них (Пантаївська громада); 

грейдер, трактор, фронтальний навантажжувач зі 

щепленим ковшем та гідроповоротним відвалом 

(Устинівська громада); 

трактор NEW HOLLAND TD 5.110 в комплекті з 

навісним обладнанням (відвал снігоочисний  

ВС 2700; навісну роторну косарку  Z – 178, причіп 

тракторний 2ТСП-8; швидкозмінний, навісний 

фронтальний навантажувач GENERAL (Аджамська 

громада). Проєкт реалізовані за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 

 

3.3.3 Покращення стану 

рекреаційних зон та 

розвиток туристичних 

об’єктів, маршрутів, 

Виготовлення 

облікової документації 

на пам’ятки (об’єкти) 

культурної спадщини; 2
0
2
3

-2
0
2
3
 

Кількість 

направлених на 

розгляд  до 

Мінкультури –  

Здійснено У рамках проєкту: 

1) виготовлено 127 облікових документів на 

пам’ятки (об’єкти) культурної спадщини 

(Кропивницькою, Кетрисанівською,  Підвисоцькою, 
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продукції, розвиток 

туристичного 

маркетингу 

123 од. Благовіщенською, Новоукраїнською, 

Олександрійською, Маловиськівською, 

Дмитрівською громадами);  

2) облвійськадміністрацією складені та направлені 

123 облікові документації до Міністерства культури 

та інформаційної політики України на розгляд щодо 

занесення та незанесення до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України. Проєкт реалізовано за 

рахунок коштів обласного  та місцевих бюджетів. 

 проведення реставрації 

будівлі І корпусу 

музичної школи №1 

ім. Г.Г.Нейгауза міста 

Кропивницького 
2
0
1
8

-2
0
2
3
 

Загальна площа 

реставрації –  

554,6 м2 

Здійснено У рамках проєкту:  

1) виконано роботи із реставрації інтер’єрів 

приміщень з відновленням ліпних елементів та із 

відновлення фасаду будівлі; 

2) здійснено повну заміну інженерних мереж 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів   місцевого 

бюджету. 

 

 3) розроблення 

проєкту організації та 

утримання території  

парку- пам’ятки 

садово- паркового 

мистецтва місцевого 

значення "Тобілевичі" 

2
0

2
1
-2

0
2

1
 

Розроблено проєкт 

організації та 

утримання 

території  парку- 

пам’ятки 

Здійснено Створено на території села Арсенівка Мар’янівської 

сільської ради Новоукраїнського району парк-

пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого 

значення "Тобілевичі" та оголошено територію 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

"Тобілевичі" такою, що належить до 

природнозаповідного фонду місцевого значення 

(рішенням обласної ради від 17 вересня 2021 року  

№ 161). Розроблено проєкт організації та утримання 

території парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення "Тобілевичі". 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів   обласного 

бюджету. 

 

 4) проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання знищенню 

чи пошкодженню 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 Кількість 

проведених 

спеціальних 

заходів – 9 од. 

Здійснено Придбано матеріали та обладнання для догляду за 

зеленими насадженнями. 

Проведено догляд та озеленення території.  

Забезпечено організацію і встановлення меж 

території. 
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природних комплексів 

парку-пам’ятки 

садово-паркового 

мистецтва 

загальнодержавного 

значення "Хутір 

Надія" 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів  обласного 

бюджету  (ОФОНПС). 

 проведення робіт по 

пристосуванні 

(рестоврації) пам'ятки 

архітектури та 

містобудування 

національного 

значення "Земляні 

укріплення 

Єлісаветградської 

фортеці" для 

встановлення 

флагштока 

Державного Прапора 

України 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

Встановлено 

флагшток 

Державного 

Прапора 

Здійснено До 30- ї річниці Незалежності України  встановлено 

флагшток для Державного прапора України.  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів   обласного  

бюджету. 

 

3.3.5. Забезпечення 

доступності якісних 

послуг з постачання 

якісної питної води та 

сучасних систем 

водовідведення, 

будівництва та 

реконструкції систем 

централізованого 

питного водопостачання 

та водовідведення із 

застосуванням новітніх 

технологій та 

1) модернізація 

основних фондів  та  

зміцнення 

матеріально-технічної 

бази ОКВП "Дніпро-

Кіровоград"; 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

Кількість проєктів 

– 5 од. 
Здійснюється У рамках проєкту  протягом 2021-2023 років 

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" здійснювалася  

реалізація 5 проєктів:  

1) "Реконструкція Дніпровської водоочисної станції 

МРВ "Дніпро-Кіровоград. Здійснено монтаж 

технологічного обладнання: мікрофільтрів, 

змішувачів, ведеться монтаж розподільчої системи 

трубопроводів фільтрів. Будівельні роботи виконано 

на 91%; 

2) "Реконструкція водопровідних насосних 

станцій". Отримано позитивні експертні звіти на  

10 ВНС. Виконано роботи по монтажу закупленого 

обладнання по 10 насосним станціям та монтаж  
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обладнання 

 

4 електролізних установок. 6 ВНС  

м. Кропивницького і 3 ВНС МРВ "Дніпро-

Кіровоград" "Знам’янка" "Олександрія" та ВНС  

"ІІ підйому" введено в експлуатацію. На ВНС  

І підйому МРВ "Дніпро-Кіровоград" проводяться 

випробовування та встановлення програмного 

комплексу управління насосами. Завершується 

підготовка документів на введення в експлуатацію 

ВНС І підйому; 

3) "Реконструкція каналізаційних насосних 

станцій". Отримано позитивні експертні звіти на  

19 КНС. Ведуться пусконалагоджувальні роботи на 

КНС. На 6 КНС отримано сертифікат про введення в 

експлуатацію, 3 КНС на стадії введення в 

експлуатацію, 4 КНС в фінальній стадії підготовки 

документів для отримання сертифікатів готовності 

об’єкта до експлуатації; 

4) "Реконструкція каналізаційних очисних споруд 

м. Кропивницького".  Об’єкт запущено в роботу 

повністю в ручному режимі. Ведуться фінальні 

роботи по благоустрою майданчика та 

завершуються пусконалагоджувальні роботи по 

запуску системи автоматизації. Показники 

очищення стічних вод отримані на виході з  

КОС відповідають ГДС; 

5) "Впровадження системи автоматизації та 

диспетчеризації ОКВП "Дніпро-Кіровоград". 

Встановлено 104 комерційних та 55 технологічних 

електролічильника відповідно до ПКД на 

улаштування автоматизованої системи комерційного 

та технічного обліку електроенергії підприємства, 

проводиться налагодження програмного комплексу 

та узгодження показників з енергопостачальною 

компанією, тощо. 



56 

Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Проєкт реалізується за рахунок коштів 

Міжнародного  банку реконструкції та розвитку в 

рамках "Проекту розвитку міської 

 інфраструктури – 2". 

Роботи продовжуються 

 2) реконструкція 

напірного колектора 

по вул. Херсонській  

м. Кропивницький; 

2
0
2

3
-2

0
2

4
 

протяжність 

замінених та 

відремонтованих 

мереж – 0,34 км 

Здійснюється У рамках проєкту: 

1) здійснено демонтаж списаного металевого 

колектора Ду 600 мм  по вул. Херсонській та монтаж 

поліетиленового трубопроводу Ду 800 мм загальна 

протяжність 2,2 км; 

2) виконано: прокладання трубороводу діаметром 

800 мм - 188 м; протягування трубопроводу в  

футляр - 155 м; встановлення ковзуючих опор -  

965 шт. 

Проєкт реалізується  за рахунок коштів   державного 

бюджету та обласного бюджету (ОФОНПС). 

Роботи продовжуються 

 

 3) проведення робіт з 

будівництва мереж 

водопостачання 

вулиць західної 

частини м.Долинська 

Кіровоградської 

області 

2
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1
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2
 

протяжність 

замінених та 

відремонтованих 

мереж – 4,6 км. 

Здійснено Проведено земляні роботи, укладання трубопроводів 

із поліетиленових труб діаметром 200 мм з 

гідравлічним випробуванням, улаштування круглих 

колодізів із збірного залізобетону, завершено. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного та  

місцевого бюджетів. 

 

 4) проведення 

реконструкції 

каналізаційних 

очисних споруд з 

новим будівництвом 

цеху механічного 

зневоднення осаду 

стічних вод в 

м.Кропивницькому 

2
0
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Проведено 

реконструкцію, 

збудовано цех –  

1 обєкт 

Здійснено У рамках проєкту: 

1) виконано: внутрішні роботи будівлі (монтаж 

сходів, мурування внутрішніх перегородок, монтаж 

головного розподільчого щита та електромонтажні 

роботи зі встановлення шаф управління, монтаж 

вентиляційної системи) та благоустрій території; 

2) придбано: самоскид для вивезення надлишкового 

мулу та встановлено  розширювальний бак. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного та 

обласного бюджету (ОФОНПС). 
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 5) проведення 

реконструкції ІІ нитки 

напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС №1 

"Ново-Пилипівська" 

до Марто-Іванівських 

каналізаційних 

очисних споруд 

м.Олександрія 

2
0
2
1
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2
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протяжність 

відремонтованої 

каналізаційної 

мережі – 2940 м 

Здійснено Проведено реконструкцію ІІ нитки напірного 

каналізаційного колектора.  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного 

бюджету (ОФОНПС) та власних коштів 

підриємства. 

 

 6) проведення 

реконструкції КНС-1 у 

с.Березівка, 

Маловисківського 

району 
2
0
2
1

-2
0
2
1
 каналізаційна 

мережа – 70 м 
Здійснено Проведено реконструкцію проведення реконструкції 

КНС-1.  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного 

бюджету (ОФОНПС) та власних коштів 

підриємства. 

 

 7) проведення робіт з 

будівництв, 

реконструкції, 

капітального ремонту 

на об'єктах 

водопостачання у 

населених пунктах 

області;  

2
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2
1
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протяжність 

замінених та 

відремонтованих 

мереж – 31,4 км 

Здійснено У 2021-2023 роках: 

1) виконано  роботи з капітального ремонту 

обладнання, мереж, споруд у 10 громадах області 

(Бобринецька, Благовіщенська, Гайворонська, 

Голованівська, Знам'янська, Добровеличківська, 

Кропивницька, Помічнянська, Смолінська, 

Світловодська   громади), зокрема: 

а) придбано насосне обладнання з оптимальними 

розрахованими характеристиками та шафи 

автоматичного керування, виконано монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи (ВНС м. Знам’янка, 

ВНС м. Смоліне, Група свердловин "Водозабір 

Лелеківський"); 

б) придбано та встановлено нові насосні агрегати та 

станції автоматичного керування (ВНС 2-го підйому 

"Масляниківка" м. Кропивницький);  

в) виконано будівництво та проведено 

пусконалагоджувальні роботи 2-х підвищувальних 

водонапірних насосних станцій  
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(ПНС м. Світловодськ); 

2) здійснено реконструкцію свердловин в 

Дмитрівській громаді (встановлено 3 станції 

автоматичного управління "AQUA-IDМ TPS",  

3 насосних агрегата) ; 

3) проведено капітальний ремонт  свердловин  із 

заміною обсадної труби ( смт Новгородка, 

с.Спасове, с. Інгуло-Камянка, с.Верблюжка 

Новгородківської  громади). 

Проєкти  реалізовано за рахунок   власних коштів 

підриємств, коштів обласного (ОФОНПС) та 

місцевих бюджетів, міжнародної технічної  

допомоги. 

 8) проведення робіт з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального ремонту 

об’єктів 

каналізаційного 

господарства у 

населених пунктах 

області;  

2
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протяжність 

замінених та 

відремонтованих 

мереж – 17,56 км 

Здійснено У 2021-2023 роках: 

1) виконано роботи з реконструкції:  

а) каналізаційного колектора та водопровідних 

мереж (Кропивницька громада); 

б) каналізаційного колектора Ду 1200 мм по 

проїжджій частині вул. Героїв України 

м.Кропивницький (Кропивницька громада); 

в) очисних споруд біологічної очистки  

смт Добровеличківка (Добровеличківська громада);  

г) зовнішньої каналізаційної мережі до житлових 

будинків в смт Балахівка (Петрівська громада); 

2) здійснено нове будівництво біологічних очисних 

споруд господарсько побутових стічних вод по  

в смт Голованівськ (Голованівська громада). 

Проєкти реалізовано за рахунок коштів обласного 

(ОФОНПС), місцевих бюджетів,  власних коштів 

підриємств та міжнародної технічної допомоги. 

 

3.3.6 Розбудова закладів 

дозвілля та культури 

 

1) розвиток та 

приведення у 

належний стан мережі 

культурно-мистецьких 2
0
2
1

-2
0
2
3
 

Кількість закладів 

культури  в яких  

проведено 

ремонтні роботи – 

Здійснено У  2021-2023 роках:  

1) виконано: 

а) поточний ремонт покрівель у 39 закладах 

культури області (Благовіщенська, Гайворонська, 
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закладів населених 

пунктів області;  

686 од. Глодоська, Кетрисанівська, Компаніївська, 

Добровеличківська, Новоархангельська, 

Новоукраїнська, Підвисоцька, Попельнастівська, 

Приютівська та  Соколівська громади);     

б) поточний ремонт систем опалення в 42 закладах 

культури області (Кіровоградська обласна 

універсальна наукова бібліотека  

ім. Д.І.Чижевського  та закладах культури: 

Благовіщенська, Гурівська, Долинська, 

Кропивницька, Новомиргородська, Новоукраїнська, 

Олександрійська, Приютівська, Рівнянська, 

Світловодська громади); 

в) монтаж інфрачервоних довгохвильових 

електрообігрівачів та встановлення джерел 

резервного живлення в Олександрівському СБК 

Попельнастівської сільської ради; 

г) встановлення електричного опалення в 

Перегонівському сільському будинку культури 

Перегонівської сільської ради; 

д) ремонт та заміна віконних блоків та дверей у  

60 закладах культури області (Бобринецька, 

Великоандрусівська, Вільшанська, Благовіщенська, 

Гурівська, Долинська, Знам’янська, Компаніївська, 

Мар’янівська, Новгородківська, Новоархангельська, 

Новоукраїнська, Олександрівська, Олександрійська, 

Онуфріївська, Рівнянська, Світловодська, 

Суботцівська, Устинівська громади); 

е) заміна твердопаливного котла в Косівському 

сільському будинку культури Приютівської сілської 

ради, Олександрівського сільського будинку 

культури Попельнастівської сільської ради та  

Вільшанському українсько-болгарському 

історичному музеї   ім. І.Гуржоса Вільшанської 

селищної ради; 
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є) ремонт котелень у 3 закладах культури області; 

ж) придбано глядацькі крісла у кількості 

249 штук для Петрівського центрального будинку 

культури та 150 штук для Олександрівського 

сільського клубу;  

2) створено молодіжний простір селища Пантаївка.  

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного, 

місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.  

3.3.7. Покращення умов 

проживання населення, 

розвиток житлового 

будівництва, зокрема 

доступного для молоді 

та інших соціально 

вразливих верств 

населення. 

 

1) нове будівництво 

багатоквартирного 

житлового будинку у  

м. Кропивницький 

 

2
0
1
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Кількість  

квартир – 70 од. 
Здійснюється У   2021-2023 роках:  

1) відведена земельна ділянка, яка знаходиться в 

існуючому житловому мікрорайоні із сформованою 

інфраструктурою та транспортним сполученням; 

2) проектною організацією ТОВ "ІВМ Енерджі" 

відповідно до умов укладеного договору виконано 

роботи з коригування ПКД; 

3) здійснюється пошук інвестора. 

Проєкт презентовано для німецької будівельного 

кластеру HFR Ingenieure GmbH. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 Роботи продовжуються 

 

 2) будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-

прибудованим 

адміністративно-

торговельним 

комплексом, 

м.Кропивницький 

2
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Кількість  

квартир – 57 од. 
Здійснено У рамках проєкту завершено будівельні роботи та 

отримано сертифікат про закінчення будівництва 

багатоповерхового житлового будинку. 

 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів   державного 

бюджету. 

 

 

 3) проведення робіт з 

реконструкції та 

капітального ремонту 

житлового фонду 2
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Кількість 

капітально 

відремонтованих 

ліфтів – 245 од.; 

Здійснюється У рамках проєкту: 

1) здійснено капітальний ремонт 245 ліфтів, заміну  

6 ліфтів та експертне обстеження 230 ліфта; 

2) капітально відремонтовано  покрівлі у  
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населених пунктів 

області;  

покрівель – 16 од. 16 житлових будинках. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів   місцевих 

бюджетів. 

Роботи продовжуються 

 4)  проведення робіт з 

реконструкції та 

капітального ремонту 

житлового фонду для 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб; 
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Кількість 

реалізованих 

проєктів – 4 од. 

Здійснюється Протягом 2021- 2023 років: 

1) виконано 4 проєкти, а саме:  

а) здійснено облаштування Центру комплексного 

проживання внутрішньо-переміщених осіб 

(Новоукраїнська громада); 

б) проведено:  

 капітальний ремонт приміщень (з можливістю 

використання для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб), м.Кропивницький; 

ремонт гуртожитків для проживання ВПО в 

с.Розкішне, с.Трояка Голованівської громади; 

поточний ремонт санвузлів, систем водопостачання 

та водовідведення, а також косметичний ремонт 

двоперхового приміщення у Аджамській лікарській 

амбулаторії для потреб внутрішньо-переміщених 

осіб (Аджамська громада); 

 

2) у стадії виконання залишаються  2 проєкти: 

 здійснюється поточний ремонт двоповерхового 

приміщення для потреб внутрішньо-переміщених 

осіб (Аджамська громада) та реконструкція 

житлової будівлі для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб  смт Нове,  

м. Кропивницький; 

Проєкти реалізуються за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

 

 5) благоустрій, у 

населених пунктах 

області (капітальний 

ремонт прибудинкової 2
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Кількість 

виконаних 

проєктів – 7 од. 

Здійснено У рамках проєкту у 2021-2023 року:  

1) виконано 7 проєктів, а саме; 

а)  збудовано  Площу Героїв Майдану у 

м.Знам’янка. Відремонтована площа - 4426,7 м2; 
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території, 

реконструкція) 

набережних та 

пішохідних зон, площ, 

парків, скверів)  

б) проведена робота по відновленню та ремонту 

мереж зовнішнього освітлення: відновлено 80,2 км 

вуличного освітлення та замінено 17010 од. 

енергозберігаючих світлоточок; 

в) здійснено заходи  із  утримання та поточного 

ремонту об'єктів зеленого господарства населених 

пунктів області; 

г) проведено роботи:  

із капітального ремонту дорожнього покриття 

прибудинкової території смт Голованівськ; 

капітальний ремонт прибудинкової території 

багатоквартирного житлового будинку та тротуарів 

у м.Знам’янка; 

із  благоустрою населених пунктів 

Великоандрусівської  громади; 

д) придбано та встановлено стилізовані скульптури 

"хлопчики-пішоходи", Онуфріївська громада; 

Проєкти реалізовано за рахунок коштів   місцевих 

бюджетів; 

2) у стадії виконання залишається проєкт із 

реконструкції території парку з поліпшеною 

інфраструктурою для бізнесу та громадян в 

м.Новоукраїнка "Сквер на Соборній" 

3.3.9. Забезпечення 

пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного 

захисту територій і 

населення 

Утримання у робочому 

стані системи 

оповіщення області, у 

тому числі виконання 

заходів по 

експлуатаційно-

технічному 

обслуговуванню 

апаратури оповіщення  

та придбання запасних 

частин; 
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Кількість систем 

оповіщення – 1 од. 
Здійснено Вжито заходи щодо забезпечення безперебійної 

роботи обласної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення, проведені необхідні 

роботи щодо підтримання її у робочому стані;  

На території області продовжується робота щодо 

створення та модернізації територіальної системи 

централізованого оповіщення в яку будуть входити 

місцеві системи оповіщення. На даний час за 

допомогою програмного забезпечення MISTO та 

приладами з GSM зв’язком обладнано 3 

електросирени нового зразка та 6 електросирен типу 

 



63 

Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

С-40 що надає можливість централізовано запускати 

сирени. За допомогою хмарного ресурсу на базі 

додатка "Повітряна тривога" вмикаються   

18 електросирен. 

Загалом в області функціонують 182 електросирени 

(з яких 20 підключено до системи централізованого 

запуску та 162 - ручного запуску), а також  

92 вуличних. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів   обласного та  

місцевих бюджетів. 

3.3.9. Забезпечення 

пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного 

захисту територій і 

населення 

1) Створення місцевих 

пожежно-рятувальних 

підрозділів та захист 

населення, від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природнього 

характеру 

2
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Кількість 

створених 

підрозділів 

місцевої пожежної 

охорони – 6 од. 

Здійснено Протягом 2021-2023 років:  

1) створено:  

а) 4 підрозділи для забезпечення місцевої пожежної 

охорони в сільській місцевості, зокрема:  

МПК с. Кальниболота, Надлацька громада,  

с. Перегонівка, Перегонівська громада та  

с. Ємилівка (Голованівський район) та МПК  

с. Коробчине, Новомиргородська громада 

(Новоукраїнський район). 

б) 2 підрозділи добровільної пожежної охорони на 

базі ТОВ «КНК» с. Шостаківка Кропивницького 

району та смт Смоліне Смолінської громади, 

Новоукраїнського району. 

 Загалом у громадах створено та забезпечено 

функціонування 89 підрозділів місцевої та 

добровільної пожежної охорони; 

2) здійснено закупівлю бойового оснащення, нової 

пожежно-рятувальної техніки, бойового одягу для 

підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони; 

3) забезпечено поповнення запасу паливно-

мастильних матеріалів та інше. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів   місцевих 

бюджетів. 
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 2) Забезпечення 

пожежної безпеки 

об’єктів регіону 

2
0
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Здійснено монтаж 

систем  

протипожежного 

захисту – 646 шт 

Здійснюється Протягом 2021-2023 років: 

1) проведено перевірку та технічне обслуговування 

засобів пожежогасіння, заміри опору ізоляції 

електромереж закладів освіти, культури охорони 

здоров'я та соціального захисту населення; 

2)  змонтовано системи протипожежного захисту у 

23 відомчих установах Гайворонської, 

Голованівської, Кетрисанівської, Бобринецької, 

Долинської, Знам’янської, Суботцівської, 

Компаніївської, Кропивницької, Соколівської, 

Новгородківської, Олександрійвської, 

Помічнянської, Піщанобрідської, Злинської 

Смолінської, Попельнастівської, 

Новомиргородської, Маловисківської, Пантаївської, 

Олександрійської, Петрівської, Світловодської 

громад. 

Проєкти  реалізуються  за рахунок коштів   

обласного та інших місцевих бюджетів. 

Роботи продовжуються 

 

 3) Виконання заходів з 

попередження загибелі 

людей на водних 

об'єктах 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

облаштування 

місць массового 

відпочинку – 8 од. 

Здійснюється У рамках проєкту протягом 2021-2023 років:  

1) здійснено заходи щодо визначення місць  

відпочинку на воді, на яких проводиться робота по 

приведенню їх у відповідність, забезпечено місця 

відпочинку наочною агітацією;  

2) укладено угоди на постійне обслуговування місць 

відпочинку аварійно-рятувальними службами на 

території області; 

3) висвітлено матеріали  у засобах масової 

інформації; 

4) виготовлено 8 тис. примірників листівок з 

тематики безпеки життєдіяльності та правил безпеки 

на воді. 
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 4) поповнення 

обласного резерву 

пально-мастильних 

матеріалів для 

запобігання і ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій; 

2
0
2
1

-2
0
2
3
 

кількість паливно-

мастильних 

матеріалів 

закладених в 

обласний 

матеріальний 

резерв – 53,8 тонн 

Здійснено Протягом 2021-2023 років за рахунок коштів 

обласного бюджету у сумі  2,3 млн.гривень 

поповнено обласний резерв пально-мастильних 

матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в кількості 53,8 тонн 

пального.  

 

 5) створення та 

накопичення засобів 

для забезпечення 

аварійно-

відновлювальних робіт 

та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

(одягу, взуття, 

постільної білизни, 

предметів першої 

необхідності, 

будівельних та інших 

матеріалів), згідно із 

затвердженою 

номенклатурою; 

2
0
2
1

-2
0
2
3
 

Кількість 

накопичених 

засобів для 

поповнення 

матеріального 

резерву –  

157,1 тис. од 

Здійснюється Протягом 2021-2023 років; поповнено обласний 

матеріальний резерв засобами для забезпечення 

аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

в кількості 15,7 тис. од. 

Проєкт реалізується  за рахунок коштів  обласного  

бюджету. 

Роботи продовжуються 

 

 6) приведення в 

належний стан 

захисних споруд 

цивільного захисту 

 

2
0
2
1

-2
0
2

3
 

кількість захисних 

споруд 

приведених у стан 

готовності –  

519 од. 

Здійснено Протягом 2021-2023 років: 

1) проведено огляди захисних споруд цивільного 

захисту (на обліку в області перебуває 652 захисні 

споруди цивільного захисту, з них 150 сховищ та 

502 протирадіаційні укриття. За результатами 

проведених оглядів визнані готовими та обмежено 

готовими до використання за призначенням –  

519 захисних споруд цивільного захисту (79,6%); 

2) проведено технічну інвентаризацію 595 ЗСЦЗ, що 

становить 91%. 

3) за рахунок коштів субвенції  місцевим бюджетам  
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на облаштування  безпечних умов  у закладах  

загальної середньої освіти (далі - Субвенція) 

здійснено роботи із  приведення у належний стан  

12 захисних споруд цивільного захисту у закладах 

освіти (проведено реконструкція та капітальний 

ремонт"Торговицький ліцей імені Є.Ф.Маланюка" 

Новоархангельської селищної ради; Перегонівський 

ліцей; Вільшанського ліцею Вільшанської селищної 

ради; Побузького ліцею Побузької селищної ради; 

Аджамського ліцею Аджамської сільської ради; 

ліцею імені Тараса Шевченка, ліцею "Свобода" та 

ліцею "Дивосвіт"  Знам'янської міської ради; 

Новомиргородського ліцею № 3; Ліцею 

інформаційних технологій Олександрійської міської 

ради; КЗ "Павлівський ліцей "Гранд" Світловодської 

міської ради; Павлиського ліцею  

ім.В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної 

ради). 

Проєкти реалізовано за рахунок коштів відповідної 

субвенції та  місцевих бюджетів.   

 7) обладнання 

найпростіших укриттів 

необхідним майном та 

забезпечення їх 

належного санітарного 

стану 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

кількість 

обладнаних 

найпростіших 

укриттів – 167 од. 

Здійснено Протягом 2021-2023 років:  

1) 167 найпростіших укриття  приведені у належний 

санітарний та протипожежний стан, придатний для 

укриття населення; 

2)  виконано ремонт 7 укриттів закладів загальної 

середньої освіти області за підтримки  

представництва Дитячого фонду ООН в Україні. 

 

Проєкти  реалізовано за рахунок коштів місцевих 

бюджетів та  міжнародної технічної допомоги.   

Роботи продовжуються  
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Програма 4. "Збереження екосистем та поліпшення екологічної інфраструктури" 

 
Найменування 

завдання 

регіональної 

стратегії 

Найменування заходу 

плану заходів 

С
т
р

о
к

и
 

зд
ій

сн
ен

н
я

 з
а
х
о
д
у
 Індикатори 

здійснення 

заходу 

Стан 

здійснення 

заходу (здійснено/ 

розпочато 

здійснення/не 

розпочато 

здійснення/ 

здійснюється 

постійно/інше 

Інформація щодо результатів здійснення заходу Проблемні 

питання, їх вплив 

на здійснення 

заходу (з поясненням 

причини їх виникнення 

та зазначенням 

механізму вирішення) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

НАПРЯМ 4.А. РОЗВИТОК ЕКОМЕРЕЖІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

4.1.1. Збереження 

і розвиток 

природно-

заповідного 

фонду 

4.1.2. Збереження 

рослинного та 

тваринного світу 

1) формування мережі 

природно-заповідних 

територій та їх 

збереження 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Збільшення 

питомої ваги 

площі ПЗФ  

до 4,16%  

у 2023 році; 

 

Здійснено Протягом  2021-2023 років: 

1) придбано  матеріали та обладнання для догляду за 

насадженнями, виготовлено інформаційні знаки 

території та аншлаги, друковану продукцію з 

екологічної тематики для  ландшафтного заказника 

місцевого значення "Карпенків край";  

2) розроблено 13 проєктів створення та організації 

територій 13 об’єктів природно-заповідного фонду 

територій Кропивницького району; 

3) проведено наукові дослідження з виявлення та 

обругнтування доцільності заповідання цінних 

природних територій, а саме: 12 обєктів на території 

Суботцівської, Дмитрівської, Великоандрусівської та 

Світловодської територіальних громад; 

4) забезпечено ведення державного кадастру 

(заповнено картки первинного обліку територій  

по 20 об'єктах природно-заповідного фонду 

Кропивницького району; 

5) розроблено  технічну документацію із 

землеустрою для 16 територій та об’єктів природно-

заповідного фонду області; 
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Проєкти реалізовано  за рахунок коштів обласного 

бюджету (ОФОНПС). 

 2) проведення наукових 

досліджень природних 

територій з метою 

створення 

Національного 

природного парку на 

території 

Кіровоградської області; 

2
0
2
3

-2
0
2
3
 

Звершено 

перший етап 

робіт по 

створенню 

Національного 

природного 

парку 

Здійснюється Укладено договір з ГО "Українська природоохоронна 

група" та  проведено наукові  дослідження 

природних територій області доцільних до 

заповідання. Звершено перший етап робіт по 

створенню в області першого Національного 

природного  парку. 

Проєкт реалізується  за рахунок коштів обласного 

бюджету (ОФОНПС).  

Роботи продовжуються.   

 

 4.1.3. Збільшення 

лісистості 

області. 

1) створення захисних 

лісових насаджень  на 

еродованих землях   на 

території 

Кіровоградської області; 

2
0
2
1

-2
0
2
3
 

Збільшення 

площі 

захисних 

лісових 

насаджень  на 

еродованих 

землях  до  

223 га у  

2023 році 

Здійснюється Протягом 2021-2023 років   створено захисних 

лісових насаджень  на еродованих землях     на площі 

542,2 га (у 2021- 194 га, у 2022 році – 124 га,  

у 2023 році – 223 га). 

Проєкт реалізується за рахунок коштів державного 

та обласного бюджетів, інших джерел фінансування. 

Роботи продовжуються.   

 

 2) створення захисних 

лісових насаджень на 

території 

Кіровоградської області; 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 створено 

захисних 

лісових 

насаджень   на 

площі 515,2 га 

Здійснюється Протягом 2021-2023 років   створено захисних 

лісових насаджень   на площі 515,2 га. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів державного 

бюджету та  інших джерел фінансування. Роботи 

продовжуються.  

 

НАПРЯМ 4. B. ЗМЕНШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ 

4.2.1. Формування 

екологічної 

культури 

населення 

1) організація та 

проведення заходів з 

екологічної освіти, 

виховання екологічної 

культури та видання  

інформаційних ресурсів 

про стан довкілля 

2
0
2
1
-2

0
2

1
 

Кількість 

реалізованих 

заходів з 

екологічної  

освіти – 26 од. 

Здійснено У рамках проєкту: 

1) придбано друковану продукцію з екологічної 

тематики та приладдя для проведення 

природоохоронних заходів на базі комунального 

закладу "Обласна універсальна наукова бібліотека  

ім. Д.І.Чижевського". Видано 100 екземплярів 

екологічного паспорта Кіровоградської області за та 

100 екземплярів Регіональної доповіді про стан 
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навколишнього природного середовища 

Кіровоградської області; 

2) проведено 26 заходів з екологічної тематики. 

Проєкт реалізовано за рахунок коштів обласного 

бюджетів (ОФОНПС). 

4.2.3. Зменшення 

обсягу утворення 

відходів, 

впровадження 

механізмів їх 

переробки та 

повторного 

використання на 

основі 

інноваційних 

технологій та 

виробництв 

1) розробка 

Регіонального плану 

управління відходами у 

Кіровоградській області; 

2
0
2

1
-2

0
2
3
 

Розроблено та 

затверджено 

Регіональний 

план 

Не розпочато 

здійснення 

- Через не 

виконання 

технічних умов до 

договору проєкт не 

виконано 

 

 2) забезпечення 

екологічно безпечного 

збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, 

утилізації, 

знешкодження і 

захоронення побутових 

ламп розжарювання, 

отриманих філією 

Кіровоградська дирекція 

АТ "Укрпошта" від 

населення 

2
0

2
3
-2

0
2

3
 

Кількість 

утилізованих 

ламп 

розжарю-

вання –  

429,9 тис.шт. 

Здійснюється Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України  від 10 січня 2023  № 25 "Про реалізацію 

експериментального проєкту щодо створення 

сприятливих умов для забезпечення ефективного 

споживання електричної енергії населенням" у  

2023 році утилізовано 427,214 тис. шт. побутових 

ламп розжарювання отриманих від населення. 

Проєкт реалізується за рахунок коштів обласного 

бюджету (ОФОНПС).  

Роботи продовжуються. 

 

 

4.2.5. Поліпшення 

стану 

атмосферного 

повітря. 

Розробка програми 

державного моніторингу 

галузі охорони 

атмосферного повітря 

2
0

2
1

-2
0
2
1
 Розроблено та 

затверджено 

програму  

Здійснено У рамках проєкту розроблено та затверджено 

програму державного моніторингу у галузі 

атмосферного повітря на 2022-2026 роки для зони 

"Кіровоградська" (рішення обласної ради  

від 20 вересня 2022 року № 273). 

Відсутність на 

місцевому рівні 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

через обмеження 
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З метою проведення на території області 

моніторингу стану атмосферного повітря, обласна 

військова адміністрація приєдналася у 2022 році до 

"Всеукраїнської ініціативи чисте повітря для 

України" (далі - Ініціатива). Зазначена Ініціатива 

передбачає поглиблену співпрацю у рамках 

громадського моніторингу якості атмосферного 

повітря, яка реалізується за підтримки міжнародних 

організацій, та охоплює майже всю Україну.У рамках 

зазначеної Ініціативи встановлено 6 постів 

спостережень на території м. Кропивницького та 8 

постів на території області.  

Робота продовжується 

Порядку виконання 

повноважень 

Державною 

казначейською 

службою в 

особливому режимі в 

умовах воєнного 

стану, затвердженого 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від  

09 червня 2021 року 

№590. 

4.2.6. Збереження 

якісного стану 

поверхневих вод  

Запровадження та 

обслуговування програм 

діагностичного 

моніторингу масивів 

поверхневих вод на 

хімічні та фізико-хімічні 

показники 

Кіровоградської області 

2
0
2
1

-2
0
2
1
 

Проведено 

моніторинг 

поверхневих 

вод  

Здійснюється Кіровоградським обласним центром з 

гідрометеорології проведено моніторинг стану 

поверхневих вод. Спостереження проводилися на  

47 водних об'єктах (річках) за 21 показником, 

відібрано та оброблено 276 проб води та отримано 

5244 визначення її якості.  

Проєкт реалізується за рахунок коштів обласного 

бюджету (ОФОНПС). 

Роботи продовжуються. 

 

_________________________________ 


